

Правителството предлага да отпаднат от НПВУ инвестиции на стойност 1 млрд. лева поради закъсняло изпълнение

Във връзка с приближаващия краен срок за допустимост на разходите по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) – 31 август 2026 г. – беше извършен преглед на изпълнението на инвестициите в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) от отговорните национални институции.

Идентифицирани бяха инвестиции, които практически не могат да бъдат реализирани в срока на плана. Сред причините са липса на стартирало изпълнение, включително липса на договаряне, или съществено забавяне на работата по проекти, чието изпълнение се очаква да надхвърли крайния срок на Механизма за възстановяване и устойчивост.

В резултат на анализа на Европейската комисия (ЕК) ще бъдат предложени за отпадане 8 инвестиции на стойност малко над 1 млрд. лв., като по този начин ще се намали рискът от поемането на допълнителна тежест от държавния бюджет, явяващо се сериозна предпоставка за влошаване на фискалните параметри за 2026 година.

За част от предложените за отпадане проекти е осигурено заместващо финансиране по оперативните програми, а за останалите ще се търси потенциална подкрепа в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка.

Посочените по-долу инвестиции ще бъдат предложени за отпадане при предстоящото изменение на плана, което се очаква да бъде изпратено официално на ЕК през първата половина на месец април.

Проекти, предложени за отпадане от ПВУ

№	Наименование на инвестицията	Финансов ресурс в лева МВУ	Ниво на изпълнение, проблеми и мотиви за отпадане
1.	C4.15 Пилотни проекти за производство на зелен водород	64 297 911	Няма стартирало изпълнение на дейностите.
2.	C4.17 Пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници	343 052 582	Няма стартирало изпълнение на дейностите.
3.	C5.11 Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000“	30 478 407	Липсва договаряне за основен елемент от дейностите, поради обжалване. Предвижда се изпълнение в рамките на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
4.	C8.12 Бордово оборудване за Европейската система за управление на влаковете	63 000 000	Липсва договаряне на основна дейност.
5.	C9.11 Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 еквивалент жители	300 000 000	Обжалване на голяма част от процедурите. Предвижда се изпълнение в рамките на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

6.	C10.18 Пространствен мониторинг, контрол и управление чрез модернизиране на Центъра за аерокосмически наблюдения (ЦАН)	110 619 242	Няма стартирало изпълнение на основните дейности. Предвижда се изпълнение в рамките на „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация“ 2021-2027 г.
7.	C10.19 Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни	61 850 000	Няма стартирало изпълнение на дейностите.
8.	C12.16 Подобряване на Националната система за спешни комуникации на номер 112	46 653 873	Критично забавяне при възлагането на основните обществените поръчки. Срокът на договора е извън периода на изпълнение на ПВУ.
	Общо:	1 019 952 015	