



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 15 юли 2025 г.
(OR. en)

11242/25
ADD 1

Междуетноститутуционално досие:
2025/0204(NLE)

ECOFIN 950
UEM 388
FIN 827
EIB
ECB

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение от 4 май 2022 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Приложено се изпраща на делегациите посоченото по-горе приложение към Решението за изпълнение на Съвета за изменение.

ПРИЛОЖЕНИЕ, РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

А. КОМПОНЕНТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ

С този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост ще се подобри качеството и ефективността на системите за образование и обучение. Той обхваща две реформи и четири инвестиции в следните области:

- достъп до образование; изграждане и обновяване на образователна инфраструктура и младежки центрове на цялата територия, прилагане на дистанционни и хибридни форми на обучение и постепенно включване на четиригодишните в образователната система;
- развитие на цифровите умения и насърчаване на образованието в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) в българските училища: актуализиране на учебните програми и изграждане на центрове за НТИМ, в т.ч. училищни лаборатории;
- адекватност на уменията и обучение за възрастни: реформа на нормативната

уредба на висшето и професионалното образование и обучение.

Компонентът допринася за преодоляване на предизвикателствата, посочени в специфичните за всяка държава препоръки, за подобряване на квалификацията чрез повишаване на уменията, в т.ч. цифровите, за подобряване на равния достъп до образование и обучение и за повишаване на качеството, съответствието с потребностите на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението (специфична за държавата препоръка 4 от 2019 г. и 2 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

А.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C1.R1): Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот

Целта на тази реформа е да се повишат качеството и достъпът до образование и обучение. Реформата се състои във влизането в сила на законодателен пакет, който включва:

1. Изменения на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на вторичното законодателство. С измененията се въвеждат: преразглеждане на учебните програми с ударение върху предметите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ/STEM); допълнителни хибридни форми на учене – с възможности за присъствено и дистанционно обучение; както и задължително включване на четиригодишните в

- предучилищното образование, като това ще се въведе постепенно и ще приключи до учебната 2023/2024 година.
2. Изменения в Закона за насърчаване на заетостта, с които се улеснява достъпът до обучение и се въвеждат нови възможности за обучение и за удостоверяване на квалификацията.
 3. Изменения на нормативната уредба на професионалното образование и обучение (ПОО), с които се въвеждат промени в списъка на професиите за ПОО съобразно потребностите от квалификация, в т.ч. в областта на опазването на околната среда и цифровите технологии, както и актуализиране на техните програми.

Реформата ще включва и приемането на поне един план за действие с мерките, отговарящи на препоръките в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.) В тази стратегическа рамка ще се определят приоритетите за развитие на българската образователна система до 2030 г. и ще се отправят препоръки, със специален акцент върху достъпа до качествено образование за уязвимите групи, включително ромите.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C1.R2): Реформа на висшето образование

Целта на реформата е да се повиши ефективността на висшето образование на територията на България.

Реформата предвижда:

1. Влизане в сила на измененията и допълненията в Закона за висшето образование. С измененията се освобождават от такса студентите, подписали договор за стаж с работодател, въвеждат се нови програми за секторите с очакван недостиг на работна ръка, както и актуализирана система за акредитация на висшите училища.
2. Приемане на Национална карта на висшето образование с анализ на предлагането на висше образование и наличните ресурси на цялата територия.
3. Приемане на план за действие с мерките с оглед на препоръките в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021—2030 г. В стратегията ще бъдат заложени основните цели и ще се отправят препоръки за насърчаване на достъпа до качествено висше образование, за повишаване на адекватността на висшето образование с потребностите на пазара на труда и за насърчаване на научните изследвания, в т.ч. чрез развитие на международни научно-изследователски мрежи.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C1.I1): Центрове за НТИМ и иновации в образованието

С тази инвестиция се допълва реформа 1 „Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот“. Целта на инвестицията е да се модернизира педагогическият инструментариум и да се подобри ученето по науки, технологии, инженерство и математика (НТИМ) в българските училища. Това се постига чрез изграждане или обновяване, или и двете, на един национален и три регионални центъра за НТИМ, разположени в университети, както и създаване на повече лаборатории за НТИМ в училищата, в т.ч. класни стаи с достъп до високи технологии.

С лабораториите за НТИМ в училищата, в т.ч. класните стаи с достъп до високи технологии, ще се насърчи цифровата грамотност и методиката на преподаване на предметите в областта на НТИМ. Националният център за НТИМ се очаква да функционира като централизираното звено, където ще се изготвят материали, средства и методики за обучение както на учителите, така и на учениците. Университетските съоръжения за обучение за трите регионални центъра ще подпомагат обучението на учителите и студентите.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизиране на образователната инфраструктура

С тази инвестиция се допълва реформа 1 „Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот“. Инвестицията се състои в изграждане и обновяване на образователна инфраструктура. Тази образователна инфраструктура

обхваща детски градини, училища, в т.ч. техникуми, ученически общежития и университетски комплекси.

Местоположението на новоизградената и на обновената съществуваща образователна инфраструктура ще се избира по обективни критерии, по-специално според заложените в националните стратегии национални приоритети и, където е уместно, в резултат на проучване на образователните потребности на територията на страната и на други съответни документи, например карти и методики, разработени от министерството на образованието и науката.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C1.I3): Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения

С тази инвестиция се допълва реформа 1 „Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот“. С инвестицията се цели да се повиши квалификацията и преквалификация на работната сила, като се акцентира върху боравенето с цифровите технологии. Инвестицията се състои от две части:

— създаването на мрежа от клубове за умения в областта на цифровите технологии в цялата страна. Клубовете за умения в областта на цифровите технологии са оборудвани с компютри или лаптопи и разполагат с персонал.

— предоставянето на обучения за придобиване на умения в областта на цифровите технологии. Обученията, насочени към безработните и заетите лица, ще са безплатни и ще обхващат базови и средни умения в областта на цифровите технологии, в съответствие с Европейската рамка за цифрови компетентности DigComp2.1. При успешно завършване на обучението ще се издава свидетелство.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C1.I4): Младежки центрове

Целта на инвестицията е да се насърчи ограмотяването на младежите, в т.ч. принадлежащите към уязвими групи като ромите, в областта на цифровите технологии, предприемачеството и финансите и оттам — тяхното социално приобщаване и квалификация. Тази инвестиция включва:

- изграждане на младежки центрове в страната. Младежките центрове ще бъдат разположени в окръжни и неокръжни градове, като местоположението им ще се избира според съответни критерии: безработицата сред младежите, дял на младежите от уязвими групи, в т.ч. роми;
- ще бъде създаден и национален координационен център, който да координира дейността на младежките центрове и да залага съответните цели.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
1	C1.R1: Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за предучилищното и училищното образование и на вторичното законодателство.	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за предучилищното и училищното образование и на вторичното законодателство				T4	2020 г.	Измененията на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на вторичното законодателство, включват: - актуализиране на основните учебни програми и учебни предмети в областта на НТИМ, както следва: въвеждане на нови умения в областта на информационните технологии (кодиране) в пети—седми клас; увеличаване на часовете по математика в пети—седми клас; увеличаване на часовете по география и икономика в шести клас; - допълнителни възможности за дистанционно обучение, включително хибридни форми, съчетаващи присъствено и дистанционно обучение; - включване на четиригодишните в задължителната предучилищна програма. Изменението предвижда постепенно въвеждане на задължителните норми, което трябва да приключи не по-късно от учебната 2023/2024 година.
2	C1.R1: Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на заетостта	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за насърчаване на заетостта				T4	2022 г.	С измененията на Закона за насърчаване на заетостта: - за лицата над 16-годишна възраст се въвежда възможност за съчетаване на професионалното обучение с участието в курс; - се въвежда възможност за удостоверяване на придобитите по неформален път или чрез самообучение професионални умения и възлова квалификация;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										- се увеличава гъвкавостта на възможностите за обучение, в т.ч. чрез увеличаване на предлагането онлайн на обучения.
3	C1.R1: Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот	Ключов етап	План(ове) за действие за периода на изпълнение 2023—2027 г. на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.)	Приемане от Министерския съвет				T4	2022 г.	В поне един план за действие следва да бъде обхванат периода на изпълнение 2023—2027 г. на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.) и да се формулират мерки и действия, в т.ч. график, за постигане целите на Стратегическата рамка. Целите на Стратегическата рамка ще включват: - по-добър достъп до качествено образование за децата от уязвими групи, включително ромите; - по-широко обхващане на децата в образователната система; - въвеждане на изменена система за квалификация на учителите и на ефективни управленски практики на образователните институции; - иновации в училищата с ударение върху цифровата трансформация и устойчивото развитие.
4	C1.R1: Реформа на предучилищното и училищното образование и	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на нормативната уредба на професионалното образование и обучение	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията на				T4	2025 г.	С измененията на нормативната уредба на професионалното образование и обучение (ПОО), съобразно потребностите от квалификация, в т.ч. в областта на опазването на околната среда и цифровите технологии, ще се актуализира списъкът на професиите за ПОО.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	на ученето през целия живот			нормативната уредба на професионалното образование и обучение						С измененията на нормативната уредба на ПОО също така: — ще се актуализират общо поне 250 държавни образователни стандарта, планове, програми за придобиване на професионална квалификация;. — ще се въведат системи за обучение в сътрудничество с работодателите (напр. учене в процеса на работа) и дуална система за ПОО; — ще се въведат гъвкави предложения за обучение, в т.ч. онлайн.
5	C1.R2: Реформа на висшето образование	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за висшето образование	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за висшето образование				T1	2020 г.	С измененията на Закона за висшето образование: - ще се въведе изменена система за акредитация на висшите училища, както и статут на „научноизследователски университет“; - студентите или наскоро дипломираните висшисти, подписали договор за стаж с работодател, ще могат да бъдат освободени от такси в държавните висши училища; - ще се актуализира списъкът на „защитените специализации“ въз основа на очаквания недостиг на работна ръка на пазара на труда; - ще се въведе възможност за сключване на до две споразумения между държавните висши училища и държавните или общинските училища в системата на предучилищното и училищното образование. Със споразуменията ще се насърчи специализираното обучение в рамките на средното образование.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
6	C1.R2: Реформа на висшето образование	Ключов етап	Национална карта на висшето образование	Приемане от Министерския съвет				T3	2021 г.	Националната карта на висшето образование ще подпомогне формулирането на препоръки за насърчаване на по-балансирано разпределяне на предлагането на висше образование в страната. Картата предоставя анализ на: - териториалното разпределение на предлагането на висше образование в Република България, включително информация за националното и регионалното социално-икономическо развитие и конюнктура на пазара на труда; - наличните ресурси във висшите училища, включително академичен персонал и студенти.
7	C1.R2: Реформа на висшето образование	Ключов етап	План за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2021—2030 г.)	Приемане от Министерския съвет				T4	2022 г.	В Плана за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021—2030 г. се формулират мерки и действия, в т.ч. график, за постигане целите на стратегията. Целите на стратегията ще включват: - разработване на механизъм за актуализиране на съществуващите и разработване на нови учебни програми; - преразглеждане на съществуващите разпоредби относно контролирания от държавата субсидиран достъп до публичните висши училища. Промените ще се извършват в съответствие с националната и регионалната конюнктура на пазара на труда;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										- подобряване на научните изследвания и насърчаване на висшето образование чрез изграждането на научни мрежи; - въвеждане на допълнителни специализации и програми за висше образование с двойни дипломи; - създаване във висшите училища на обучителни центрове за учене през целия живот.
8	С1.11: Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Ключов етап	Създаване на национален център за НТИМ	Разпоредба в националното законодателство, в която се посочва създаването на национален център за НТИМ				T4	2022 г.	Основните задачи на националния център за НТИМ са: - организиране на обучения на учители и други педагози; - разработване на учебни материали и създаване и поддръжка на електронен портал и библиотека с публично достъпни образователни ресурси; - координиране и подпомагане на студентските дейности в областта на НТИМ, в т.ч. участие в олимпиади.
9	С1.11: Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Ключов етап	Подписване на договори за изграждане или обновяване, или и двете, на националния център за НТИМ и съоръжения за обучение на регионалните центрове за НТИМ, разположени в	Сключени договори				T4	2025 г.	Изпълнителите ще се подбират след успешно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат: - изграждане или обновяване, или и двете, за националния център за НТИМ и за съоръжения за обучение за трите регионални центъра за НТИМ, разположени в университети; - изграждане или обновяване, или и двете, на лаборатории за НТИМ в училищата, в т.ч. на класни стаи с достъп до високи технологии.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
			университети, и на лаборатории за НТИМ в училищата							
10	C1.I1: Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Цел	Приключване на строителните и ремонтните дейности за националния център за НТИМ, съоръженията за обучение на трите регионални центъра и училищата с новопостроени и/или оборудвани лаборатории в областта на НТИМ		Брой	0	2008	T2	2026 г.	След подписването на договорите (ключов етап 9): — изграждането или обновяването, или и двете, за националния център за НТИМ и за съоръжения за обучение за трите регионални центъра за НТИМ, разположени в университети, ще бъде приключено. Освен това всеки център ще бъдат доставени и монтирани оборудване и устройства. — изграждането или обновяването, или и двете, на лаборатории за НТИМ в училищата, в т.ч. на класни стаи с достъп до високи технологии, ще бъде приключено. Това ще обхваща: - строителни работи в 1824 училища; - работи по обновяване в други 180 училища. Освен това ще бъдат доставени и монтирани високотехнологично оборудване и устройства.
12	C1.I2: Модернизиране на образователната инфраструктура	Ключов етап	Подписване на договори за изграждане или обновяване на образователна инфраструктура	Подписани договори				T4	2025 г.	Изпълнителите ще се подбират след успешно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите ще обхващат: - обновяване на съществуващи сгради на 116 образователни институции (детски градини и училища); - обновяване на 24 техникума; - строителни работи за девет нови училища или нови детски градини, или и двете; - обновяване на 23 ученически общежития

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										- строителни работи за два университетски комплекса.
13	C1.I2: Модернизиране на образователната инфраструктура	Цел	Приключване на обновяването на училища, детски градини и студентски общежития		Брой	0	163	T2	2026 г.	След подписването на договорите (ключов етап 12): - дейностите по обновяване в 116 образователни институции (детски градини и училища) и 24 професионални гимназиални училища ще бъдат приключени. Освен това съответното оборудване и обзавеждане ще бъде доставено и монтирано. - дейностите по обновяване в 23 ученически общежития ще бъдат приключени.
14	C1.I2: Модернизиране на образователната инфраструктура	Цел	Приключване на строителството на нови детски градини и училища и строителните дейности на университетски комплекси		Брой	0	11	T2	2026 г.	След подписването на договорите (ключов етап 12): - строителните работи за девет нови детски градини или нови училища, или и двете, ще бъдат приключени, като всяка нова детска градина и училище ще има първично енергопотребление с поне 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви), - строителните работи на два университетски комплекса ще бъдат приключени. Строителството може да

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										включва тротоари, пешеходни алеи, паркинги за велосипеди и автомобили, открити и закрити спортни зони.
18	C1.I3: Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения	Цел	Функциониращи клубове за умения в областта на цифровите технологии		Брой	0	760	T2	2026 г.	Клубовете за умения в областта на цифровите технологии ще предоставят свободен достъп до обучителни курсове за учене за възрастни. Клубовете ще бъдат: - общодостъпни и безплатни; - с персонал и оборудвани с компютри или лаптопи. Освен това персоналят на клубовете ще трябва да е бил обучен как да подпомага дейността на клубовете.
20	C1.I3: Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения	Цел	Брой на хората със свидетелство за придобити в резултат на курс умения в областта на цифровите технологии		Брой	0	70 000	T2	2025 г.	За да се отчете постигането на целта, регистрираното безработно или заето лице трябва да е завършило обучение за придобиване на цифрови умения и да е получило до два свидетелства — едно за базово и едно за средно ниво, удостоверяващи тези умения.
21	C1.I3: Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения	Цел	Брой на хората със свидетелство за придобити в резултат на курс умения в областта на цифровите технологии		Брой	70 000	260 000	T2	2026 г.	За да се отчете постигането на целта, регистрираното безработно или заето лице трябва да е завършило обучение за придобиване на цифрови умения и да е получило до два свидетелства — едно за базово и едно за средно ниво, удостоверяващи тези умения.
22	C1.I4:	Цел	Приключване на построяването и		Брой	0	18	T4	2025 г.	След успешни процедури за възлагане на обществени поръчки изграждането и обновяването на 8 младежки

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	Младежки центрове		обновяването на младежки центрове и създаване на национален координационен център.							центъра в окръжни градове и на 10 младежки центъра в неокръжни градове ще бъде приключено. Ще бъде създаден национален координационен център.
23	C1.I4: Младежки центрове	Цел	Младежи, регистрирани в поне една дейност на младежките центрове или националния координационен център.		Брой	0	16 470	T2	2026 г.	16 470 младежи (под 29 години), в т.ч. от уязвими групи като ромите, регистрирани в поне една дейност на младежките центрове или националния координационен център, в т.ч. обучения или групови консултации. Освен това 3960 младежи от общия целеви брой 16 470 ще са преминали успешно изпит по умения в областта на цифровите технологии след участие в обучение в младежките центрове или в националния координационен център.

Б. КОМПОНЕНТ 2: НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Компонентът „Научни изследвания и иновации“ на българския план за възстановяване и устойчивост съдържа мерки за увеличаване на иновациите в България и оттам – за насърчаване на средносрочния и дългосрочния икономически растеж на страната. Компонентът съдържа реформа, чиято цел е да постави научните изследвания и иновациите като ясен приоритет на бъдещото развитие на страната и да обедини националните ресурси и ресурсите на ЕС, за да се преодолее настоящата разпокъсаност на средата. Основните елементи на реформата са: приемане на Закон за научните изследвания и иновациите и създаване на Съвет по иновации и научни изследвания. Компонентът включва и инвестиции за насърчаване на ефикасността на научните изследвания и иновациите на публичните научноизследователски институции и иновативните дружества. С инвестициите се създават нови канали за финансиране на научноизследователската и иновационна дейност и се повишава иновационният капацитет на Българската академия на науките.

Мерките, включени в компонента, допринасят за изпълнението на специфичната за страната препоръка 3 от 2019 г. („Насочване на икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите“) и препоръка 3 от 2020 г. („Рационализиране и ускоряване на процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа на малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица“).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C2.R1): Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите

Реформата ще допринесе за ефективното координиране на действията на всички етапи от научните изследвания и иновациите и за стимулиране на резултатността по отношение на иновациите в България. Това ще се постигне чрез създаването на среда за научни изследвания и иновации, която да осигурява тесни връзки между академичните среди и деловата сфера.

Реформата ще включва следните елементи:

- Влизане в сила на Закона за научните изследвания и иновациите и свързаните с него законодателни актове.

Законът за научните изследвания и иновациите:

- ще зададе нормативната рамка на националната политика за развитие и финансиране на научните изследвания и иновациите;
- ще регламентира ролята и отговорностите на всяка от институциите, участващи в разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките в областта на научните изследвания и иновациите;
- ще регламентира трансфера на технологии и познания;
- ще измени нормативната уредба на правата върху интелектуалната собственост съобразно препоръката на Световната банка, посочена в

доклада за страната относно трансфера на знания¹, за разработването на последователна национална уредба относно правата върху интелектуалната собственост и трансфера на технологии, както и препоръките на Съвместния изследователски център.²

В изготвянето на ЗНИИ ще участват съответните министерства, агенции и заинтересовани страни, в т.ч. висши училища и представители на частния сектор.

- Създаване на Съвета по иновации и научни изследвания;

Съветът по иновации и научни изследвания ще е консултативен орган към Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа, председателстван съвместно от двамата министри.

Членовете на Съвета по иновации и научни изследвания ще се избират сред български и международни учени и представители на деловите среди. Представителите на деловите среди ще бъдат седем от членовете на Съвета. Те ще се подбират по прозрачна процедура и ще се назначават за срок от най-малко 5 години.

Съветът по иновации и научни изследвания ще е постоянен и ще заседава най-малко 6 пъти годишно. Той ще консултира Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа по всички въпроси на политиката в областта на научните изследвания и иновациите.

Изпълнението на тази реформа ще приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 1 (C2.I1): Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации

Целта на инвестицията е да се подобрят постиженията на България в областта на научните изследвания и иновациите и ефективността на трансфера на технологии, както и да се насърчи обменът на информация между научноизследователските университети в България. Инвестицията се състои във въвеждането на ефективна система за финансиране на научноизследователската и иновационна дейност чрез финансиране на избрани проекти, предлагани от иновативни малки и средни предприятия и висши училища

Инвестицията ще включва следните дейности:

- финансиране на 12 проекта от български малки и средни предприятия, на които е присъден знакът за качество „Печат за високи постижения“ по линия на „Хоризонт Европа“;
- финансиране на 3 проекта от български висши училища, които са получили висока оценка „над прага“ (т.е. над 10 точки) от Европейската комисия, но не са получили

¹ „Засилване на приноса на публичните научни изследвания в България за иновациите: диагностика на България въз основа на проучване, BULGARIA COUNTRY NOTE, Световна банка, 2020 г.

² „Стратегическа оценка на българските центрове за квалификация и за високи постижения и препоръки за по-нататъшното им развитие“, Съвместен изследователски център на Европейската комисия, 2021 г.

- финансиране от европейския бюджет в областта „Разширяване на участието и разпространяване на високите постижения“ на РП „Хоризонт Европа“;
- финансиране на изпълнението на иновационни програми от десет научноизследователски висши училища в България.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти:

- ще изключват следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁴; iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁵ и инсталации за механично-биологично третиране⁶; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; както и
- ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C2.I2): Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките

Инвестицията има за цел повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН). Инвестицията включва проекти за: модернизирание на физическата и цифровата инфраструктура на БАН, и по-специално обновяването на две сгради; обновяването на приблизително 4000 m² научноизследователска площ, обхващаща 14 научноизследователски института; внедряването на оптичен път за разпределението на криптографски ключ по квантов път между Центъра за данни A1

³ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁴ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизирание на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

„Lift“ и Института по роботика — Българска академия на науките ИР–БАН); модернизиранието на Съвместния център за иновации.

С инвестицията ще се финансират и научноизследователски проекти, по-специално в областта на технологиите, свързани с опазването на околната среда, и цифровите технологии.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти:

- ще изключват следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁸; iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁹ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁰; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; както и
- ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

⁷ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁸ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
24	C2.R1: Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на новия Закон за научните изследвания и иновациите и проучване на необходимите изменения на други законодателни актове	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на новия Закон за научните изследвания и иновациите и завършен доклад за необходимите изменения на други законодателни актове				T2	2025 г.	Законът за научните изследвания и иновациите (ЗНИИ) ще влезе в сила. ЗНИИ ще зададе законодателната рамка на новата политика за развитие на научните изследвания и иновациите. ЗНИИ: • ще зададе нормативната рамка на националната политика за развитие и финансиране на научните изследвания и иновациите; • ще регламентира ролята и отговорностите на всяка от институциите, участващи в разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките в областта на научните изследвания и иновациите; • ще определи инструментите и механизмите за изпълнение на политиката в областта на научните изследвания и иновациите. По отношение на политиката за трансфер на технологии и познания ЗНИИ ще установи: • принципите и правилата за изготвяне и финансиране на политиката за трансфер на технологии и познания; • ролята и функциите на всяка от институциите, участващи в подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката за трансфер на технологии. ЗНИИ заменя Закона за насърчаване на научните изследвания. ЗНИИ ще включва разпоредби относно трансфера на технологии и ще измени

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										законодателството относно правата върху интелектуалната собственост, за да се подобри съгласуваността на националната уредба в тази област и трансферът на технологии, като се вземе предвид препоръката на Световната банка „Засилване на приноса на публичните научни изследвания в България за иновациите: диагностика на България въз основа на проучване BULGARIA COUNTRY NOTE“ (Световна банка, 2020 г.) и препоръките на Съвместния изследователски център „Стратегическа оценка на българските центрове за квалификация и за високи постижения и препоръки за по-нататъшното им развитие“ (Съвместен изследователски център на Европейската комисия, 2021 г.), за създаване на отделни юридически лица за центрове за високи постижения и центрове за компетентност за автономност и ефективно управление и за развитие на капацитет за трансфер на технологии и укрепване на промишленото сътрудничество. В изготвянето на ЗНИИ ще участват съответните министерства, агенции и заинтересовани страни, в т.ч. висши училища и представители на частния сектор. В доклада за необходимите изменения на други законодателни актове ще се обобщят констатациите от изчерпателен преглед на цялото съответно първично и вторично законодателство, в т.ч. на Закона за Българската академия на науките, Закона за висшето

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувачен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										образование и Закона за развитието на академичния състав, в които се налагат изменения с оглед на влизането в сила на Закона за научните изследвания и иновациите. В доклада ще се изброят законодателните актове, които трябва да бъдат изменени, и необходимите промени; ще се посочи и график за измененията.
25	C2.R1: Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Създаване на Съвета за иновации и научни изследвания	Съветът за иновации и научни изследвания функционира и е проведено първото заседание. Публикуван е вътрешният правилник на Съвета				T2	2025 г.	Съветът по иновации научни изследвания ще е консултативен орган към Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа; той ще бъде председателстван съвместно от двамата министри. Той ще предоставя консултации по развитието на научните изследвания и иновациите и ще предлага политически действия в тази област. Членовете на Съвета по иновации и научни изследвания ще се избират сред български и международни учени и представители на деловите среди. Седем от членовете на Съвета по иновации и научни изследвания ще бъдат представители на бизнеса. Членовете ще се подбират по прозрачна процедура и ще се назначават за срок от най-малко пет години. Съветът по иновации и научни изследвания ще е постоянен; вътрешният му правилник ще посочва, че той заседава най-малко шест пъти годишно. Съветът по иновации и научни изследвания ще подпомага съгласуваността на политиката в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										областта на научните изследвания и иновациите с останалите национални политики и стратегии, напр. интегрирания план в областта на енергетиката и климата, стратегията за висшето образование, националната пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и стратегията „Индустрия 4.0“. Дейностите и структурата на Съвета по иновации и научни изследвания се определят във вътрешния му правилник, който се оповестява публично.
26	C2.R1: Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Изменени и влезли в сила законодателни актове, посочени в доклада за необходимите изменения на други законодателни актове / влезли в сила подзаконодателни актове	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на всички законодателни актове, посочени в доклада за измененията на други законодателни актове (ключов етап 24) и на всички необходими вторични законодателни актове, свързани със				T2	2025 г.	Всички съответни законодателни актове, посочени в доклада за необходимите изменения на други законодателни актове в рамките на ключов етап 24, ще бъдат изменени, както се изисква, и влезли в сила. Всички необходими подзаконодателни актове във връзка със ЗНИИ ще бъдат влезли в сила.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
				Закона за научните изследвания и иновациите						
27	C2.I1: Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации	Ключов етап	Уведомления на подбраните проекти на иновативни МСП и висши училища и научноизследователски организации	Съобщаване на подбора				T2	2025 г.	Уведомления за подбраните проекти ще бъдат изпратени на предложенията за проекти на иновативните малки и средни предприятия, получили знака за качество „Печат за високи постижения“, и на висшите училища за „Хоризонт Европа“. Уведомления за подбраните проекти ще бъдат изпратени на предложенията за новаторски проекти на български висши училища и научноизследователски организации, които не са получили европейско финансиране по линия на „разширяването на участието и разпространяването на компонента за високи постижения“ на Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, по-специално „Туининг“. Критериите за подбор ще осигурят, чрез посочен в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда, приоритет на проектите в областта на опазването на околната среда и цифровите технологии, както и съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
28	C2.I1: Програма за	Цел	Подбрани проекти на		Брой	0	15	T2	2026 г.	Завършени проекти в съответствие с изискванията на ключов етап 27. Те включват 12

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации		иновативни МСП и висши училища и научноизследователски организации							проекта на иновативни МСП и 3 проекта с туининг.
29	С2.11: Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации	Цел	Сключване на договори с научноизследователски висши училища		Брой	0	9	T4	2022 г.	Подписване на договори с 9 научноизследователски училища въз основа на решение на Министерски съвет. Процедурата за подбор на програмите за иновации се извършва от комитет за оценка, а последващият мониторинг на програмите за иновации се извършва от мониторингов комитет. Двата комитета се създават в рамките на Министерството на образованието и науката и работят въз основа на процес на партньорска проверка. Във всеки договор въз основа на представените от висшите училища програми за иновации ще се определят условията за дейностите, които ще се извършват с предоставеното финансиране. В програмите ще се посочва, като се взимат предвид равенството между половете и въздействието на иновациите в областта на опазването на околната среда, конкретен план за научноизследователска и развойна дейност и за трансфер на технологии; в тях също така ще се очертава участието на деветте

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										научноизследователски висши училища в мрежа между тях.
29a	C2.I1: Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации	Цел	Сключване на договори с научноизследователско висше учебно заведение		Брой	9	10	T2	2025 г.	Подписване на договори с един допълнителен университет въз основа на решение на Министерски съвет, като допълнение към списъка с 9 висши училища, включени в цел 29. Процедурата за подбор на програмата за иновации се извършва от комитет за оценка, а последващият мониторинг на програмата за иновации се извършва от мониторингов комитет. Двата комитета се създават в рамките на Министерството на образованието и науката и работят въз основа на процес на партньорска проверка. Въз основа на представената от висшето училище програма за иновации, в договора ще се определят условията за дейностите, които ще се извършват с предоставеното финансиране. В програмата се определя, като се взимат предвид равенството между половете и въздействието на иновациите в областта на опазването на околната среда, конкретен план за научноизследователска и развойна дейност и за трансфер на технологии; в нея също така се очертава участието в мрежа на десетте научноизследователски висши училища, обхванати от цел 29 и цел 29a.
30	C2.I1: Програма за ускоряване на икономическото	Цел	Доклади за изпълнението на програмите за иновации		Брой	0	10	T2	2025 г.	В докладите ще се представят резултатите, постигнати от всяко научноизследователско висше училище. Докладите ще съдържат информация за изпълнените дейности и постигнатите показатели за всяка подпрограма,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации									включена в стратегическите иновационни планове на всяко висше училище. Докладите ще се одобряват от комисия за мониторинг и оценка. Членовете на комисията ще изготвят доклад за напредъка на всяко научноизследователско висше училище в изпълнението на своята програма за иновации и ще отправят препоръки за бъдещото изпълнение на тези програми. Докладите ще се публикуват.
31	C2.I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките	Ключов етап	Модернизиран съвместен изследователски център в Българската академия на науките	Модернизиран съвместен иновационен център и функциониращ електронен портал				T2	2025 г.	При модернизирането на центъра ще се следват препоръките на Съвместния изследователски център [„Стратегическа оценка на българските центрове за квалификация и за високи постижения и препоръки за по-нататъшното им развитие“, 2021 г.]. Центърът ще координира връзката на институтите на Българската академия на науките с представители на деловите среди. Модернизирането ще обхваща в основни линии следното: — увеличаване на броя и на квалификацията на персонала: четирима специалисти, по един за всяка от следните области на компетентност: една област за трансфера на технологии с ударение върху технологиите във връзка с опазването на околната среда и цифровите технологии, и една – за информационните технологии; връзки с деловите среди и с научни колективи и центрове за високи постижения и за квалификация; — създаване на три съвета за наука и иновации, които да координират дейностите на центъра, като всеки от тях ще бъде с различна

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										специализация и съставен от седем членове. Те ще отговарят за подбора на иновационни проекти и ще наблюдават тяхното изпълнение; — създаване на оперативен електронен портал за комуникация с деловите среди и заинтересованите страни.
32	C2.I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките	Ключов етап	Внедряване на оптичен път за разпределение на криптографски ключ по квантов път	Внедрен оптичен път				T2	2025 г.	Внедряване на оптичния път за разпределение на криптографски ключ по квантов път между Центъра за данни A1 Lift и ИР-БАН. Оптичният път за разпределение на криптографски ключ по квантов път между Центъра за данни A1 Lift и ИР-БАН се основава на плана за действие за Европейска квантова комуникационна инфраструктура (QCI) и националният план за ККИ.
33	C2.I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките	Ключов етап	Обновяване на научноизследователската инфраструктура на Българската академия на науките	Завършени обновителни работи и издаден лиценз за въвеждане в експлоатация				T2	2026 г.	Строителните работи обхващат обновяването на сграда за приложни изследвания (блок 12 на комплекса на БАН на 4-ти километър); обновяване на сградата на демонстрационния център (блок 29а на комплекса на БАН на 4-ти километър); закупуване на оборудване за научни изследвания, обновяването на приблизително 4000 m² изследователска площ, обхващаща 14 научноизследователски института; подобряване на интернет връзките (високоскоростна оптична мрежа) и инсталиране на платформа за защита от атаки тип „отказ от обслужване“ (DDoS), за да се осигури бърз и сигурен пренос на големи количества данни в рамките на – и между – отделните институти на Българската академия на науките.
34	C2.I2: Повишаване на иновационни	Цел	Приключени научноизследователски проекти в областта на		Брой	0	38	T2	2026 г.	Завършени научноизследователски проекти в областта на прехода към екосъобразно общество и цифровизация за постигане на степен на технологична готовност между 5 и 7. Подборът

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	я капацитет на Българската академия на науките		прехода към екосяобразно общество и цифровизация							на проекти ще е открит и конкурентен и ще се извършва от комисии за оценка с участието на членове на създадените съвети за наука и иновации и на рецензенти. Критериите за подбор ще осигурят, чрез посочен в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда, съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). Общото финансиране ще бъде 9,14 млн. евро, от които 80 % (7,31 млн. евро) – за проекти във връзка с прехода към екосяобразно общество, и 20 % (1,82 млн. евро) – за проекти за цифрова трансформация.

В. КОМПОНЕНТ 3: ИНТЕЛИГЕНТНА ПРОМИШЛЕННОСТ

Компонентът „Интелигентна промишленост“ от плана за възстановяване и устойчивост на България има за цел създаване на благоприятни условия и на стимули за частните инвестиции в България. По-специално компонентът има за цел да привлече промишлени инвестиции, да развие промишлени екосистеми и да подкрепя малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация в модернизиранието на техните технологии и в прехода към екосъобразни, кръгови и с фокус върху цифровите технологии стопански практики.

Мерките, включени в компонента, допринасят за изпълнението на специфичната за страната препоръка 3 от 2019 г. („Насочване на икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите [...] и подобряване на деловата среда“) и специфичната за страната препоръка 3 от 2020 г. („Рационализиране и ускоряване на процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа на малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица, както и осигуряване на непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане“ [...]) Инвестиране в екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии, по-специално в чисто и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

V.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

- Реформа 1 (C3.R1): Нормативна уредба с оглед на привличането на промишлени инвестиции и развитието на промишлени екосистеми

Целта на реформата е да се създадат благоприятни условия за предприемачите, инвеститорите и научноизследователските институции в индустриалните паркове чрез създаването на нормативна уредба с оглед на развитието на промишлени екосистеми.

Това ще се постигне с влизането в сила на Закона за индустриалните паркове, който ще регламентира евентуалната държавна подкрепа и стимули за привличане на инвестиции в индустриалните паркове; ще опрости процедурите за инвестиции в промишлеността; и ще предвиди минимални стандарти за инвестициите в индустриалните паркове, за да могат да бъдат подкрепяни от държавата.

Изпълнението на тази реформа ще приключи до 31 март 2021 г.

- Инвестиция 1 (C3.I1): Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

Целта на тези инвестиции е да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване

на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове. Инвестицията се основава на реформа 1.

Инвестицията ще представлява схема за предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на физическата, научноизследователската и цифровата инфраструктура в индустриалните паркове.

Министерството на иновациите и растежа ще подбере десет индустриални парка или зони (нови, в процес на изграждане или съществуващи) и техните оператори за подкрепа чрез безвъзмездни средства. Процедурата за подбор ще бъде публична, открита и конкурентна; подборът ще се основава на предварително установени ясни критерии. Сред основните критерии за подбор ще спада очакваното въздействие (след анализ) на всеки парк или зона върху икономиката и заетостта.

Потенциалните оператори, кандидатстващи за безвъзмездни средства, ще трябва да включат в заявлението си стратегия за развитие и бизнес план на индустриалния парк или зона, в т.ч. анализ на следните аспекти, включени сред критериите за подбор:

- очакваното въздействие – в т.ч. пряко – на всеки парк или зона върху икономиката и заетостта в региона и в цялата страна;
- вече установените или очакваните да се установят в парка или зоната предприятия – въз основа на ясен анализ;
- предвидените за всеки парк или зона инфраструктурни работи – в самите тях и извън тях, както и прогнозен бюджет.

При подготвянето на заявлението си потенциалните оператори се очаква да се допитат до компетентната власт за района на разполагане на парка или зоната (община, регион, друга).

Безвъзмездното финансиране ще подпомага изграждането, в полза на всички наематели в парка или зоната, на инфраструктура: техническа инфраструктура (пътища, вода и канализация) и екологична и иновативна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии или сгради за лаборатории, които наемателите на парка или зоната ще обновяват).

Критериите за допустимост ще изискват от операторите, извършващи строителството, да се погрижат най-малко 70 % (в тегло) от неопасните отпадъци от строителните и разрушителните работи на дадения обект (с изключение на естествено срещаните материали, определени в категория 17 05 04 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията) да бъдат подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго съществено оползотворяване, в т.ч. насипни дейности, при които се използват отпадъци вместо други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Потенциалният оператор ще трябва да ограничава образуването на отпадъци по време на строителството, в съответствие с Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване и предвид най-добрите налични техники, както и да улеснява повторната употреба и висококачественото рециклиране чрез селективно отстраняване на материалите, като използва наличните системи за подбор на строителните отпадъци.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключват следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми

горива, включително използване надолу по веригата¹¹; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹²; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹³ и инсталации за механично-биологично третиране¹⁴;

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C3.I2): Програма за икономическа трансформация

Целта на програмата за икономическа трансформация е да се подкрепят иновациите и растежът на българските предприятия, по-специално чрез насърчаване на техния преход към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии.

С програмата ще се подпомагат българските малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация чрез финансови инструменти и безвъзмездни средства. Програмата ще се състои от три фонда:

Фонд 1 — Растеж и иновации;

Фонд 2 — Преход към екосъобразност и кръгова икономика;

Фонд 3 — Неутралност по отношение на климата и цифрова трансформация.

Фонд 1 ще се състои от следните инструменти:

○ Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж

Гаранционният инструмент ще се прилага като вноска за InvestEU от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като партньор по прилагането. Чрез предоставянето на портфейлна гаранция инструментът има за цел да намали трудностите, пред които са изправени дружествата при получаването на кредитно финансиране, за да се възстановят бързо от предизвиканата от COVID-19 криза и да могат да разрастват дейността си, постигайки растеж и устойчиво развитие. Гаранционният инструмент ще е предназначен за МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация и

¹¹ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹² Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

ще обхваща разни финансови продукти, включително оборотен капитал, револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми и лизинг.

С оглед на спазването от инвестицията на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), споразумението за финансово участие между Европейската комисия и българското правителство:

- ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; както и
- ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁵; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁶.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г., когато инвестиционният комитет на InvestEU ще одобри финансовите или инвестиционните операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция.

○ Инвестиция 2.1.6 — Капиталови инструменти за растеж

Целта на тази мярка е да се облекчи дългосрочното икономическо отрицателно въздействие на кризата с COVID-19 върху българските дружества. Капиталовите инструменти за растеж, в т.ч. фондовете за рисков капитал, фондовете за растеж, фондовете тип „мечанин“, фондовете за обратно изкупуване и фондовете за частен дълг, ще бъдат предоставяни на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация.

Капиталовите инструменти ще се прилагат от ЕИФ като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за управление на поддържаните по МВУ капиталови операции.

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

- ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;
- ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);
- ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка:
 - чрез използване на проверка на устойчивостта;
 - ще изиска от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към

¹⁵ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹⁶ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁷; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹⁸; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁹ и инсталации за механично-биологично третиране²⁰. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и

- ще изиска проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за растеж).

- Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Министерството на иновациите и растежа ще следи за въвеждането от администратора на ефективна система за управление и контрол и ще може при необходимост да предприема корективни мерки, включително извадкови проверки на

¹⁷ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

¹⁸ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

дадените дружества, а администраторът ще наблюдава и редовно ще докладва за напредъка на изпълнението на проекта съобразно всички съответни условия.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти

- ще изключват следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²¹; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²²; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²³ и инсталации за механично-биологично третиране²⁴; както и
- ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г.

- Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Инвестицията представлява схема за отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане внедряването на цифровите технологии в МСП, като се достигне първо ниво на „компютъризация“ и второ ниво на „свързаност“ на цифровите технологии, така че да се удовлетворят основните изисквания, в т.ч. относно мерките за киберсигурност, за разгръщането на „Индустрия 4.0“ и прехода към по-високи степени на цифрова трансформация.

Министерството на иновациите и растежа ще следи за въвеждането от администратора на ефективна система за управление и контрол и ще може при необходимост да предприема корективни мерки, включително извадкови проверки на

²¹ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

²² Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

дадените МСП, а администраторът ще наблюдава и редовно ще докладва за напредъка на изпълнението на проекта съобразно всички съответни условия.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти

- ще изключват следния списък от дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁵; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели²⁶; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁷ и инсталации за механично-биологично третиране²⁸; както и
- ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

○ Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)

Инвестицията представлява създаване на фонд за прилагане на капиталовите инструменти за иновации с цел да се увеличи иновационният капацитет на дружествата, да се ускори повишаването на тяхната производителност и преходът към икономика, основана на знанието. Капиталовите инструменти ще включват фондове за рисков капитал, фондове за трансфер на технологии, фондове за първоначален капитал и фондове със социално въздействие.

Капиталовите инструменти ще се прилагат от ЕИФ като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за управление на поддържаните по МВУ капиталови операции.

²⁵ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

²⁶ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

- ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;
- ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);
- ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка:
 - чрез проверка на устойчивостта;
 - ще изиска от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁹; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели³⁰; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци³¹ и инсталации за механично-биологично третиране³². Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и
 - ще изиска проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за иновации).

²⁹ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

³⁰ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

³¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

³² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Фонд 2 се състои от следните инструменти:

- Инвестиция 2.2.а. — Схема за безвъзмездна помощ за инвестиции във възобновяеми енергийни източници за собствено потребление с местни съоръжения за съхранение

Тази схема има за цел да насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Схемата предоставя безвъзмездни средства за инвестиции за съчетаване на възобновяеми източници на електроенергия за собствено потребление и местни съоръжения за съхранение. Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 033 от приложение VII към Регламента за МВУ. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.

Министерството на иновациите и растежа ще следи за въвеждането от администратора на ефективна система за управление и контрол и ще може при необходимост да предприема корективни мерки, включително извадкови проверки на дадените дружества, а администраторът ще наблюдава и редовно ще докладва за напредъка на изпълнението на проекта съобразно всички съответни условия.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти

- ще изключват следния списък от дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³³; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели³⁴; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци³⁵ и инсталации за механично-биологично третиране³⁶; както и
- ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

³³ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

³⁴ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

³⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

³⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- Инвестиция 2.2.б. Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия

Гаранционният инструмент ще се прилага като вноска за InvestEU от ЕИФ като партньор по прилагането. С инструмента ще се отговори на предизвикателствата пред България при подкрепата на инвестиции в енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Гаранционният инструмент е предназначен за МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация и физическите лица. Ролята му е да обхване широка гама от финансови продукти (напр. оборотни средства, в т.ч. револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми, лизинг). Подпомаганите сектори ще бъдат определени след подробна оценка на пазара и при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2021/241 и критериите за допустимост на InvestEU.

С оглед на спазването от подинвестицията на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), споразумението за финансово участие между Европейската комисия и българското правителство

- ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и
- ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁷; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели³⁸;

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г., когато инвестиционният комитет на InvestEU ще одобри финансовите или инвестиционните операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция.

- Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика

Основната цел на тази схема е да се подкрепят производствените предприятия в прехода към кръгова икономика чрез въвеждането на кръгови модели на производство и потребление, екостандартизация и насърчаване на технологиите за рециклиране и повторна употреба на отпадъците, поправка и използване на продуктите на биологична основа.

Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 047 и 047а от приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера.

Министерството на иновациите и растежа ще следи за въвеждането от администратора на ефективна система за управление и контрол и ще може при необходимост да предприема корективни мерки, включително извадкови проверки на дадените дружества, а администраторът ще наблюдава и редовно ще докладва за напредъка на изпълнението на проекта съобразно всички съответни условия.

³⁷ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

³⁸ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти

- ще изключват следния списък от дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁹; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁴⁰; и iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁴¹ и инсталации за механично-биологично третиране⁴²; както и
- ще изискат да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

³⁹ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁴⁰ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁴² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Фонд 3 се състои от следните инструменти:

- Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация

С инструментите ще се инвестира в активи, които допринасят за неутралността по отношение на климата и в приоритетни сектори в България ускоряват прехода към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии. Тази цел ще се постигне чрез подпомагане създаването на инфраструктурни активи (възобновяеми енергийни източници, биомаса, съхранение, инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства, водород), цифрова инфраструктура (ИКТ, оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), обновяване на градската среда, енергийна ефективност и социална инфраструктура.

Капиталовите инструменти ще се прилагат от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) като финансов партньор (партньор по прилагането) чрез пряко предоставяне на ЕИФ по силата на специално споразумение за финансиране по МВУ между Република България и ЕИФ за поддържаните по МВУ капиталови операции.

За финансовите инструменти за дружествата, предназначени да покриват общите им потребности, инвестиционната политика:

- ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент;
- ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final);
- ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта;
- ще изиска от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁴³; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁴⁴; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁴⁵ и инсталации за механично-биологично третиране⁴⁶. Това изискване може да се приложи, като например се

⁴³ С изключение на проектите за производство на електроенергия и/или топлоенергия, както и на свързаната с тях инфраструктура за пренос и разпределение, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

⁴⁴ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁴⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и

- ще изиска проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г. (одобрение, от компетентния инвестиционен комитет, на операциите в размер на 100 % от общото заделено финансиране за капиталовите инструменти за неутралност по отношение на климата и цифрова трансформация).

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
35	C3.C1: Нормативна уредба с оглед на привличането на промишлени инвестиции и развитието на промишлени екосистеми	Ключов етап	Влизане в сила на новия Закон за индустриалните паркове	Влизане в сила на Закона за индустриалните паркове				T1	2021 г.	Новият Закон за индустриалните паркове: — ще регламентира държавната подкрепа и стимули за привличане на инвестиции в индустриалните паркове; — ще ускори процедурите за инвестиции в промишлеността; както и — ще предвиди минимални стандарти за инвестициите в индустриалните паркове, за да могат да бъдат подкрепяни от държавата.
36	C3.I1: AttractInvestBG	Цел	Предоставяне на безвъзмездни средства за развитието на индустриални паркове/зони и сключване на договори		Брой	0	10	T2	2025 г.	Министерството на иновациите и растежа ще подбере десет индустриални парка или зони (нови, в процес на изграждане или съществуващи) и техните оператори за подкрепа чрез безвъзмездни средства. Процедурата за подбор ще бъде публична, открита и конкурентна; подборът ще се основава на ясни критерии. Сред основните критерии за подбор ще спада очакваното въздействие (след анализ) на всеки парк или зона върху икономиката и заетостта. Критериите за подбор ще дадат приоритет на индустриалните зони и паркове в Северна България. Потенциалните оператори, кандидатстващи за безвъзмездни средства, ще трябва, наред с другото,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										да включат в заявлението си стратегия за развитие и бизнес план на индустриалния парк или зона, в т.ч. анализ на следните аспекти: - очакваното въздействие – в т.ч. пряко – на всеки парк или зона върху икономиката и заетостта в региона и в цялата страна; - вече установените или очакваните да се установят в парка или зоната предприятия – въз основа на ясен анализ; - предвидените за всеки парк или зона инфраструктурни работи – в самите тях и извън тях, както и прогнозен бюджет. При подготвянето на заявлението си потенциалните оператори се очаква да се допитат до компетентната власт за района на разполагане на парка или зоната (община, регион, друга). Безвъзмездното финансиране ще подпомага изграждането, в полза на всички наематели в парка или зоната, на инфраструктура – техническа, както и екологична и иновативна обща вътрешна инфраструктура. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01),

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Безвъзмездните средства и финансирането ще покрият най-много 80 % от общата инвестиция, предвидена в представения бизнес план. Останалите 20 % ще бъдат предоставени от операторите на индустриалния парк или зона. Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 98 млн. евро.
37	C3.I1: AttractInvestBG	Цел	Подписване на договори за вътрешната и външната инфраструктура на индустриалните паркове или зони.		% (процент)	0	100 %	T2	2025 г.	Подписване от избраните оператори на индустриалните паркове или зони на всички договори за изграждане на вътрешна и външна инфраструктура за 100 % от предложеното в бизнес планове финансиране. С критериите за допустимост при обществените поръчки ще се осигури спазване на: 1) техническите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез списък на изключените дейности/активи и 2) съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
38	C3.I1: AttractInvestBG	Цел	Завършени инфраструктурни и проекти в избраните индустриални паркове или зони — функциониращи и индустриални паркове или зони		% (процент)	0	100 %	T2	2026 г.	Всички избрани индустриални паркове или зони ще функционират, - като във всеки от тях ще има установено поне едно дружество. - Поне 200 работни места на пълно работно време в парковете/зоните, въз основа на предоставената документация от операторите на парковете/зоните за частните инвеститори. - Всички проекти, за които се отнасят договорите, ще бъдат завършени за всички избрани индустриални паркове или зони.
40	C3.I2: Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж	Ключов етап	Подписване на споразумение за финансово участие между Европейската комисия и правителството на България	Подписано споразумение				T3	2022 г.	Споразумението за финансово участие между Европейската комисия и правителството на Република България: а) ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										б) ще изключи от допустимостта дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи; в) ще включи критерии с оглед на спазването от финансовия инструмент на указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final). Предложеният инструмент ще бъде прилаган след вноска към InvestEU, поради което букви а) и б) по-горе ще се изпълняват чрез прилагане на разпоредбите на InvestEU, както и на политиката на избрания партньор по прилагането за отпускане на заеми и неговите критерии за изключване. В гаранционното споразумение между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) ще се посочат допълнителните активи и дейности, в т.ч. във връзка с отпадъците, изключени с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). Финансовият инструмент ще е под формата на портфейлна гаранция;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										Финансовият инструмент ще е под формата на портфейлна гаранция; той ще се прилага от ЕИФ и ще подпомага МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация чрез разни финансови продукти, в т.ч. оборотен капитал, кредитни линии, инвестиционни заеми и лизинг. Финансовият инструмент е насочен към преодоляване на настоящата неефективност на пазара, пред които са изправени предприятията при достъпа до финансиране, по-специално предизвикателствата след пандемията от COVID-19, с оглед подобряване на достъпа до кредитни линии. Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 615 бенефициери. Общото финансиране по МВУ за инструмента ще е най-малко 75 млн. евро. Структурата на инструмента ще позволява набиране на частни средства. Всички приходи за финансовия инструмент, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средствата по МВУ, минус възнаграждението на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеци	Година	
										управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
42	C3.I2: Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU		% (процент)	0	40	T2	2025 г.	Операции в размер на 40 % от предвидената за България гаранция от ЕС в раздел „Държави членки“, без свързаните разходи и такси, одобрени от инвестиционния комитет по InvestEU, посочен в ключов етап 40 или допълнително(и) споразумение(я) за финансов принос.
42a	C3.I2: Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU		% (процент)	40	100	T2	2026 г.	Операции в размер на 100 % от предвидената за България гаранция от ЕС в раздел „Държави членки“, без свързаните разходи и такси, одобрени от инвестиционния комитет по InvestEU, посочен в ключов етап 40 и допълнително(и) споразумение(я) за финансов принос.
43	C3.I2: Инвестиция 2.1.б — Капиталови инструменти за растеж	Ключов етап	Подписване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България	Подписано споразумение и приета инвестиционна политика				T3	2022 г.	Сключване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България и приемане на инвестиционната политика на фонда Инвестиционната политика: а) ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент; б) ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final); в) ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка: — чрез проверка на устойчивостта; — чрез изискване от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										биологично третиране. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и чрез изискване за проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Фондът ще подкрепя МСП и дружества със средна пазарна капитализация, в т.ч. новосъздадени дружества и дружества на ранен етап на развитие, с (капиталови) финансови инструменти. Подкрепата ще се предоставя чрез фондове за рисков капитал и фондове за дялово участие. Управлението на фонда ще

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										се възложи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Между ЕИФ и правителството на България ще се подпише специално споразумение за финансиране по МВУ с оглед на управлението на подпомаганите от МВУ капиталови операции. Инвестиционният комитет ще одобрява операциите с посредници, предложени от управителя на фонда (ЕИФ), въз основа на пазарните нужди и по открит и съобразен с пазарните практики начин. Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 24 бенефициери. Общото финансиране по МВУ ще е 75 млн. евро. Структурата на фонда ще позволява набиране на частни средства. Всички приходи за фонда или финансовите инструменти, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на финансирането по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
44	C3.I2: Инвестиция 2.1.6 — Капиталови инструменти за растеж	Цел	Операции в размер на 50 % от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет		% (процент)	0	50	T4	2025 г.	Финансови или инвестиционни операции в размер на 50 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет, без свързаните разходи и такси, в съответствие с изискванията, посочени в ключов етап 43.
45	C3.I2: Инвестиция 2.1.6 — Капиталови инструменти за растеж	Цел	Операции в размер на 100 % от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет		% (процент)	50	100	T2	2026 г.	Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет, в съответствие с изискванията, посочени в етапна цел 43.
46	C3.I2: Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация	Ключов етап	Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък				T4	2022 г.	Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. Бенефициерите ще са МСП. Проектите ще подкрепят придобиването на нови технологии с ударение върху цифровизацията на производствените процеси (покупка на ново техническо оборудване с ударение върху цифровизацията на производствените процеси с цел постигане на пазарно предимство, персонализиране на продуктите, гъвкавост, ефикасност и оригиналност с оглед на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месешие	Година	
										разширяване или разнообразяване на продуктовата гама). Най-малко 50 % от разходите по проекта ще се съфинансират от бенефициера. Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 120 млн. евро. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
47	C3.I2: Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за	Цел	Завършени проекти в подкрепа на технологичната модернизация		Брой	0	665	T2	2025 г.	Завършени проекти с придобиването на нови технологии с ударение върху цифровизацията на производствените процеси от страна на дадените дружества, в съответствие с изискванията на ключов етап 46.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	технологична модернизация									
48	C3.I2: Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в МСП	Ключов етап	Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък				T4	2022 г.	Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. Подбраните бенефициери ще са МСП. Проектите ще подкрепят придобиването и внедряването на цифрови технологии в дружествата, които се намират на първите две основни нива на цифровизация („компютързация“ и „свързаност“). Проектите ще подкрепят дейности като: предоставяне на цифрови маркетингови услуги с помощта на ИКТ, предоставяне на информационни услуги онлайн за платформи, изготвяне на уебсайтове, разработване на приложения за мобилни телефони, придобиване на програмни продукти за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, въвеждане на мерки за интегрирането на информационното осигуряване и киберсигурността като важен елемент от цифровизирането на стопанската дейност, покупка на хардуера, необходим за функционирането на новите приложения и програмни продукти.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 14 млн. евро. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
49	C3.I2: Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в МСП	Цел	Завършени проекти за подпомагане на базово цифровизиране на дружествата		Брой	0	1345	T4	2025 г.	Съобщени от министерството на иновациите и растежа завършени от дружествата проекти в съответствие с изискванията на ключов етап 48.
50	C3.I2:	Ключов етап	Подписване на споразумение за	Подписано споразумение				T3	2022 г.	Сключване на споразумение за финансиране между ЕИФ и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)		финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България	и приета инвестиционна политика						правителството на България и приемане на инвестиционната политика на фонда. Инвестиционната политика: а) ще се приема от ръководните органи на финансовия инструмент; б) ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final); в) ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка: — чрез използване на проверка на устойчивостта, — чрез изискване от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и чрез изискване за проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										Фондът ще подкрепя с (капиталови) финансови инструменти МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители вкл.), в т.ч. новосъздадени дружества и дружества на ранен етап на развитие. Основните целеви сектори ще бъдат ИКТ, автоматизация в промишлеността, изкуствен интелект, роботика, блокови вериги, финансово-технологични дружества, квантови технологии, интернет на предметите, изчисляване „в облак“, чисти и устойчиви технологии, социално предприемачество, както и биотехнология. Финансирането ще подкрепя инвестиции в човешкия капитал, в технологии, свързани с опазването на околната среда, в цифрови технологии, в научноизследователска и развойна дейност, както и в трансфер на технологии. Инструментът ще включва компонент за трансфер на технологии / създаване и развитие на технологични дружества. Подкрепата ще се предоставя чрез фондове за рисков капитал и фондове за дялово участие. Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 30 бенефициери.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										Управлението на фонда ще се възложи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Между ЕИФ и правителството на България ще се подпише специално споразумение за финансиране по МВУ с оглед на управлението на подпомаганите от МВУ капиталови операции. Инвестиционният комитет ще одобрява операциите с посредници, предложени от управителя на фонда (ЕИФ), въз основа на пазарните нужди и по открит и съобразен с пазарните практики начин. Общото финансиране по инструмента ще е 75 млн. евро. Структурата на фонда ще позволява набиране на частни средства. Всички приходи за фонда или финансовите инструменти, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на финансирането по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
51	C3.I2: Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)	Цел	Операции в размер на 50 % от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет		% (процент)	0	50	T4	2025 г.	Финансови или инвестиционни операции в размер на 50 % от общия размер на одобреното от инвестиционен комитет целево финансиране или инвестиция, в съответствие с изискванията, посочени в ключов етап 50.
52	C3.I2: Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)	Цел	Операции в размер на 100 % от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет		% (процент)	50	100	T2	2026 г.	Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното от инвестиционен комитет целево финансиране или инвестиция, в съответствие с изискванията, посочени в етапна цел 50.
53	C3.I2: Инвестиция 2.2.а — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно акумулиране	Ключов етап	Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък				T2	2025 г.	Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. Бенефициерите ще са МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация. Подбраните проекти ще подпомагат придобиването и привеждането в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, като ще включват и капацитет за съхранение на място. Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 033 от приложение VII към Регламент (ЕС)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										2021/241. Общият инсталиран капацитет за дружество трябва да не надхвърля 1 MW. Бенефициерите ще бъдат дружества с дейност във всички раздели по NACE с изключение на A „Селско, горско и рибно стопанство“ и D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера. Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 52 млн. евро. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на поканите за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
54	С3.12: Инвестиция 2.2.а — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно съхранение	Цел	Функциониращ и мощности на инсталирани съоръжения за акумулиране		Брой (kW)	0	27 048	T4	2025 г.	27 048 kW допълнителен капацитет на новоинсталираните и оперативните съоръжения за съхранение, в съответствие с изискванията на ключов етап 53.
55	С3.12: Инвестиция 2.2.а — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно съхранение	Цел	Оперативен капацитет на инсталирани съоръжения за съхранение		Брой (kW)	27 048	54 096	T2	2026 г.	27 048 kW допълнителен капацитет на новоинсталираните и оперативните съоръжения за съхранение, в съответствие с изискванията на ключов етап 53.
56	С3.12: Инвестиция 2.2.б — Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансов принос между Европейската комисия и правителството на Република България	Подписано споразумение				T3	2022 г.	Споразумението за финансово участие между Европейската комисия и правителството на Република България: а) ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; б) ще изключи от допустимостта дейностите и активите от посочения в описанието на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										мярката списък на изключените дейности/активи; в) ще включи критерии с оглед на спазването от финансовия инструмент на указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final). Предложеният инструмент ще бъде прилаган след вноса към InvestEU, поради което букви а) и б) по-горе ще се изпълняват чрез прилагане на разпоредбите на InvestEU, както и на политиката на изборния партньор по прилагането за отпускане на заеми и неговите критерии за изключване. В гаранционното споразумение между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) ще се посочат допълнителните активи и дейности, в т.ч. във връзка с отпадъците, изключени с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). Финансовият инструмент ще е под формата на портфейлна гаранция; той ще се прилага от ЕИФ и чрез оборотен капитал, в т.ч. револвиращи кредитни линии, инвестиционни заеми или лизинг ще предоставя финансиране и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										инвестиции на МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация и физически лица за подобряване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници. Подпомаганите сектори ще бъдат определени след подробна оценка на пазара. Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 450 бенефициери. Общото финансиране по МВУ за инструмента ще е най-малко 75 млн. евро. Структурата на инструмента ще позволява набиране на частни средства. Всички приходи за финансовия инструмент, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на средствата по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
58	C3.I2: Инвестиция 2.2.6 — Гаранционен	Цел	Финансови или инвестиционни операции в		% (процент)	50	100	T2	2025 г.	Одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU, в съответствие с посочените в ключов етап 56

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия		размер най-малко на 100 % от общия размер на средствата, разпределени за инструмента, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU							изисквания, операции по финансиране или инвестиране в размер на 100 % от предвидената за България гаранция от ЕС в раздел „Държави членки“, без свързаните разходи и такси.
59	C3.I2: Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Приключили процедури за подбор	Публикуван списък с одобрени за финансиране проекти и резервен списък				T2	2025 г.	Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. Бенефициерите ще са МСП и големи дружества с дейност в раздел С „Преработваща промишленост“ по NACE. Подбраните проекти ще подпомагат дружествата при внедряването на производствени методи на кръговата икономика, в частност намаляване на отпадъците, ограничаване използването на пластмаси за еднократна употреба, използване на ресурси с биологичен произход, подобряване на стандартите за екосъобразност на изделията и енергийната им ефективност, както и информиране на потребителите за въздействието на въглеродния отпечатък. Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 047 и 047а от

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										приложение VII към Регламента за МВУ. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера. Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 83 млн. евро. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на поканите за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
60	C3.I2: Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на	Цел	Завършени проекти в областта на кръговата икономика		Брой	0	240	T4	2025 г.	Успешно подпомогнати дружества в съответствие с изискванията на ключов етап 59.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	предприятията в прехода към кръгова икономика									
61	С3.I2: Инвестиция 2.3.a — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация	Ключов етап	Подписване на споразумение за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд	Подписано споразумение и приета инвестиционна политика				T3	2022 г.	Сключване на споразумение за финансиране между ЕИФ и правителството на България и приемане на инвестиционната политика на фонда. Инвестиционната политика: а) ще се приема от управителните органи на финансовия инструмент; б) ще спазва указанията на Комисията от 22 януари 2021 г. относно финансовите инструменти (SWD(2021) 12 final); в) ще включи критерии за подбор с оглед на спазването на техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) на подпомаганите операции по тази мярка: — чрез проверка на устойчивостта; — чрез изискване от бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали над 50 % от преките си приходи от дейности или активи, включени в списъка по-долу, да приемат и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										публикуват планове за преход към екосъобразна дейност: i) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; ii) дейности в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; и iii) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за механично-биологично третиране. Това изискване може да се приложи, като например се вземат предвид новите подложени на ограничения сектори, в които оперира ЕИФ (капиталови участия извън инфраструктурни проекти – нормативна уредба за съобразяване с Парижкото споразумение), като могат да се добавят допълнителни ограничения за секторите, обхванати от схемата за търговия с емисии, и за някои транспортни дейности; както и чрез изискване за проверка от ЕИФ за всички операции на бенефициера, в т.ч. освободените от проверка на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										устойчивостта, на правното съблюдаване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Фондът ще подкрепя с (капиталови) финансови инструменти проекти за дружества със специална инвестиционна цел, както и инвестициите на МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация и останалите дружества със средна пазарна капитализация в активи, които допринасят за неутралността по отношение на климата и в приоритетни сектори в България ускоряват прехода към екосъобразна дейност и внедряване на цифровите технологии. Тази цел ще се постигне чрез подпомагане създаването на инфраструктурни активи, както и на инфраструктура за производство и акумулиране на енергия от възобновяеми източници: възобновяеми енергийни източници, биомаса, съхранение, инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства, водород, цифрова инфраструктура (ИКТ, оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), обновяване на градската среда, енергийна

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месешие	Година	
										ефективност и социална инфраструктура. Подкрепата ще се предоставя чрез фондове за рисков капитал и фондове за дялово участие. Управлението на фонда ще се възложи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Между ЕИФ и правителството на България ще се подпише специално споразумение за финансиране по МВУ с оглед на управлението на подпомаганите от МВУ капиталови операции. Инвестиционният комитет ще одобрява операциите с посредници, предложени от управителя на фонда (ЕИФ), въз основа на пазарните нужди и по открит и съобразен с пазарните практики начин. Очаква се инструментът да подпомогне най-малко 3 бенефициери. Общото финансиране по МВУ ще бъде 30 млн. евро. Структурата на фонда ще позволява набиране на частни средства. Всички приходи за фонда или финансовите инструменти, включително от погасяванията, както и печалбата от използването на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										финансирането по МВУ, минус възнаграждението на управителя на фонда и финансовите посредници, ще се използват за същите цели на политиката, включително след 2026 г.
62	СЗ.12: Инвестиция 2.3.а — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация	Цел	Отговорният инвестиционен комитет одобри операции, възлизащи на 100 % от общото предвидено финансиране		% (процент)	0	100	T2	2026 г.	Финансови или инвестиционни операции в размер на 100 % от общия размер на одобреното целево финансиране или инвестиция от определения от правителството на България инвестиционен комитет, в съответствие с изискванията, посочени в етапна цел 61.

Г. КОМПОНЕНТ 4: Нисковъглеродна икономика

Този компонент на плана за възстановяване и устойчивост на България е насочен към справяне с предизвикателството за декарбонизация на енергийния сектор. Българската икономика е с най-висок разход на ресурси и въглероден интензитет в ЕС. Интензитетът на емисиите на парникови газове е над четири пъти по-висок от средния за ЕС. Енергийният сектор е най-големият източник на емисии на парникови газове в България, като на него се падат над 70 % от общите емисии на страната.

Целта на компонента е да се декарбонизира икономиката чрез рязко увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и на икономии на енергия, инвестиции в интелигентни мрежи, междусистемни връзки и инфраструктура за съхранение, пазарни реформи и по-добро управление на енергийния сектор. По-специално компонентът има за цел да ускори декарбонизацията на енергийния сектор чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид от въглищни електроцентрали и чрез улесняване на внедряването на възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници. Той също така има за цел да намали както първичното, така и крайното потребление на енергия чрез обновяване на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради, както обществени, така и частни. Мерките за гъвкавост и цифровизация на електроенергийната мрежа и увеличаването на капацитета на трансграничните междусистемни връзки със съседните държави членки трябва да подобрят пазарната интеграция. Компонентът има за цел също така да създаде конкурентен пазар на едро чрез постепенно дерегулиране на цените на електроенергията до 2025 г. Компонентът включва мерки за подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор, по-специално на Българския енергиен холдинг (БЕХ), чрез отделяне от неговата структура на операторите на преносни системи.

Тези инвестиции и реформи подкрепят изпълнението на специфичните за България препоръки от 2019 г. и 2020 г. за „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху [...] енергийната инфраструктура и енергийната ефективност“ (специфична за държавата препоръка 3, 2019 г.) и за „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергия и ресурси, екологичната инфраструктура [...], допринасяйки за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони“ (специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.).

Не се очаква нито една мярка в този компонент да навреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C4.R1): Създаване на Национален фонд за декарбонизация

Реформата има за цел създаването на Националния фонд за декарбонизация и неговите подфондове.

Мярката се състои в оценяване на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група с цел: i) идентифициране на пречките пред инвестициите в енергийна ефективност и предоставяне на препоръки за промени в националната регулаторна рамка; ii) набелязване на варианти за структурата на Националния фонд за декарбонизация, по-специално по отношение на правилата за управление и функциониране; и iii) идентифициране на потенциални източници за капитализацията на Националния фонд за декарбонизация, включително за техническа помощ и механизми за използване на капитала на Националния фонд за декарбонизация за преобразуване от безвъзмездни средства във финансови инструменти.

Законът и свързаните с него подзаконовни актове за създаване на Националния фонд за декарбонизация и неговите подфондове определят точната структура, управление и правила за дейността на фонда.

Националният фонд за декарбонизация се използва за предоставяне на безвъзмездни средства и техническа помощ, комбинирани с финансови инструменти, включително кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях. Фондът предвижда създаването на единно звено за техническа помощ за кандидатите чрез обслужване на едно гише или подобни механизми. Изпълнението на реформата ще приключи до 30 септември 2024 г.

Реформа 2 (C4.R2): Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради

Целта на реформата е да се преодолеят пречките пред инвестициите в енергийна ефективност чрез изменение на Закона за управление на етажната собственост, за да се улесни вземането на решения от собствениците на многофамилни жилищни сгради; да се регулира професионалното управление на етажната собственост в многофамилни сгради; и да се улесни кандидатстването за колективни заеми пред различни финансови институции.

Измененията се съгласуват със съответните промени в други закони и подзаконовни актове. Очаква се изпълнението на мярката да допринесе за ефективността на инвестициите в енергийна ефективност при обновяването на сгради.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 септември 2022 г.

Реформа 3 (C4.R3): Определение и критерии за „енергийна бедност“ за домакинствата

Целта на тази реформа е да допринесе за справяне с енергийната бедност и защита на уязвимите потребители чрез въвеждане в Закона за енергетиката и подзаконовите актове на определение за „енергийна бедност“ и критерии за определяне на домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители. Реформата трябва да вземе предвид критериите, изброени в Директива (ЕС) 2019/944: ниски доходи, високи разходи от разполагаемия доход за енергия и слаба енергийна ефективност.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C4.I1): Подкрепа за обновяване на сградния фонд

Целта на мярката е да се подобри енергийната ефективност на сградния фонд чрез намаляване средно с поне 30 % на потреблението на първична енергия.

Мярката се състои от инвестиции за обновяване на сгради, разделени на три подмерки: i) енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради; ii) енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради, и iii) енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради в туристическия сектор.

Очаква се подмерките в рамките на тази инвестиция да бъдат приложени в допълнение към инвестициите в рамките на политиката на сближаване. Разграничаването се извършва на ниво проект и се въвежда механизъм за мониторинг, за да се избегне двойното финансиране, по-специално с програмата „Развитие на регионите“ за периода 2021—2027 г. и програмата „Околна среда“ за периода 2021—2027 г.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради

Подмярката се състои от енергийно-ефективно обновяване на многофамилни сгради. Тези видове сгради се управляват в режим на етажна собственост в съответствие със Закона за управление на етажната собственост, разгледан с Реформа 2 на този компонент (C4.R2). Подмярката води до обновяването на жилищни сгради с обща брутна застроена площ най-малко 2,15 милиона m².

В схемата по подмярката се предвижда, че при обновяването се очаква да се постигнат средно икономии от най-малко 30 % от потреблението на първична енергия.

Подмярка 2: Обновяване на нежилищни, обществени сгради

Подмярката се състои във финансирането на мерки за устойчиво енергийно обновяване на държавни и общински сгради (включително сгради с административно обслужване, обществени сгради в областта на културата, изкуството и спорта, както и сгради, собственост на Българската академия на науките). Подмярката ще води до обновяването на 354 нежилищни сгради.

В схемата по подмярката се предвижда, че при обновяването се очаква да се постигнат средно икономии от най-малко 30 % от потреблението на първична енергия.

Подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор

Подмярката се състои от финансиране на мерки за устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в областта на производството, търговията и услугите.

В схемата по подмярката се предвижда, че при обновяването се очаква да се постигнат средно икономии от най-малко 30 % от потреблението на първична енергия.

С цел да се гарантира, че мярката съответства на техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват финансирането на инсталации, обхванати от схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (СТЕ на ЕС).

Реформа 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Целта на мярката е да се увеличи използването на енергия от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в сектора на домакинствата чрез финансиране на закупуването на нови най-добри слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи.

Мярката се състои във финансирането на два вида мерки за използване на енергия от възобновяеми източници от домакинствата: i) инсталиране на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и ii) инсталиране на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, включително акумулиране на електроенергия.

Инвестицията трябва да подкрепи най-малко 1500 домакинства с неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво за замяната им с най-добро слънчево битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаични системи.

С инвестицията се финансира закупуването на най-добро слънчево битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаични системи в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C4.I3): Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление

Целта на мярката е да се повиши енергийната ефективност, да се намалят енергийните разходи за външно изкуствено осветление и да се подобрят условията на живот на населението в страната чрез технологично обновяване и модернизация на системите за външно изкуствено осветление.

Мярката се състои в реконструкция и модернизация на общинските системи за външно изкуствено осветление. Инвестицията има за цел да постигне средно най-малко 30 % намаление на потреблението на първична енергия, когато се сравнява преди и след прилагането на мярката.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 4 (C4.R4): Насърчаване на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници чрез сметките за енергия

Целта на реформата е да се разширят възможностите за прилагане на мерки и проекти за подобряване на енергийната ефективност в контекста на ограничени финансови ресурси.

Мярката се състои във влизането в сила на правни актове, за да се даде възможност за използване на модели на дружества за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ) за покриване на финансирането за енергийно ефективно обновяване чрез сметките за енергия.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа 5 (C4.R5): Обслужване на едно гише за обновяване

Целта на реформата е да се намали административната тежест, свързана с процеса на обновяване, като се подпомогнат гражданите и предприятията с информация, техническа помощ и консултации по регулаторни, технически и финансови въпроси, свързани с техните проекти за подобряване на енергийната ефективност.

Мярката се състои в първоначално пилотно въвеждане и последващо разгръщане на оперативни звена за обслужване на едно гише във всички региони по NUTS-3 в страната. Обслужването на едно гише включва цялата необходима информация и услуги, необходими за енергийното обновяване.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа 6 (C4.R6): Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници

Целта на тази реформа е да се намали административната тежест за инвестициите в производството на електроенергия от възобновяеми източници по отношение на инсталирането, свързването и експлоатацията.

С влизането в сила на правните актове: i) ще се опростят процедурите за издаване на разрешения за инсталации за енергия от възобновяеми източници; ii) ще се даде възможност за определяне на приоритетни зони за разполагането на вятърни инсталации на сушата; iii) ще се опрости процедурата за инсталации за енергия от възобновяеми източници за собствено потребление до 1 MW.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 7 (C4.R7): Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород

Целта на тази реформа е да се премахнат основните пречки, посочени в националната пътна карта за развитието на технологията за водород, и да се приложат мерките, необходими за развитието на веригата за създаване на стойност във връзка с водорода.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 4 (C4.I4): Цифрова трансформация на електропреносната мрежа

Целта на тези инвестиции е да се увеличи навлизането на възобновяеми енергийни източници, да се увеличи гъвкавостта при оперативното управление и наблюдение на електроенергийната система и нетният трансграничен преносен капацитет на границите с държавите членки (т.е. Румъния и Гърция).

Инвестицията включва всеобхватна програма за цялостната цифрова трансформация на системите и процесите на енергийния системен оператор, обхващаща автоматизираното управление на подстанциите, модернизиране на системата за надзорен контрол и събиране на данни (SCADA) с въвеждането на възможност за далечно резервиране, разширяване и модернизиране на телекомуникационната мрежа.

В резултат на тези действия трябва да бъдат изпълнени условията за техническата осъществимост на системата за пренос на електроенергия, за да се интегрира в електроенергийната система кумулативен нов капацитет от 4500 MW за производство

на електроенергия от възобновяеми източници до 31 март 2026 г. Освен това до 30 юни 2025 г. на пазара ще бъде предоставен кумулативен допълнителен нетен междусистемен капацитет от 1200 MW с Румъния и Гърция в сравнение със съществуващия наличен капацитет.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 8 (C4.R8): Либерализация на пазара на електроенергия

Целта на тази реформа е да се завърши либерализацията на пазарите на електроенергия на едро и да се подобри балансиращият пазар на електроенергия. Тази реформа се състои от следните елементи:

- Либерализацията на пазарите на електроенергия на едро чрез влизането в сила на правни актове, с които се прекратява ролята на обществен доставчик на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) и се премахват квотите за регулирания пазар. Тя също така трябва да забрани дългосрочните договори, като например споразумения за изкупуване на електроенергия или други подобни мерки със същия или равностоен предмет или ефект, с изключение на тези за електроенергия от възобновяеми източници или сключени на енергийната борса. Дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия от „Марица Изток 1“ и „Марица Изток 3“, изтичащи съответно през 2024 г. и 2026 г., не трябва да се удължават и/или да се ползват от нова държавна подкрепа.
- Либерализацията на пазарите на електроенергия на едро чрез влизането в сила на правни актове ще гарантира, че: i) балансиращият капацитет се закупува при пазарни условия; ii) цената на доставчиците на балансираща енергия се публикува в рамките на 30 минути след затварянето на пазара в рамките на деня; iii) въвежда се единна цена за балансиране за периодите без задействане на балансираща енергия; iv) въвежда се 15-минутен период за уреждане на дисбаланса; и v) не се определят пределни цени за балансиращата електроенергия.

Свързване на пазара „ден напред“ на границата с Румъния, както и с Гърция на пазара в рамките на деня, трябва да приключи съответно до 31 декември 2021 г. и до 31 декември 2022 г.

Реформа 9 (C4.R9): Пътна карта за неутралност по отношение на климата

Целта на реформата е да се осигури актуализирана стратегическа рамка за декарбонизацията на икономиката. Реформата обхваща създаването на Комисия за енергиен преход, която да изготви сценарии и препоръки за пътна карта за неутралност по отношение на климата. Министерският съвет ще приеме решение за пътна карта за неутралност по отношение на климата.

Комисията за енергиен преход ще се създаде на експертно равнище с широко участие на заинтересованите страни, за да се гарантира експертен опит, независимост и плурализъм. Комисията ще оценява различните сценарии за постепенното преустановяване на използването на каменни въглища, включително за ускорено постепенно извеждане от употреба. Докладът за сценария и препоръките се оповестяват публично. Разработените сценарии и препоръки ще включват стъпки за завършване на постепенното преустановяване на използването на каменни въглища/лигнит най-късно до 2038 г.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 септември 2022 г.

Реформа 10 (C4.R10): Декарбонизация на енергийния сектор

Целта на реформата е намаляване на емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия. Реформата въвежда обвързваща цел за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия, с 40 % под равнищата от 2019 г., които да се постигнат до 2025 г., и законодателство за декарбонизация, включително регулаторна горна граница за техните емисии на въглероден диоксид, приложима от 1 януари 2026 г.

Общите верифицирани емисии през 2019 г. за енергийния сектор възлизат на 21 182 433 тона емисии на въглероден диоксид, като дялът на електроцентралите, работещи на въглища, е 19 437 716 тона. Мярквата ще намали емисиите на въглероден диоксид, свързани с производството на електроенергия от електроцентрали, работещи на въглища, с най-малко 8 455 406 тона до 31 декември 2025 г.

Намаляването на емисиите на въглероден диоксид обхваща: ТЕЦ „Марица 3“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, „ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток 1“, ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, ТЕЦ „Република“, ТЕЦ „Русе изток“ и „Топлофикация Сливен“.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 7 (C4.I7): Насърчаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници

Целта на инвестицията е да се насърчи производството на енергия от възобновяеми източници от геотермални източници чрез изменение на регулаторната рамка за геотермална енергия и въвеждане на онлайн инструмент за геотермална енергия.

Мярката включва влизането в сила на правни актове, които премахват основните пречки, посочени в пътната карта, за развитието на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник и регулират използването на геотермална енергия. Освен това инвестицията се състои в стартирането на публично достъпен онлайн инструмент за геотермална енергия.

Изпълнението на инвестицията следва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 8 (C4.I8): Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)

Целта на инвестицията е да се даде възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и да се гарантира сигурността, стабилността и готовността на българската електроенергийна система.

Инвестицията се състои в подкрепа за изграждане и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия с 3000 MWh използваем енергиен капацитет на равнището на електроенергийната мрежа. Изпълнението се извършва чрез конкурентни тръжни процедури.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 11 (C4.R11). Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор

Целта на реформата е да се подобри прозрачността и конкурентоспособността на държавните предприятия в енергийния сектор. Мярката се състои в отделяне на собствеността и контрола в рамките на държавата на двата оператора на преносни системи за природен газ и електроенергия (т.е. „Булгартрансгаз“ ЕАД и „ЕКО“ ЕАД) от корпоративната структура на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 декември 2025 г.

Инвестиция 9 (C4.I9): Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради

Тази мярка се състои от публична инвестиция в схема за субсидиране, за да се стимулират инвестициите в енергийно-ефективно саниране на жилищни сгради. Схемата ще функционира чрез предоставяне на субсидии за частния сектор. Въз основа на инвестициите по МВУ схемата има за цел да предостави безвъзмездни средства в размер на [259 милиона евро].

Схемата се управлява от Българската банка за развитие като партньор по изпълнението.

За осъществяване на инвестицията в схемата България и Българската банка за развитие подписват споразумение за изпълнение, което включва следното съдържание:

1. Описание на процеса на вземане на решения по схемата: Окончателното решение за възлагане на схемата се взема от инвестиционен комитет или друг

- съответен равностоен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.
2. Основни изисквания на свързаната политика на субсидиране, които включват:
 - а. Описанието на предоставените субсидии и допустимите крайни бенефициери.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Изискването за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди (НЗВ), както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално политиката на субсидиране изключва от допустимостта следния списък с дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁴⁷; ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁴⁸; iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁴⁹ и инсталации за механично-биологично третиране⁵⁰.
 - г. Изискването крайните бенефициери по схемата да не получават финансиране от други инструменти на ЕС за покриване на същите разходи.
 3. Сумата, обхваната от схемата, структурата на таксите за Българската банка за развитие и изискването за използване на всички неизползвани постъпления по схемата, включително след 2026 г., за същите цели на политиката.
 4. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително:
 - а. Описанието на системата за мониторинг на партньора по изпълнението за докладване относно предоставените субсидии.
 - б. Описание на процедурите на партньора по изпълнението, които ще гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - в. Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди отпускането на субсидия.

⁴⁷ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

⁴⁸ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁵⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на дейности по рециклиране на разделени отпадъци за компостиране на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- г. Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с план за одит на Българската банка за развитие. Тези одити проверяват: i) дали системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; ii) спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди, правилата за държавна помощ; и iii) изискването крайните бенефициери по схемата да не получават подпомагане от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимото споразумение за изпълнение и финансиране.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
63	C4.R1: Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група	Публикуване на оценката на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност на уебсайта на Министерството на енергетиката				T3	2022 г.	Оценката на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност се извършва от независима експертна група и: 1. идентифицира пречките пред инвестициите в енергийна ефективност; 2. предоставя препоръки за промени в националната регулаторна рамка; 3. набелязва варианти за структурата на Националния фонд за декарбонизация, по-специално по отношение на собствеността и управлението; 4. идентифицира потенциални източници за капитализация на Националния фонд за декарбонизация.
64	C4.R1: Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на Национален фонд за декарбонизация и неговите подфондове и съответното вторично законодателство.	Разпоредба в закона, в която се указва датата на влизането му в сила, както и тази на вторичното законодателство				T1	2023 г.	Влизане в сила на закона и свързаното с него вторично законодателство за създаване на Национален фонд за декарбонизация и неговите подфондове. В закона се определят структурата, управлението и правилата за дейността на Фонда. Управлението трябва да е в съответствие със съответните насоки на ОИСП за корпоративно управление,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										включително подбора и назначаването на управителя на фонда и управителите на подфондове чрез прозрачна, открита и основана на заслуги процедура. Оперативните правила включват инвестиционната стратегия, мерките за изпълнение, финансовите продукти, крайните получатели, комбинацията от финансови инструменти и безвъзмездни средства, както и допустимите проекти, насърчаването на енергийната ефективност, използването на възобновяеми източници и намаляването на замърсяването.
65	C4.R1: Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Националният фонд за декарбонизация и неговите подфондове функционират.	Подписано договорно споразумение между българското правителство и управителя на Фонда				T3	2024 г.	Споразумението между българското правителство и управителя на Фонда трябва да съдържа: - критерии за допустимост на инвестициите и крайните бенефициери; - подробности относно правилата за управление и финансиране, ефект на лоста, източниците на финансиране, включително частни фондове, механизмите за изпълнение, финансовите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										продукти, политиката по отношение на риска и другите съответни политики.
66	C4.R3: Определение на „енергийна бедност“ и на критерии за определяне на домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за енергетиката и подзаконовите актове относно „енергийната бедност“	Разпоредба в Закона за енергетиката, в която се посочва влизането в сила на измененията в Закона за енергетиката и подзаконовите актове				T4	2022 г.	С измененията на Закона за енергетиката и последващите подзаконовите актове се регламентира определението за „енергийна бедност“ и се установяват критериите за определяне на домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители. При измененията трябва да се вземат предвид критериите, изброени в Директива (ЕС) 2019/944: ниски доходи, високи разходи за енергия като дял от наличните доходи и ниска енергийна ефективност.
67	C4.R2: Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективно обновяване на жилищни сгради	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за управление на етажната собственост	Разпоредба в Закона за управление на етажната собственост, указваща влизането в сила на измененията				T3	2022 г.	С измененията в Закона за управление на етажната собственост: се улеснява вземането на решения от собствениците на отделни обекти в многофамилни сгради чрез намаляване на прага, необходим за подпомагане на обновяването на сгради. се регулира професионалното управление чрез създаване на условия за подобряване на неговото качество. се улеснява кандидатстването за колективни кредити от страна на етажната собственост чрез

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										откриване на съвместна банкова сметка на името на етажната собственост.
68	С4.П1: Подкрепа за обновяване на сградния фонд	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно ефективно обновяване на жилищни и нежилищни сгради	Публикуване на министерското постановление за установяване на схемата				T3	2022 г.	Схемата включва три подмерки: а. подмярка 1: Енергийно обновяване на най-малко 2,15 милиона m ² обща брутна застроена площ на жилищни сгради; б. подмярка 2: Енергийно обновяване на най-малко 354 нежилищни обществени сгради; както и в. подмерки 2 и 3, взети заедно: Енергийно обновяване на 524 нежилищни сгради Схемата трябва да осигури най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия в сравнение със състоянието преди обновяването и съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
69	С4.П1: Подкрепа за обновяване на сградния фонд	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради	Публикуване на спецификациите на поканата				T3	2022 г.	Поканата за представяне на предложения се публикува от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е органът, отговорен за енергийно-ефективното обновяване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради									жилищните сгради. Поканата включва следните два етапа на кандидатстване: а. етап 1 — отворен за заявления със 100 % финансиране под формата на безвъзмездни средства; б. етап 2 — отворен за заявления с 80 % финансиране с безвъзмездни средства и 20 % собствено финансиране от собствениците на жилища. Двата етапа на приемане на заявления протичат последователно, а не успоредно.
70	C4.I1: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради както и	Ключов етап	Подписване на договори за енергийно-ефективно обновяване на сгради	Сключени договори				T2	2025 г.	Подписване на договори от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и бенефициерите.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	Подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор									
71	С4.11: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради	Цел	Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура (брутна застроена площ)		Обновена брутна застроена площ на жилищните сгради (m²)	0	2,15 милиона	T2	2026 г.	Завършване на енергийно-ефективното обновяване на многофамилни жилищни сгради. Обновяването трябва да намали потреблението на първична енергия средно с най-малко 30 %.
72	С4.11: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и подмярка 3:	Ключов етап	Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради	Публикуване на спецификации и на покани за представяне на предложения № 1 (обществени сгради) и покана № 2				T3	2022 г.	Следните две покани за представяне на предложения се публикуват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за енергийно-ефективното обновяване на жилищните сгради: а. покана за обществени сгради; б. покана за сгради в производството, търговията и услугите.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	Обновяване на нежилни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор			(сгради в производство то, търговията и услугите)						
75	С4.11: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 2: Обновяване на нежилни сгради, включително обществени сгради и подмярка 3: Обновяване на нежилни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор	Цел	Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)		Брой	0	524	T2	2026 г.	Завършване на енергийно ефективното саниране на най-малко 524 нежилни сгради, от които най-малко 354 са обществени сгради. Обновяването трябва да намали потреблението на първична енергия средно с най-малко 30 %.
75a	С4.19: Схема за субсидиране —	Ключов етап	Споразумение за изпълнение,	Влизане в сила на				T2	2026 г.	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	обновяване на жилищни сгради		подписани правни споразумения с бенефициери, Министерството е завършило инвестицията	споразумение то за изпълнение, удостоверени е за прехвърляне						Българската банка за развитие трябва да е сключила правни споразумения за субсидиране с крайни бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от средствата по МВУ, обхванати от споразумението за изпълнение (включително такси за управление). България прехвърля 272,9 милиона евро на Българската банка за развитие.
76	C4.I2: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници	Публикуване на министерскот о постановление е за установяване на схемата				T4	2022 г.	Със схемата се финансира закупуването на най-добро слънчево битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаични системи до 10 kWp и се осигурява съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
78	C4.I2: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	Цел	Брой подпомагани домакинства, които се възползват от ВЕИ		Брой	0	1500	T4	2025 г.	Най-малко 1500 домакинства с неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво са инсталирали най-добро битово горещо водоснабдяване (БГВ) с използване на слънчева енергия или фотоволтаични системи.
79	C4.I3: Подкрепа за енергийно ефективни	Ключов етап	Сключване на договори за отпускане на безвъзмездни	Подписани договори от Министерството на				T3	2022 г.	В договорите за отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на системите за обществено

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	системи за улично осветление		средства за обновяване на обществените осветителни системи (покана 1)	енергетиката с успешите кандидати						осветление се посочва, че трябва да бъде постигнато намаление на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.
81	C4.I3: Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление	Цел	Намаляване на потреблението на енергия		Икономии на енергия в мегаватчас а (MWh) годишно	0	120000	T2	2026 г.	Целта се постига при намаляване на потреблението на енергия в резултат на обновяването на общественото осветление, което се доказва чрез сертификати за енергийните характеристики. Количеството спестена енергия се определя чрез измерване на потреблението преди и след прилагането на мярка за повишаване на енергийната ефективност.
82	C4.R4: Насърчаване на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници чрез сметките за енергия	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно подобрения на енергийната ефективност по модела на дружествата за енергийни услуги (ESCO).	Разпоредби, указващи влизането в сила на правните актове				T4	2022 г.	Правните актове трябва да дават възможност за начин на финансиране на подобренията на енергийната ефективност, при който сметката за комунални услуги се използва като средство за погасяване. Механизмът не позволява финансиране на газови котли като възможност за подмяна на отоплителни системи с мазут.
83	C4.R5: Обслужване на едно гише за обновяване	Ключов етап	Създаване на пилотно обслужване на едно гише за енергийно обновяване	Функциониращо обслужване на едно гише				T4	2022 г.	Шест физически пилотни звена за обслужване на едно гише функционират на регионална основа с цел предоставяне на консултации и намаляване на административната тежест както за домакинствата, така и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										за предприятия. Обслужването на едно гише включва цялата необходима информация и услуги, необходими за енергийното обновяване, включително наличните източници на финансова подкрепа от ЕС.
84	C4.R5: Обслужване на едно гише за обновяване	Цел	Създаване на физическо обслужване на едно гише във всеки регион по NUTS-3 (или функционална област)		Брой	0	28	T4	2023 г.	Във всеки регион по NUTS-3 функционира поне едно физическо бюро за обслужване на едно гише. Обслужването на едно гише включва цялата необходима информация и услуги, необходими за енергийното обновяване, включително за наличните източници на финансова подкрепа от ЕС.
85	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Ключов етап	Подписани договори или започване на дейностите за модернизиране на националните преносни системи	Подписан(и) договор(и) от ЕСО ЕАД или започване на строителни дейности				T3	2022 г.	Подписване на договори или започване на строителни дейности за модернизиране на националните преносни системи, свързани с внедряването на системи за автоматизирано управление на подстанции в 171 подстанции с напрежение 110 kV.
86	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Технически условия за интегриране в електроенергийната система на 2500 MW нови мощности за производство от възобновяеми		Мегавати (MW)	1842	4342	T2	2025 г.	Трябва да бъдат изпълнени всички условия и изисквания за техническата осъществимост на електропреносната система, за да се интегрира в електроенергийната система най-малко 2500 MW нов капацитет за производство от възобновяеми

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
			източници (вятърна и слънчева енергия)							източници в сравнение с нивата от 2020 г.
88	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Увеличение на нетния трансграничен преносен капацитет с 1200 MW		Мегавати (MW)	1400	2600	T2	2025 г.	Трябва да се въведат в експлоатация и предоставят на пазара най-малко 1200 MW допълнителен нетен трансграничен преносен капацитет с Румъния и Гърция в сравнение с нивата от 2020 г.
89	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система		Мегавати (MW)	4342	6342	T2	2026 г.	Трябва да бъдат изпълнени всички условия и изисквания за техническата осъществимост на електропреносната система, за да се интегрират в електроенергийната система допълнителни 2000 MW за кумулативен нов производствен капацитет от 4500 MW от възобновяеми източници в сравнение с нивата от 2020 г.
90	C4.R7: Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на законодателната рамка за изпълнение на националната пътна карта	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията в законодателната рамка				T2	2025 г.	Влизане в сила на измененията на законодателната рамка за изпълнение на националната пътна карта Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията в законодателната рамка Влизане в сила на измененията в регулаторната рамка въз основа на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										националната пътна карта. Измененията трябва да премахнат основните пречки, посочени в пътната карта за развитието на технология за зелен водород, и да се приложат мерките, необходими за развитието на веригата за създаване на стойност във връзка със зеления водород.
91	C4.R8: Либерализация на пазара на електроенергия	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове	Разпоредба в правните актове, указваща влизането в сила				T3	2022 г.	С правните актове: 1. се либерализира пазарът на едро на електроенергия най-късно до 1 юли 2025 г. чрез: - премахване на задълженията за квоти на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) за регулирания пазар и прекратяване на ролята ѝ като обществен доставчик; - забрана на дългосрочните договори, включително споразумения за изкупуване на електроенергия или други подобни споразумения със същия или равностоен предмет или ефект, с изключение на тези за електроенергия от възобновяеми източници или сключени на енергийната борса. При изтичане или предсрочно прекратяване на действащи споразумения за изкупуване на електроенергия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										централите, които са се възползвали от такива споразумения, не трябва да получават нова държавна помощ за подпомагане на производството на електроенергия от въглища; 2. се реформира балансиращият пазар на електроенергия най-късно до 31 декември 2024 г., като се гарантира, че: а. закупуването на балансираща мощност е пазарно ориентирано; б. цената на балансиращата енергия се публикува в рамките на 30 минути след затварянето на пазара в рамките на деня; в. се въвежда единна цена за балансиране за периодите без задействане на балансираща енергия; г. се въвежда 15-минутен период за уреждане на дисбаланса; д. не се определят пределни цени за балансиращата електроенергия.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
92	C4.R8: Либерализация на пазара на електроенергия	Ключов етап	Интеграция на пазара на електроенергия	Завършване на свързването на пазара на електроенергия „ден напред“ и „в рамките на деня“ с Румъния и Гърция				T4	2022 г.	Свързването на пазара на електроенергия „ден напред“ с Румъния трябва да приключи и да започне да функционира до 31 декември 2021 г. Свързването на пазара на електроенергия „в рамките на деня“ с Гърция трябва да приключи и да започне да функционира до 31 декември 2022 г.
93	C4.R11: Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор	Ключов етап	Разделяне на собствеността и контрола в рамките на държавата на операторите на преносни мрежи „Булгартрансгаз“ ЕАД и ЕСО ЕАД	Създаване на отделни корпоративни образувания, които са публична собственост				T4	2025 г.	Операторите на преносни системи „Булгартрансгаз“ и ЕСО трябва да бъдат отделени от корпоративната структура на „Български енергиен холдинг“. Те трябва да се установят като отделни публични предприятия. За да се осигури бързо изпълнение, Министерството на енергетиката изготвя и приема план за действие относно процеса на отделяне най-късно до 31 декември 2022 г. Новите субекти трябва да имат формата на държавни търговски дружества при пълно спазване на Закона за корпоративното управление на държавните предприятия (ДП)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										(Закон за публичните предприятия № 79/2019).
95	C4.R6: Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове	Разпоредби, указващи влизането в сила на правните актове				T4	2022 г.	С правните актове: - се опростяват процедурите за издаване на разрешения за инсталации за енергия от възобновяеми източници, произвеждащи електроенергия, чрез: - въвеждане на срокове за издаване на разрешения, за да се гарантира, че процедурата за присъединяване към мрежата не надвишава 6 месеца. - въвеждане на процедури за отчетност при забавяне на издаването на разрешения за присъединяване към мрежата от операторите на разпределителни и преносни системи. - се дава възможност за определяне на приоритетни зони за разположени на сушата вятърни паркове. - се опростява процедурата за издаване на разрешения за слънчеви фотоволтаични

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										инсталации за собствено ползване до 1 MW чрез: а. въвеждане на режим за уведомяване относно присъединяването към мрежата, без да се изисква издаването на становище от оператора на разпределителната система. б. постепенна отмяна на задълженията да се декларира акциз за собствено производство и за регистрация на данъчен склад.
96	C4.R6: Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове	Разпоредба в правните актове, указваща тяхното влизане в сила				T4	2025 г.	Влизане в сила на правни актове, с които: 1. се въвежда регулаторна уредба и рамка за подкрепа на инвестициите в енергия от възобновяеми източници в морето, включително, но не само: а. специално планиране в морето, с предпочитани зони, в които вятърните инсталации в морето ще бъдат в съответствие със законодателството в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										областта на околната среда; както и б. план за развитие на мрежата за крайбрежната зона. 2. се улеснява развитието на потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници и на общностите за енергия от възобновяеми източници.
97	C4.I8: Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)	Ключов етап	Изменение на националната законодателна рамка в подкрепа на бързото внедряване на акумулирането на електроенергия	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на измененията				T4	2022 г.	Измененията в съответните законови или подзаконови актове премахват пречките, въвеждат специфична регулаторна и подкрепяща рамка за изграждането, свързването и експлоатацията на съоръжения за съхранение на електроенергия.
104	C4.R6: Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Цел	Въведени в експлоатация общи нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и		Мегавати (MW)	0	3500	T2	2026 г.	Въвежда се в експлоатация и се свързва към мрежата най-малко 3500 MW допълнителен капацитет за производство от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в сравнение с нивата на инсталирания капацитет (вятърна и слънчева енергия) от 2022 MW.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
			слънчева енергия)							
105	C4.I7: Насърчаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно използването на енергия от възобновяеми източници от геотермални източници	Разпоредби, указващи влизането в сила на правните актове				T4	2022 г.	С правните актове: 1. се премахват основните пречки, посочени в пътната карта за развитието на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник; 2. се гарантира, че няма замърсяване на подземните води и водните повърхности както по време на геотермалните енергийни проучвания, така и по време на експлоатацията на инсталацията; 3. се регулира използването на геотермалната енергия като ресурс.
106	C4.I7: Насърчаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници	Ключов етап	Онлайн инструмент за геотермална енергия	Пускане в действие на онлайн инструмента за геотермална енергия				T4	2025 г.	Инструментът дава възможност на ползвателите да изчисляват усреднените разходи за геотермална топлинна енергия въз основа на географското местоположение и топлинните характеристики. Инструментът се публикува на интернет страницата на Министерството на енергетиката и е публично достъпен.
113	C4.R9: Пътна карта за неутралност по	Ключов етап	Влизане в сила на решение на правителството	Разпоредба в решението на правителство				T2	2022 г.	Комисията ще се създаде с решение на правителството и ще ѝ се даде мандат за изготвяне на сценарии и препоръки

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	отношение на климата		за създаване на Комисия за преход към зелена енергия	то, указваща влизането в сила на решението на правителството и създаването на Комисия за преход към зелена енергия						за пътна карта за неутралност по отношение на климата. Комисията ще се създаде на експертно равнище с широко участие на заинтересованите страни, за да се гарантира експертен опит, независимост и плурализъм. Докладът за сценариите и препоръките ще се адресират до правителството и ще се оповестяват публично. Разработените сценарии и препоръки ще включват стъпки за завършване на постепенното преустановяване използването на каменни въглища възможно най-скоро и най-късно до 2038 г. Очаква се разработването на сценариите и доклада да допринесе за навременното финализиране на териториалните планове за справедлив преход за въгледобивните региони. Комисията ще оценява различните сценарии за постепенното преустановяване на използването на каменни въглища, включително за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										ускорено постепенно извеждане от употреба до 2030 г., в съответствие със сравними съседни държави членки.
114	C4.R9: Пътна карта за неутралност по отношение на климата	Ключов етап	Приемане от Министерския съвет на решение относно пътна карта за неутралност по отношение на климата	Прието решение от Министерския съвет				T3	2022 г.	Министерският съвет приема решение относно пътна карта за неутралност по отношение на климата. В пътната карта се определя крайната дата за постепенното извеждане от употреба на въглища/лигнит най-късно до 2038 г., както е посочено в един от сценариите, разработени от Комисията за енергиен преход в нейния доклад със сценарии и препоръки.
115	C4.R10: Декарбонизация на енергийния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на закон, с който се въвежда таван на емисиите на CO2 за електроцентрали, работещи с лигнит и въглища	Законова разпоредба, указваща влизането в сила				T2	2025 г.	Влизане в сила на закон, установяващ правила за производството на електроенергия от въглища или лигнит. Законът: а. ще съдържа забрана за: изграждането и експлоатацията на нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнит; както и б. ще въвежда общо ограничение за общото годишно количество на емисиите на въглероден диоксид (CO2), както е записано в Регистъра на емисиите на ЕС (СТЕ на ЕС) за съществуващите електроцентрали, работещи на въглища и лигнит („горна граница

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										на емисиите“). Горната граница на емисиите се прилага от 1 януари 2026 г. Горната граница на емисиите гарантира, че годишните емисии от всички електроцентрали, работещи с лигнит и въглища, както са посочени в описанието на мярката, не надвишават 10 983 000 тона CO₂ до пълното извеждане от употреба на въглищата и лигнита. Годишната горна граница на емисиите се прилага, както следва: – През 2026 г. горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO₂ се прилага за емисиите на CO₂ през 2026 г.; – През 2027 г. горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO₂ се прилага за средните емисии на CO₂ през 2026 г. и 2027 г.; – Считано от 2028 г., горната граница на емисиите от 10 983 000 тона CO₂ се прилага за средните емисии на CO₂ за период от три последователни години,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										включващ съответната година и двете предходни години. Годишните емисиите на CO₂ се изчисляват в съответствие с годишния цикъл за мониторинг, докладване и проверка на емисиите в рамките на СТЕ на ЕС, както е предвидено в Директива 2003/87/ЕО за СТЕ.
120	C4.R10: Декарбонизация на енергийния сектор	Цел	Намаляване на емисиите на въглероден диоксид от енергийния сектор		Тонове CO ₂	19 438 000	10 983 000	T2	2026 г.	Емисиите на въглероден диоксид през 2025 г. от всички електроцентрали, работещи на въглища, трябва да намалее с най-малко 8 455 000 тона в сравнение с нивата от 2019 г. Намалението се изчислява, като се използват годишните верифицирани емисии на въглероден диоксид от производството на електроенергия с въглища, както са записани в Регистъра на емисиите на ЕС (СТЕ на ЕС), управляван от Европейската комисия. Намалението се измерва чрез разликата между сумата на всички верифицирани емисии на въглероден диоксид за 2025 г. от енергийните източници, работещи на въглища, и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										сумата от всички верифицирани емисии на въглероден диоксид за 2019 г. от производството на електроенергия с въглища.
122	C4.I8: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Ключов етап	Подписване на договор(и) за разработване на системи за акумулиране с батерии на ниво мрежа	Подписване на договори				T2	2025 г.	Подписване на договори за разработване на системи за акумулаторно съхранение на ниво мрежа с поне 3000 MWh енергиен капацитет след конкурентна тръжна процедура. Критериите за подбор осигуряват съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
125	C4.I8: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Цел	Акумулиране на електроенергия		Мегават-часа (MWh)	0	3000	T2	2026 г.	Въвеждане в експлоатация на системи за съхранение на електроенергия с 3000 MWh използваем енергиен капацитет.

Д. КОМПОНЕНТ 5: БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да гарантира ефективно управление на Националната екологична мрежа с оглед на опазването и възстановяването на екосистемите и естествените местообитания и видовете от европейско и национално значение.

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C5.R1): Създаване на управленската структура на мрежата „Натура 2000“

Целта на мярката е да се изградят ефективни структури за управление за „Натура 2000“.

Мярката се състои от законодателни промени, с които се създават структури за управление на мрежата „Натура 2000“ на национално и регионално равнище и се въвеждат изисквания за разработване на планове за управление на мрежата. Със законодателните промени се въвежда също така изискването всички защитени зони да се управляват въз основа на документи за планиране, в които се определят специфични за зоната природозащитни цели и мерки.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 септември 2022 г.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Тримесечие	Година	
126	C5.R1: Създаване на управленската структура на мрежата „Натура 2000“	Ключов етап	Изменения на Закона за биологичното разнообразие	Влизане в сила				T3	2022 г.	С измененията в Закона за биологичното разнообразие се въвежда изискването за създаване на структури за управление на мрежата „Натура 2000“ на национално и регионално равнище и за разработване на планове за управление на мрежата. С измененията се въвежда също така изискването всички защитени зони да се управляват въз основа на документи за планиране, в които се определят специфични за зоната природозащитни цели и мерки.

Е. КОМПОНЕНТ 6: УСТОЙЧИВО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да засили устойчивото управление и конкурентоспособността на българския селскостопански сектор в контекста на екологичния преход.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2019 и 2020 г., в които се препоръчва съсредоточаване на политиките, свързани с инвестициите, върху екологичния преход (специфична за държавата препоръка 3 от 2019 г. и специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C6.R1): Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор:

Целта на мярката е да се адаптира стратегическата рамка на българския аграрен сектор, за да бъде съвместима с ангажиментите на страната, произтичащи от целите на ООН за устойчиво развитие и Европейския зелен пакт.

Мярката се състои в приемането на националната програма за действие, допринасяща за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г., (напр. за насърчаване на зелени инвестиции, устойчиво управление на природните ресурси (вода, почва, въздух), адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него). Програмата определя рамка за управление и опазване на околната среда и природните ресурси в областта на селското стопанство.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 1 (C6.I1): Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство

Целта на мярката е да допринесе за справяне с проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на българския аграрен сектор, и да ускори адаптирането на сектора към изменението на климата, екологизирането на неговото производство и цифровата му трансформация.

Мярката се състои в създаването на фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство. Фондът предоставя подкрепа на земеделските стопани за изпълнението на дейности, гарантиращи опазването на околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата, въвеждането на иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизирането на работните процеси и скъсяването на веригите на доставка. Фондът насърчава инвестициите в две направления: 1) технологична и екологична модернизация; 2) центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци.

Очаква се, че тази мярка не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за

възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

По-специално, поканата за представяне на предложения в рамките на фонда трябва да включва критерии за допустимост на проектите, осигуряващи спазване на техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) от страна на подкрепените проекти чрез списък на изключените дейности/активи и изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C6.I2): Цифровизация на процесите от фермата до трапезата

Целта на мярката е да се улесни автоматизираният обмен на данни между администрацията и земеделските стопани, за да се гарантира по-ефикасен и единен поток от данни и да се избегне необходимостта от поддържане на излишни формати на документи.

Мярката се състои в създаването на централизирана електронна информационна система в земеделието с няколко модула, които дават възможност за: 1) употребата на препарати за растителна защита и торове чрез дигитализация на дневниците за тяхната употреба; 2) контрол на употребата на антимикробни ветеринарно медицински продукти; 3) проследяване от първичното производство до крайното потребление на принципа на уникален идентификационен код с цел информираност на потребителите и стимулиране производството на качествена и достъпна храна; 4) онлайн обучение, вкл. съдържание на обучителните модули и консултации на земеделски стопани. Мярката включва също така създаването на комуникационна мрежа от полеве датчици и датчици за дъжд, която да предоставя информация за влажността на почвата, температурата на въздуха и почвата и валежите.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
131	С6.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор;	Ключов етап	Приемане на националната програма за действие, допринасяща за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г.	Приемане от Министерския съвет				T2	2025 г.	Националната програма за действие, допринасяща за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г., определя рамка за управление и опазване на околната среда и природните ресурси в областта на селското стопанство. Целта на програмата е да се насърчават зелените инвестиции, устойчивото управление на природните ресурси (вода, почва, въздух), адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него. Програмата за действие се придружава от създаването на специален механизъм за мониторинг и докладване относно нейното изпълнение.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
133	С6.11: Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство	Ключов етап	Сключване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане по линия на фонда с цел насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство	Съобщаване на предоставяне на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане по линия на фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство.				T2	2025 г.	Съобщаване на предоставянето на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по двете направления на фонда: - технологична и екологична модернизация; - центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. Съответните покани за представяне на предложения гарантират, че проектите спазват техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
134	С6.I1: Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство	Цел	Брой завършени проекти		Брой	0	1700	T2	2026 г.	Завършени са поне 1700 проекта.
135	С6.I2: Цифровизация на процесите от фермата до трапезата	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за софтуерни решения за електронната информационна система в селскостопанския сектор и комуникационна мрежа за полевите датчици и датчиците за валежи.	Оповестяване на възлагането от Министерството на земеделието				T2	2025 г.	В договора е предвидено разработване на софтуерни решения за улесняване на интегрирането на административни информационни системи в единна платформа за автоматизиран обмен на данни между администрацията и земеделските стопани и създаване на комуникационна мрежа от полеви датчици и датчици за дъжд, която да предоставя информация за влажността на почвата, температурата на въздуха и почвата и валежите.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										Платформата, разработена по договора, включва следните модули, позволяващи 1) употребата на препарати за растителна защита и торове чрез дигитализация на дневниците за тяхната употреба; 2) контрол на употребата на антимикробни ветеринарно медицински продукти; 3) проследяване от първичното производство до крайното потребление; 4) онлайн обучение, вкл. съдържание на обучителните модули и консултации на земеделски стопани.
136	C6.I2: Цифровизация на процесите от фермата до трапезата	Ключов етап	Приключване и предоставяне на функционираща 1) електронна селскостопанска информационна	Подписване на приемо-предавателни протоколи от възлагащия орган, потвърждаващи, че електронната информационна система в				T4	2025 г.	Електронната информационна система в земеделието и комуникационната мрежа от полеви датчици и датчици за дъжд включват модулите и функциите,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
			а система и 2) комуникационна мрежа на датчици за поле и датчици за дъжд	земята и комуникационната мрежа от полски датчици и датчици за дъжд са функциониращи.						определени в ключов етап 135.

Ж. КОМПОНЕНТ 7: ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които имат за цел изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура и максималното увеличаване на достъпа до онлайн услуги за гражданите, предприятията, публичните администрации и институции, особено в селските и отдалечените райони.

Инвестициите, включени в този компонент, се отнасят до широкомащабното разгръщане на цифрова инфраструктура и изграждането, развитието и оптимизирането на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа.

Реформите, включени в този компонент, имат за цел да допринесат за разработването и прилагането на ефективна политическа и регулаторна рамка, за ефективното използване на радиочестотния спектър за развитието на 5G мрежи и услуги и за създаването на благоприятна инвестиционна среда.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки на Съвета за 2019 г. и 2020 г. и пряко или косвено ще допринесе за третиране на аспектите на специфичната за всяка държава препоръка за 2019 г. и 2020 г. По-специално реформите и инвестициите, включени в този компонент, допринасят за увеличаване на „пригодността за заетост чрез укрепване на цифровите умения“ (специфична за всяка държава препоръка 4, 2019 г.), за подобряване на достъпа до работа от разстояние и за насърчаване на цифровите умения и равния достъп до образование (специфични за държавата препоръки 2 и 2020), както и за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3, 2020 г.), свеждане до минимум на административната тежест за дружествата чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на цифровото управление (специфична за всяка държава препоръка 4, 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 2 (C7.R2): Ефективно използване на радиочестотния спектър

Целта на реформата е да се преодолеят предизвикателствата, свързани с готовността за навлизане на 5G, и да се насърчи ускореното разполагане на 5G мрежите. Предвидени са следните дейности:

- Намаляване на таксите за радиочестотен спектър, считано от 1 януари 2021 г. (размерът на еднократната такса беше намален с 50 %, а годишната такса за използване на радиочестотния спектър — с 35 %);
- Ускорен процес по отдаване на спектър в обхватите 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz и 26 GHz.

Изпълнението на тази мярка ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 3 (C7.R3): Създаване на благоприятна инвестиционна среда

Реформата има за цел да отговори на ключовите препоръки в общия инструментариум за свързаност на Съюза⁵¹ и:

- рационализира процедурите за издаване на разрешителни за изграждане, поддръжка, оборудване и/или подобряване на радиопредавателните системи, както и тяхната подмяна или допълване чрез сглобяване или разглобяване на елементи от радиопредавателната система;
- разширява правото на достъп до съществуващата физическа инфраструктура, контролирана от органи от публичния сектор, за търговските оператори, когато последните нямат интерес от изграждането на такива мрежи или биха възприели споделеното използване като възможност за намаляване на инвестиционните си разходи;

Изпълнението на тази мярка ще приключи до 30 юни 2021 г.

Инвестиция 1 (C7.I1): Широкомасабно разгръщане на цифрова инфраструктура

Действията в рамките на тази инвестиция имат за цел:

- Развитие на държавната опорна мрежа (Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация — ЕЕСМ) чрез увеличаване на нейния преносен капацитет и осигуряване на свързаност с всички общински центрове, както и осигуряване на свръхвисокоскоростна интернет свързаност за университети и научноизследователски организации.
- Подкрепа за разгръщането на мрежи с много голям капацитет (ММГК) в райони с недостатъчно обслужване.

Съълб А — Развитие на държавната опорна мрежа чрез увеличаване на нейния преносен капацитет и осигуряване на свързаност с всички общински центрове

С действията по този съълб се модернизира ЕЕСМ на публичната администрация. Възлите за достъп (PoP — Points-of-Presence), изградени в 185 общински центъра, са част от държавната мрежа, ще дадат възможност за достъп на доставчиците на услуги от обществен интерес до широколентов интернет и/или пренос на данни в точките за достъп, за да се предоставят електронни услуги на гражданите и предприятията. Освен това, трябва да е възможно да се осигури скорост до 100 Gbps за конкретни потребители, като университети и научноизследователски организации, които трябва да се свържат с европейската научна мрежа GEANT.

Съълб Б — Подобряване на свързаността в районите с недостатъчно обслужване

Дейностите по съълб Б следва да подпомагат внедряването на ММГК в райони с недостатъчно обслужване. Действието трябва да даде възможност на 350 000 души да имат достъп до услуги на ММГК, предоставяни от инфраструктура, независеща от технологиите.

Изпълнението на тези мерки ще приключи до 30 юни 2026 г.

⁵¹ https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185

Инвестиция 2 (C7.I2): Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа

Това действие ще осигури национално покритие на системата TETRA на Министерството на вътрешните работи, ще увеличи броя на абонатите на системата от всички държавни институции и ще подобри капацитета и качеството на услугите. Предвиденото радиопокритие на комуникационната система TETRA трябва да достигне 90 % за преносимите радиотерминали на TETRA и 95 % за мобилните радиотерминали на TETRA на територията на България.

Системата TETRA трябва да се използва като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация в Министерството на вътрешните работи, както и в други правителствени структури, отговорни за предотвратяване на произшествия, бедствия и проблеми с националната сигурност.

Изпълнението на тази мярка ще приключи до 30 юни 2025 г.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
137	C7.R2: Ефективно използване на радиочестотния спектър	Ключов етап	Влизане в сила на постановлението за намаляване на таксите за радиочестотен спектър	Разпоредба в постановлението на Министерския съвет, указваща влизането в сила на намаляването на таксите за радиочестотен спектър				T1	2021 г.	С постановлението на Министерския съвет се установява намаление на еднократната такса за ползване на радиочестотния спектър с 50 % и намаление на годишната такса за ползване на радиочестотния спектър с 35 %. Това се отнася до таксите по Закона за електронните съобщения, събирани от Комисията за регулиране на съобщенията.
138	C7.R2: Ефективно използване на радиочестотния спектър	Ключов етап	Съобщаване за предоставяне на правата за ползване на оператори в обхвата 26 GHz.	Съобщаване за предоставяне				T4	2022 г.	Съобщаване за предоставяне на права за ползване на оператори в обхвата 26 GHz.
139	C7.R2: Ефективно използване на радиочестотния спектър	Ключов етап	Съобщаване за предоставяне на правата за ползване на оператори в обхвата 700 MHz и 800 MHz.	Съобщаване за предоставяне				T2	2025 г.	Съобщаване за предоставяне на права за ползване на оператори в обхвата 700 MHz и 800 MHz. Процедурата обхваща поне честотен ресурс от 3x2x10 MHz в обхвата 700 MHz и честотен ресурс от 3x2x10 MHz в обхвата 800 MHz, при условие че се създадат санитарни зони около военните летища. Ресурсът за военна употреба и санитарните зони се договарят и признават от съответните държавни органи и мобилни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										оператори. Всеки от трите мобилни оператора в България трябва да разполага с 10+10 MHz в права и в обратна посока както в обхвата 700 MHz, така и в обхвата 800 MHz.
140	C7.R3: Създаване на благоприятна инвестиционна среда	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни промени за изпълнение на препоръките по Инструментариум а за свързаност	Разпоредба в Закона за устройство на територията и в Решение 558 на Министерския съвет за влизане в сила на законодателните промени				T4	2020 г.	Законодателните промени гарантират, че: - Не се изисква разрешително за строеж за поддръжката, оборудването и/или подобряването на елементи на радиопредавателните системи, както и за тяхната подмяна; - Свободният капацитет на оптичните мрежи, контролирани от органи от публичния сектор, може да бъде предоставен за използване от търговски оператори; - Публично финансираните инфраструктурни проекти трябва по подразбиране да изграждат защитни тръби и кабелни шахти по начин, който е отворен за ползване от всички оператори.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
146	C7.II: Широкомасщабно разгръщане на цифрова инфраструктура	Цел	Развитие на държавната опорна мрежа		Брой	0	1709	T2	2026 г.	С изпълнението на тази цел: - 1200 доставчици на услуги от общ интерес трябва да получат достъп до точки за достъп със скорост 1 Gbps; - 300 доставчици на услуги от общ интерес трябва да получат достъп до точки за достъп със скорост 10 Gbps; - 24 университета и научни институти трябва да получат достъп до 200 Gbps точки за достъп до мрежовия портал GEANT в Българската академия на науките; - На 185 общини се осигуряват възли за достъп (PoP — Points-of-Presence), част от държавната мрежа, свързани към обекти за агрегиране или предварително агрегиране чрез 2x40 Gbps или 2x100 Gbps канали в права посока.
147	C7.II: Широкомасщабно разгръщане на цифрова инфраструктура	Цел	Население с достъп до мрежи с много голям капацитет (ММГК)		Брой	0	350 000	T2	2026 г.	Целта ще даде възможност на още 350 000 души да имат достъп до услуги на ММГК, предоставяни от инфраструктура, независеща от технологиите,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										в райони с недостатъчно обслужване.
148	C7.I2: Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за развитие на системата TETRA и на радиорелейна мрежа	Оповестяване на възлагането				T2	2022 г.	Процедурите за възлагане на обществени поръчки се провеждат чрез открита и конкурентна тръжна процедура. Провеждат се две процедури за възлагане на обществени поръчки със следните теми: - Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и микровълнова мрежа, управлявани от Министерството на вътрешните работи, необходими за изграждането ѝ като единна радиокомуникационна система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните звена; - Доставка на терминални устройства и оборудване, необходими за добавяне на 14 000 абонати от всички държавни институции към мрежата TETRA.
149	C7.I2: Изграждане,	Цел	Доставени устройства и		Брой	20 000	34 000	T2	2025 г.	Предоставят се устройства и софтуер за крайни потребители

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа		оборудване за крайния потребител							за свързване на радиотерминалите TETRA за нуждите на всички държавни институции за работа в системата TETRA. Устройствата за крайни потребители се използват за добавяне на нови абонати от държавните институции. Базовата линия от 20 000 се отнася до броя на терминалите/устройствата за крайни потребители, доставени през първата половина на 2022 г.
150	C7.I2: Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа	Цел	Въведени в експлоатация нови стационарни, компактни и мобилни базови станции		Брой	0	109	T2	2025 г.	Нови стационарни, компактни и мобилни базови станции по стандарта TETRA или негов еквивалент се въвеждат в експлоатация и се интегрират в съществуващата цифрова клетъчна радиосистема на Министерството на вътрешните работи.

3. КОМПОНЕНТ 8: Устойчив транспорт

Основната цел на компонента е да се повиши устойчивостта на транспортния сектор чрез реформиране на автомобилния и железопътния сектор, насърчаване на превозните средства с нулеви емисии, повишаване на безопасността на движението по пътищата и инвестиране в железопътния и интермодалния транспорт и устойчивата градска мобилност. Това включва инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния транспорт, нов подвижен състав с нулеви емисии и чист обществен транспорт. Очаква се компонентът да допринесе за екологичния и цифровия преход, както и за по-балансиран териториален растеж.

Очаква се реформите и инвестициите по компонент 8 „Устойчив транспорт“ да допринесат за изпълнението на специфичните за държавата препоръки, отправени към България през 2019 г. и 2020 г., относно необходимостта инвестициите да бъдат съсредоточени в устойчивия транспорт.

Очаква се, че нито една от мерките в този компонент не нанася значителни вреди за екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземе предвид описанието на мерките в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C 58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C8.R1): Стратегическа рамка за транспорта

Реформата има за цел повишаване на устойчивостта на транспорта чрез актуализиране на националната стратегическа рамка в съответствие с Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и определяне на конкретни цели за нейното изпълнение.

Тази реформа включва следните подмерки като основни области на интервенция:

1.1 Комбиниран транспорт

Трябва да бъде разработен Национален план за развитие на комбинирания транспорт в България до 2030 г. с основна цел провеждане на политика за стимулиране и подпомагане на прехвърлянето на товарите към по-екологосъобразни видове транспорт. Планът трябва да включва пакет от целенасочени мерки за насърчаване на по-устойчив и по-малко замърсяващ транспорт, обхващащи (1) организационни и административни въпроси, (2) експлоатационни въпроси и подпомагане на услугата и (3) подобряване на инфраструктурата, включително оборудване на терминалите.

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

1.2 Железопътен сектор

Реформата трябва да допринесе за изпълнението на приоритетите в сектора на железопътния транспорт, определени в рамките на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 и нейните тригодишни планове за действие.

Целта на реформата е да се постигне по-високо качество, по-широко покритие и използване на пътническите железопътни услуги.

Реформата трябва да включва преглед на съществуващите договори за обществена услуга (ДОУ) за предоставяне на услуги за железопътен превоз на пътници, включително пазарна оценка, определяща обхвата на задълженията за извършване на обществени услуги, и възлагането на договорите за обществена услуга, чийто срок изтича между 2021 г. и второто тримесечие на 2026 г., чрез справедлива, недискриминационна и конкурентна процедура за възлагане в съответствие с приложимата към дадения момент правна уредба на ЕС. Това се отнася по-специално за пътническите железопътни услуги, за които трябва да бъде подписан нов договор за обществена услуга до 31 декември 2024 г. след справедлива, открита и недискриминационна конкурентна процедура за възлагане.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C8.R2): Безопасност на движението по пътищата

Целта на реформата е подобряване на безопасността на движението по пътищата и намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия, тъй като процентът на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в България е сред най-високите в ЕС.

Реформата включва създаването на концептуална рамка за ново управление на безопасността на движението по пътищата в единен интегриран стратегически документ за периода 2021—2030 г. и изпълнението на първия план за действие до 30 юни 2023 г.

Реформата трябва да доведе до премахването на най-малко 50 % от общия брой на опасните/критичните участъци за движението по пътищата и се очаква намаление с 30 % на смъртните случаи и тежките наранявания при пътнотранспортни произшествия до 2025 г. (в сравнение с 2019 г.).

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 3 (C8.R3): Устойчива градска мобилност

Целта на реформата е да се насърчи устойчивата градска мобилност чрез използване на планове за устойчива градска мобилност, интегрирани в териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели) и в плановете за развитие на общините, както и оценка на тяхното изпълнение. В резултат на реформата 20 общини трябва да имат одобрени планове за устойчива градска мобилност и да получат подкрепа чрез закупуването на превозни средства за чист обществен градски транспорт с нулеви емисии и инсталирането на инфраструктура за зареждане.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 4 (C8.R4): Интегриран обществен транспорт

Целта на реформата е да се допринесе за по-добрата интеграция на обществения транспорт и по този начин да се повишат качеството, свързаността, надеждността и ефективността на предоставяната услуга за превоз.

Реформата включва анализ на системата за обществен транспорт, както и преглед на съществуващата нормативна уредба. Въз основа на резултатите трябва да се приеме нов Закон за обществения транспорт, с който да се установи ясна нормативна уредба, даваща определение на обществения транспорт и на отговорностите и задълженията на субектите, които го извършват. Трябва да се създаде също така правна уредба за въвеждането на единна система за издаване на билети за транспорт най-късно до първото тримесечие на 2026 г. и на единна интегрирана транспортна схема, насочена към подобряване на ефективността на обществения транспорт в България.

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 5 (C8.R5): Електрическа мобилност

Реформите имат за цел да се стимулира развитието на транспорт с нулеви и ниски емисии в България чрез създаване на зони с ниски емисии в най-големите и най-замърсените градове, да се осигурят стимули за използването на превозни средства с нулеви емисии и да се разработи широка мрежа от инфраструктура за алтернативни горива (електрически зарядни станции).

По-специално с реформата трябва да се въведе нова правна уредба за насърчаване на разгръщането на инфраструктура за зареждане с електроенергия и превозни средства с нулеви емисии и за ограничаване на използването на най-замърсяващите превозни средства.

Реформата трябва да включва законодателни мерки за насърчаване на мобилността с нулеви емисии. Тя трябва да включва стимули и промени в нормативната уредба за изграждане на инфраструктура за електрически зарядни станции и стимули за увеличаване на електрическите превозни средства с нулеви емисии (както закупени от публични субекти чрез обществени поръчки, така и закупени/наети/притежавани от частни субекти или физически лица) в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, като например схеми за бракуване на най-замърсяващите превозни средства (стандарт за емисии Евро 3 или по-нисък) и коригиране на данъците/таксите за собственост/регистрация въз основа на равнищата на емисиите. В резултат на реформата трябва да бъдат инсталирани 5000 електрически зарядни точки, включително за бързо зареждане, на цялата територия на България, броят на регистрираните в държавата превозни средства с нулеви емисии (нови или употребявани автомобили) трябва да достигне общо 30 000 и трябва да бъдат въведени зони с ниски емисии в най-големите и най-замърсените градове на държавата.

Реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 1 (C8.I1): Железопътен подвижен състав

Инвестицията включва закупуването чрез обществени поръчки на нови влакове, притежавани от българската държава и експлоатирани съгласно договора за обществена услуга (ДОУ) от избраното(ите) за превозвач(и) предприятие(я): 32 оперативно съвместими електрически мотрисни влака с нулеви емисии с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) за крайградски обществен пътнически железопътен транспорт и транспорт на средни разстояния и 9 дистанционно управлявани маневрени локомотива с акумулаторна батерия.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Инвестиция 5 (C8.I5): Безопасност на движението по пътищата

С инвестицията се цели да се подобрят дейностите по управление на безопасността на движението по националните и общинските пътища. Трябва да бъдат проведени процедури за цялостно проучване на безопасността на пътната мрежа, за да се даде възможност за целенасочени инспекции по пътна безопасност и за предприемане на преки коригиращи действия.

Първо, инвестицията трябва да включва закупуването чрез обществени поръчки на специализирано оборудване за оценка на състоянието на пътната безопасност (например експлоатационни показатели на пътната повърхност и нейното функционално състояние). Второ, тя трябва да включва разработването и интегрирането на софтуерни приложения за управление и приоритизиране на дейностите за осигуряване на пътна безопасност, както и създаването на национална електронна система за подаване и обработване на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6. Линия 3 на метрото в София

Инвестицията се отнася за изграждането на участък от линия 3 на метрото в София с обща дължина 3 km и с 3 гари, които ще осигури чиста, бърза и ефективна обществена услуга за превоз за пътници с интермодални връзки.

Инвестицията трябва да даде възможност за превоз на средно 7,6 милиона пътници годишно от 2026 г. нататък.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 7 (C8.I7): Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност

С инвестицията се цели да се подкрепят мерките за устойчива градска мобилност в рамките на пилотна схема.

Тя обхваща 68 превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии (градски и междуградски), 27 електрически зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт, разработване на интелигентни транспортни системи и интегрирани цифрови решения за подобряване на ефикасността и ефективността на обществения транспорт, както и инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение — пешеходците и велосипедистите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 8 (C8.I8): Оборудване за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и въздушни линии

Целта на инвестицията е въвеждане в експлоатация на оборудване и вагони за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и надземни линии.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 9 (C8.I9): Обновяване на железопътната инфраструктура

Целта на инвестицията е да бъдат обновени железопътните линии, надземните линии и гарите на българската железопътна мрежа. Инвестицията се състои от ремонт на 54 километра железопътни линии и надземни мрежи, както и от ремонт на три железопътни гари.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 10 (C8.I10). Нов подвижен състав за софийското метро

Целта на инвестицията е да бъдат доставени и пуснати в експлоатация 8 нови метровака.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
161	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Влизане в сила на Националния план за развитие на комбинирания транспорт в България до 2030 г.	Влизане в сила на плана чрез одобрение от правителството				T2	2022 г.	Националният план за развитие на комбинирания транспорт в България до 2030 г. трябва да влезе в сила чрез одобрение от Министерския съвет. Националният план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. трябва да насърчава и улеснява преминаването към по-екологосъобразни видове транспорт — железопътен, по вътрешни водни пътища и морски — и да постига по-устойчиво и по-малко замърсяващо въздействие на транспорта с ясен план за действие, включващ цели, ресурси и график до 2030 г.
162	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти за TEN-T	Приключен независим одит				T4	2022 г.	Отговорните органи за инвестиции в транспорта, като Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на транспорта и съобщенията, трябва да подлежат на независим одит на тяхната организация, административен и технически капацитет за извършване на управление и координация, процедури за възлагане на обществени поръчки, финансово управление, мониторинг, вътрешен контрол на качеството и докладване. Одитът трябва да включва определянето на организацията, координацията и разпределението на отговорностите и ресурсите (брой и профил на персонала, други технически ресурси), необходими за подготовката и изпълнението на проектите за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										TEN-T с оглед на целта за завършване на основната мрежа на TEN-T до 2030 г.
163	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти за TEN-T	Мерки за изграждане на капацитет за изпълнение след независим одит				T4	2025 г.	За да се подпомогне и ускори развитието на мрежата TEN-T, трябва да бъдат изпълнени целенасочени мерки на национално равнище за укрепване на капацитета на отговорните органи, като Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на транспорта и съобщенията, за управление и изпълнение на проектите за TEN-T с оглед на целта за завършване на основната мрежа на TEN-T до 2030 г. Приетите мерки за изграждане на капацитет трябва да бъдат основани на резултатите от независимия одит и да включват: • определяне на подходящ брой квалифициран персонал (както е посочено в одита), подбран въз основа на прозрачна и състезателна процедура, за целите на подготовката и изпълнението на проектите за TEN-T; • определяне на ясен мандат за всеки отговорен субект, за да се гарантира, че средносрочните и дългосрочните планове за ефективност се изпълняват и се координират добре с другите субекти; • методи и процедури за осигуряване на приемственост в управлението на инвестициите и трансфера на знания с цел укрепване на институционалната памет.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
164	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Железопътен сектор Пазарна оценка, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз	Публикуване на пазарната оценка на уебсайта на Министерството на транспорта				T2	2025 г.	Преди да изготви процедурата за възлагане на посочения в ключов етап 165 нов договор за обществена услуга за железопътен превоз, националният компетентен орган трябва да оцени обхвата на задължението за извършване на обществена услуга за новия договор за обществена услуга (ДОУ), като използва т.нар. „SNCM тест“ в три етапа, произтичащ от съдебната практика на Общия съд на Европейския съюз (оценка на търсенето, оценка на това какви услуги биха могли да се предоставят от оператори със свободен достъп/търговски оператори, оценка на това дали за постигане на целите на политиката може да се използва мярка, която нарушава конкуренцията в по-малка степен от възлагането на ДОУ), с цел да се гарантира, че е предоставена подходяща възможност за потенциални услуги с открит достъп/търговски услуги в съответствие с ДОУ (напр. в случай на наличие на рентабилни железопътни услуги по българската железопътна мрежа).
165	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Нов договор за обществена услуга (ДОУ) за железопътен превоз	Публикуване на решението за възлагане				T4	2025 г.	Трябва да бъде сключен новият договор за предоставяне на обществена услуга за железопътен превоз в България след справедлива, недискриминационна и конкурентна процедура за възлагане. В новия договор за обществени услуги е предвидено той да влезе в сила не по-късно от 13 декември 2026 г. При изготвянето на тръжната процедура се вземат предвид резултатите от оценката на пазара, съдържаща се в ключов етап 164.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										Търгът се разделя на множество обособени позиции. Подвижният състав, експлоатиран съгласно ДООУ и притежаван от текущия оператор, се продава на следващия оператор на пазарна цена, която не включва/от която се приспада получената помощ. Новият договор трябва по-специално да включва следните клаузи: - Операторите трябва да са задължени да върнат на собственика подвижния състав в състоянието, в което е получен, като се вземе предвид нормалната амортизационна норма, за да може държавата да го предостави на следващия оператор на обществена услуга. - При изчисляването на компенсацията за транспортните оператори трябва да се вземе предвид публичното финансиране за превозните средства за целия им икономически полезен живот.
169	C8.R2: Безопасност на движението по пътищата	Ключов етап	Нова стратегия за безопасност на движението по пътищата и свързан с нея план за действие	Приемане от правителството				T4	2020 г.	Трябва да влязат в сила Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021—2030 г. и Планът за действие (2021—2023 г.). Новата стратегия за безопасност на движението по пътищата трябва да включва следните цели: • намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания вследствие на пътнотранспортни произшествия с 50 %

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										до 2030 г. спрямо базовата 2019 година в съответствие с рамката на стратегията на ЕС за пътищата и визията за нулева смъртност; - интегрирано управление на всички свързани с пътната безопасност въпроси — задълбочена координация на съответните институции и укрепване на административния капацитет за управление на пътната безопасност (въз основа на проучвания, анализи, оценка на нуждите, приоритизиране и планиране, мониторинг, оценка и докладване); - социална отговорност и промени в поведението на участниците в пътното движение; - подкрепа за правоприлагането, ефективно предотвратяване на нарушаването на правилата за безопасност по пътищата и увеличаване на санкциите за нарушения на пътната безопасност; - повишаване на безопасността на превозните средства; - защита на уязвимите участници в пътното движение, например пешеходците и велосипедистите; - подобряване на реагирането при наранявания след пътнотранспортни произшествия.
170	C8.R2: Безопасност на движението	Ключов етап	Изпълнение на плана за действие за безопасност на	Публикуване на доклад за напредъка с				T2	2025 г.	В рамките на посочения в ключов етап 169 план за действие на националната стратегия за безопасност на движението по пътищата трябва да бъдат изпълнени набор от основни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	по пътищата		движението по пътищата	изпълнените действия						дейности. Сред тях са годишно планиране, изпълнение и докладване на мерките, предвидени в Стратегията за подобряване на пътната безопасност на национално, регионално и общинско равнище. Този процес се координира и контролира от Държавна агенция „Пътна безопасност“ и изпълнението му се обобщава в годишния доклад за пътната безопасност. Трябва да бъде въведено задължение за редовно проследяване на процедурите за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа по отношение на планирането, извършването на целенасочени инспекции по пътна безопасност и предприемането на преки коригиращи действия.
172	C8.R2: Безопасност на движението по пътищата	Цел	Намаляване на броя на жертвите при пътнотранспортни произшествия и на броя на опасните/критичните участъци за движението по пътищата		Процентно намаление в сравнение с 2019 г. (%)	0	30	T2	2026 г.	Годишният брой на жертвите (смъртните случаи и тежките наранявания) вследствие на пътнотранспортни произшествия трябва да бъде намален с 30 % между 2019 г. (базови данни) и 2025 г. Данните се отчитат в обобщен вид от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Освен това трябва да бъде постигнато намаление с 50 % на опасните/критичните участъци за движението по пътищата в България между края на 2019 г. и края на 2025 г. (източник на данни: Министерство на вътрешните работи), а списъкът с критичните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										участъци за движението по пътищата трябва да бъде споделен с Комисията.
173	C8.R3: Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Интегриране на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегии и планирането на развитието	Влизане в сила на Интегрираните териториални стратегии и Планове за интегрирано развитие на общините				T3	2022 г.	Ключовият етап се отнася за подготовката и влизането в сила на: - Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели) с включени елементи за устойчива градска мобилност - Планове за интегрирано развитие на общините Интегрираните териториални стратегии за регионите за планиране от ниво NUTS 2 трябва да определят целите и приоритетите за развитие за всеки от шестте региона за планиране, както и необходимите за тяхното изпълнение мерки. Интегрираните териториални стратегии трябва да включват елементи за планиране на устойчивата градска мобилност на регионално ниво. Освен това планове на общините за устойчива градска мобилност или са част от планове за интегрирано развитие на общините, или се приемат и публикуват индивидуално от общините.
174	C8.R3: Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Оценка на изпълнението на планове за устойчива	Публикуване на междинна оценка				T4	2025 г.	В оценката се оценява състоянието на изпълнението на планове за интегрирано развитие на общините и техните планове за устойчива градска мобилност, посочени в ключов етап 173. В нея се прави също оценка

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
			градска мобилност							на използваните ресурси и се съдържат извлечени поуки и препоръки. Изпълнението на плановете за устойчива градска мобилност трябва да бъде част от междинната оценка на Плановете за интегрирано развитие на градските общини, в която да се съдържат данни за това колко общини изпълняват плановете за устойчива градска мобилност.
175	C8.R4: Интегриран обществен транспорт	Ключов етап	Анализ на системата за обществен транспорт и преглед на нейната нормативна уредба	Публикуване на анализа от компетентния орган				T2	2025 г.	Ключовият етап се отнася за анализ на системата за обществен транспорт в България, който да послужи за основа на предложението на правителството за посочения в ключов етап 176 нов Закон за обществен транспорт. В анализа се установяват проблеми в системата на обществен транспорт и се предлагат административни или законодателни мерки. Той трябва да включва анализ на добрите практики от други държави — членки на ЕС, и да бъде изготвен след консултации с представители на администрацията, бизнеса, НПО и организациите на гражданското общество в областта на обществен транспорт.
176	C8.R4: Интегриран обществен транспорт	Ключов етап	Нова нормативна уредба за обществен транспорт	Влизане в сила на новия Закон за обществен транспорт				T4	2025 г.	Трябва да влезе в сила новото законодателство, уреждащо възлагането, експлоатацията и управлението на обществен транспорт с цел интегрирането му в единна национална транспортна схема. В новия закон трябва да бъдат отчетени

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										резултатите от посочения в ключов етап 175 анализ. Новото законодателство трябва да установи ясна нормативна уредба, даваща определение на обществения транспорт, правните субекти, които участват във въвеждането в експлоатация на подвижния състав и в извършването на транспорта, техните отговорности и задължения, включително принципите и правилата за тяхната работа, и процеса на въвеждане в експлоатация и координация при предоставянето на превозните услуги. В новото законодателство трябва да бъдат предвидени: - количествените и качествените характеристики, свързани с извършването на обществената услуга за пътнически превоз на територията на държавата, обхващащи всички видове обществен транспорт; - правата и отговорностите на възлагащите органи, операторите и пътниците; - единни правила за обществения превоз на пътници като единна система с интегрирана национална транспортна схема, както и единен стандарт за качеството на превозната услуга; - правната уредба за въвеждането, най-късно до първото тримесечие на 2026 г., на услуга за единен билет и единна интегрирана транспортна схема,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										обхващаща допълнителни линии, обслужвани от всички видове транспорт; - система за финансиране на опазването и поддръжката на публичните инфраструктури, в която се отчитат разходите за околната среда.
177	C8.R4: Интегриран обществен транспорт	Ключов етап	Въвеждане на услугата за единен билет за обществения транспорт	Въвеждане на пазара				T2	2026 г.	Трябва да бъде въведен за обществеността посоченият в ключов етап 176 единен билет. Билетът трябва да дава възможност на всяко пътуващо в България лице да закупи един документ за пътуване за всички видове обществен транспорт за предварително определен период от време.
178	C8.R5: Електрическа мобилност	Ключов етап	Закон за насърчаване на електрическата мобилност	Влизане в сила				T4	2025 г.	Законът трябва да позволи и да стимулира разширяването на инфраструктурата за електрически зарядни станции в България. Законът включва например следното: - опростяване на процедурите за свързване на зарядните станции към електроенергийната мрежа и процедурите за изграждане на такива станции, - задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на поне две места за паркиране; - заложен стимул за електроразпределителните дружества да предоставят лесен достъп до електроенергийната мрежа; - въвеждане на преференциални финансови инструменти за малките и средните предприятия, които инвестират в изграждането и управлението на инфраструктура за зареждане с електроенергия.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										Законът трябва също така да въвежда стимули за навлизането на пазара на електрически превозни средства (ЕПС) и да е в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, като включва специални мерки, например субсидии за превозни средства с нулеви емисии и диференциране на таксите/данъците за регистрация/собственост в зависимост от равнището на емисиите.
180	C8.R5: Електрическа мобилност	Цел	Нови публично достъпни зарядни станции		Брой	340	5000	T2	2026 г.	В България трябва да се инсталират и да функционират електрически зарядни станции, състоящи се от една или повече зарядни точки на конкретно място. Зарядните станции са публично достъпни денонощно. Новите зарядни станции трябва да включват: - най-малко 15 станции за бързо зареждане с постоянен ток и с мощност от 1—2 MW, разположени в автомагистрални центрове на TEN-T - най-малко 200 станции за бързо зареждане с минимална изходна мощност от 50 kW, изградени в междуградски пътни мрежи и градове.
181	C8.R5: Електрическа мобилност	Цел	Зони с ниски емисии		Брой	0	3	T4	2025 г.	Зони с ниски емисии се въвеждат в централите на най-малко три от следните градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. В тези зони трябва да се забрани достъпът и движението на най-замърсяващите автомобили (стандарт за емисии Евро 3 или по-нисък).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
182	C8.R5: Електрическа мобилност	Цел	Регистрирани превозни средства с нулеви и ниски емисии		Брой	2500	15 000	T2	2025 г.	До средата на 2024 г. в България трябва да бъдат регистрирани нови или използвани превозни средства с нулеви и ниски емисии (т.е. електрически и водородни, включително хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа) (M1 — леки пътнически автомобили, N1 — леки търговски превозни средства; N2 и N3 — тежкотоварни превозни средства, въз основа на стандартите на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации). Базовата стойност се отнася за броя на регистрираните към края на 2020 г. такива превозни средства. За целите на мониторинга Министерството на вътрешните работи трябва да докладва официалните данни на Европейската обсерватория за алтернативни горива.
183	C8.R5: Електрическа мобилност	Цел	Регистрирани превозни средства с нулеви и ниски емисии		Брой	15 000	30 000	T2	2026 г.	Нови или използвани превозни средства с нулеви и ниски емисии (електрически и водородни, включително хибридни превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа) (M1 — леки пътнически автомобили, N1 — леки търговски превозни средства; N2 и N3 — тежкотоварни превозни средства въз основа на стандартите на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации) се регистрират в България до средата на 2026 г. За целите на мониторинга Министерството на вътрешните работи трябва да докладва

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										официалните данни на Европейската обсерватория за алтернативни горива.
184	С8.11: Железопътен подвижен състав	Ключов етап	Договор(и) за доставка на нов железопътен подвижен състав с нулеви емисии за крайградски превози и превози на средни разстояния и маневрени локомотиви	Подписване на договор(и) след открита(и) и конкурентна(и) процедура(и) за възлагане				T2	2025 г.	Трябва да бъде(ат) подписан(и) договор(и) след открита(и) публична(и) и недискриминационна(и) конкурентна(и) процедура(и) за възлагане за закупуване на: - 12 електрически мотрисни влака (ЕМВ) с минимален капацитет от 200 места за пътнически услуги при крайградски транспорт и транспорт на средни разстояния с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с бордово оборудване на ERTMS; - 20 едноетажни електрически мотрисни влака с нулеви емисии с капацитет най-малко 300 места за регионален (крайградски) транспорт с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с ERTMS на борда; - 9 дистанционно управлявани маневрени локомотива с акумулаторна батерия. Новият подвижен състав трябва да бъде с нулеви емисии в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди. Българското Министерство на транспорта и съобщенията трябва да стане собственик на влаковите композиции (т.е. ЕМВ и маневрените локомотиви с акумулаторна батерия). Съгласно договора за задължението за извършване на обществена услуга собствеността трябва да не може да бъде

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										прехвърлена на избраното железопътно предприятие. Железопътното предприятие в качеството си на оператор трябва да стане само временен ползвател/държател.
186	C8.11: Железопътен подвижен състав	Цел	Нов железопътен подвижен състав с нулеви емисии		Брой	0	41	T2	2026 г.	Целта се отнася до новия подвижен състав съгласно договора(ите), посочен(и) в ключов етап 184: - трябва да бъдат произведени 12 електрически мотрисни влака (ЕМВ) с минимален капацитет от 200 места за пътнически услуги при крайградски транспорт и транспорт на средни разстояния с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с бордово оборудване на ERTMS. В експлоатация трябва да е поне един електрически мотрисен влак. - трябва да бъдат произведени 20 едноетажни електрически мотрисни влакове с нулеви емисии с капацитет най-малко 300 места за регионален (крайградски) транспорт с максимална скорост 160 km/h, оборудвани с ERTMS на борда. В експлоатация трябва да е поне един електрически мотрисен влак. - в експлоатация трябва да са 9 дистанционно управлявани маневрени локомотива с акумулаторна батерия. Новият подвижен състав трябва да бъде с нулеви емисии в съответствие с принципа за ненасяне на значителни вреди.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										Притежаваният от компетентния орган нов железопътен подвижен състав трябва да бъде предоставен безплатно на операторите за железопътни пътнически превози по договори за обществена услуга, възложени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007. Операторите трябва да са задължени да върнат на собственика подвижния състав в състоянието, в което е получен, като се вземе предвид нормалната амортизационна норма, за да може българската държава да го предостави на следващия оператор на обществена услуга.
197	С8.15: Безопасност на движението по пътищата	Цел	Софтуерно приложение и специализирани превозни средства, с които да може да се подобри управление на безопасността на движението по пътищата, включително оценка на пътната инфраструктура и проучване на безопасността на пътната мрежа		Брой	0	34	T2	2026 г.	Мерките за оборудване и инфраструктура включват: - 27 нови многофункционални модулни специализирани превозни средства; - 2 нови специализирани превозни средства за автоматизиран контрол на движението; - 2 нови специализирани превозни средства под формата на подвижна лаборатория за оценка на състоянието на пътната безопасност, например експлоатационни показатели на пътната повърхност и нейното функционално състояние; - 2 нови софтуерни приложения за 1) управление, планиране и приоритизиране на дейности (за развитие и поддръжка на инфраструктурата) по (националните и общинските) пътища(та), 2) национална електронна система за докладване, предаване и обработка на сигнали, свързани с безопасността на пътната инфраструктура;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										- 1 проучване на пътната безопасност на 13 000 km пътища в България за оценка на техническото състояние на пътната инфраструктура и нейната безопасност. При оценката на състоянието на пътната мрежа се определят най-критичните участъци, в които може да се постигне най-голямо подобрение на безопасността. В съответствие с техническите насоки относно принципа за ненанасяне на значителни вреди превозните средства трябва да бъдат с нулеви емисии (електрически/водородни) или емисиите им на отработили газове да са под 50 g CO2/km, а за превозни средства със специално предназначение, когато не съществува алтернатива с нулеви емисии, превозните средства, които ще бъдат закупени, трябва да достигат най-добрите налични равнища на екологични резултати в сектора. Всички предвидени превозни средства и софтуерни приложения трябва да бъдат използвани от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Агенция „Пътна инфраструктура“ или общините изключително за наблюдение на пътната безопасност и поддръжка на пътищата.
199	C8.I6: Линия 3 на	Ключов етап	Договори за строителство на	Подписване на договори за				T2	2022 г.	Трябва да бъдат подписани договорите за линия 3 на метрото в София след открита,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	метрото в София		нови участъци от линия 3 на софийското метро след открита и конкурентна тръжна процедура	строителните работи						публична и конкурентна процедура за възлагане. Договорите трябва да включват изграждането на 3 km линии на метрото и 3 гари по новия участък Хаджи Димитър — Левски от линия 3. Договорите трябва да предвиждат чиста градска транспортна инфраструктура за експлоатацията на подвижен състав с нулеви емисии, така че тази инфраструктура да се използва единствено от подвижен състав с нулеви емисии.
200	C8.I6: Линия 3 на метрото в София	Цел	Напредък в завършването на нови участъци от линия 3 на метрото в София		Процент (%) на завършените строителни работи по новата линия 3	0	60	T2	2025 г.	Напредъкът в завършването на строителните работи по новия участък от линия 3 на метрото в София, по отношение както на 3-километровата линия, така и на 3-те станции, трябва да достигне 60 % (сертифицирано с надзорен доклад).
201	C8.I6: Линия 3 на метрото в София	Цел	Нов участък от линия 3 на метрото в София		Брой километри нова линия и нови станции в експлоатация	0	3/3	T2	2026 г.	Трябва да бъдат завършени строителните работи по новата линия 3 на метрото в София и да започне използването на новият участък от линия 3 на метрото в София с обща дължина 3 km и 3 нови станции. Инвестицията се състои от новия участък от линия 3 на метрото Хаджи Димитър — Левски и ще има годишен капацитет от 7,6 милиона пътници.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
201a	С8.110 Нов подвижен състав за софийското метро	Цел	Доставка и въвеждане в експлоатация на метровакове за софийското метро		Брой	0	8	T2	2026 г.	8 нови метровака се доставят и пускат в експлоатация
202	С8.17: Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност	Ключов етап	Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии	Подписване на договори за доставка на нови превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии след процедури за възлагане на обществени поръчки				T2	2025 г.	Трябва да бъдат подписани договорите за доставка на 68 нови превозни средства с нулеви емисии за градски и междуградски обществен транспорт след открита и конкурентна процедура за възлагане. Договорите обхващат доставката на превозните средства с нулеви емисии (автобуси и/или тролейбуси), определени в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. Доставените превозни средства трябва да отговарят на следните изисквания в съответствие с Техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“: а) автобуси с нископоставен под (категории М2 и М3) — само електрически и хибридни електрически с възможност за включване към електрическата мрежа; б) автобуси с високопоставен под (категории М2 и М3) — всички автобуси, които отговарят на изискванията по отношение на емисиите за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										тежкотоварни превозни средства (Евро VI).
203	С8.17: Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност	Цел	Нови превозни средства с нулеви емисии и зарядни станции за превозни средства в обществен транспорт		Брой превозни средства и зарядни станции в експлоатация	0	95	T2	2026 г.	Трябва да бъдат закупени и пуснати в експлоатация новите превозни средства с нулеви емисии (автобуси и/или тролейбуси), посочени в ключов етап 202, за градски и междуградски обществен транспорт. Освен това 27 зарядни станции за превозни средства за обществен транспорт (електрически и/или водородни) трябва да бъдат изградени на обществени места и да са готови за експлоатация. Допустимите бенефициери за превозните средства с нулеви емисии и за зарядните станции трябва да представляват партньорства на градски общини и оператори за обществен транспорт, извършващи дейност в райони извън столицата и в по-слабо развити региони — на територията на 40-те големи градски общини, с изключение на 10-те най-големи общини, към 2021 г. Селските общини също трябва да бъдат считани за допустими като асоциирани партньори по проекта. Критериите за подбор трябва да включват: а) наличие на проекти/приоритети, определени в Плановите за интегрирано развитие на общините и Интегрираните териториални стратегии за развитие, за регионите от ниво NUTS 2; б) съответствие с плановите за устойчива градска мобилност (включени в Плановите за интегрирано развитие на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										общините или актуализирани в съответствие с тях). Трябва да бъде избран поне един проект на територията на всеки от шестте региона от ниво NUTS 2.
206	С8.17: Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност	Ключов етап	Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение — пешеходци и велосипедисти	Въведени нови инфраструктурни мерки за безопасност на движението по пътищата за пешеходците и велосипедистите				T2	2026 г.	Трябва да бъдат въведени нови инфраструктурни мерки за подобряване на безопасността по отношение на уязвимите участници в пътното движение — пешеходците и велосипедистите в градските райони. Инфраструктурата трябва да включва: - осветление на 258 пешеходни пътеки; - изграждане на велосипедна инфраструктура с дължина от 26 km. Критериите за подбор на местоположенията трябва да включват следното: - състоянието на пътната безопасност в съответните общини (от гледна точка на инфраструктурата за защита на уязвимите участници в пътното движение) и очакваното въздействие по отношение на подобряването на пътната безопасност (смъртни случаи, намаляване на тежките наранявания); - наличие на проекти/приоритети, определени в Плановете за интегрирано развитие на общините и Интегрираните териториални стратегии за развитие, за регионите от ниво NUTS 2; - съответствие с плановете за устойчива градска мобилност (включени в Плановете за интегрирано развитие на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
206a	C8.I8: Оборудване за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и въздушни линии	Цел	Въвеждане в експлоатация на оборудване		Единици оборудване и брой модернизации	0	44	T2	2026 г.	общините или актуализирани в съответствие с тях). В експлоатация трябва да бъдат най-малко 40 единици оборудване и 4 вагона. Модернизират се най-малко 20 машини. В съответствие с техническите насоки за принципа за ненанасяне на значителни вреди машините трябва да бъдат с нулеви емисии (електрически/водородни) или емисиите им на отработили газове да са под 50 g CO2/km, а за превозни средства със специално предназначение, когато не съществува алтернатива с нулеви емисии, превозните средства, които ще бъдат закупени, трябва да достигат най-добрите налични равнища на екологични резултати в сектора.
206b	C8.I9: Обновяване на железопътната инфраструктура	Цел	Обновяване на железопътни линии и надземни линии		Km железопътни линии и надземни линии	0	66,2	T2	2026 г.	Обновяват се 51,7 km железопътни линии и надземни линии, разположени по разширената основна трансевропейска транспортна мрежа. Освен това се ремонтира трасето на коловозите с обща дължина 14,5 km в 4 железопътни гари по основната и разширената основна трансевропейска транспортна мрежа.

II. КОМПОНЕНТ 9: МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да определи рамката за подобряване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на държавата и да насърчи местното развитие. Компонентът е насочен и към управлението на водите, което е важен аспект на екологичния преход.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за държавата препоръки за 2019 и 2020 г., съгласно които следва да бъдат отчетени регионалните различия и съсредоточаване в областта на водите и по-специално екологичната инфраструктура (специфична за държавата препоръка 3 от 2019 г. и специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на принципа за ненанасяне на значителни вреди (ПНЗВ) (2021/C58/01).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C9.R1): Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти

Целта на мярката е да се насърчи прякото участие на местните общности във всеки регион на държавата в управлението на средствата от ЕС. Очаква се това да засили чувството за ангажираност на местно равнище и да повиши ефективността на политиката, като отговори на установените на местно равнище потребности по целенасочен начин.

Мярката се състои в законодателни промени, които засилват ролята на регионалните и местните органи в подготовката и изпълнението на интегрирани териториални стратегии и проекти, финансирани със средства от ЕС.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2022 г.

Реформа 2 (C9.R2): Продължаване на реформата във водния сектор

Целта на мярката е да се оптимизира нормативната уредба за водоснабдителните и канализационните услуги.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2025 г.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
207	C9.R1: Нов регионален подход с пряко въвеждане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти	Ключов етап	Изменения в нормативната уредба по отношение на управлението на средствата от ЕС	Влизане в сила на измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове				T2	2022 г.	С измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове трябва да се засили прякото участие на органите на регионално и местно равнище в управлението на средствата от ЕС чрез засилване на тяхната роля при разработването и изпълнението на интегрирани териториални стратегии и проекти. Съгласно тази преразгледана правна уредба Регионалните съвети за развитие (които включват представители на регионалните и местните органи) трябва да функционират като териториални органи, отговарящи за изпълнението на стратегическите документи на ниво регионално планиране и за предварителния подбор на проекти на местно равнище, които да бъдат финансирани със средства от ЕС, въз основа на интегрирани териториални стратегии за развитие.
208	C9.R2: Продължаване на реформата във водния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на новия Закон за водоснабдяването и канализацията	Влизане в сила				T4	2025 г.	Със Закона за водоснабдяването и канализацията трябва да се подкрепя разходно ориентираното ценообразуване за ползването на системите и на услугите, като същевременно се подкрепя и финансовата устойчивост на операторите. Със закона трябва да се предвидят условията за консолидиране при предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги. С него трябва да бъдат въведени еднакви условия за цялата държава по отношение на критериите за качество и ефективност на услугите, които трябва да бъдат изпълнени от ВиК операторите в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										определените в закона срокове. Качеството на водоснабдителните и канализационните услуги трябва да се наблюдава от независим регулатор, чиито роли и отговорности се определят в закона.

Й. КОМПОНЕНТ 10: БИЗНЕС СРЕДА

Този компонент има за цел да укрепи потенциала за устойчив растеж и да повиши цялостната устойчивост на българската икономика чрез преодоляване на предизвикателствата в цялостната бизнес среда и подобряване на институционалната рамка. Той включва реформи и инвестиции в области като правосъдието, борбата с корупцията, цифровизацията на публичната администрация, управлението на държавните предприятия, борбата с изпирането на пари, качеството на законодателния процес, обществените поръчки и механизмите за одит и контрол.

Мерките, включени в компонента, допринасят за изпълнението на специфичната за държавата препоръка 1, 2 и 3 от 2019 г. и на специфичната за държавата препоръка 4 от 2020 г. във връзка с подобряването на бизнес средата и свеждането до минимум на административната тежест за дружествата чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на цифровото управление, осигуряване на ефективно функциониране на уредбата за несъстоятелността и увеличаване на усилията за осигуряване на адекватна оценка на риска, смекчаване на последиците, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари и модернизиране на корпоративното управление на държавните предприятия.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C10.R1): Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие

Целта на тази реформа е да се подобри достъпността, ефективността и предвидимостта на съдебната система.

Реформата трябва да включва законодателни изменения на Административнопроцесуалния кодекс, с което да бъде възможно съдебните актове да се изготвят като електронни документи и да се подписват с квалифициран електронен подпис, с изключение на съдебните актове, които не могат да бъдат съставени в писмена форма поради своето естество или когато друга(и) законова(и) разпоредба(и) предвижда(т) друго. Освен това тя дава възможност за подаване на документи по електронен път и дистанционно провеждане на съдебни заседания.

Очаква се тези мерки да допринесат за инвестиция 2 във връзка с цифровизацията на правосъдието.

За да се подобри достъпът до правосъдие, реформата включва законодателни мерки за разширяване на обхвата на безплатната правна помощ и освобождаването от съдебни такси.

Накрая, реформата включва приемането на пътна карта за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека, в която са посочени конкретни мерки, срокове и отговорни институции.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 2 (C10.R2): Противодействие на корупцията

Целта на тази реформа е да продължи борбата с корупцията на всички равнища на публичната администрация, съдебната система и прокуратурата.

По-специално чрез тази реформа ще се:

- гарантира, че Националният съвет по антикорупционни политики наблюдава изпълнението на Националната стратегия за предотвратяване и борба с корупцията и свързаната с нея пътна карта, като приема доклад(и) за тяхното изпълнение;
- укрепи капацитетът на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията чрез преглед на етичните насоки и провеждане на обучения. Това не води до увеличаване на дисциплинарните правомощия на Инспектората. Преди да преразгледа насоките и да организира обученията, Инспекторатът ще проведе консултации с Венецианската комисия;
- въведат инструменти за борба с корупцията и повишаване на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с голям риск от корупция в централната изпълнителна власт;
- въведат инструменти за борба с корупцията и повишаване на почтеността в държавните предприятия;
- създаде орган за борба с корупцията с правомощия да разследва и събира доказателства, при спазване на правните гаранции за правата и свободите на физическите лица и предприятията.

С цел да се гарантира ефективността на наказателните разследвания и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, с реформата ще се:

- въведе възможност за съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство;
- въведат годишни доклади от главния прокурор относно разследванията и присъдите по дела за корупция;
- осигурят необходимите предпазни мерки и гаранции за независимост на разследванията на главния прокурор и неговите заместници.

Накрая, реформата включва законодателни мерки за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения, и за уреждане на лобистките дейности в контекста на общественото вземане на решения.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 3 (C10.R3): Правни актове относно рамката за медиация

Целта на тази реформа е да се подпомогне възприемането на медиацията в България.

Това трябва да бъде постигнато чрез правни актове, в които да е предвидено за някои граждански и търговски дела съдът да задължава страните да участват в информационна среща относно процедурата по медиация.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа 4 (C10.R4): Укрепване на производствата по несъстоятелност

Целта на тази реформа е да се повиши ефективността на производствата по несъстоятелност и реструктуриране.

Това трябва да бъде постигнато чрез приемане на законодателни актове, за да се улесни откриването и провеждането на производства по несъстоятелност и реструктуриране, за да се гарантира използването на електронни средства в производствата по несъстоятелност, реструктуриране и опрощаване на задълженията, както и да се предвидят по-строго регулиране на професията на синдиците, инструменти за ранно предупреждение и задълженията на директорите при вероятност от неплатежоспособност.

Реформата обхваща и мерки за изпълнение, включително обученията относно новата уредба на несъстоятелността за синдици и съдии, електронни инструменти за целите на комуникацията по време на производствата по несъстоятелност и реструктуриране, приемане на насоки/наръчници, кодекси и образци за различните процедури, както и събиране и публикуване на статистически данни.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 5 (C10.R5): Цифрова реформа на българския строителен сектор

Целта на тази реформа е да положи основите на цифровата трансформация на строителния сектор в България.

Това ще се постигне чрез разработването и приемането на Дългосрочна стратегия за въвеждане на строително информационното моделиране при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите, както и пътна карта за нейното изпълнение.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 6 (C10.R6): Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата

Целта на тази реформа е да се подобрят организацията, качеството и сигурността на регистрите в държавната администрация, да се увеличи потенциалът на електронното управление и да се намали административната тежест за гражданите.

Реформата установява необходимата нормативна уредба за създаването, поддържането и използването на електронни регистри чрез изменения на следните закони:

- Закона за електронното управление, с който се въвежда задължение за всички органи на изпълнителната власт да съхраняват, поддържат и актуализират регистрите в електронна форма;
- Закона за кадастъра и имотния регистър, който определя изискванията за съдържанието на имотните партии в поземления регистър и отговорностите на съдиите по вписванията в процеса по създаването им;
- Закона за гражданската регистрация, който забранява на публичните административни органи да изискват документи, свързани с гражданското състояние на гражданите.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 7 (C10.R7): Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия

Целта на тази реформа е да се подобри управлението на държавните предприятия.

За тази цел Министерският съвет приема:

- политика за държавната собственост, която включва обосновката и целите за участието на държавата в държавни предприятия (ДП), както и ролята на държавата в управлението на ДП и в изпълнението на политиката;
- годишни обобщени отчети за дейността на държавните предприятия към 2020 г.;
- програма за преобразуване на създадените със специални закони държавни предприятия въз основа на анализ на естеството на техните дейности — основно търговски или обществени функции.

Освен това, Агенцията за публичните предприятия и контрол приема доклад за оценка и потвърждаване на съответствието между състава на управителните съвети на големите държавни предприятия и процедурите за подбор, определени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство. В случай на временно назначаване на членове в управителните съвети на големите ДП докладът трябва да потвърди съответствието на назначението с приложимите изисквания на Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 8 (C10.R8): Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари

Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за борба с изпирането на пари чрез приемане на план за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска, както и актуализиране на националната оценка на риска.

Това ще бъде постигнато чрез следните мерки:

- приемане или преразглеждане на стратегии и процедури за надзор от дирекция „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите;
- приемане на насоки относно подхода към видни политически личности;
- приемане на план за действие от Министерския съвет за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска;
- приемане на актуализация на доклада за националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително относно рисковете, свързани със схемите за гражданство срещу инвестиции, както и приемане на секторни оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел и на виртуалните активи.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 9 (C10.R9): Подобряване на качеството на законодателния процес

Тази реформа има за цел да подобри качеството и предвидимостта на законодателния процес в Народното събрание.

Това трябва да се постигне чрез разпоредби в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с които се гарантира, че:

- всички законопроекти, инициирани от народни представители, са придружени от предварителна оценка на въздействието;
- докладите на парламентарните комисии относно законопроектите включват обобщен преглед на становищата на заинтересованите страни и обобщеното становище на комисията; както и
- предложенията за изменения и допълнения на проект на законодателен акт, приет на първо четене, не могат да се отнасят до законодателни актове, различни от тези, чието изменение или допълнение е било предложено в първоначално представения проект на законодателен акт, освен при определени обстоятелства.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа 10 (C10.R10): Обществени поръчки

Целта на тази реформа е да се подобри прозрачността и увеличи конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки.

По отношение на прилагането на процедури за договаряне на обществени поръчки без обявление и възлагане на поръчка при само една оферта, със законодателните изменения се гарантира редовно докладване, засилен контрол от страна на съответните агенции и ефективни и възпиращи санкции в случай на нарушения на правилата. Освен това се увеличават предварителните проверки на обществените поръчки във връзка със средствата на Съюза и се въвеждат нови стандартни електронни формуляри за обществените поръчки.

В резултат на това трябва да намалее делът на процедурите за договаряне на обществени поръчки без обявление за поръчки с подпомагане от Съюза. Делът на поръчките с един оферент трябва да намалее за поръчки с подпомагане от Съюза и поръчки, финансирани с национални ресурси.

Освен това законодателните изменения имат за цел да намалят броя на „вътрешните“ процедури за възлагане на обществени поръчки чрез въвеждане на забрана за преразпределяне на задачи към подизпълнители, изисквания за прозрачност и ефективни и възпиращи санкции в случай на неспазване на тези изисквания.

Освен това се въвеждат мерки, насочени към подобряване на уменията и компетентностите на възлагащите органи. Също така се въвежда законодателно задължение за възлагащите органи да публикуват годишни индикативни планове за възлагане на обществени поръчки, както и доклад, в който се анализират възможностите за по-голяма централизация в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 11 (C10.R11): Разрастване България

Целта на тази реформа е да се насърчи развитието на високотехнологичния сектор в страната чрез подобряване на достъпа до капитал и талант, подобряване на средата за администриране на бизнес и насърчаване на предприемачеството.

Основните елементи на реформата са:

- въвеждане на процедура и изисквания за издаване на виза за стартър компании;
- приемане на Закон за личния фалит;
- въвеждане на ново търговско дружество от по-гъвкав тип в Търговския закон;
- приемане на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица;
- осигуряване на повече гъвкавост в нормативните условия за „дистанционна работа“.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа 12 (C10.R12): Съвет за икономически анализи

Целта на реформата е да положи основите на процес на постепенно и устойчиво осигуряване на българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна точка за подобряването на процеса на вземане на стратегически и дългосрочни икономически решения.

С реформата се създава Съвет за икономически анализ като консултативен орган, подпомаган от секретариат. Основният продукт от дейността на Съвета за икономически анализ ще бъде годишен доклад за състоянието на българската икономика.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2023 г.

Инвестиция 1 (C10.I1): Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата

Целта на тази инвестиция е да се увеличи цифровизацията на правосъдната система чрез надграждане на Единната информационна система на съдилищата.

Единната информационна система на съдилищата се модернизира, за да:

- се осигурят нови модули за електронно разпределяне и цифровизация на заповедните дела и за администриране на процедурите по медиация;
- се увеличи техническият капацитет на съдилищата да работят изцяло онлайн, като за тях се поръчат и доставят 3000 настолни персонални компютъра с монитори и 2200 лаптопа; както и
- се създадат допълнителни центрове за данни.

Очаква се с инвестициите да се подкрепи изпълнението на реформа 1 за достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C10.I2): Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване

Целта на тази инвестиция е да се увеличи цифровизацията в административните съдилища чрез модернизиране на Единната деловодно-информационна система.

Модернизирането ще даде възможност за въвеждането и автоматизирането на процеса на връчване на призовки на електронен адрес, дистанционен достъп до и подаване на документи по електронен път за гражданите, както и възможност за провеждане на дистанционни съдебни заседания в 28-те административни съдилища. То се подкрепя от пускането в експлоатация на хардуер за съхранение на данни в център за данни.

Очаква се с инвестициите да се подкрепи изпълнението на реформа 1 за достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 3 (C10.I3): Трансформация на съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се увеличат цифровизацията и сигурността на обмена на информация в рамките на прокуратурата чрез модернизиране на вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура.

Модернизирането се състои от:

- подобрен вътрешен обмен на данни в електронна форма;
- сигурен достъп от разстояние и електронна идентификация;
- автоматичен обмен на електронни данни с други правоприлагащи органи в България;
- интегриране на вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура с Единния портал за електронно правосъдие; както и
- подобряване на киберсигурността и улесняване на спазването на изискванията за защита на данните.

Очаква се с инвестициите да се подкрепи изпълнението на реформа 2 за противодействие на корупцията.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 4 (C10.I4): Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността

Целта на тези инвестиции е да се подобри качеството и ефективността на политиките за борба с корупцията и за обществената сигурност, като се подкрепи тяхната екологична и цифрова трансформация.

С тези инвестиции ще се:

- изгради Национална интелигентна система за сигурност чрез модернизиране и надграждане на съществуващите системи в Министерството на вътрешните работи;
- изградят на редица места и интегрират системи за видеонаблюдение с функционалност за разпознаване на номера на превозното средство;
- придобиване на 300 полицейски автомобили.

Очаква се с инвестициите да се подкрепи изпълнението на реформа 2 за противодействие на корупцията.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (C10.I6): Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране

Целта на тази инвестиция е да се изгради капацитетът на СИМ общността в България.

Инвестицията включва специализирано обучение за експерти в държавната администрация, изграждане на уебсайт с онлайн курсове и материали за експерти от частния сектор, създаване на модул за СИМ, интегриран в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и ИТ обезпечаване (хардуер и софтуер) за експерти в публичната администрация.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 7 (C10.I7): Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

Целта на тази инвестиция е да се намали свързаната със строителството административна тежест за гражданите и предприятията чрез създаване на платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството.

Очаква се проектът да съкрати значително времето за предоставяне на услуги по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и въвеждането в експлоатация на завършените строежи, като ще се създадат възможности за извършване на комплексни електронни административни услуги.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 10 (C10.I10): Модернизирана система за стратегическо планиране

Целта на тези инвестиции е да се подкрепи процесът на стратегическо планиране в рамките на централното правителство.

Това се постига чрез модернизиране на мониторинговата информационна система на Националния статистически институт в инструмент за стратегическо планиране, следящ изпълнението на всички стратегически документи на централно държавно равнище. Освен че обхваща всички съществуващи стратегически документи, информационната система подкрепя и съгласуването на тези стратегии с целите на ООН за устойчиво развитие.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 11 (C10.I11): Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост

Целта на тази инвестиция е да се подобрят информацията и административният капацитет за изпълнението на ключови проекти в контекста на основаното на

резултатите финансиране, с акцент върху плана за възстановяване и устойчивост на България.

Това се постига чрез по-нататъшна модернизация на Единната информационна система за управление, включваща подобро предоставяне и анализ на данни от ARACHNE, и провеждане на обучения относно обществените поръчки за служителите на субектите, провеждащи процедури за възлагане на обществени поръчки. Освен това се публикува административна карта, в която се анализира капацитетът на изпълнителните органи.

За да се създаде правна и институционална рамка за адекватното функциониране на системите за контрол и одит на плана за възстановяване и устойчивост на България, реформата включва:

- създаване на система от регистри с всички функционалности, необходими за мониторинг на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на България;
- създаване на система за управление и контрол в рамките на плана за възстановяване и устойчивост на България;
- анализ на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“, като се вземат предвид допълнителните изисквания по плана за възстановяване и устойчивост на България.
- промени на устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месешие	Година	
213	C10.R1: Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие	Ключов етап	Приемане от Министерския съвет на пътна карта за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека	Изготвена и приета пътна карта				T3	2021 г.	Приемане на пътна карта за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и планирането на конкретни мерки и срокове, както и на институциите, отговорни за тяхното прилагане.
214	C10.R1: Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения на Закона за правната помощ	Разпоредби в законодателството то, указваща влизането в сила на законодателните изменения на Закона за правната помощ				T4	2022 г.	Измененията се основават на анализ на разширяването на видовете безплатна правна помощ, причините за предоставяне на правна помощ и освобождаването от съдебни такси на лицата, на които е предоставена правна помощ. Те разширяват обхвата на правната помощ, за да включи представителството: - пред арбитражни съдилища; - пред специални административни органи, включително Агенцията за бежанците, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на потребителите; - за извънсъдебно решаване на спорове и медиация. Измененията също така разширяват кръга на лицата, за които се допуска правна помощ, така че да се включат: - лица с увреждания, получаващи месечни добавки по Закона за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										интеграция на хора с увреждания; както и - лица, за които се иска поставянето им под запрещение. Измененията предвиждат освобождаване от съдебни такси за лицата, на които е предоставена правна помощ.
215	C10.R1: Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения на Административнопроцесуалния кодекс, с които се определя правната рамка за електронно правосъдие по административни дела	Разпоредби в Административнoпроцесуалния кодекс, указващи влизането в сила на законодателните изменения				T4	2025 г.	Законодателните изменения в Административнопроцесуалния кодекс осигуряват възможност за: - съдебен акт, който да бъде изготвен като електронен документ и да бъде подписан с квалифициран електронен подпис, с изключение на съдебни актове, които не могат да бъдат съставени в писмена форма поради своето естество, или когато друга(и) правна(и) разпоредба(и) предвижда(т) друго; - упражняване на процесуални права и извършване на процесуални действия в електронна форма от страните по съдебни производства чрез подаване на административни документи в електронна форма чрез защитена идентификация;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										- провеждане на дистанционни открити съдебни заседания.
217	C10.R2: Противодейств ие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения или публично оповестяват информация за нарушения, и на измененията на правната уредба, свързана с подаването на сигнали за нередности	Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения или публично оповестяващи информация за нарушения, и на измененията на правната уредба, свързана с подаването на сигнали за нередности				T3	2022 г.	Влизане в сила на закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения или публично оповестяващи информация за нарушения, с който се транспонират следните изисквания на Директива (ЕС) 2019/1937, свързани със създаването на поверителни вътрешни и външни канали за подаване на сигнали; изграждане на механизми за проверка на подадените сигнали; осигуряване на мерки за защита и мерки за подкрепа на лицата, които подават сигнали за нарушения; осигуряване на обратна информация и водене на документация за резултатите от извършените проверки по сигнали. Освен това да бъдат направени изменения в: - Закона за самоуправлението и местната администрация, с който се въвежда изискване за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										публично оповестяване на резултатите от дейността на етични комисии, които разглеждат сигнали за неетично поведение, конфликт на интереси и други сигнали за корупционно поведение на общински съветници; - разпоредбите на Наказателния кодекс, уреждащи престъпленията обида и клевета с цел да бъдат преразглеждани приложимите санкции.
218	C10.R2: Противодествие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на законодателен(ни) акт(ове) за реформа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество	Разпоредба в правен(ни) акт(ове), указваща влизането в сила				T3	2022 г.	Със законодателен(ни) акт(ове) се реформира съществуващата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като се предвижда създаването на политически и финансово независим антикорупционен орган. Законодателният(ните) акт(ове) предвижда(т), че органът за борба с корупцията: - и конкретно неговото ръководство се назначава чрез прозрачен процес, който гарантира политическа независимост; - разполага с правомощия да разследва и събира доказателства, при спазване на правните гаранции за правата и свободите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										на физическите лица и предприятията; - отнася случаите на значителни разминавания в разминавания или конфликт на интереси към органа за отнемане на незаконно придобитото имущество; - подкрепя разработването на проверки за почтеност; - си сътрудничи с Европейската прокуратура. Законът за органа за борба с корупцията се оценява от Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO).
219	C10.R2: Противодействане на корупцията	Ключов етап	Укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт	Разпространение на усъвършенстван и етични насоки за поведението на магистратите и обобщение на добрите и лошите практики относно спазването на етичните правила; организирани обучения с антикорупционна насоченост;				T4	2022 г.	Инспекторатът към Висшия съдебен съвет: - преразглежда етичните насоки за поведение на магистратите в сътрудничество с Висшия съдебен съвет и обобщава добрите и лошите практики по отношение на спазването на етичните правила в съответствие със съответните европейски и международни стандарти; - организира и провежда обучения с антикорупционна насоченост, както и обучения относно почтеността и конфликтите на интереси;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
				въведени образци и процедури за редовно докладване и публикуване на резултатите от приключилите дела						- въвежда образец за докладване по приключването на делата в рамките на законово определените срокове; както и - въвежда образци и процедури за редовно докладване и публикуване на резултатите от приключилите дела. Предложените мерки не водят до увеличаване на дисциплинарните правомощия на Инспектората и преди да бъдат приложени са обект на консултации с Венецианската комисия на Съвета на Европа.
220	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Създаване и започване на дейността на орган за борба с корупцията	Напълно функциониращ орган за борба с корупцията				T2	2025 г.	Изпълнение на приетото законодателство за постигане на пълна оперативност на органа за борба с корупцията. Изпълнението обхваща всички необходими елементи, в т.ч. назначаването на ръководството и подбора, разпределението и действителното внедряване на подходящите човешки, финансови и технически ресурси.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
222	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения за гарантиране на ефективността на наказателното производство и подобряване на отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на законодателните изменения				T2	2025 г.	1. Мерките за осигуряване на ефективно наказателно производство включват: 1.1. Въвеждане на съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство и определяне на обхвата и условията, при които такъв съдебен контрол следва да се осъществява. Прекомерното натоварване на съдиите и прокурорите трябва да се избягва чрез ограничаване на обхвата на съдебния контрол; 1.2 Създаване на възможност за разделяне на дела срещу няколко обвиняеми в съдебната фаза; 1.3 Въвеждане на право на пострадалия (евентуално на подателя на сигнала) да иска ускоряване на наказателното производство и преди повдигане на обвинение; 1.4 Въвеждане на ясни основания и допустими положения за възобновяване на наказателното производство в случаите по член 243, параграф 10 от Наказателно-процесуалния кодекс, по искане на главния прокурор.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										2. Мерките за подобряване на отчетността на главния прокурор и неговите заместници включват: 2.1 Въвеждане на график в процедурата за изслушване на главния прокурор по въпросите, повдигнати в доклада относно дейността на прокуратурата по правоприлагане, предотвратяване на престъпленията и прилагане на наказателноправна политика, както и по въпроси, повдигнати по време на публичното обсъждане на доклада; 2.2 Въвеждане на правни разпоредби, изискващи годишно докладване относно разследванията и осъдителните присъди по дела за корупция, предоставящи ключови показатели, включително броя на образуваните дела за корупция, броя на приключилите дела, подробно описание на основанията за приключване, както на фаза разследване, така и в съдебна фаза, броя на осъдителните и оправдателните присъди, основни показатели при случаите на корупция по високите етажи на властта (напр. позицията на лицето в йерархията на държавните органи, степента на засегнатия интерес, степента на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										обществена значимост и отразяването на делото в публичното пространство). В разпоредбите трябва да се посочва, че годишният доклад ще включва и анализи на резултатите, особено във връзка със сроковете за провеждане на разследванията, качеството на повдигнатите обвинения и причините за конкретния резултат по делото. 2.3 Разширяване на съдебния контрол върху прокурорските действия чрез предоставяне на правото да се поиска такова преразглеждане в случай на прекратяване или спиране на разследвания, така че да обхваща: i) държавния орган, който е подал сигнала за докладване на разследваното престъпление, както и ii) Комисията за борба с корупцията, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, дори ако разследването не е започнато вследствие на техния сигнал. 3. Въвеждане на ефективен механизъм за отчетност и наказателна отговорност на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируем график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										главния прокурор и неговите заместници чрез създаване на гаранции за практическа, институционална и йерархическа независимост на разследването срещу тях, включително въвеждането, без да са необходими промени в българската конституция, на следните мерки: 3.1. Регламентация на временно отстраняване от длъжност на главния прокурор и неговите заместници в случай на образувано наказателно производство срещу тях с мнозинство от 13 от общо 25 члена на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС); 3.2 Гарантиране на независим подбор и назначаване на съдия с ранг на съдия във Върховния касационен съд и опит в областта на наказателното правосъдие, назначен най-малко на длъжност съдия в районен съд. След като бъде сезиран от лице или орган, Върховният касационен съд започва процедурата за подбор при наличието на информация за престъпление, извършено от главния прокурор или неговите заместници. Подборът се извършва на случаен принцип

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										чрез използването на електронна система за разпределяне на случаен принцип. ВСС е длъжен единствено да назначи съдията като прокурор, без да може да променя резултата от случайното разпределение. Електронната система подлежи на периодични независими одити. 3.3. Създаване на гаранции за стабилност в кариерата и независимост чрез въвеждане на възможност за съдията, назначен за прокурор, който да разследва главния прокурор или неговия заместник, да бъде назначен като съдия на заеманата преди това длъжност след края на мандата му; 3.4. Ограничаване на надзора от страна на прокуратурата върху прокурорските действия по разследване на главния прокурор или неговите заместници чрез назначаване на съдия от Върховния касационен съд като прокурор, упражняващ контрол върху действията на прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници; 3.5. За да се гарантира независимото провеждане на следствените действия и да се

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										избегне евентуално неправомерно влияние от страна на главния прокурор, членовете на разследващия екип трябва да са служители на Министерството на вътрешните работи или на Агенция „Митници“.
										4. Консултация по проектоизмененията по точка 3 с Отдела за изпълнение на съдебни решения на Европейския съд по правата на човека към дирекция „Права на човека“ на Съвета на Европа преди тяхното приемане. Преди приемането им проектоизмененията по точка 3 са обект на консултация с Венецианската комисия на Съвета на Европа.
223	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни мерки за уреждане на лобистките дейности	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателните мерки за уреждане на лобистките дейности				T4	2025 г.	Изготвя се концептуална бележка относно уреждането на лобистките дейности въз основа на добрите практики на други държави членки. Приемат се законодателни мерки за уреждане на лобистките дейности в Република България в контекста на общественото вземане на решения.
226a	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Въвеждане на инструменти за борба с корупцията и	Законови разпоредби, указващи влизането в сила				T2	2026 г.	Инструментите за борба с корупцията и за повишаване на почтеността включват:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
			насърчаване на почтеността	на законодателните изменения; Приет етичен кодекс; Длъжности, за които е установен голям риск от корупция, поради което ще са необходими проверки за почтеност; Влизане в сила на законодателни изменения, които предвиждат въвеждането на тестове за почтеност за длъжности, за които е установен голям риск от корупция; Подробен анализ на действащото законодателство относно конфликтите на интереси;						1. По отношение на държавните предприятия: 1.1. Законодателни изменения, с които се създава задължение за въвеждане на системи за управление на риска от корупция в държавните предприятия. Системите за управление на риск обхващат подбора на висши длъжностни лица, мерките за предотвратяване на конфликти на интереси, методиката за оценка и контрол на рисковете от корупция, обученията по етика и почтеност за длъжностните лица и въвеждането на ролята на служител по въпросите на почтеността. 1.2. Приемане на етичен кодекс за поведение. 2. По отношение на държавните служители, заемащи длъжности с голям риск от корупция в централната изпълнителна власт: 2.1. Определяне на длъжностите с голям риск от корупция, за които следва да се извършват проверки за почтеност; 2.2. Влизане в сила на законодателни изменения на Закона за държавния служител, с които се въвежда задължението да бъдат извършвани тестове за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
				Публикуване на годишен(ни) доклад(и) за периода 2022—2025 г. относно изпълнението на Националната стратегия за предотвратяване и борба с корупцията (2021—2027 г.) и свързаната с нея пътна карта.						почтеност. В законодателните изменения се предвижда за държавните служители да се прилагат тестове за почтеност при следните обстоятелства: 2.2.1. при назначаването им; 2.2.2. при повишаването им на по-висока ръководна длъжност; 2.2.3. въз основа на резултатите от проверка, извършена от инспекторатите; 2.3. Изготвяне на анализ на действащото законодателство относно конфликтите на интереси, включително сравнение със стандартите, определени в член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, както и с Известието на Комисията за предоставяне на Насоки относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент (ОВ С 121/9.04.2021 г.), включително препоръки за законодателни изменения. 3. Публикуване на доклад(и) за периода 2022—2025 г. относно изпълнението на Националната стратегия за предотвратяване и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										борба с корупцията (2021—2027 г.) и свързаната с нея пътна карта.
227	C10.R3: Правни актове относно рамката за медиация	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно рамката за медиация	Разпоредби, указващи влизането в сила на правните актове				T4	2022 г.	В правните актове трябва да е предвидено в някои граждански и търговски дела съдът да задължава страните да участват в информационна среща относно процедурата по медиация. В правните актове трябва да са предвидени също обстоятелства, при които съдът не задължава страните да участват в такава информационна среща. Информационната среща се провежда в центровете за медиация към съдилищата и техните териториални отделения. Правните актове уреждат устройството и дейността на центровете за медиация и статута на служителите в тях, както и процедурата за подбор на медиатори.
228	C10.R4: Укрепване на производствата по несъстоятелност	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни актове за производствата по несъстоятелност и реструктуриране	Разпоредби в правни актове, посочващи влизането им в сила				T3	2022 г.	Влизане в сила на правни актове, в които са предвидени: - инструменти за ранно предупреждение; - улесняване на откриването и протичането на производствата по несъстоятелност и реструктуриране; - задължения на директорите при

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										вероятност от неплатежоспособност; - възможност за електронен обмен на информация и документи в производствата по несъстоятелност, реструктуриране и освобождаване от дълг; - по-строго регулиране на професията на синдиците, за да се гарантира, че те разполагат с необходимия експертен опит и че условията за допустимост, както и процесът на назначаване, освобождаване и оттегляне на синдиците са ясни, прозрачни и справедливи.
229	C10.R4: Укрепване на производствата по несъстоятелността	Ключов етап	Завършени мерките за изпълнение на реформата на нормативната уредба на несъстоятелността	1. Проведени обучения на синдици и съдии; 2. Функциониращи електронни инструменти; 3. Приемане на насоки/наръчници и кодекси и образци от Министерството на правосъдието; 4. Публикуване на статистически данни				T2	2025 г.	Изпълнението ще обхване следните елементи: 1. Провеждане на обучения за синдици и съдии относно новата уредба на несъстоятелността. 2. Модернизиране на електронните инструменти, за да се гарантира, че по време на производствата по несъстоятелност и реструктуриране страните могат да използват електронни средства за комуникация. 3. Приемане на насоки/наръчници, кодекси и образци от Министерството на правосъдието, за да се гарантира

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										ефикасно и ефективно използване на производствата по реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. 4. Събиране на статистически данни и първи набор от публикувани данни, гарантиращи ефективен мониторинг на производствата по реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.
230	C10.R5: Цифрова реформа на българския строителен сектор	Ключов етап	Стратегия и пътна карта за въвеждането на строително информационно моделиране (СИМ) при проектирането, изпълнението и поддръжката на строителни дейности	Приети от Министерския съвет стратегия за прилагане на строително информационното моделиране и пътна карта за неговото прилагане				T2	2025 г.	В стратегията за въвеждане на СИМ се посочва: • кое от понастоящем определените четири нива на СИМ трябва да бъде постигнато в краткосрочен план и кое — в дългосрочен план; • ясна визия за развитието на строителния сектор и въвеждането на СИМ; • стратегическите цели на секторната политика, водещата роля на публичния сектор и разработването на политики за изпълнение на визията; • анализ на необходимата нормативна уредба за цифровизацията на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										секторното законодателство, стандарти и помощни насоки съгласно свързаните със СИМ политики; • мерки за подкрепа на МСП в съответствие с проучването на Комисията от 2019 г. „Доклад: Подкрепа за цифровизацията на строителния сектор и МСП — включително строително информационно моделиране“; • равнището на компетентност, което трябва да бъде постигнато от администрацията, строителните предприятия и академичните среди за прилагането на СИМ. Пътната карта включва: • ключовите етапи и графика за изпълнение на СИМ, както и необходимите ресурси; • отговорностите на различните участници в изпълнението на СИМ; • етапи към постепенното въвеждане на СИМ в изискванията по обществените поръчки за проектиране и строителство;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										етапите за създаване на необходимата ИТ инфраструктура, бази данни и стандарти, които могат да бъдат съгласувани с европейските.
231	C10.R6: Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за социалните грижи	Разпоредби в Закона за електронното управление, указващи влизането в сила на измененията				T3	2022 г.	С измененията на Закона за електронното управление се въвеждат: - правила за създаване на регистри на административните органи и за изискванията към тях; - определения за „регистър“, „централен администратор на данни“; - определение за защитеното споделено информационно пространство за електронно управление.
232	C10.R6: Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър	Разпоредба в Закона за кадастъра и имотния регистър, указваща влизането в сила на измененията				T3	2022 г.	С измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър се установяват изискванията за съдържанието на имотните партии в поземления регистър и процесът по създаването им въз основа на съществуващите лични партии, както и се уточняват отговорностите на съдиите по вписванията и на Агенцията по вписванията в процеса по

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										създаване на имотните партии в регистъра.
233	C10.R6: Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за електронното управление и Закона за гражданската регистрация	Разпоредби в Закона за електронното управление и в Закона за гражданската регистрация, указващи влизането в сила на измененията				T2	2025 г.	С измененията на Закона за електронното управление се въвежда задължение за органите на изпълнителната власт да съхраняват, поддържат и актуализират регистрите в електронна форма, в структуриран формат с достатъчни гаранции за поддържане на неотменими регистри за достъп и одитни следи. С измененията на Закона за гражданската регистрация се въвежда задължение за публичните органи да удостоверяват обстоятелствата, свързани с раждане, брак и смърт, чрез Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние. С тя също така се забранява на административните органи да изискват от гражданите данни или документи, свързани с

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										гражданското състояние (относно раждане, брак и смърт).
234	C10.R7: Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на политиката за държавната собственост	Приет от Министерския съвет документ за установяване на политика за държавната собственост				T3	2022 г.	Политиката за държавната собственост се разработва от Агенцията за публичните предприятия и контрол и се приема от Министерския съвет. Тя съдържа обосновката и целите за участието на държавата в държавни предприятия (ДП), както и ролята на държавата в управлението на ДП и в изпълнението на политиката;
235	C10.R7: Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на ежегодния обобщен доклад за резултатите на държавните предприятия	Приети от Министерския съвет годишни обобщаващи отчети за дейността на държавните предприятия за 2020 г. и 2021 г.				T4	2022 г.	Годишните обобщени отчети за дейността на държавните предприятия се приемат от Министерския съвет. В обобщените отчети се прави преглед на резултатите от дейността на държавните предприятия, в т.ч. на тези, създадени със специални закони , и се анализират резултатите на държавните предприятия по сектори и индивидуалните резултати на всички държавни предприятия, категоризирани като „големи“ в съответствие със

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										Закона за публичните предприятия. В обобщените отчети се оценява и спазването от страна на държавните предприятия на приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване на информация.
236	C10.R7: Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на програма за преобразуване на държавните предприятия, създадени със специални	Програма за преобразуване, приета от Министерския съвет				T2	2025 г.	Министерският съвет приема програма за преобразуване на държавните предприятия, създадени със специални закони, в съответствие с параграф 2(2) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия от 8 октомври 2019 г. Програмата за преобразуване се основава на анализ на естеството на дейностите на създадените със специални закони държавни предприятия — предимно търговски или публични функции, като предвижда: - преобразуване на създадените със специални закони държавни предприятия, които извършват предимно търговска дейност, в търговски дружества, и - реорганизация на създадените със специални закони държавни предприятия с предимно

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										публични функции в административни структури или включването им в консолидираната фискална програма, освен ако не е абсолютно необходим различен статут за постигане на целите на тяхната публична политика в съответствие с Насоките на ОИСП за корпоративно управление на държавните предприятия.
237	C10.R7: Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Съответствие на състава на управителните съвети на големите държавни предприятия с процедурите за подбор и назначаване, определени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство	Доклад, приет от Агенцията за публичните предприятия и контрол, в който се оценява и потвърждава, че управителните съвети отговарят на изискванията на Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство				T2	2025 г.	Управителните съвети на всички големи ДП спазват изискванията относно процедурите за подбор и назначаване, предвидени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство. В доклада се оценява и потвърждава съответствие между състава на управителните и надзорните съвети на големите държавни предприятия и процедурите за подбор и назначаване, определени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство. Докладът включва данни за всяко голямо ДП, включително броя и състава на техните съвети, както и ключова информация относно

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										процедурата, с която е назначен всеки независим член и представител на държава. В случай на временно назначаване на членове в управителните съвети на големите ДП докладът трябва да потвърди съответствието на назначението с приложимите изисквания на Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство.
238	C10.R8: Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Приемане на плана за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска	Приет от Министерския съвет план за последващи действия във връзка с националната оценка на риска				T3	2021 г.	Планът за действие се приема от Министерския съвет и има за цел да увеличи капацитета на компетентните български институции за ефективно намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Планът за действие съдържа обяснение на действията, предприети през периода 2019—2021 г. за смекчаване на рисковете, установени в Националния доклад за оценка на риска от 2019 г., включително законодателни, институционални, регулаторни, надзорни и оперативни действия. В плана за действие се очертават допълнителни действия за справяне с оставащите заплахи и слабости, които все още

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										съществуват, както и очакваните резултати от тяхното изпълнение, приоритет, краен срок за изпълнение, етап и отговорен орган. Планът за действие се изготвя в съответствие с препоръките, получени по проект 19BG17 по ППСР „Подобряване на способностите на българските органи за ефективно намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма“.
239	C10.R8: Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма	Актуализиране на приетата национална оценка на риска				T4	2022 г.	Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно член 95, параграф 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, включително относно рисковете, свързани със схемите за гражданство срещу инвестиции, както и приемане на секторни оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел и на виртуалните активи, в съответствие с насоките, получени по проект 19BG17 по ППСР „Подобряване на способностите на българските органи за ефективно намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма“. Актуализацията на приетата

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										национална оценка на риска и на секторните оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел и за виртуалните активи се извършва от постоянната междуведомствена работна група, създадена с постановление на Министерския съвет съгласно член 96 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
240	C10.R8: Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Повишаване на капацитета и способностите на надзорните органи да намаляват рисковете от изпиране на пари и да подобряват прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от страна на задължените субекти	1. Приемане или преразглеждане на документи, свързани със стратегията за надзор, и на процедура за отчитане на резултатите от дейността от всеки надзорен орган; 2. Приемане или преразглеждане на изменения на наръчниците за надзорните процедури от				T2	2025 г.	Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите, в качеството си на надзорни органи съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари, по отношение на задължените субекти под техен надзор: - приемат или преразглеждат документи, свързани със стратегията за надзор, за да бъдат определени целите за надзора на задължените субекти, за разпределяне на ресурси за надзора на задължените субекти в съответствие с техния рисков профил и за установяване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месешие	Година	
				всеки надзорен орган; 3. Приемане на насоки относно подхода към видни политически личности; 4. Законови разпоредби, указващи влизането в сила на измененията						процедура за отчитане на резултатите на тяхното изпълнение; - приемат или преразглеждат своите процедури или наръчници за надзор, за да гарантират последователен и ефективен подход към мониторинга, включително правилата за регистриране и съхранение на преписките и документите, обект на проверките на място, и последващите действия, за да се гарантира, че задължените субекти спазват задълженията си за борба с изпирането на пари. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ приема насоки за работа с клиенти, които са видни политически личности. Тези насоки се прилагат за всички задължени субекти под надзора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за финансов надзор, Българската народна банка и Националната агенция за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										приходите. Българската народна банка и Националната агенция за приходите приемат допълнителни насоки за работа с клиенти, които са видни политически личности, приложими за задължените субекти под техния съответен надзор. Освен това се приемат законодателни изменения, за да се предвидят процедури за проверка с цел предотвратяване на изпирането на пари на лица, предоставящи професионални услуги на дружества, например счетоводители и данъчни консултанти.
241	C10.R9: Подобряване на качеството на законодателния процес	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Устройствения правилник на Народното събрание	Разпоредби в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, указващи влизането му в сила				T4	2021 г.	Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание гарантира, че: • всички законопроекти, инициирани от народни представители, са придружени от предварителна оценка на въздействието; • внесените в Народното събрание проекти на законодателни актове се вписват в публичния регистър на законопроектите и всички писмени становища на граждани или юридически

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										лица се публикуват на интернет страницата на компетентната парламентарна комисия; - докладът на парламентарната комисия относно проекта на законодателен акт включва обобщение на становищата на заинтересованите страни и обобщено становище на комисията; - предложенията за изменения, внесени между първото и второто четене, се оповестяват публично чрез публичен регистър; както и - предложенията за изменения и допълнения на проект на законодателен акт, приет при първо четене, не могат да се отнасят до законодателни актове, различни от тези, чието изменение или допълнение е било предложено в първоначално представения проект на законодателен акт, освен при редакционни изменения или технически изменения от правно естество.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувачен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
242	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения на Закона за обществените поръчки с цел намаляване на броя на договорите без покана за участие в тръжна процедура и на офертите в резултат само на една покана	Разпоредби в Закона за обществените поръчки, указващи влизането в сила на измененията				T4	2022 г.	Законодателните изменения имат за цел да се намали използването на договарянето на обществени поръчки (без обявление) и на поръчките само с една оферта. Те гарантират: - редовното (поне веднъж годишно) събиране на информация и докладване относно използването на такива процедури за оценка на напредъка, обосновка на съответния постигнат процент, както и обяснение на начина, по който е постигнат напредък към целта; - засилване на предварителния и последващия контрол и на контрола от страна на съответните агенции; - разширяване на обхвата на административната отговорност и ефективни и възпиращи санкции за нарушения на правилата за използване на тези процедури; - редовно докладване относно използването на ефективни санкции в процедурите за финансови корекции при неспазване на процедурите за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										възлагане на обществени поръчки от страна на органите, отговарящи за контрола и одита на средствата от ЕС. Освен това законодателните изменения включват: - забрана за преразпределяне на задачи от „вътрешни“ поръчки (както са определени в член 12 от Директивата за обществените поръчки) към подизпълнители; - правно изискване за своевременно публикуване на сключените „вътрешни“ договори за обществени поръчки и приложенията към тях; - законово изискване да бъде публикувана информация за плащанията по такива договори, в случай че стойността на тези договори е 50 000 лева или повече; - ефективни и възпиращи санкции в случай на неспазване на горепосочените елементи

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
244	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Актуализирана методика за контрол и проверка на Агенцията за обществени поръчки	Приемане на промени в методиката на Агенцията за обществени поръчки				T2	2025 г.	С промените в методика на Агенцията за обществени поръчки за контрол и проверка: - се увеличават извършваните от Агенцията предварителни проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки, подпомагани със средства от ЕС (включително Механизма за възстановяване и устойчивост); - се подобряват методологиите за оценка на риска, използвани при подбора на проверяваните проекти; - се въвежда образец за отчитане на резултатите от проверките, обхващащ основните констатации и въпроси, които трябва да бъдат разгледани от изпълнителите; както и - се определя и въвежда процедура за редовна отчетност и публикуване на резултатите от проверките.
245	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Въвеждане на нови стандартни електронни формуляри за обществените поръчки	Новите стандартни електронни формуляри са налични и тяхното				T2	2025 г.	В националната система за електронни обществени поръчки се разработват и въвеждат нови стандартни електронни формуляри за изпълнителите. За поръчки със стойност над праговете, посочени в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
				използване е задължително						директивите на ЕС за обществените поръчки, електронните формуляри се основават на стандартните електронни формуляри на ЕС за обществените поръчки.
245a	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Задължение да бъдат публикувани планове за възлагане на обществени поръчки, анализ за по-голяма централизация в процедурите за възлагане на обществени поръчки и мерки за подобряване на уменията и компетентностите на възлагащите органи	Влизане в сила на задължението за възлагащите органи да публикуват планове за възлагане на обществени поръчки; публикуване на доклад за по-голяма централизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки, публикуване на насоки, публикуване на доклад за актуализираната методика за контрол и проверка на Агенцията за				T2	2026 г.	Мерките за изпълнение на този ключов етап се състоят от: - Влизане в сила на законодателните изменения на Закона за обществените поръчки, в които се посочва задължението за възлагащите органи да публикуват годишни индикативни планове за възлагане на обществени поръчки в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП); - Публикуване на доклад от независима организация, в който се анализират възможностите за по-голяма централизация на процедурите за възлагане на обществени поръчки, включително тяхната осъществимост да бъдат реализирани и вариантите за пилотни проекти, както и конкретни препоръки за действие;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
				обществени поръчки; функциониращи модули за обучение; проведени обучения и мерки за повишаване на осведомеността						- Публикуване на доклад за оценка, в който се разглежда въздействието на актуализираната методика за контрол и проверка на Агенцията за обществени поръчки, приложена по ключов етап 244; - Публикуване на насоки, които имат за цел да подобрят участието и конкуренцията в процедурите за възлагане на обществени поръчки и да намалят дела на процедурите на договаряне без предварително обявление; - Въвеждане в действие на пет нови тематични модула за обучение в областта на обществените поръчки; - 300 служители от възлагащите органи се обучават с новоразработените модули за обучение в рамките на Академията за фондове на ЕС; - Прилагане на мерки за повишаване на осведомеността, предназначени за икономическите оператори и възлагащите органи, целящи намаляването на пречките пред участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
248	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Цел	Намаляване на дела на обществените поръчки, възложени въз основа на един оферент		% (процент)	37	34	T2	2026 г.	Делът на процедурите за възлагане на обществени поръчки с един оферент се измерва като процент от всички възложени обществени поръчки, приключени през 2025 г., които са публикувани в Официален вестник на ЕС. Делът на процедурите за възлагане на обществени поръчки с един оферент се намалява на 34 %, измерен в съответствие с методиката на информационното табло за вътрешния пазар.
250	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Цел	Намаляване на дела на процедурите на договаряне без предварително обявление		% (процент)	7	6	T2	2026 г.	Делът на процедурите на договаряне без предварително обявление с подпомагане от Съюза се измерва като процент от всички процедури за възлагане на обществени поръчки с подпомагане от Съюза, приключени през 2025 г., които са публикувани в Официален вестник на ЕС. Делът на процедурите на договаряне без предварително обявление с подпомагане от Съюза се намалява на 6 %, измерен в съответствие с методиката на информационното табло за вътрешния пазар.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
251	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Въвеждане на процедура и изисквания за издаване и отнемане на Стартър виза	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на приета от Министерския съвет Наредба за реда и изискванията за издаване и отнемане на Стартър виза				T3	2022 г.	Министерският съвет приема Наредба за реда и изискванията за издаване и отнемане на Стартър виза в съответствие с член 24п от Закона за чужденците. С наредбата се регламентира създаването на експертен съвет като консултативен орган към министъра на икономиката за даване на становище по подадените проекти, кандидатстване за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартър виза“, както и условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на такова удостоверение.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
252	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за несъстоятелност на физическите лица	Разпоредби в Закона за личния фалит, указващи неговото влизане в сила				T3	2022 г.	Със Закона за личния фалит се въвеждат производства по несъстоятелност на физическите лица, които включват погасителен план, ликвидация на имуществото, както и производство по несъстоятелност при липса на доходи и имущество на физическите лица.
253	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на нова глава в Търговския закон за въвеждането на нова правна форма на търговско дружество	Разпоредби в Търговския закон, указващи влизането в сила на измененията				T4	2022 г.	С измененията в Търговския закон се въвежда глава за нова правна форма на търговско дружество, която позволява използването на по-гъвкави инструменти за развиване на стопанска дейност, включително договори за придобиване, опции за служители (option pools), конвертируеми заеми, права на присъединяване в продажбата на акции (tag-along) или на принудително присъединяване към продажбата на акции на дружество (drag along) и променлив капитал.
254	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Търговския закон за създаване на правна рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица	Разпоредби в Търговския закон, указващи влизането в сила на измененията				T3	2023 г.	С измененията се реформира главата относно ликвидацията от Търговския закон с цел улесняване на ликвидацията на: - дружества без скорошна дейност; - дружества, които не са регистрирани по ДДС;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										- дружества, които нямат наети служители. Улесняването на процеса на ликвидация се постига чрез две основни промени: - съкращаване на сроковете на процедурите; - въвеждане на „обслужване на едно гише“, като цялата комуникация за целите на ликвидацията ще се осъществява чрез Агенцията по вписванията.
255	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Кодекса на труда за подобряване на регулаторните условия за дистанционна работа в България	Разпоредби в Кодекса на труда, указващи влизането в сила на измененията				T4	2023 г.	С реформата се изменят правилата за дистанционна работа, установени с Кодекса на труда, за да се осигури по-голяма гъвкавост, включително организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на свършената работа и контрола на работното време.
256	C10.R12: Съвет за икономически анализи	Ключов етап	Институционализиран е на Съвета за икономически анализи	Съветът за икономически анализи и неговият секретариат са учредени и действат				T3	2022 г.	Съветът за икономически анализи се учредява като консултативен орган и се подпомага от секретариат. Очаква се той да осигури на българското правителство задълбочена академична икономическа експертиза. Основният продукт от неговата дейност ще бъде годишен доклад за състоянието на българската икономика, в който

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										се посочват предизвикателствата и рисковете пред нея, както и възможните решения за преодоляването им.
257	C10.R12: Съвет за икономически анализи	Ключов етап	Приемане на годишен доклад за състоянието на българската икономика	Първи годишен доклад, приет от Съвета за икономически анализи				T4	2023 г.	Съветът за икономически анализи приема първия си годишен доклад за състоянието на българската икономика, в който се посочват предизвикателствата и рисковете пред нея, както и възможните решения за преодоляването им.
258	C10.I1: Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата	Ключов етап	Модернизиране на Единната информационна система на съдилищата	Модернизирана и функционираща Единна информационна система на съдилищата				T4	2025 г.	Единната информационна система на съдилищата се модернизира, за да се даде възможност на гражданите и предприятията да комуникират и обменят електронни документи със съдебната власт онлайн. Модернизирането на Единната информационна система на съдилищата включва: - нов модул за електронно разпределение и електронна обработка на заповедните дела; - нов модул за администриране на процедурите по медиация; - поръчка и доставка на компютърното оборудване, необходимо на съдилищата,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										за да извършват своята работа изцяло онлайн — 3000 настолни персонални компютъра с монитори и 2200 лаптопа; - пускане в експлоатация на два нови центъра за основни данни и един нов център за архивни данни. Модернизирането е в съответствие с принципа „цифров по подразбиране“ и принципа на еднократност.
259	C10.I2: Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване	Цел	Въвеждане на система за електронно призоваване и уведомяване		% (процент)	0	25	T2	2025 г.	След като в Единната деловодно-информационна система бъде въведен модул, целящ внедряване, автоматизиране и подобряване на ефективността на процеса на връчване на призовки в електронна форма, 25 % от всички призовки ще се подават по електронен път.
260	C10.I2: Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване	Ключов етап	Въвеждане в експлоатация на два информационни модула, които дават възможност съответно за: i) цифрово дистанционно подаване и получаване на електронни документи по съдебни	Въведени в експлоатация информационни модули, които дават възможност за дистанционно подаване и получаване на електронни документи и				T2	2025 г.	Новите информационни модули ще осигуряват съответно: (i) дистанционен достъп до електронни услуги за гражданите и заинтересованите страни. С него на гражданите и заинтересованите страни се предоставя възможността да имат електронен достъп до материалите по делото и да

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
			дела от страните и техните законни представители и ii) провеждане на дистанционни заседания, както и внедряване на хардуер за дистанционни заседания и за съхранение на данни в център за данни на Висшия съдебен съвет.	провеждане на дистанционни заседания, както и внедрен хардуер за дистанционни заседания и функциониращ хардуер за съхранение на данни.						представят документи, включително документи за образуване на съдебно производство, документи, свързани с вече образувани съдебни производства, както и документи, които не се отнасят до съдебни производства, както и (ii) възможността за провеждане на дистанционни заседания. Освен това: (i) в 28-те административни съдилища на страната се осигурява необходимият хардуер за дистанционни съдебни заседания и се въвежда уеб базиран интерфейс за дистанционни заседания, както и (ii) хардуерът за съхранение на данни се закупува и пуска в експлоатация в центъра за данни на Висшия съдебен съвет. Съществуващият хардуер за съхранение на данни се заменя и поставя в резервен режим.
263	C10.I3: Трансформация на съществуващат	Ключов етап	Модернизирането на съществуващата в прокуратурата информационна и	Модернизирана информационна и комуникационна				T2	2025 г.	Модернизирането на вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура повишава цифровизацията на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	а в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура		комуникационна инфраструктура е приключило	инфраструктура в прокуратурата						процесите и сигурността на обмена на данни в рамките на прокуратурата, като: - осигурява възможност за подобър обмен на вътрешни данни в електронна форма в рамките на прокуратурата; - предоставя сигурен достъп от разстояние и електронна идентификация; - въвежда автоматичен обмен на електронни данни с други правоприлагащи органи в България; - интегрира вътрешната информационна и комуникационна инфраструктура с Единния портал за електронно правосъдие; - подобрява киберсигурността и улеснява спазването на изискванията за защита на данните.
264	C10.I4: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността	Цел	Интелигентни системи за видеонаблюдение, инсталирани и функциониращи в обекти на градската инфраструктура		Брой	0	18	T4	2025 г.	Модернизирани системи за видеонаблюдение с функционалност за разпознаване на номера на превозното средство, вградени и функциониращи на най-малко 18 пътни кръстовища по околновръстния път на София.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентирувачен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
265	C10.I4: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността	Ключов етап	Създаване на Национална интелигентна система за сигурност	Създадена Национална интелигентна система за сигурност				T4	2025 г.	Националната интелигентна система за сигурност ще бъде изградена чрез модернизиране на съществуващите Интегрирана автоматизирана система за сигурност (ИАСС) и Географска информационна система (ГИС) към Министерството на вътрешните работи. Модернизирането включва, наред с другото: - подобрения на ИАСС, даващи възможност за видео анализ и анализ на данни и интегриране на данни от автоматизирани информационни системи; - подобрения на платформата на ГИС, в т.ч. допълнителни функционалности и аналитични компоненти (включително 3D карти с височина на сградите за пространствен анализ) и интегриране в реално време на данни от други държавни агенции и институции.
266	C10.I4: Подобряване на качеството и устойчивостта	Цел	Придобиване на полицейски автомобили със системи за видеонаблюдение за		Брой	0	300	T2	2026 г.	Закупуване и доставка на 300 нови патрулни превозни средства и превозни средства на пътната полиция, оборудвани със системи за видеонаблюдение. По-

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	на политиките в сферата на сигурността		предотвратяване на корупционно поведение и практики							конкретно ще бъдат закупени най-малко 280 автомобила и 20 превозни средства с висока проходимост/с повишена проходимост, оборудвани с видеонаблюдение. Очаква се новите превозни средства да отговарят на актуалните екологични стандарти в ЕС по отношение на емисиите на вредни газове.
267	C10.I4: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността	Цел	Снабдяване на полицейските служители с телесни камери		Брой	0	1146	T2	2025 г.	Оборудване на 1146 патрулни полица с телесни камери.
270	C10.I6: Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационно моделиране (СИМ)	Ключов етап	Създаване на онлайн курсове, интегриране на модул за СИМ в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и осигуряване на напълно оборудвани	Функциониращ уебсайт с онлайн курсове и материали, необходими на експертите от частния сектор, за да се научат как да прилагат СИМ, както и функциониращ модул за СИМ, интегриран в Единната	Брой	0	300	T2	2026 г.	Изгражда се уебсайт с онлайн курсове и материали за онлайн обучение за експерти от частния сектор. Онлайн курсовете се разделят на два вида. Първият вид трябва да е на разположение на консултантите и да е насочен към техните нужди в процеса на СИМ. Вторият вид обучения е насочен към проектантските бюра и строителните дружества и в него се поставя акцент върху използването на необходимия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
			работни станции за СИМ и обучение	информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, който позволява проектите да бъдат подавани към модели за СИМ в съответствие с националния модел за СИМ						софтуер и практическите приложения. Изградена и функционираща ИТ инфраструктура и бази данни за обмен на данни между доставчици и възлагащи органи. След провеждане на открита тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка общо 300 работни станции ще бъдат снабдени с необходимия хардуер и софтуер за прилагането на СИМ в общинската, регионалната и държавната администрация. Ще се проведат специализирани обучения на най-малко 300 експерти от публичната администрация, които се занимават със СИМ.
273	C10.I7: Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството	Ключов етап	Въвеждане в експлоатация на единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството	Напълно функционираща единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството				T2	2026 г.	Въвежда се в експлоатация единна информационна система като платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентируващ график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
278	C10.I10: Модернизирана система за стратегическо планиране	Цел	Модернизирана система за стратегическо планиране		% (процент) от националните стратегически документи и в системата	6	100	T4	2025 г.	Системата „Мониторстат“ се надгражда в инструмент за стратегическо планиране за мониторинг на изпълнението на всички стратегически документи на централно равнище. При надграждането се гарантира, че всички национални стратегически документи могат да бъдат качени в системата и че те са стандартизирани по отношение на структурата, отчитането и показателите. С нея също така се подпомага съгласуването на стратегиите с целите за устойчиво развитие.
279	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Създаване на система от регистри за мониторинг на изпълнението на ПБУ	Одитен доклад, потвърждаващ функционалностите на системата от регистри				T2	2022 г.	Преди първото искане за плащане трябва да има изградена и функционираща система от регистри за мониторинг на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост (ПБУ). Системата разполага най-малко със следните функционалности: а) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; б) събиране, съхраняване и осигуряване на достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г),

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
										подточки i)—iii) от Регламент (ЕС) 2021/241.
280	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Актуализиране на видеоръководствата, за да се обхванат изцяло всички работни процеси на информационната система за ПБУ		Брой	0	36	T2	2022 г.	Въвеждане на визуализация на работните процеси под формата на видеоръководства, за да се улесни работата на ползвателите. Предвид адаптирането на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) за целите на прилагането на ПБУ, както и уникалният характер на новия инструмент, ръководствата следва да бъдат разработени така, че да са насочени конкретно към ПБУ: очаква се да бъдат актуализирани 36 видеоръководства, които следва да обхванат изцяло всички възможни работни процеси, с които ползвателите биха могли да се сблъскат при прилагането на ПБУ, докато ползват информационната система.
281	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на	Ключов етап	Влизане в сила на закона за създаване на система за управление и контрол на ПБУ	Приемане и влизане в сила на нормативния акт (заповед на министъра на финансите) за одобряване на Системата за				T2	2022 г.	Системата за управление и контрол в рамките на ПБУ трябва да бъде одобрена преди първото искане за плащане, като включва: • министерствата/органите, отговарящи за извършването на контрол върху

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	Плана за възстановяване и устойчивост			управление и контрол						изпълнението на плана (инвестиции и реформи); посочване на мерките за борба с измамите, корупцията, двойното финансиране и конфликтите на интереси и механизми за докладване и отстраняване на сериозни нередности.
282	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Утвърден анализ на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“, влизане в сила на измененията в устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ и изпълнение на съответните препоръки	Анализът на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“ и дирекция „Централно координационно звено“ е утвърден, измененията в устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ са внесени и съответните препоръки са изпълнени				T2	2022 г.	Извършва се анализ на работното натоварване на дирекция „Национален фонд“, дирекция „Централно координационно звено“ и на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, като се отчита тежестта, произтичаща от изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и изменените функции и/или отговорности на двата органа. Анализът предоставя подходяща информация относно нуждите от административен капацитет и предлага набор от препоръки за справяне с недостатъчния капацитет, когато е необходимо, като използва наличните понастоящем ресурси и задачи като отправна точка. Решенията за разпределяне на необходимите ресурси и за влизане в сила на измененията на нормативни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиrowъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месешие	Година	
										актове за двата органа се вземат въз основа на анализа и препоръките и преди първото искане за плащане.
283	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Служители, преминали обучение в областта на възлагането на обществени поръчки		Брой	0	800	T4	2022 г.	Обученията завършват с предоставянето на сертификат и обхващат служители на общините, бюджетни оператори и държавни или контролирани от държавата дружества, по-специално тези с отговорности, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост.
284	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Актуализиране на видеоръководствата, за да се обхванат изцяло всички работни процеси на информационната система за ПБУ		Брой	0	36	T2	2025 г.	Видеоръководствата, създадени за системата за управление и контрол на ПБУ, ще бъдат актуализирани, за да се отразят актуализираните нови функционалности и подобрените работни процеси на новата система. Очаква се тези актуализации да отразяват промените в работните процеси и/или изискванията на ползвателите за ефективност и да обхващат често срещани грешки. Във връзка с това се извършват 36 допълнителни актуализации на видеоръководствата за функционирането на системата.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап /Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
285	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Лица, преминали обучение за гарантиране на капацитет за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост		Брой	0	350	T4	2025 г.	Най-малко 350 души ще бъдат обучени относно управлението и изпълнението на дейностите по МВУ. Обученията на екипа за обученията на дирекция „Национален фонд“ се организират в рамките на проект „Обща техническа помощ за изпълнение на ПВУ на България“.

К. КОМПОНЕНТ 11: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да насърчи социалното приобщаване чрез:

- подобряване на социалната закрила и предоставянето на услуги. Това включва реформа на схемата за минимален доход и разработване на нови инструменти за Агенцията за социално подпомагане и за Агенцията по заетостта;
- реформа на предоставянето на дългосрочни грижи в България в съответствие с Общите европейски насоки за преход от институционални грижи към грижи в общността, както и с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В допълнение лицата с трайни увреждания ще бъдат подпомагани посредством осигуряване на помощни средства за насърчаване на тяхната мобилност и независим живот;
- насърчаване на социалната икономика, както и секторите на културата и творчеството. Това се постига чрез изграждането на фокус-точки за социалната и солидарната икономика, които предоставят инструменти за подкрепа на социалните предприятия, чрез създаване на схеми за безвъзмездни средства за секторите на културата и творчеството и чрез цифровизация на съдържанието на архивите.

Компонентът обхваща две реформи и седем инвестиции и допринася за преодоляване на предизвикателствата, определени в специфичните за държавата препоръки, особено препоръките за преодоляване на недостатъците на схемата за минимален доход (специфична за държавата препоръка 2 от 2020 г. и 4 от 2019 г.), както и за подобряване на достъпа до интегрирани услуги по заетостта и социални услуги (специфична за държавата препоръка 4 от 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на принципа за ненанасяне на значителни вреди (ПНЗВ) (2021/C58/01).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C11.R1): Реформа на схемата за минимален доход

Реформата на схемата за минимален доход има за цел да подобри адекватността и обхвата ѝ.

Реформата обхваща влизането в сила на изменения на Закона за социално подпомагане и на вторичното законодателство с цел: да се създаде механизъм за автоматично годишно актуализиране на схемата за минимален доход въз основа на прага на риска от изпадане в бедност и да се изменят критериите за допустимост на схемата за минимален доход. Изплащането на минималния доход се финансира от държавния бюджет на България.

С реформата също така се изменя Законът за насърчаване на заетостта, като се въвежда определение за „икономически неактивен“ и набор от дейности, насочени към активизиране на икономически неактивните лица.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 2 (C11.R2): Реформа на социалните услуги

Целта на реформата е да се подобри предоставянето на социални услуги, включително дългосрочни грижи, в България, в съответствие с Общите европейски насоки за преход от институционални грижи към грижи в общността, Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2021—2030 г. и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по-специално принципите на свобода на избора и независим живот.

Реформата включва приемането на Национална карта на социалните услуги, която се разработва въз основа на анализ на предлагането на социални услуги и нуждите на общинско и областно равнище.

Тя включва и нова наредба за качеството на социалните услуги, която се разработва съвместно със съответните социални партньори и обхваща: минималните стандарти за качество на заведенията, предоставящи социални услуги; минималните изисквания за модернизация на заведенията, предоставящи социални услуги; изискванията относно квалификацията на персонала, предоставящ социални услуги; както и показатели за мониторинг на изпълнението и качеството на предоставянето на социални услуги. С нея също така се определя максималният брой ползватели за всяко заведение, предоставящо социални услуги.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 1 (C11.I1): Модернизация на дългосрочните грижи

Инвестицията допълва реформа 2 „Реформа на социалните услуги“ и нейната цел е да се реформира сградният фонд на заведенията, в които се предоставят социални услуги на хора с увреждания и възрастни хора.

Строителните и ремонтните дейности по тази инвестиция се основават на резултатите от анализа на предлагането и потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище и са в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги. Инвестицията включва:

- изграждане на нови заведения за предоставяне на резидентни грижи, както и нови заведения, предоставящи съпътстващи специализирани и консултантски социални услуги, включително консултации, терапия и рехабилитационни дейности за хора с увреждания. Всяко заведение, предоставящо съпътстващи специализирани и консултантски социални услуги, се изгражда в близост до заведение, предоставящо резидентни грижи. Заведенията, предоставящи резидентни грижи, осигуряват най-малко 2500 нови места;
- ремонт на съществуващите заведения за предоставяне на резидентни грижи, предназначени за възрастни хора, така че да отговарят на стандартите за качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C11.I2): Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания

Целта на тази инвестиция е да се подобри социалното приобщаване на хората с трайни увреждания чрез насърчаване на личната мобилност и достъпността.

Инвестицията се състои в осигуряване на помощни устройства, включително софтуерни програми, въз основа на специфичните нужди на бенефициерите. Бенефициерите трябва също така да бъдат обучени как да използват помощните устройства. Тази инвестиция трябва да достигне най-малко до 2040 лица с трайни увреждания.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C11.I3): Развитие на социалната икономика

Целта на тази инвестиция е да се насърчи социалната икономика чрез подпомагане на развитието на предприятия и организации от социалната и солидарната икономика.

Инвестицията включва изграждане на фокус-точки за социалната и солидарната икономика, които да подкрепят предприятията и организациите от социалната и солидарната икономика, като предоставят консултантски дейности и техническа помощ, включително чрез подпомагане на цифровизацията на стопанските процеси на тези предприятия. Местоположението на фокус-точките трябва да гарантира, че всеки регион от ниво две в класификацията на териториалните единици за статистически цели се обслужва от една фокус-точка.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 4 (C11.I4): Модернизиране на Агенцията за социално подпомагане

Целта на тази инвестиция е да се подобри предоставянето на услуги от Агенцията за социално подпомагане чрез извършване на ремонт на нейните заведения.

Инвестицията включва извършване на ремонт на заведенията на Агенцията и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания чрез монтиране на устройства за изкачване на стълби.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 5 (C11.I5): Модернизиране на Агенцията по заетостта

Целта на тази инвестиция е да се повиши ефективността и качеството на услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта, чрез разработване и/или подобряване на съществуващите електронни платформи и системи. Инвестицията допринася и за по-нататъшната интеграция на електронните системи за заетост и други служби, включително социалните служби.

Новите и актуализирани инструменти насърчават по-ефективното откриване на съвпадение между тези, които търсят работа, и свободните работни места, включително чрез модернизиране на софтуера за провеждане на проучвания и подобрени системи за съхранение на данни.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (C11.I6): Развитие на секторите на културата и творчеството

Целта на инвестицията е да се подпомогне развитието и популяризирането на секторите на културата и творчеството в България.

Инвестицията обхваща:

- реформа на Национален фонд „Култура“, насочена към прозрачно планиране, координация и наблюдение на неговите дейности;
- схеми за предоставяне на безвъзмездни средства, насочени към международно популяризиране на български културни продукти, културни политики в големи и малки общини, привличане на публика и достъп до култура.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 7 (C11.I7): Цифровизация на колекциите от архиви

Целта на инвестицията е да се цифровизира съдържанието на архивите, за да се подобри достъпността и да се насърчи съхранението.

Инвестицията обхваща следното:

- най-малко 5 държавни архива, включително Българската национална филмотека, Българската национална телевизия и Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и Държавна агенция „Архиви“, публикуват и предоставят публично достъпно цифровизирано съдържание онлайн на електронната платформа за културно наследство;
- най-малко 35 институции, обхващащи най-малко 28 музея и 7 библиотеки, получават оборудване за цифровизация на своето съдържание.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Цел	Наименование	Качествени показатели за ключовите етапи	Качествени показатели за целите			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
286	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на подзаконовите нормативни актове към Закона за социално подпомагане	Разпоредба във вторичното законодателство, указваща влизането в сила на измененията на Закона за социално подпомагане				T1	2022 г.	С цел увеличаване на адекватността и обхвата на схемата за минимален доход, измененията включват постепенно увеличаване на процентите, използвани за изчисляване на прага на доходите в схемата за минимален доход — диференциран минимален доход (ДМД), както следва: - за 2022 г.: със среден коефициент най-малко 1,10; - за 2023 г.: с коефициент най-малко 1 365; - за 2024 г.: с коефициент най-малко 1 224.
287	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Финализиране на доклада за схемата за минимален доход	Окончателен доклад, издаден от Министерството на труда и социалната политика и публикуван на уебсайта на министерството.				T4	2022 г.	В анализа се отправят основания на доказателства препоръки за разширяване на ефективното покритие, подобряване на насочеността на схемата за минимален доход, стимулиране на започването на платена заетост, подобряване на свързаните мерки за активизиране чрез ПСЗ и значително намаляване на административната тежест за отделните лица и за администрацията

										в процедурите за кандидатстване. В анализа се: - прави преглед на критериите за допустимост и работа на схемата за минимален доход, включително критериите за собственост, регистрацията в ПСЗ и изискванията на общността за работа, заедно с прилагането на мерки за активизиране; - прави преглед на стимулите за заетост, включително намаляване на обезщетенията за получателите на подпомагане за минимален доход, които са започнали платена заетост; - анализира административната тежест на процеса, като това се взема предвид в препоръките с оглед постигане на значително намаление. За гореупоменатите елементи анализът съдържа препратки към предизвикателствата, определени в контекста на европейския семестър и към анализ от международни организации със съответния експертен опит.
288	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за социално подпомагане, на вторичното	Разпоредби в закона, указващи влизането в сила на измененията на Закона за социално подпомагане, на				T2	2025 г.	Измененията на Закона за социално подпомагане и на вторичното законодателство обхващат следните изменения на схемата за минимален доход:

			законодателство и на Закона за насърчаване на заетостта	вторичното законодателство и на Закона за насърчаване на заетостта							- преразглеждане на критериите за допустимост и изискването за работа, включително намаляване на изискваното време за регистрация в службите по заетостта от 6 на 3 месеца, и въвеждане на стимули за започване на платена заетост с цел разширяване на ефективното покритие и подобряване на насочеността, следвайки препоръките на публикуваното проучване на работната група относно схемата за минимален доход (ключов етап 287); - въвеждане на автоматично актуализиране на прага на доходите в схемата за минимален доход чрез създаване на механизъм за годишна индексация на диференцирания минимален доход (ДМД) спрямо прага на риска от бедност, считано от 1 януари 2025 г. В съответствие с измененията за всяка целева група на схемата ДМД се изчислява чрез умножаване на специфичен за групата коефициент по базов елемент, който замества гарантирания минимален доход (ГМД), общ за всички целеви групи: ○ за всяка целева група специфичният за групата коефициент не трябва да бъде по-нисък от стойността му за 2021 г.;
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

										○ базовият елемент трябва да бъде равен на най-малко 30 % от най-актуалния праг за риска от изпадане в бедност; ○ прагът на риска от изпадане в бедност, използван за индексирането, се хармонизира с методиката на Евростат. В допълнение измененията на Закона за заетостта обхващат: - правното определение за „икономически неактивен“; - нови разпоредби, уточняващи набора от дейности, насочени към активирането на „икономически неактивните“ лица.
289	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Цел	Бенефициери на подпомагане за месечен минимален доход		Брой	63 518	82 000	T2	2025 г.	Броят на получателите, измерен като физически лица, на подпомагането за месечен минимален доход се увеличава от 63 518 през 2020 г. на поне 82 000 през 2024 г.
290	C11.R2: Реформа на социалните услуги	Ключов етап	Влизане в сила на Наредбата за качеството на социалните услуги	Разпоредба в постановлението за влизането в сила на Наредбата за качеството на социалните услуги				T2	2022 г.	В Наредбата за качеството на социалните услуги се определят минималните стандарти за качество при предоставянето на социални услуги. Минималните стандарти за качество обхващат: - архитектурните изисквания към нови заведения, предоставящи резидентни грижи, включително

										относно максималния брой ползватели на заведение, предоставящо социални услуги, и относно максималния брой ползватели на стая. Ползвателите на стая не трябва да бъдат повече от двама души; - социалните услуги, предоставяни от заведенията за дневни грижи, които съпътстват заведенията, предоставящи резидентни грижи, включително предоставените консултантски дейности и терапия; - изискванията за модернизация на съществуващите заведения за предоставяне на резидентни грижи, включително домове за възрастни хора. В допълнение наредбата обхваща: - процедурите за мониторинг и оценка от отговорните структури на предоставянето на социални услуги; - стандартите за квалификацията и професионалното развитие на персонала, предоставящ социални услуги.
291	C11.R2: Реформа на социалните услуги	Ключов етап	Национална карта на социалните услуги	Приета Национална карта на социалните услуги				T2	2025 г.	Националната карта на социалните услуги се основава на анализ на предлагането на социални услуги и потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище.

										Въз основа на този анализ картата обхваща: - пакета от социални услуги на общинско и областно равнище, финансирани от държавния бюджет; - максималния брой ползватели на всички социални услуги, за които е предоставено финансиране от държавния бюджет.
292	C11.I1: Модернизация на дългосрочните грижи	Ключов етап	Сключване на договори за строителство и ремонт на заведения, предоставящи социални грижи	Сключени договори				T4	2025 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат: - строителство на 219 заведения за дългосрочни грижи, 173 от които предоставят резидентни грижи и 46 за предоставяне на съпътстващи специализирани и консултантски социални услуги. Всяко заведение, предоставящо специализирани и консултантски социални услуги, допълва предоставянето на услуги от дадено заведение за предоставяне на резидентни грижи, и следователно се строи в близост до него; - ремонт на 73 дома за резидентни грижи за възрастни хора.

										Строителството на новите обекти, както и ремонтът на домовете за резидентни грижи за възрастни хора трябва да отговарят на изискванията, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги и анализа на предлагането на социални услуги и на потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище, включително за местоположение, брой на ползвателите на заведение и брой на ползвателите, обитаващи една стая (ключов етап 290 и 291).
293	C11.11: Модернизация на дългосрочните грижи	Цел	Ремонт на домове за резидентни грижи за възрастни хора		Брой	0	73	T2	2026 г.	След сключването на договори (ключов етап 292) се прави ремонт на 73 съществуващи дома за резидентни грижи за възрастни хора.
294	C11.11: Модернизация на дългосрочните грижи	Цел	Нови заведения, предоставящи социални услуги за лица с увреждания		Брой	0	219	T2	2026 г.	След подписването на договорите (ключов етап 292) се изграждат 173 нови заведения, предоставящи резидентни грижи, и 46 нови заведения за предоставяне на съпътстващи специализирани и консултантски социални услуги на лица с увреждания. В допълнение се доставя и монтира оборудване, включително обзавеждане. От заведенията за предоставяне на съпътстващи специализирани и

										консултантски социални услуги се очаква да предоставят подходящи дейности за дневни грижи, консултации, терапия и рехабилитация, като насърчават придобиването на умения за независим живот от хората с увреждания, обитаващи новопостроени заведения, предоставящи резидентни грижи.
296	C11.I1: Модернизация на дългосрочните грижи	Цел	Дял на пълнолетните лица, получаващи помощ в специализирани медицински институции, в сравнение с тези, които получават помощ посредством услуги в общността или у дома		Брой	18,5	5	T2	2026 г.	Показателят измерва съотношението между броя на възрастните, получаващи помощ в специализирани институции, а именно институции за възрастните с увреждания и домове за възрастни хора, и броя на възрастните, които получават помощ посредством услуги в общността или у дома. В допълнение броят на възрастните, получаващи помощ в специализирани институции, трябва да намалее през периода 2021—2026 г.
297	C11.I2: Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания	Ключов етап	Методика за подбор на лица с трайни увреждания	Приемане от Министерството на труда и социалната политика				T4	2022 г.	Приема се методика, определяща процедурата за подбор с цел разпределяне на помощни средства за лица с трайни увреждания. Методиката се съставя, като се вземат предвид здравето и специфичните нужди, както и социално-

										демографските характеристики на лицата с трайни увреждания.
298	C11.I2: Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания	Цел	Лица с трайни увреждания, които са получили помощни средства		Брой	0	2040 г.	T2	2026 г.	Лицата с трайни увреждания трябва да получават помощни средства, като например преносими брайлови компютри, инвалидни колички и устройства за изкачване на стълби. Това включва монтажа на помощните средства и осигуряване на обучения за тяхното използване. Бенефициерите на помощните средства се определят в съответствие с методиката за подбор на лица с трайни увреждания (ключов етап 297).
299	C11.I3: Развитие на социалната икономика	Цел	Строителство и оборудване на 6 регионални фокус-точки		Брой	0	6	T4	2022 г.	Завършват се строителните и/или ремонтните дейности за 6 регионални фокус-точки. В допълнение се доставя и монтира оборудване, включително обзавеждане.
302	C11.I3: Развитие на социалната икономика	Ключов етап	Доклад за дейностите, извършени от фокус-точките	Публикуване на доклад, в който се очертават дейностите на фокус-точките				T4	2025 г.	Публикува се доклад, който съдържа анализ на услугите, предоставяни от фокус-точките на предприятията и организациите от социалната и солидарната икономика, включително предоставянето на консултации, обучения, както и дейности за популяризиране. Докладът трябва да включва информация за видовете услуги, броя на предоставяните услуги за всеки вид

										услуга и услугите, предоставяни от всяка фокус-точка.
303	C11.I4: Модернизиран е на Агенцията за социално подпомагане	Ключов етап	Сключване на договори за ремонт и обзавеждане на местните представителства на Агенцията за социално подпомагане	Сключени договори				T2	2025 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат: - ремонтни дейности; - предоставяне, доставка и монтаж на отоплителни уреди, изпълнение на мерки за енергийна ефективност и устройства за изкачване на стълби.
304	C11.I4: Модернизиран е на Агенцията за социално подпомагане	Цел	Брой на ремонтираните териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане		Брой	0	181	T4	2025 г.	След сключването на договори (ключов етап 303) се извършва ремонт на поделенията на Агенцията за социално подпомагане. В допълнение се монтират енергийно ефективни уреди. В поделенията на Агенцията за социално подпомагане, в които преди осъществяването на ремонтните дейности е имало физически препятствия пред достъпа на лица с увреждания, също така се доставят и монтират устройства за изкачване на стълби за хората с увреждания.

305	C11.I5: Модернизиран е на Агенцията по заетостта	Ключов етап	Сключване на договори за разработване на ИТ среда и електронни услуги на Агенцията по заетостта	Сключени договори					T4	2025 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат: - модернизиране на информационната система на Националната база данни, която поддържа услуги за улесняване на прехода на пазара на труда, включително предоставянето на обучения за служителите на Агенцията по заетостта относно използването на обновената система. Платформата трябва да бъде напълно интегрирана с цифровите системи на други агенции, включително на Агенцията за социално подпомагане; - разработването на цифрова лабораторна платформа за откриване на съвпадение, която чрез специален алгоритъм съпоставя профилите на търсещите работа с различните обучения и/или свободни работни места; - разработването на приложение за професионално ориентиране, в което са включени професионалните обучения и свободните работни места по професии и/или регион и предоставянето му на българското население;
-----	---	----------------	--	-------------------	--	--	--	--	----	---------	--

										- по-нататъшното развитие на цифровизираните работни направления на Агенцията. Тези работни направления включват разработването на софтуер за обработка на резултатите от проучванията на пазара на труда и разработването на подобрени електронни услуги, свързани със субсидиите за заетост, обученията и процедурите за регистрация за търсещите работа.
306	C11.I5: Модеризиран е на Агенцията по заетостта	Ключов етап	ИТ среда на Агенцията по заетостта	Разработени и достъпни електронни платформи и електронни услуги				T2	2026 г.	След сключването на договори (ключов етап 305) се разработват електронни платформи и електронни услуги и се предоставят на Агенцията по заетостта и, когато е приложимо — на обществеността, включително: - информационната система на националната база данни; - цифровата лабораторна платформа за намиране на съвпадения; - приложението за професионално ориентиране; - електронни услуги, произтичащи от по-нататъшното развитие на цифровизацията на работните направления на Агенцията.
307	C11.I6: Развитие на секторите на	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на законодателната рамка	Разпоредба във вторичното законодателство, указваща влизането в сила на измененията на				T2	2025 г.	Очаква се измененията да повишат ефикасността и прозрачността на публичните разходи за култура и да включват следните елементи:

	културата и творчеството		на Национален фонд „Култура“	законодателната рамка на Национален фонд „Култура“						- преразглеждане на организацията и на управленската структура на фонда; - механизъм за наблюдение на дейностите на фонда. В допълнение се публикува електронна система за управление на административните процеси на Национален фонд „Култура“.
308	C11.16: Развитие на секторите на културата и творчеството	Цел	Подпомагане на сектора на културата		Брой	0	460	T4	2025 г.	Безвъзмездната помощ чрез схеми за отпускане на безвъзмездни средства, управлявани от Национален фонд „Култура“, се предоставя, както следва: — Схема за безвъзмездни средства „Подкрепа за европейско сътрудничество в областта на културата“, която насърчава участието на български продукции в международни фестивали и европейски копродукции. Схемата за безвъзмездни средства включва две открити покани за представяне на предложения за проекти, всяка от които изисква най-малко 10 % съфинансиране от бенефициерите. Размерът на безвъзмездните средства по първата покана е между 100 000 лв. и 500 000 лв. Размерът на безвъзмездните средства по втората покана е между 70 000 лв. и 142 000 лв. — Схема за безвъзмездни средства „Подкрепа за развитието и достъпа на публиката“, която насърчава разпространението и маркетинга на

									културно съдържание на цялата територия. Обявяват се поне две покани за представяне на предложения за проекти, като за всяка от тях се изисква най-малко 10 % съфинансиране от бенефициерите. Размерът на безвъзмездните средства по първата покана е между 20 000 лв. и 120 000 лв. Размерът на безвъзмездните средства по втората покана е между 6 000 лв. и 16 000 лв. — Схема за предоставяне на безвъзмездни средства „Ново поколение местни политики в областта на културата“, с която се финансират мерки, насочени към секторите на културата и творчеството в българските общини. Обявяват се две покани за представяне на предложения. Първата покана е насочена към общини, които са областни центрове, а размерът на безвъзмездните средства е между 170 000 лв. и 2 000 000 лв., с 50 % съфинансиране от бенефициерите. Втората покана е насочена към общини, които не са областни центрове, а размерът на безвъзмездните средства е между 40 000 лв. и 200 000 лв., с 25 % съфинансиране от бенефициерите. Бенефициерите се избират чрез състезателни процедури въз основа на предварително определени критерии.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

312	C11.I7: Цифровизация на колекциите от архиви	Ключов етап	Установяване на единна методика и стандарти за цифровизацията на съдържанието	Публикуване на единна методика и стандарти за цифровизация на съдържанието				T2	2025 г.	Единната методика обхваща определянето на национални координатори и критериите за приоритизиране на съдържанието, както и единни и актуални стандарти, приложими към съдържанието, което се цифровизира. Единните стандарти се прилагат за цифровизацията на съдържанието на музеите, библиотеките и архивите.
313	C11.I7: Цифровизация на колекциите от архиви	Ключов етап	Електронна платформа за културното наследство	Разработена и публично достъпна електронна платформа за културното наследство				T4	2025 г.	Електронната платформа за културното наследство предоставя онлайн достъп до цифровото съдържание на музеите, библиотеките и държавните архиви и се интегрира в портала е-Култура на Министерството на културата.
314	C11.I7: Цифровизация на колекциите от архиви	Цел	Институции с цифровизирани материали, които са публично достъпни на електронната платформа, или оборудване за цифровизация на полученото съдържание		Брой	0	40	T2	2026 г.	Цифровизираното съдържание на най-малко 5 държавни архива, включително Българската национална филмотека, Българската национална телевизия и Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и Държавна агенция „Архиви“, е публикувано и публично достъпно онлайн на електронната платформа за културното наследство (ключов етап 313). В допълнение най-малко 28 музея и 7 библиотеки получават оборудване за цифровизация на своето съдържание.

Л. КОМПОНЕНТ 12: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Този компонент на българския план за възстановяване и устойчивост има за цел да подобри предоставянето и наличието на здравни услуги в България. Той обхваща шест реформи и седем инвестиции.

Компонентът включва инвестиции в здравния сектор на цялата територия, включително модернизиране на част от болниците и лечебните заведения за педиатрична, онкологична или психиатрична помощ.

Компонентът включва също така създаване на амбулатории, създаването на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха, както и мерки за справяне с недостига на здравни специалисти, включително с тяхното неравномерно географско разпределение.

Подобряването на електронното здравеопазване и цифровите иновации в здравеопазването се подпомагат чрез завършване на внедряването на Националната здравноинформационна система и чрез разработване на платформа за медицинска диагностика.

В допълнение с компонента се въвеждат стратегии и планове за действие, които са в подкрепа на инвестициите. Националните стратегии и планове обхващат също така допълнителни въпроси от значение, включително здравното образование в училищата и остаряването в добро здраве.

Компонентът допринася за преодоляване на предизвикателствата, посочени в специфичните за държавата препоръки, за мобилизиране на достатъчни финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и за осигуряване на балансирано географско разпределение на здравните работници (специфична за държавата препоръка 1 от 2020 г.), както и за подобряване на достъпа до здравни услуги и справяне с недостига на здравни специалисти (специфична за държавата препоръка 4 от 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на принципа за ненанасяне на значителни вреди (ПНЗВ) (2021/C58/01).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C12.R1): Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването

Целта на реформата е да се повиши устойчивостта на здравната система спрямо сътресения, както и да се увеличи достъпът на населението до качествени и навременни здравни грижи, като се осигури стратегическата основа на бъдещите инвестиции и реформи и се набележат съответните действия.

Реформата включва приемането на редица стратегии и планове, а именно:

- Националната здравна стратегия 2030, която има за цел да отговори на съществуващите структурни предизвикателства в сектор „Здравеопазване“,

- включително недостига на здравни специалисти по места, чрез определяне на стратегическите цели и приоритети за период от 10 години;
- Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г., в която се дават препоръки за насърчаване на интегрирането на психиатричните услуги в услугите, получавани в общността, и в услугите, получавани у дома (деинституционализация), както и за решаване на основните проблеми, пред които е изправена системата за психиатрична помощ в страната, включително остарели оборудване и заведения, както и недостиг на персонал;
 - Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 в Република България, в която се дават целенасочени препоръки за укрепване на здравните услуги за деца и юноши, като се започне от бременността;
 - Националната стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2021—2030 г. в Република България. Със стратегията се насърчава цялостен набор от препоръки, насочени към здравето и благосъстоянието на възрастните хора, като се вземат предвид регионалните демографски тенденции и наличието на услуги, включително достъп до здравни и социални услуги.

Приемането на тези стратегии се допълва от приемането на придружаващи планове за действие за тяхното изпълнение. Плановете за действие се основават на препоръките на стратегиите за очертаване на мерки, включително техния график.

Реформата включва също така приемането на:

- Национална карта за дългосрочната нужда от здравни услуги в България, в която се дават препоръки за насърчаване на балансирано разпределение на здравните услуги в България въз основа на анализ, обхващащ здравните заведения във всеки регион;
- Национален план за борба с рака в Република България за периода 2021—2027 г., в който се очертават мерки за намаляване на заболяемостта и смъртността от ракови заболявания, целеви скринингови дейности за ранно откриване на ракови заболявания, както и терапии за лечение на ракови заболявания;

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 2 (C12.R2): Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система

Целта на реформата е да се насърчи развитието на електронно здравеопазване.

Реформата включва приемането на Национална стратегия за електронно здравеопазване и цифровизация на здравната система 2021—2030 г., в която ще бъдат дадени препоръки относно цифровизацията и интеграцията на здравните услуги с цел повишаване на ефективността и обхвата на електронното здравеопазване в България. Приема се също така план за действие, в който се очертават мерките за изпълнение на препоръките на стратегията.

Реформата включва също така актуализиране на правната рамка в страната във връзка с електронното здравеопазване по отношение на: телемедицината, включително теледиагностика и телемониторинг; реда и условията за предписване и отпускане на лекарствени продукти; създаването и поддържането на електронни здравни досиета на гражданите; както и работните процеси на Националната здравноинформационна система (НЗИС).

В допълнение с реформата ще се финализира изпълнението на НЗИС, като по този начин се създаде единна цифрова среда за събиране и обмен на медицинска информация.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа 3 (C12.R3): Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната

Целта на реформата е да се преодолее недостигът на здравни специалисти и тяхното неравномерно разпределение на територията на страната.

Реформата включва разработването, приемането и влизането в сила на законодателен пакет и други действия, с които: се дава възможност на медицинските специалисти, по-специално на медицинските сестри и акушерките да създадат своя собствена практика; се осигурява възстановяване от Националната здравноосигурителна система на разходите за услугите, предоставяни от медицински специалисти, по-специално от медицинските сестри и акушерките, в техните практики; се увеличава броят на университетските места за специализации за медицински сестри; се насърчава по-балансираното разпределение на здравните работници, включително чрез предоставяне на финансови стимули; и се засилва представителството на здравните специалисти в редовния процес на договаряне с Националната здравноосигурителна каса.

Изпълнението на реформата ще приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 4 (C12.R4): Стратегическа рамка и план за действие за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи

Целта на реформата е да се осигури основа за укрепване на предоставянето на първични и амбулаторни грижи на цялата територия чрез приемане на национална стратегия и свързания план за действие.

Реформата включва приемането на Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2021—2027 г. и на плана за действие за нейното изпълнение. В стратегията се формулират препоръки за осигуряване на балансирано разпределение на първичните и амбулаторните грижи в България, а в плана за действие се очертават мерките за изпълнение на препоръките от стратегията.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 март 2023 г.

Реформа 5 (C12.R5): Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности

Целта на реформата е да се подпомогне ефективността на здравното обслужване чрез разработване на план за насърчаване на скринингови дейности на здравното състояние и заболяванията на цялата територия на България.

Реформата включва разработването и приемането на Национален план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социалнозначимите заболявания за периода 2021—2027 г., който ще бъде в основата

на създаването на центрове за скрининг на цялата територия, включително на Национален интердисциплинарен център, предвиден по инвестиция 7 „Развитие на амбулаторните грижи“.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 март 2023 г.

Реформа 6 (C12.R6): План за съвременно здравно образование в училищата

Целта на реформата е да допринесе за намаляване на предотвратимите здравни проблеми чрез предоставяне на здравно образование в училищата.

Реформата се състои в разработването и приемането на План за засилване на ролята на здравното образование в българското училище за периода 2021—2027 г. В плана се определят мерки за насърчаване на здравословен начин на живот сред учениците в областта на репродуктивното здраве, храненето и вредната консумация на алкохол и други психоактивни вещества.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 1 (C12.I1): Модернизиране на болничните заведения

Инвестицията допълва реформа 1 „Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“. Целта е да се подобри предоставянето на педиатрична и онкологична помощ.

Инвестицията включва предоставянето на оборудване на болниците, осигуряващи педиатрична и онкологична помощ.

Съществуващите заведения за педиатрична и/или онкологична помощ, които трябва да получат оборудване, както и нуждите от оборудване на всяко от заведенията се определят въз основа на препоръките на Националната карта за дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“, както и на други подходящи критерии (напр. издадени разрешения за извършване на определени дейности, като например радиотерапия, ако се прилага).

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C12.I2): Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания

Целта на инвестицията е да се засили предоставянето на здравни грижи за мозъчносъдови заболявания.

Инвестицията създава специализирани медицински центрове в болниците. Центровете ще бъдат оборудвани за интервенционална диагностика и лечение на мозъчносъдови заболявания.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C12.I3): Модернизация на психиатричната помощ

Инвестицията допълва реформа 1 „Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“, и по-специално „Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г.“ и съответния план за действие. Целта на инвестицията е подобряване на условията за хоспитализираните пациенти, подобряване на остарялото оборудване и инфраструктури на някои от заведенията за психиатрична помощ.

Мярката се състои от ремонтване и оборудване на заведения за психиатрична помощ. Заведенията, които се ремонтват и получават оборудване, както и нуждите от оборудване на всяко от тях се определят въз основа на анализ на нуждите на заведенията за психиатрична помощ.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C12.I4): Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха

Целта на инвестицията е да се създаде система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Това включва закупуването на вертолети за предоставяне на спешна медицинска помощ, когато е необходим незабавен и бърз превоз, както и изграждането на оперативни площадки с хангари за вертолетите.

Тази система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха осигурява превоза на хора, засегнати от извънредна ситуация, на медицински персонал, както и на медицинско оборудване и консумативи.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 5 (C12.I5): Национална цифрова платформа за медицинска диагностика

Целта на инвестицията е да се подобри медицинската диагностика.

С инвестицията се създава цифрова платформа за медицинска диагностика, която да насърчава цифровата диагностика в различните медицински специалности, като дава възможност за обработване на данни посредством валидирани алгоритми за машинно самообучение. Платформата се предоставя на разположение на лечебните заведения, включващи болници, клиники, лаборатории и амбулатории, които работят в областта на онкологията, диагностичната радиология, дерматологията и патологията и се интегрира в Националната здравноинформационна система (НЗИС), като по този начин допълва реформа 2 „Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система“.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 7 (C12.I7): Развитие на амбулаторните грижи

Инвестицията допълва реформа 3 „Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната“, реформа 4 „Увеличаване на достъпа до профилактични и амбулаторни грижи“ и реформа 5 „Подобряване на предоставянето на профилактични скринингови дейности“. Нейната цел е да насърчава профилактичните и амбулаторните грижи.

Състои се в изграждане или ремонтване на най-малко 100 медицински амбулатории или подвижни медицински контейнери, или и двете, в райони с недостатъчно обслужване в България и създаване на Национален интердисциплинарен център. Амбулаториите разполагат с оборудване и персонал, за да предоставят здравни услуги.

Местоположението на амбулаториите се избира въз основа на Националната карта за дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“ и други подходящи критерии, включително необходимостта от обхващане на районите с най-голям недостиг на предоставяне на услуги, като се акцентира върху районите без достъп до здравеопазване в разумен радиус, както са определени, използвайки данните от преброяването на населението и Министерството на здравеопазването.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Л.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
315	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на стратегията	Приемане на стратегията и плана за действие от Министерския съвет				T2	2021 г.	В Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г. се определят стратегическите цели и приоритети за 10-годишен период и се дават препоръки относно: - интегрирането на психиатричните грижи в предоставянето на услуги в общността и у дома (деинституционализация) за хора, страдащи от психични заболявания и хранителни разстройства; - недостига на персонал, работещ в областта на психичното здраве; - нуждите от ремонт на заведенията за психиатрична помощ. В плана за действие се формулират мерки и действия, включително графикът за изпълнението на препоръките от стратегията.
316	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“	Приемане от Министерския съвет				T3	2022 г.	Националната карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“ включва анализ на нуждите на системата на здравеопазването на територията на България. Анализът обхваща: - наличието на болнични и амбулаторни грижи на цялата територия на страната; - необходимостта от нови здравни заведения, включително амбулатории; - недостига на медицински специалисти;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										- нуждите от ремонт и оборудване на здравните заведения, включително амбулаториите; - съответната информация за българските общини, включително демографски характеристики на населението; здравноосигурителното покритие, както и заболяемостта и смъртността. Въз основа на този анализ картата ще предостави също така препоръки за това как да се насърчи балансираното разпределение на здравните услуги в България.
317	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална здравна стратегия 2030	Приемане на стратегията				T3	2022 г.	В Националната здравна стратегия 2030 се определят стратегическите цели и приоритети за 10-годишен период и се дават препоръки за справяне със съществуващите структурни предизвикателства в здравната система. Препоръките се отнасят до: - регионалните дисбаланси при предоставянето на здравни услуги; - разпределението на услугите между болничната и извънболничната помощ, свързани с профилактиката, рехабилитационните дейности, както и дългосрочните грижи; - разработването на показатели за изпълнение, за да се направи оценка на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										предоставянето на услуги и на неговото управление; - недостига и разпределението на здравните специалисти въз основа на анализа в Националната карта (ключов етап 316). Министерският съвет приема план за действие за периода 2023—2026 г. В него се формулират мерки и действия, включително графикът за изпълнението на препоръките от стратегията.
318	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2030	Приемане на стратегията				T4	2022 г.	В Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2030 се определят стратегическите цели и приоритети за 10-годишен период и се дават препоръки относно: - достъпността на диагностиката и лечението, насочени към деца и юноши, включително на специализираното педиатрично медицинско оборудване в здравните заведения; - инициативи за повишаване на осведомеността и за профилактика, включително за родителите и във връзка с бременността; - регионални патронажни грижи и предоставяне на здравно-консултативни услуги. Министерският съвет приема план за действие за периода 2023—2025 г. В него се формулират мерки и действия, включително графикът за изпълнението на препоръките от стратегията.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
319	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национален план за борба с рака в Република България 2021—2027 г.	Приемане от Министерския съвет				T4	2022 г.	В Националния план за борба с рака в Република България 2021—2027 г. се очертават мерки за подобряване на: - ранното откриване на рак чрез скринингови дейности; - наличието и точността на диагностиката на рак; - достъпа и ефективност на лечението; - благосъстоянието на раковите пациенти и на преживелите рак лица.
320	C12.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве в Република България 2030 и план за действие за изпълнение на стратегията	Приемане на стратегията и плана за действие от Министерския съвет				T2	2025 г.	В Националната стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве в Република България 2030 се определят стратегическите цели и приоритети за 10-годишен период и се дават препоръки относно: - достъпа до здравни и социални услуги за възрастни хора; - социалното приобщаване и интеграция на възрастните хора; - дейностите за насърчаване на остаряването в добро здраве и независимия живот на възрастните хора, включително предлагането целева помощ и консултации. В плана за действие се формулират мерки и действия, включително графикът за изпълнението на препоръките от стратегията.
321	C12.R2: Развитие на електронното здравеопазване	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на регулаторната рамка	Разпоредба в закона, указваща влизането в				T4	2022 г.	С измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване се развива допълнително достъпът до услуги за електронно здравеопазване чрез въвеждане на правното основание за:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	и на Националната здравноинформационна система		за електронно здравеопазване	сила на измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване						- издаване на рецепти онлайн и отпускане на лекарствени продукти; - телемедицината, включително теледиагностика и телемониторинг; - регистрирането на медицинска информация посредством електронни здравни досиета и тяхното поддържане. Измененията също така включват организацията на работните процеси на Националната здравноинформационна система (НЗИС).
322	C12.R2: Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система	Ключов етап	Актуализиране на Националната здравноинформационна система (НЗИС)	Публикуване на актуализираните и новите модули на уебсайта на НЗИС				T2	2023 г.	Актуализирането на Националната здравноинформационна система (НЗИС) ще разшири функциите на системата чрез интегриране в НЗИС на редица административни услуги и оперативни регистри, както и допълнителни модули, обхващащи: - електронни медицински досиета на гражданите; - модули за електронни рецепти и електронни направления; - система за събиране на данни от болниците;
323	C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на националното рамково споразумение за работа с цел насърчаване на балансирано разпределение на	Разпоредби в правната уредба, указващи влизането в сила на методиката				T2	2025 г.	Измененията на правната уредба насърчават по-балансирано разпределение на здравните специалисти в страната С тях се: — предоставя допълнителен месечен доход за медицински сестри и медицински специалисти, работещи в отдалечени или трудно достъпни населени места, или и двете, чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК); — определя методиката за изчисляване на допълнителния месечен доход, който

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	на здравните специалисти на територията на страната		здравните специалисти на територията на страната							медицинските заведения разпределят на медицинските сестри и медицинските специалисти, работещи в отдалечени или труднодостъпни райони, или и двете. Методиката се основава на редица фактори, включително отдалеченост, труден достъп до населените места и брой на наетия медицински персонал. Допълнителният месечен доход, разпределян на отделните медицински сестри и медицински специалисти, отразява тяхната професионална квалификация. Всяко лечебно заведение разпределя най-малко 90 % от месечните си средства на медицинските сестри и медицинските специалисти, работещи в заведението. — посочва месеца и годината, през които медицинските сестри и медицинските специалисти, работещи в отговарящите на условията заведения, започват да имат право на допълнително възнаграждение. Това трябва да бъде не по-късно от 1 януари 2026 г. Списък на всички медицински заведения, които отговарят на условията за допълнително финансиране по тази методика, се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
324	C12.R3:	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на	Разпоредби в законите,				T2	2025 г.	Измененията на законовите и подзаконовите разпоредби за справяне с недостига насърчават по-

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
	Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната		законите и подзаконовите нормативни актове с цел справяне с недостига и насърчаване на по-балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната	указващи влизането в сила на измененията на законите и вторичното законодателство						балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната и: - въвеждат методика за определяне на броя на здравните специалисти, особено медицински сестри, които са необходими в различните здравни заведения; - премахват университетските такси за студенти в областта на здравеопазването, обучаващи се в програми за медицински сестри; - подобряват възнаграждението на здравните специалисти чрез въвеждане на стандарт за заплащане на здравните специалисти в здравните заведения, който обвързва техните заплати с нивото им на квалификация; - предлагат финансирани от държавата стипендии за обучение на здравни работници, които се ангажират да работят в район с ограничен достъп до здравеопазване; - опростяват процеса на одобрение на лечебни заведения за предоставяне на обучение на студенти по медицина; - покриват разходите за обучение на студенти, които са сключили договори с работодател; - въвеждат възможност за медицинските сестри и другите медицински специалисти да установят своя собствена практика; - изменят Закона за здравното осигуряване, за да включи професионалната организация на медицинските сестри, акушерките и свързаните с тях здравни специалисти в редовния процес

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										на преговори с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК); - разширяват пакета от дейности за амбулаторно лечение, финансирани от НЗОК, за да се гарантира, че медицинските услуги, предоставяни от медицински специалисти посредством собствената им частна практика, се възстановяват от НЗОК.
325	C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната	Цел	Брой места за специалности за медицински сестри в университети		Брой	770	850	T2	2026 г.	Университетите предлагат най-малко 850 места в специалности за медицински сестри за академичната 2025—2026 г. в сравнение със 770 за академичната 2021—2022 г. Увеличаването на броя на местата, предлагани от университетите, се осъществява постепенно през периода 1 януари 2022 г.—30 юни 2026 г.
326	C12.R4: Стратегическа рамка и план за увеличаване на наличието на първични и	Ключов етап	Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична	Приемане на стратегията и плана за действие от Министерския съвет				T1	2023 г.	В Националната стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г. се дават препоръки, обхващащи:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	амбулаторни грижи		медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г. и план за действие за изпълнение на стратегията							- наличността и достъпа до първични амбулаторни грижи; - медицинските услуги, които могат да се предоставят при амбулаторни грижи; - регионалните дисбаланси при предоставянето на първично амбулаторно здравно обслужване. В плана за действие се формулират мерки и действия, включително графикът за изпълнението на препоръките от стратегията.
327	C12.R5: Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности	Ключов етап	Национален план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социалнозначимите заболявания 2027 г.	Приемане от Министерския съвет				T1	2023 г.	В Националния план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социалнозначимите заболявания 2027 г. се определят мерки за: - създаването на Национален интердисциплинарен център за скринингови програми за социалнозначими заболявания; - развитието на мрежа от амбулатории, предоставящи скринингови дейности на цялата на територия на България.
328	C12.R6: План за съвременно здравно образование в училищата	Ключов етап	Национален план за здравно образование в българското училище 2021—2027 г.	Приемане от Министерския съвет				T4	2022 г.	В Националния план за здравно образование в българското училище 2021—2027 г. се определят мерки за насърчаване на здравното образование в училищата по теми като репродуктивното здраве, храненето и вредната консумация на алкохол и други психоактивни вещества.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
329	C12.I1: Модернизиране на болничните заведения	Ключов етап	Сключване на договори за предоставяне на медицинско оборудване на болнични заведения	Сключени договори				T3	2024 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат предоставянето на медицинско оборудване на болниците, осигуряващи педиатрична и/или онкологична помощ.
330	C12.I1: Модернизиране на болничните заведения	Цел	Болничните заведения да получат ново медицинско оборудване		Брой	0	50	T4	2025 г.	След сключването на договори (ключов етап 329), оборудването, посочено в договорите, се доставя и монтира в 50 болнични заведения за педиатрична и/или онкологична помощ.
332	C12.I2: Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Ключов етап	Сключване на договори за строителни дейности и за осигуряване на медицинско оборудване на медицинските центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Сключени договори				T4	2025 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат строителните дейности и предоставянето на медицинско оборудване за специализираните медицински центрове за интервенционална диагностика и лечение на мозъчносъдови заболявания, категоризирани като група 2 в Концепцията за разработване на центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания.
333	C12.I2: Центрове за интервенционална	Цел	Центрове от група 2 за интервенционална диагностика и		Брой	0	6	T2	2026 г.	След сключването на договори (ключов етап 332) се изпълняват строителните дейности в шест центъра за интервенционална диагностика и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	на диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания		ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания							ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания. В допълнение в тези центрове се доставя и монтира оборудване.
333a	C12.I2: Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Цел	Оборудвани центрове от група 1 за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания		Брой	0	17	T2	2026 г.	Доставя се и се монтира оборудване в седемнадесет медицински центъра, категоризирани като група 1 в Концепцията за разработване на центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания.
334	C12.I3: Модернизация на психиатричната помощ	Ключов етап	Сключване на договори за ремонтни дейности на заведенията за психиатрична помощ	Сключени договори				T4	2025 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат ремонтните дейности за 18 лечебни заведения за психиатрична помощ.
335	C12.I3: Модернизация на психиатричната помощ	Цел	Ремонтирани и оборудвани заведения, предоставящи психиатрични грижи		Брой	0	25	T2	2026 г.	След сключването на договори (ключов етап 334) се извършват ремонтните дейности в 18 заведения за психиатрична помощ. В допълнение в тези заведения се доставя и монтира оборудване и обзавеждане, както и в 7

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										допълнителни заведения за психиатрична помощ, общо 25 заведения.
336	C12.I4: Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Ключов етап	Сключване на договори за доставка на вертолети за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Сключени договори				T2	2025 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат предоставянето и доставката на вертолети, които: - са класифицирани в категория А, клас 1 или 2, за да отговарят на изискванията на Регламент № 965/2012 (част ORO, част CAT или част SPA); - включва медицинско оборудване, както и наземно оборудване и инструменти и измервателна апаратура; Договорите обхващат също така осигуряването на обучения за пилотите да използват оборудването. В допълнение договорите обхващат строителните дейности за оперативни площадки с хангари за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.
337	C12.I4: Създаване на система за оказване на спешна медицинска	Цел	Доставка на вертолети и оперативни площадки за системата за		Брой	0	13	T2	2026 г.	След подписването на договорите (ключов етап 336): — ще бъдат доставени седем хеликоптера с необходимото медицинско оборудване. Успешната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
	помощ по въздуха		оказване на спешна помощ по въздуха							доставка ще бъде потвърдена с подписването на съответните протоколи за доставка; — ще бъдат завършени строителните дейности за шестте оперативни площадки за системата за спешна помощ по въздуха. В допълнение на тези оперативни площадки се доставя и монтира оборудване.
339	C12.I5: Национална цифрова платформа за медицинска диагностика	Ключов етап	Сключване на договори за разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика	Сключени договори				T4	2023 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика. Тази платформа позволява: - на медицинския персонал да качва медицински изображения; - обработването на медицински изображения чрез изкуствен интелект и алгоритъм за машинно самообучение, което се очаква да подобри медицинската диагноза.
340	C12.I5: Национална цифрова платформа за медицинска диагностика	Цел	Здравни заведения, внедряващи Националната цифрова платформа за медицинска диагностика		Брой	0	20	T2	2026 г.	Достъп до Националната цифрова платформа за медицинска диагностика, създадена след сключването на договори (ключов етап 339), се предоставя на 20 здравни заведения, включващи болници, клиники, лаборатории и амбулатории, които работят в областта на онкологията, диагностичната радиология, дерматологията и патологията.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
										За да бъде причислено към целта, всяко здравно заведение трябва да е качило медицински изображения на платформата.
343	C12.I7: Развитие на амбулаторните грижи	Ключов етап	Сключване на договори за строителство и за ремонтни дейности за амбулатории или подвижни медицински контейнери, както и за оборудване на Националния интердисциплинарен център за скрининг	Сключени договори				T4	2025 г.	За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат строителни и/или ремонтни дейности за амбулатории или подвижни медицински контейнери, както и за оборудване на Националния интердисциплинарен център за скрининг; В допълнение договорите обхващат разработването на цифрова платформа за телемедицина, диагностика и лечение на социалнозначими заболявания. Платформата трябва да дава възможност за предоставяне на услуги за телемедицина, като например телеконсултации и телемониторинг, и трябва да включва модули за разполагането на ресурси в подкрепа на медицинската диагностика и лечение.
345	C12.I7: Развитие на амбулаторните грижи	Цел	Изграждане/обновяване, оборудване и набиране на персонал за амбулатории или подвижни медицински		Брой	0	101	T2	2026 г.	След подписването на договорите (ключов етап 343): — ще бъдат завършени строителните или ремонтните дейности на 100 амбулатории или подвижни медицински контейнери в отдалечени селища в цялата страна. В допълнение в тях се доставя и монтира необходимото медицинско оборудване.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентировъчен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месеchie	Година	
			контейнери в отдалечени селища в цялата страна и създаване на Националния интердисциплинарен център за скрининг							За да бъде причислена към целта, всяка амбулатория или подвижно амбулаторно съоръжение се окомплектова с персонал, състоящ се от общопрактикуващ лекар или от медицинска сестра, или от акушерка, или от друг медицински специалист. В допълнение най-малко на 60 % от медицинския персонал на амбулаториите или подвижните медицински контейнери се предоставя достъп до цифровата платформа за телемедицина, диагностика и лечение на социалнозначими заболявания, включително диабет, както и сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания. Създава се Национален интердисциплинарен център за скрининг и се доставя и инсталира оборудване за него.

M. КОМПОНЕНТ 13: План REPowerEU

Целта на компонента REPowerEU на българския план за възстановяване и устойчивост е да се намали зависимостта от изкопаеми горива и да се ускори екологичният преход в ключови сектори на икономиката, като същевременно се постави акцент върху подкрепата за уязвимите групи.

Компонентът включва реформи за създаване на рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализация на пазара на електроенергия на дребно, както и за повишаване на прозрачността на процедурите за присъединяване към мрежата и подобряване на функционирането на пазара на балансираща електроенергия, заедно с мерки, способстващи за оптимизация на потреблението. Тези реформи се допълват от инвестиции в национална информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства, инфраструктура за акумулиране на електроенергия и фотоволтаични инсталации и електрически превозни средства за съоръжения за социални услуги.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

M.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C13.R1): Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно

Целта на тази реформа е да се укрепи рамката за управление на България за справяне с енергийната бедност и защита на уязвимите в енергийно отношение потребители, както и допълнително да се улесни либерализацията на пазара на дребно. В рамките на Министерския съвет се създава координационно звено с мандат да упражнява надзор върху координацията на правителствените политики за борба с енергийната бедност, като изпълнението на тези политики остава отговорност на съответните министерства и/или други правителствени и общински органи.

Изпълнението на реформата ще приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C13.R2): Прозрачност на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници и съоръжения за акумулиране

Целта на тази реформа е да се повиши прозрачността на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници, като се създаде публично достъпна онлайн карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа. Картата ще включва данни на равнището на преносната мрежа. Освен това методиката, използвана за определяне на наличната преносна способност за свързване, се оповестява публично и предвижда картата на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа да се актуализира редовно, поне веднъж месечно.

Изпълнението на мярката приключва до 31 март 2026 г.

Реформа 3 (C13.R3): Подобряване на функционирането на балансиращия пазар и създаване на условия за оптимизация на потреблението

Целта на тази реформа е да се подобри функционирането на балансиращия пазар в България чрез присъединяването на оператора на преносна система ЕСО ЕАД към Платформата за международна координация на автоматичното регулиране на честотата и управлението на стабилни системи (PICASSO) и приемането на анализ и препоръки за улесняването на мерките за реакция на потреблението.

Анализът и препоръките от доклада за улесняването на мерките за оптимизация на потреблението се изготвят и приемат от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Докладът подлежи на обществена консултация със заинтересованите страни и се оповестява публично.

Изпълнението на мярката приключва до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 1 (C13.I1): Създаване на информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства

Целта на тази инвестиция е да се улесни идентифицирането на енергийно бедните и уязвимите домакинства, като се създаде информационна система.

Информационната система съдържа информация за енергийно бедните и уязвимите домакинства в България и удостоверява статута на домакинства в енергийна бедност и уязвими клиенти въз основа на правното определение и критерии, приети по Закона за енергетиката и Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статута на домакинствата в енергийна бедност и статута на уязвимите клиенти на електрическа енергия.

Изпълнението на мярката приключва до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C13.I2): Разширена мярка: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)

Целта на тази инвестиция е да се улесни разгръщането на съоръжения за акумулиране на електроенергия на равнището на електроенергийната мрежа чрез увеличаване на съществуващата инвестиция 8 по компонент 4. Инвестицията се състои в подкрепа за изграждане и въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за акумулиране на електроенергия с 1900 MWh използваема електрогенерираща мощност на равнището на електроенергийната мрежа.

Изпълнението на мярката приключва до 31 август 2026 г.

Инвестиция 3 (C13.I3): Инсталиране на фотоволтаични системи и осигуряване на електрически превозни средства за заведенията за социални услуги

Целта на тази инвестиция е внедряването на инсталации за енергия от възобновяеми източници и електрически превозни средства за предоставянето на социални услуги.

Мярката се състои от: i) инсталиране на фотоволтаични системи в 500 съществуващи заведения за социални услуги; и ii) разгръщането на 250 електрически превозни средства и свързаната с тях инфраструктура за зареждане с цел предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C13.I4): Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия

Целта на инвестицията е да допринесе за целта на България за увеличаване на дела на чистата енергия в нейния енергиен микс за постигане на неутралност по отношение на климата чрез подкрепа за инсталирането на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници заедно със акумулирането на електроенергия чрез неутрална по отношение на технологията конкурентна тръжна процедура между различни технологии. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще се отнасят само до технологии за слънчева и вятърна енергия.

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства за изграждането на избраните инсталации, за инсталиране и пускане в експлоатация на най-малко 1425 MW мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници, разположени съвместно с най-малко 350 MW системи за акумулиране на енергия.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

M.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Ориентиран график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Три-месечие	Година	
347	C13.R1: Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно	Ключов етап	Създадено координационно звено по въпросите на енергийната бедност	Приемане на решение от Министерския съвет за създаване на координационно звено по въпросите на енергийната бедност				T4	2025 г.	Министерският съвет приема решение за създаване на координационно звено в рамките на Министерския съвет. В решението се посочват аспекти, включително, но не само, персонал, мандат/задачи и очаквани резултати, които трябва да бъдат постигнати през първите 6 месеца от създаването му. Мандатът на координационното звено включва: i) създаване и поддържане на информационна система за енергийно бедните и енергийно уязвимите домакинства и ii) разработване на мерки за енергийно бедните и енергийно уязвимите домакинства в сътрудничество със съответните министерства и други държавни органи.
348	C13.R1: Рамка за управление на	Ключов етап	Подготвителни стъпки за либерализация	Приемане на мерки от органите				T4	2025 г.	Органите приемат следните мерки за подготовка за либерализацията на пазара на дребно: i) механизъм за

	енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно		не на пазара на дребно							целенасочено компенсиране и неговия(ите) източник(ци) на финансиране; ii) решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за определяне на базова цена на електроенергията, доставяна на домакинствата за годишен период; iii) комуникационна кампания относно либерализацията на пазара на дребно.
349	C13.R2: Прозрачност на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници и съоръжения за акумулиране	Ключов етап	Карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа	Разработена и публично достъпна карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа				T2	2026 г.	Картата на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа съдържа: - информация за наличната преносна способност за свързване по видове ресурси, включително генериране, натоварване и акумулиране на нива на подстанции 400 kV и 220 kV. - Анонимизирана информация за всяка подстанция относно: i) резервна мощност — договорена или разпределена; ii) брой на договорите за договорената мощност; iii) оставаща налична мощност. - Информация за планираните инвестиции в електроенергийната мрежа за всяка подстанция по

										отношение на допълнителната мощност за следващите 5 години, показваща очакваната налична мощност. Методиката, използвана за определяне на наличната преносна способност за свързване, се оповестява публично.
350	C13.R3: Подобряване на функционирането на балансиращия пазар и създаване на условия за оптимизация на потреблението	Ключов етап	Присъединяване на ЕСО ЕАД към PICASSO Платформа	Членство на ЕСО ЕАД в PICASSO Платформа				T2	2025 г.	ЕСО ЕАД става член на платформата PICASSO.
351	C13.R3: Подобряване на функционирането на балансиращия пазар и създаване на условия за оптимизация на	Ключов етап	Доклад, съдържащ анализ и препоръки за улесняването на мерките за оптимизация на потреблението	Публикуване на доклад за анализ и препоръки на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)				T2	2026 г.	Анализът и препоръките от доклада за улесняването на мерките за оптимизация на потреблението се изготвят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в тях: - се извършва оценка на регулаторните условия, включително лицензионния режим, за участието на системите за акумулиране на

	потреблението									енергия и промишлените потребители на балансиращия пазар; - се извършва анализ на разходите и ползите от внедряването на интелигентни измервателни уреди за всички категории потребители; - се очертават препоръки и график за въвеждането на мерки за оптимизация на потреблението, включително чрез внедряването на интелигентни измервателни уреди и участието на доставчиците на агрегирани услуги. Проектът на доклад подлежи на обществена консултация със заинтересованите страни, а окончателният доклад се оповестява публично.
352	C13.П1: Създаване на информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства	Ключов етап	Информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства	Функционираща информационна система				T4	2025 г.	Информационната система съдържа данни за енергийно бедните и уязвимите домакинства в България и удостоверява статута на домакинства в енергийна бедност и на уязвими клиенти за доставката на електрическа енергия въз основа на разпоредбите на Закона за енергетиката и Наредбата за

										критериите, условията и реда за определяне на статута на домакинствата в енергийна бедност и статута на уязвимите клиенти на електрическа енергия.
353	C13.I2: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE) (разширена мярка)	Цел	Акумулиране на електроенергия		Мегаватч аса (MWh)	0	1900	T2	2026 г.	Приключване на проекти за системи за акумулиране на електроенергия с обща използваема електрогенерираща мощност от най-малко 1900 MWh.
354	C13.I3: Инсталиране на фотоволтаични системи в заведения за социални услуги и осигуряване на електрически превозни средства за заведения за социални услуги	Цел	Инсталиране на фотоволтаични системи в заведения за социални услуги		Брой на заведенията за социални услуги с инсталирани фотоволтаични системи	0	500	T2	2026 г.	В 500 съществуващи заведения за социални услуги, делегирани от държавата, ще бъдат инсталирани фотоволтаични системи с минимална мощност от 15 kW на заведение за социални услуги.
355	C13.I3: Инсталиране	Цел	Осигуряване на			0	250	T2	2026 г.	Инвестицията включва внедряването на 250

	на фотоволтаични и системи в заведения за социални услуги и осигуряване на електрически превозни средства за заведения за социални услуги		електрически леки търговски превозни средства за предоставяне на социални услуги							електрически леки търговски превозни средства и свързаната с тях инфраструктура за зареждане с цел предоставяне на социални услуги.
356	C13.I4: Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия	Ключов етап	Отпращане на покани за участие в търг	Публикуване на спецификациите на търга				T2	2025 г.	Публикувани са покани за участие в търгове за подбор на проекти за изграждане на производствени мощности за електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно със системи за акумулиране на електроенергия. Тръжният механизъм се разработва при консултация с изпълняваща международна финансова институция и се основава на най-добрите практики. Критериите за подбор осигуряват съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа

										за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).
357	C13.I4: Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия	Цел	Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно с въведени в експлоатация системи за акумулиране на електроенергия		Мегавати (MW)	0	1425	T2	2026 г.	Мощности от 1425 MW за производство на електроенергия от възобновяеми източници, разположени съвместно с най-малко 350 MW системи за акумулиране на електроенергия, въведени в експлоатация и свързани към мрежата.

1. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на България са 12 075 546 451 BGN, което е равно на 6 174 106 145 EUR на базата на референтния курс на ЕЦБ за EUR/BGN от 15 октомври 2021 г.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДДКРЕПА

1. ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
1	C1R1 Реформа в предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за предучилищното и училищното образование и на вторичното законодателство.
5	C1R2 Реформа на висшето образование	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за висшето образование
6	C1R2 Реформа на висшето образование	Ключов етап	Национална карта на висшето образование
35	C3R1 Правна рамка за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми	Ключов етап	Влизане в сила на новия Закон за индустриалните паркове
113	C4R8 Пътна карта за неутралност по отношение на климата	Ключов етап	Влизане в сила на решение на правителството за създаване на Комисия за преход към зелена енергия
137	C7R2 Ефективно използване на радиочестотния спектър	Ключов етап	Влизане в сила на постановлението за намаляване на таксите за радиочестотен спектър
140	C7R3 Създаване на благоприятна инвестиционна среда	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни промени за изпълнение на препоръките по Инструментариума за свързаност
148	C7I2 Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за развитие на системата TETRA и на радиорелейна мрежа
161	C8R1 Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Влизане в сила на Националния план за развитие на комбинирания транспорт в България до 2030 г.
169	C8R2 Безопасност на движението по пътищата	Ключов етап	Нова стратегия за безопасност на движението по пътищата и свързан с нея план за действие
199	C8I6 Линия 3 на метрото в София	Ключов етап	Договори за строителство на нови участъци от линия 3 на софийското метро след открита и конкурентна тръжна процедура

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
207	C9R1 Нов регионален подход с прякото участие на местните общности в управлението на европейските фондове и инструменти	Ключов етап	Изменения на регулаторната рамка по отношение на управлението на финансирането от ЕС
213	C10R1 Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие	Ключов етап	Приемане от Министерския съвет на пътна карта за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека
238	C10R8 Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Приемане на плана за действие за намаляване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени чрез националната оценка на риска
241	C10R9 Подобряване на качеството на законодателния процес	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Устройствения правилник на Народното събрание
279	C10I11 Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Осигуряване на информационна система за мониторинг и управление на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост
280	C10I11 Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Актуализиране на видеоръководствата, за да се обхванат изцяло всички работни процеси на информационната система за ПВУ
281	C10I11 Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Влизане в сила на закона за създаване на система за управление и контрол на ПВУ
282	C10I11 Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Осигуряване на административния капацитет на дирекция „Национален фонд“ и на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“ във връзка с дейностите по ПВУ
286	C11R1 Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на подзаконовите нормативни актове към Закона за социално подпомагане
290	C11R2 Реформа на социалните услуги	Ключов етап	Влизане в сила на Наредбата за качеството на социалните услуги
315	C12R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването	Ключов етап	Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на стратегията
		Размер на вноската	1 368 912 911 EUR

1.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
2	C1R1 Реформа в предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за насърчаване на заетостта
3	C1R1 Реформа в предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот	Ключов етап	План за действие за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.)
7	C1.R2: Реформа на висшето образование	Ключов етап	План за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България (2021—2030 г.)
8	C1I1 Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Ключов етап	Създаване на национален център за НТИМ
321	C12R2 Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване
40	C3I21.а Гаранционен инструмент за растеж	Ключов етап	Подписване на споразумение за финансово участие между Европейската комисия и правителството на България
43	C3I21.б Капиталови инструменти за растеж	Ключов етап	Подписване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България
46	C3I21.в Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация	Ключов етап	Приключили процедури за подбор
48	C3I21.г Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в МСП	Ключов етап	Приключили процедури за подбор
50	C3I21.д Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)	Ключов етап	Подписване на споразумение за финансиране между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България
56	C3I2.2.6 Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия	Ключов етап	Сключване на споразумение за финансов принос между Европейската комисия и правителството на Република България
61	C32.3.а Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифровизация	Ключов етап	Подписване на споразумение за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд
63	C4R1 Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
66	C4R3 Определение на „енергийна бедност“ и на критерии за определяне на домакинствата в положение на енергийна бедност и уязвимите потребители	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове относно „енергийната бедност“
67	C4R2 Улесняване на инвестициите в енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за управление на етажната собственост
68	C4I1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно ефективно обновяване на жилищни и нежилищни сгради
69	C4I1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради
72	C4I1 Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради както и Подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор	Ключов етап	Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради
82	C4R4 Насърчаване на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници чрез сметките за енергия	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за енергийната ефективност и подзаконовите актове, за да се даде възможност за подобряване на енергийната ефективност и за проекти за енергия от възобновяеми източници по модела на дружествата за енергийни услуги (ESCO).
85	C4I4 Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Ключов етап	Подписани договори или започване на дейностите за модернизиране на националните преносни системи
79	C4I3 Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление	Ключов етап	Сключване на договори за отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на обществените осветителни системи (покана 1)
29	C2I1 Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации	Цел	Сключване на договори с научноизследователски висши училища
92	C4R8 Либерализация на пазара на електроенергия	Ключов етап	Интеграция на пазара на електроенергия
83	C4R5 Обслужване на едно гише за обновяване	Ключов етап	Създаване на пилотно обслужване на едно гише за енергийно обновяване

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
91	C4R8 Либерализация на пазара на електроенергия	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за енергетиката за реформа на пазарите на електрическа енергия (търговия на едро и балансиране)
105	C4I7 Пилотен проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници	Ключов етап	Влизане в сила на националната законодателна рамка
114	C4R9 Пътна карта за неутралност по отношение на климата	Ключов етап	Приемане от Министерския съвет на решение относно пътна карта за неутралност по отношение на климата
95	C4R6 Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове
97	C4I8 Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)	Ключов етап	Изменение на националната законодателна рамка в подкрепа на бързото внедряване на акумулирането на електроенергия
76	C4I2 Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	Ключов етап	Създаване на национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници
126	C5R1 Създаване на управленската структура за мрежата Натура 2000	Ключов етап	Изменения на Закона за биологичното разнообразие
138	C7R2 Ефективно използване на радиочестотния спектър	Ключов етап	Изпълнение на разпределението на радиочестотен спектър в радиочестотната лента 26 GHz
162	C8R1 Стратегическа рамка за транспорта	Цел	Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти за TEN-T
173	C8R3 Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Интегриране на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегии и планирането на развитието
214	C10R1 Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения на Закона за правната помощ
217	C10R2 Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения или публично оповестяват информация за нарушения, и на измененията на правната уредба, свързана с подаването на сигнали за нередности
218	C10R2 Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения за реформа на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
219	C10R2 Противодействие на корупцията	Ключов етап	Укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт
227	C10R3 Изменение на рамката за медиация	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове относно рамката за медиация
228	C10R4 Укрепване на производствата по несъстоятелност	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения за производствата по несъстоятелност и реструктуриране

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
231	C10R6 Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за социалните грижи
232	C10R6 Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър
234	закопи C10R7 Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на политиката за държавната собственост
239	C10R8 Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Приемане на актуализация на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма
242	C10R10 Обществени поръчки	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни изменения на Закона за обществените поръчки с цел намаляване на броя на договорите без покана за участие в тръжна процедура и на офертите в резултат само на една покана
235	закопи C10R7 Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на ежегодния обобщен доклад за резултатите на държавните предприятия
251	C10R11 Разрастване България	Ключов етап	Въвеждане на процедура и изисквания за издаване и отнемане на Стартър виза
252	C10R11 Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за несъстоятелност на физическите лица
253	C10R11 Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на нова глава в Търговския закон за въвеждането на нова правна форма на търговско дружество
256	C10R12 Съвет за икономически анализи	Ключов етап	Институционализиране на Съвета за икономически анализи
283	C10I11 Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Крайни получатели, обучени да подобрят капацитета си за възлагане на поръчки, включително този на възложителите
287	C11R1 Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Финализиране на доклада за схемата за минимален доход
297	C11I2 Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания	Ключов етап	Методика за подбор на лица с трайни увреждания
299	C11I3 Развитие на социалната икономика	Цел	Строителство и оборудване на 6 регионални фокус-точки
316	C12R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национална карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“
317	C12R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национална здравна стратегия 2021—2030 г. и планове за действие за изпълнение на стратегията
318	C12R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2021—2030 г. и планове за действие за изпълнение на стратегията
319	C12R1 Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“	Ключов етап	Национален план за борба с рака в Република България 2021—2027 г.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
328	C12R6 План за съвременно здравно образование в училищата	Ключов етап	Национален план за здравно образование в българското училище 2021—2027 г.
		Размер на вноската	653 151 273 EUR

1.3. Трета вноса (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
20	C1.I3: Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения	Цел	Брой на хората със свидетелство за придобити в резултат на курс умения в областта на цифровите технологии
24	C2.R1: Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Законови разпоредби, указващи влизането в сила на новия Закон за научните изследвания и иновациите и проучване на необходимите изменения на други законодателни актове
25	C2.R1: Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Създаване на Съвета за иновации и научни изследвания
26	C2.R1: Обща политика за развитие на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Изменени и влезли в сила законодателни актове, посочени в доклада за необходимите изменения на други законодателни актове / влезли в сила подзаконодателни актове
27	C2.I1: Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации	Ключов етап	Уведомления на подбраните проекти на иновативни МСП и висши училища и научноизследователски организации
29a	C2.I1: Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации	Цел	Сключване на договори с научноизследователско висше учебно заведение
30	C2.I1: Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации	Цел	Доклади за изпълнението на програмите за иновации
31	C2.I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките	Ключов етап	Модернизиран съвместен изследователски център в Българската академия на науките
32	C2.I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките	Ключов етап	Внедряване на оптичен път за квантови комуникации
36	C3.I1: AttractInvestBG	Цел	Предоставяне на безвъзмездни средства за развитието на индустриални паркове/зони и сключване на договори
37	C3.I1: AttractInvestBG	Цел	Подписване на договори за вътрешната и външната инфраструктура на индустриалните паркове или зони.
42	C3.I2: Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU
47	C3.I2:	Цел	Завършени проекти в подкрепа на технологичната модернизация

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
	Инвестиция 2.1.в — Схема за отпускане на безвъзмездни средства за технологична модернизация		
53	C3.I2: Инвестиция 2.2.a — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно акумулиране	Ключов етап	Приключили процедури за подбор
58	C3.I2: Инвестиция 2.2.6 — Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия	Цел	Финансови или инвестиционни операции в размер най-малко на 100 % от общия размер на средствата, разпределени за инструмента, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU
59	C3.I2: Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика	Ключов етап	Приключили процедури за подбор
64	C4.R1: Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на Национален фонд за декарбонизация и неговите подфондове и съответното вторично законодателство
84	C4.R5: Обслужване на едно гише за обновяване	Цел	Създаване на физическо обслужване на едно гише във всеки регион по NUTS-3 (или функционална област)
90	C4.R7: Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на законодателната рамка за изпълнение на националната пътна карта
115	C4.R10: Декарбонизация на енергийния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на закон, с който се въвежда таван на емисиите на CO2 за електроцентрали, работещи с лигнит и въглища
70	C4.I1: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради както и Подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор	Ключов етап	Подписване на договори за енергийно-ефективно обновяване на сгради

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
86	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Технически условия за интегриране в електроенергийната система на 2500 MW нови мощности за производство от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия)
88	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Увеличение на нетната трансгранична преносна способност с 1200 MW
122	C4.I8: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Ключов етап	Подписване на договор(и) за разработване на системи за акумулиране с батерии на ниво мрежа
131	C6.R1: Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор;	Ключов етап	Приемане на националната програма за действие, допринасяща за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ до 2030 г.
133	C6.I1: Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство	Ключов етап	Сключване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за подпомагане по линия на фонда с цел насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство
135	C6.I2: Цифровизация на процесите от фермата до трапезата	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за софтуерни решения за електронната информационна система в селскостопанския сектор и комуникационна мрежа за полевите датчици и датчиците за валежи.
139	C7.R2: Ефективно използване на радиочестотния спектър	Ключов етап	Завършване на предоставянето на наличния честотен ресурс в радиочестотните ленти 700 MHz и 800 MHz
149	C7.I2: Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа	Цел	Доставени устройства и оборудване за крайния потребител
150	C7.I2: Изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа	Цел	Въведени в експлоатация нови стационарни, компактни и мобилни базови станции
164	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз
170	C8.R2: Безопасност на движението по пътищата	Ключов етап	Изпълнение на плана за действие за безопасност на движението по пътищата
175	C8.R4: Интегриран обществен транспорт	Ключов етап	Анализ на системата за обществен транспорт и преглед на нейната нормативна уредба

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
182	C8.R5: Електрическа мобилност	Цел	Регистрирани превозни средства с нулеви и ниски емисии
184	C8.I1: Железопътен подвижен състав	Ключов етап	Договор(и) за доставка на нов железопътен подвижен състав с нулеви емисии за крайградски превози и превози на средни разстояния и маневрени локомотиви
200	C8.I6: Линия 3 на метрото в София	Цел	Напредък в завършването на нови участъци от линия 3 на метрото в София
202	C8.I7: Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност	Ключов етап	Договори за новите превозни средства за обществен транспорт с нулеви емисии
220	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Създаване и започване на дейността на орган за борба с корупцията
222	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения за гарантиране на ефективността на наказателното производство и подобряване на отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор
229	C10.R4: Укрепване на производствата по несъстоятелност	Ключов етап	Завършени мерките за изпълнение на реформата на нормативната уредба на несъстоятелността
230	C10.R5: Цифрова реформа на българския строителен сектор	Ключов етап	Стратегия и пътна карта за въвеждането на строително информационно моделиране (СИМ) при проектирането, изпълнението и поддръжката на строителни дейности
233	C10.R6: Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Закона за електронното управление и Закона за гражданската регистрация
236	C10.R7: Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Приемане на програма за преобразуване на държавните предприятия, създадени със специални
237	C10.R7: Подобряване на рамката за управление на държавните предприятия	Ключов етап	Съответствие на състава на управителните съвети на големите държавни предприятия с процедурите за подбор и назначаване, определени в Закона за публичните предприятия и свързаното с него вторично законодателство
240	C10.R8: Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари	Ключов етап	Повишаване на капацитета и способностите на надзорните органи да намаляват рисковете от изпиране на пари и да подобряват прилагането на рамката за борба с изпирането на пари от страна на задължените субекти

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
244	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Актуализирана методика за контрол и проверка на Агенцията за обществени поръчки
245	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Въвеждане на нови стандартни електронни формуляри за обществените поръчки
254	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Търговския закон за създаване на правна рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица
255	C10.R11: Разрастване България	Ключов етап	Влизане в сила на измененията в Кодекса на труда за подобряване на регулаторните условия за дистанционна работа в България
257	C10.R12: Съвет за икономически анализи	Ключов етап	Приемане на годишен доклад за състоянието на българската икономика
259	C10.I2: Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване	Цел	Въвеждане на система за електронно призоваване и уведомяване
263	C10.I3: Трансформация на съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура	Ключов етап	Модернизирането на съществуващата в прокуратурата информационна и комуникационна инфраструктура е приключило
267	C10.I4: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността	Цел	Снабдяване на полицейските служители с телесни камери
284	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Актуализиране на видеоръководствата, за да се обхванат изцяло всички работни процеси на информационната система за ПВУ
288	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на Закона за социално подпомагане, на вторичното законодателство и на Закона за насърчване на заетостта
289	C11.R1: Реформа на схемата за минимален доход	Цел	Бенефициери на подпомагане за месечен минимален доход
291	C11.R2: Реформа на социалните услуги	Ключов етап	Национална карта на социалните услуги
303	C11.I4: Модернизиране на Агенцията за социално подпомагане	Ключов етап	Сключване на договори за ремонт и обзавеждане на местните представителства на Агенцията за социално подпомагане
307	C11.I6: Развитие на секторите на културата и творчеството	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на законодателната рамка на Национален фонд „Култура“
312	C11.I7: Цифровизация на колекциите от архиви	Ключов етап	Установяване на единна методика и стандарти за цифровизацията на съдържанието
320	C12.R1:	Ключов етап	Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве в

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
	Актуализиране на стратегическата рамка на сектора на здравеопазването		Република България 2030 и план за действие за изпълнение на стратегията
322	C12.R2: Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравноинформационна система	Ключов етап	Актуализиране на Националната здравноинформационна система (НЗИС)
323	C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на националното рамково споразумение за работа с цел насърчаване на балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната
324	C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на законите и подзаконовите нормативни актове с цел справяне с недостига и насърчаване на по-балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната
326	C12.R4: Стратегическа рамка и план за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи	Ключов етап	Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г. и план за действие за изпълнение на стратегията
327	C12.R5: Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности	Ключов етап	Национален план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социалнозначимите заболявания 2021—2027 г.
336	C12.I4: Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Ключов етап	Сключване на договори за доставка на вертолети за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха
339	C12.I5: Национална цифрова платформа за медицинска диагностика	Ключов етап	Сключване на договори за разработването на Националната цифрова платформа за медицинска диагностика
350	C13.R3: Подобряване на функционирането на балансиращия пазар и създаване на условия за оптимизация на потреблението	Ключов етап	Присъединяване на ЕСО ЕАД към PICASSO Платформа
356	C13.I4: Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия	Ключов етап	Обявяване на търг(ове) за изграждане на мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно с акумулиране на енергия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
		Размер на вноската	1 618 592 629 EUR

1.4. Четвърта вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
4	C1.R1: Реформа на предучилищното и училищното образование и на ученето през целия живот	Ключов етап	Влизане в сила на измененията на нормативната уредба на професионалното образование и обучение
9	C1.I1: Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Ключов етап	Подписване на договори за изграждане или обновяване или и двете на националния център за НТИМ и на обучителни съоръжения за регионални центрове за НТИМ, разположени в университети, както и на лаборатории за НТИМ в училищата
12	C1.I2: Модернизиране на образователната инфраструктура	Ключов етап	Подписване на договори за изграждане или обновяване на образователна инфраструктура
22	C1.I4: Младежки центрове	Цел	Приключване на построяването и обновяването на младежки центрове и създаване на национален координационен център.
44	C3.I2: Инвестиция 2.1.6 — Капиталови инструменти за растеж	Цел	Операции в размер на 50 % от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет
49	C3.I2: Инвестиция 2.1.г — Схема за безвъзмездни средства за решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността в МСП	Цел	Завършени проекти за подпомагане на базово цифровизиране на дружествата
51	C3.I2: Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)	Цел	Операции в размер на 50 % от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет
54	C3.I2: Инвестиция 2.2.а — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно акумулиране	Цел	Функциониращи мощности на инсталирани съоръжения за акумулиране
60	C3.I2: Инвестиция 2.2.в — Схема за безвъзмездни средства за подпомагане на предприятията в прехода към кръгова икономика	Цел	Завършени проекти в областта на кръговата икономика
65	C4.R1: Създаване на Национален фонд за декарбонизация	Ключов етап	Националният фонд за декарбонизация и неговите подфондове функционират.
96	C4.R6: Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове
93	C4.R11:	Ключов етап	Разделяне на собствеността и контрола в рамките на държавата на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
	Подобряване на корпоративното управление на държавните предприятия в енергийния сектор		операторите на преносни мрежи „Булгартрансгаз“ ЕАД и ЕСО ЕАД
78	C4.I2: Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата	Цел	Брой подпомагани домакинства, които се възползват от ВЕИ
106	C4.I7: Насърчаване на използването на възобновяема енергия от геотермални източници	Ключов етап	Пускане в действие на онлайн инструмента за геотермална енергия
136	C6.I2: Цифровизация на процесите от фермата до трапезата	Ключов етап	Приключване и предоставяне на функционираща 1) електронна селскостопанска информационна система и 2) комуникационна мрежа на датчици за поле и датчици за дъжд
163	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти за TEN-T
165	C8.R1: Стратегическа рамка за транспорта	Ключов етап	Нов договор за обществена услуга (ДОУ) за железопътен превоз
174	C8.R3: Устойчива градска мобилност	Ключов етап	Оценка на изпълнението на плановите за устойчива градска мобилност
176	C8.R4: Интегриран обществен транспорт	Ключов етап	Нова нормативна уредба за обществения транспорт
178	C8.R5: Електрическа мобилност	Ключов етап	Закон за насърчаване на електрическата мобилност
181	C8.R5: Електрическа мобилност	Цел	Зони с ниски емисии
208	C9.R2: Продължаване на реформата във водния сектор	Ключов етап	Влизане в сила на новия Закон за водоснабдяването и канализацията
215	C10.R1: Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните изменения на Административнопроцесуалния кодекс, с които се определя правната рамка за електронно правосъдие по административни дела
223	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни мерки за уреждане на лобистките дейности
258	C10.I1: Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата	Ключов етап	Модернизиране на Единната информационна система на съдилищата
260	C10.I2: Цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси в системата на административното правораздаване	Ключов етап	Въвеждане в експлоатация на два информационни модула, които дават възможност съответно за: i) цифрово дистанционно подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните законни представители и ii) провеждане на дистанционни заседания, както и внедряване на хардуер за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
			дистанционни заседания и за съхранение на данни в център за данни на Висшия съдебен съвет.
264	C10.I4: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността	Цел	Интелигентни системи за видеонаблюдение, инсталирани и функциониращи в обекти на градската инфраструктура
265	C10.I4: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността	Ключов етап	Създаване на Национална интелигентна система за сигурност
278	C10.I10: Модернизирана система за стратегическо планиране	Цел	Модернизирана система за стратегическо планиране
285	C10.I11: Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост	Цел	Лица, преминали обучение за гарантиране на капацитет за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост
292	C11.I1: Модернизация на дългосрочните грижи	Ключов етап	Сключване на договори за строителство и ремонт на заведения, предоставящи социални грижи
302	C11.I3: Развитие на социалната икономика	Ключов етап	Доклад за дейностите, извършени от фокус-точките
304	C11.I4: Модернизиране на Агенцията за социално подпомагане	Цел	Брой на ремонтираните териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане
305	C11.I5: Модернизиране на Агенцията по заетостта	Ключов етап	Сключване на договори за разработване на ИТ среда и електронни услуги на Агенцията по заетостта
308	C11.I6: Развитие на секторите на културата и творчеството	Цел	Подпомагане на сектора на културата
313	C11.I7: Цифровизация на колекциите от архиви	Ключов етап	Електронна платформа за културното наследство
329	C12.I1: Модернизиране на болничните заведения	Ключов етап	Сключване на договори за предоставяне на медицинско оборудване на болнични заведения
332	C12.I2: Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания		Сключване на договори за строителни дейности и за осигуряване на медицинско оборудване на медицинските центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания
334	C12.I3: Модернизация на психиатричната помощ	Ключов етап	Сключване на договори за ремонтни дейности на заведенията за психиатрична помощ
343	C12.I7: Развитие на амбулаторните грижи	Ключов етап	Сключване на договори за строителство и за ремонтни дейности за амбулатории или подвижни медицински контейнери, както и за Националния интердисциплинарен център за скрининг

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
347	C13.R1: Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно	Ключов етап	Създадено координационно звено по въпросите на енергийната бедност
348	C13.R1: Рамка за управление на енергийната бедност и подготовка за либерализацията на пазара на дребно	Ключов етап	Подготвителни стъпки за либерализиране на пазара на дребно
352	C13.I1: Създаване на информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства	Ключов етап	Информационна система за енергийно бедните и уязвимите домакинства
		Размер на вноската	1 008 688 160 EUR

1.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
10	C1.I1: Центрове за НТИМ и иновации в образованието	Цел	Приключване на строителните и ремонтните дейности за националния център за НТИМ, съоръженията за обучение на трите регионални центъра и училищата с новопостроени и/или оборудвани лаборатории в областта на НТИМ
13	C1.I2: Модернизиране на образователната инфраструктура	Цел	Приключване на обновяването на училища, детски градини и студентски общежития
14	C1.I2: Модернизиране на образователната инфраструктура	Цел	Приключване на строителството на нови детски градини и училища и строителните дейности на университетски комплекси
18	C1.I3: Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения	Цел	Функциониращи клубове за умения в областта на цифровите технологии
21	C1.I3: Предоставяне на обучения за придобиване на цифрови умения	Цел	Брой на хората със свидетелство за придобити в резултат на курс умения в областта на цифровите технологии
23	C1.I4: Младежки центрове	Цел	Младежи, регистрирани в поне една дейност на младежките центрове или на националния координационен център
28	C2.I1: Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации	Цел	Подбрани проекти на иновативни МСП и висши училища и научноизследователски организации

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
33	C2.I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките	Ключов етап	Обновяване на научноизследователската инфраструктура на Българската академия на науките
34	C2.I2: Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките	Цел	Приключени научноизследователски проекти в областта на прехода към екосъобразно общество и цифровизация
38	C3.I1: AttractInvestBG	Цел	Завършени инфраструктурни проекти в избраните индустриални паркове или зони — функциониращи индустриални паркове или зони
42a	C3.I2: Инвестиция 2.1.a — Гаранционен инструмент за растеж	Цел	Операции, одобрени от инвестиционния комитет на InvestEU
45	C3.I2: Инвестиция 2.1.6 — Капиталови инструменти за растеж	Цел	Операции в размер на 100 % от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет
52	C3.I2: Инвестиция 2.1.д — Иновационен фонд (капиталов инструмент за иновации)	Цел	Операции в размер на 100 % от общото предвидено финансиране, одобрено от инвестиционния комитет
55	C3.I2: Инвестиция 2.2.a — Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на възобновяеми енергийни източници с местно акумулиране	Цел	Функциониращи мощности на инсталирани съоръжения за акумулиране
62	C3.I2: Инвестиция 2.3.a — Капиталови инструменти за инвестиции за неутралност по отношение на климата и за цифрова трансформация	Цел	Отговорният инвестиционен комитет одобри операции, възлизащи на 100 % от общото предвидено финансиране
104	C4.R6: Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници	Цел	Въведени в експлоатация общи нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия)
120	C4.R10: Декарбонизация на енергийния сектор	Цел	Намаляване на емисиите на въглероден диоксид от енергийния сектор
71	C4.I1: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради	Цел	Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура (брутна застроена площ)
75	C4.I1: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени	Цел	Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
	сгради и подмярка 3: Обновяване на нежилни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор		
75a	C4.I9: Схема за субсидиране — обновяване на жилищни сгради	Ключов етап	Споразумение за изпълнение, подписани правни споразумения с бенефициери, Министерството е завършило инвестицията
81	C4.I3: Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление	Цел	Намаляване на потреблението на енергия
89	C4.I4: Цифрова трансформация на електропреносната мрежа	Цел	Технически условия за интегриране на допълнителни 2000 MW от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия) в електроенергийната система
125	C4.I8: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE)	Цел	Акумулиране на електроенергия
134	C6.I1: Фонд за насърчване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство	Цел	Брой завършени проекти
146	C7.I1: Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура	Цел	Развитие на държавната опорна мрежа
147	C7.I1: Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура	Цел	Население с достъп до мрежи с много голям капацитет (ММГК)
172	C8.R2: Безопасност на движението по пътищата	Цел	Намаляване на броя на жертвите при пътнотранспортни произшествия и на броя на опасните/критичните участъци за движението по пътищата
177	C8.R4: Интегриран обществен транспорт	Ключов етап	Въвеждане на услугата за единен билет за обществен транспорт
180	C8.R5: Електрическа мобилност	Цел	Нови публично достъпни зарядни станции
183	C8.R5: Електрическа мобилност	Цел	Регистрирани превозни средства с нулеви и ниски емисии
186	C8.I1: Железопътен подвижен състав	Цел	Нов железопътен подвижен състав с нулеви емисии
197	C8.I5: Безопасност на движението по пътищата	Цел	Софтуерно приложение и специализирани превозни средства, с които да може да се подобри управление на безопасността на движението по пътищата, включително оценка на пътната инфраструктура и проучване

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
			на безопасността на пътната мрежа
201	C8.I6: Линия 3 на метрото в София	Цел	Нов участък от линия 3 на метрото в София
201a	C8.I10 Нов подвижен състав за софийското метро	Цел	Доставка и въвеждане в експлоатация на метровакове за софийското метро
203	C8.I7: Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност	Цел	Нови превозни средства с нулеви емисии и зарядни станции за превозни средства в обществения транспорт
206	C8.I7: Екологосъобразна мобилност — пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност	Ключов етап	Инфраструктура за безопасна градска мобилност, насочена към уязвимите участници в пътното движение — пешеходци и велосипедисти
206a	C8.I8: Оборудване за наблюдение или поддръжка на железопътни линии и въздушни линии	Цел	Въвеждане в експлоатация на оборудване
206b	C8.I9: Обновяване на железопътната инфраструктура	Цел	Обновяване на железопътни линии и надземни линии
226a	C10.R2: Противодействие на корупцията	Ключов етап	Въвеждане на инструменти за борба с корупцията и насърчаване на почтеността
245a	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Ключов етап	Задължение да бъдат публикувани планове за възлагане на обществени поръчки, анализ за по-голяма централизация в процедурите за възлагане на обществени поръчки и мерки за подобряване на уменията и компетентностите на възлагащите органи
248	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Цел	Намаляване на дела на обществените поръчки, възложени въз основа на един оферент
250	C10.R10: Възлагане на обществени поръчки	Цел	Намаляване на дела на процедурите на договаряне без предварително обявление
266	C10.I4: Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността	Цел	Придобиване на полицейски автомобили със системи за видеонаблюдение за предотвратяване на корупционно поведение и практики
270	C10.I6: Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ)	Ключов етап	Създаване на онлайн курсове, интегриране на СИМ модул в Единната информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството и осигуряване на напълно оборудвани работни станции за СИМ и обучение
273	C10.I7: Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството	Ключов етап	Въвеждане в експлоатация на единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
293	C11.I1: Модернизация на дългосрочните грижи	Цел	Ремонт на домове за резидентни грижи за възрастни хора
294	C11.I1: Модернизация на дългосрочните грижи	Цел	Нови заведения, предоставящи социални услуги за лица с увреждания
296	C11.I1: Модернизация на дългосрочните грижи	Цел	Дял на пълнолетните лица, получаващи помощ в специализирани медицински институции, в сравнение с тези, които получават помощ посредством услуги в общността или у дома
298	C11.I2: Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания	Цел	Лица с трайни увреждания, които са получили помощни средства
306	C11.I5: Модернизиране на Агенцията по заетостта	Ключов етап	ИТ среда на Агенцията по заетостта
314	C11.I7: Цифровизация на колекциите от архиви	Цел	Институции с цифровизирани материали, които са публично достъпни на електронната платформа, или оборудване за цифровизация на полученото съдържание
325	C12.R3: Повишаване на привлекателността на здравните професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на страната	Цел	Брой места за специалности за медицински сестри в университети
330	C12.I1: Модернизиране на болничните заведения	Цел	Болничните заведения да получат ново медицинско оборудване
333	C12.I2: Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Цел	Центрове от група 2 за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания
333a	C12.I2: Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания	Цел	Оборудвани центрове от група 1 за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания
335	C12.I3: Модернизация на психиатричната помощ	Цел	Ремонтирани и оборудвани заведения, предоставящи психиатрични грижи
337	C12.I4: Създаване на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха	Цел	Доставка на вертолет и оперативни площадки за системата за оказване на спешна помощ по въздуха
340	C12.I5: Национална цифрова платформа за медицинска диагностика	Цел	Здравни заведения, внедряващи Националната цифрова платформа за медицинска диагностика
345	C12.I7: Развитие на амбулаторните грижи	Цел	Изграждане/обновяване, оборудване и набиране на персонал за амбулатории или подвижни медицински

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Наименование
			контейнери в отдалечени селища в цялата страна и създаване на Националния интердисциплинарен център за скрининг
349	C13.R2: Прозрачност на процедурите за присъединяване на нови мощности за енергия от възобновяеми източници и съоръжения за акумулиране	Ключов етап	Карта на възможностите за присъединяване към електроенергийната мрежа
351	C13.R3: Подобряване на функционирането на балансиращия пазар и създаване на условия за оптимизация на потреблението	Ключов етап	Доклад, съдържащ анализ и препоръки за улесняването на мерките за оптимизация на потреблението
353	C13.I2: Национална инфраструктура за акумулиране на електроенергия (RESTORE) (разширена мярка)	Цел	Акумулиране на електроенергия
354	C13.I3: Инсталиране на фотоволтаични системи в заведенията за социални услуги	Цел	Инсталиране на фотоволтаични системи в заведения за социални услуги
355	C13.I3: Инсталиране на фотоволтаични системи в заведенията за социални услуги	Цел	Осигуряване на електрически леки търговски превозни средства за общини, предоставящи социални услуги
357	C13.I4: Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия	Цел	Нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия), разположени съвместно с въведени в експлоатация системи за акумулиране на електроенергия
		Размер на вноската	1 524 761 172 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ

1. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на България се извършват в съответствие със следните административни механизми:

- Дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите събира и докладва данни за напредъка и действия като орган, отговорен за изготвянето и подаването на искания за плащане и получаването на плащания от ЕК. Дирекцията действа като орган за връзка на национално равнище по отношение на изготвянето на общи правила и процедури за изпълнение на Механизма, за извършване на проверки и контрол на изпълнението на инвестициите и реформите, включително активен мониторинг на напредъка в изпълнението на мерките въз основа на ключовите етапи и целите, определени в плана за възстановяване и устойчивост.
- Дирекция „Икономическа и финансова политика“ към Министерството на финансите отговаря за докладването на напредъка в изпълнението на ключовите етапи и целите на ПВУ на България в рамките на цикъла на европейския семестър.
- Дирекция „Централно координационно звено“ отговаря за разработването на плана, програмните документи, включително разпределението на средствата по Механизма и изготвянето на стратегическа рамка за информационни и комуникационни дейности във връзка с изпълнението на плана. Дирекцията отговаря за мониторинга на изпълнението на ключовите етапи и целите на плана, включително напредъка по общите показатели, приноса на инвестициите за екологичния и цифровия преход и др. Дирекцията отговаря и за изграждането на информационната система с всички функции, необходими за мониторинга на изпълнението на българския план за възстановяване и устойчивост, както и за по-нататъшната модернизация на Единната информационна система за управление.

2. *Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“* към министъра на финансите извършва одитната дейност по Механизма, за да осигури увереност относно надеждността на данните за изпълнението на ключовите етапи и целите и на начина, по който те се събират, както и увереност, че изпълнението гарантира предотвратяването на двойно финансиране, измами, корупция и конфликт на интереси и спазването на принципа на добро финансово управление.

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЪЛЕН ДОСТЪП НА КОМИСИЯТА ДО ОСНОВНИТЕ ДАННИ

За да предостави пълен достъп на Комисията до съответните основни данни, България трябва да разполага със следните административни механизми:

Събирането на данни за напредъка при изпълнението на ключовите етапи и целите, както и изготвянето на свързаните с това доклади се извършват от *дирекция „Национален фонд“*. Българските органи използват информационната система за мониторинг на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост (адаптация на Единната информационна система за управление, използвана за структурните фондове на ЕС) като следните елементи се попълват в системата от крайните получатели:

- договори, сключени с изпълнители;
- разходооправдателна и платежна документация;
- документация, удостоверяваща изпълнение, като свидетелства или актове;
- прогнози за плащанията;
- документация, удостоверяваща, че ключовите етапи и целите са изпълнени.

Крайните получатели са отговорни за това да съхраняват документация, включително статистически и други данни за финансирането, както и записи и документи в електронен формат, до пет години от датата на окончателното плащане. Всеки краен получател отговаря за събирането и въвеждането в системата от регистри на данните, изброени в член 22, параграф 2, буква г), подточки i)–iii) от Регламент (ЕО) № 2021/241. Съхранението на изискваната информация се осигурява в системата от регистри, а администраторът на системата предоставя достъп до нея за целите на контрола и одита, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство относно защитата на личните данни.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след окончателното изпълнение на съответните договорени ключови етапи и на целите в раздел 2 от настоящото приложение България ще представи на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие. България гарантира, че при поискване Комисията ще разполага с пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане както за целите на оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.