

Одобрен е проект за актуализиране на бюджетни линии по НПВУ с оглед намаленото максимално безвъзмездно финансиране от ЕС

Със свое решение правителството одобри проект за актуализиране на бюджетни линии по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България. С него се възлага на министъра на финансите Асен Василев да представи проекта на ЕК и се упълномощава министърът да проведе преговорите по него.

Решението се налага, защото през 2022 г., в съответствие с чл. 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241, Европейската комисия актуализира алокацията на България, което се отрази в намалението ѝ с 579 927 400 евро – от 6 268 706 000 евро на 5 688 778 600 евро. Това е хоризонтален подход към всички държави членки (като за 24 от 27 беше намалено финансирането) и се отнася до прецизиране след отчитането на финалните данни за представянето на националната икономика по време на кризата от COVID-19, а не до преговаряне или предаване на нов план или до идентифицирани финансови корекции или нередности. Вследствие на по-добро от очакваното възстановяване на България безвъзмездната помощ е намалена от ЕК.

Предложените промени целят намаляване на риска от последваща загуба на средства, поради физическа невъзможност на вметване на инвестиции в рамките на периода на допустимост по НПВУ (до август 2026 г.). За подготовката на изменението на Плана Министерството на финансите поиска официално през м. юли т.г. от всички отговорни ведомства да направят предложения за промени. При прегледа на предложенията за изменение на инвестициите бяха разгледани случаи със значително забавяне на началото на изпълнението, такива с риск за приключване на инвестицията (или отделни нейни дейности) в рамките на периода на допустимост на разходите по НПВУ, както и такива с възникнали непреодолими трудности при изпълнението, които не са били известни при тяхното планиране.

В резултат на извършения преглед се предлага актуализация в бюджетите на 17 инвестиции (от които за 3 се предлага да отпаднат), с което общата стойност на финансирането по НПВУ отразява намалените безвъзмездни средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). По този начин се използва възможността на чл. 18(2) с цел намаляване на риска от последваща допълнителна загуба на средства поради физическа невъзможност за вметване на инвестиции в рамките на периода на допустимост по ПВУ.

ЕК ще извърши оценка на предложението в съответствие с изискванията по МВУ, като в процеса на оценка е възможно допълнително прецизиране. Актуализираните стойности се очаква да бъдат одобрени от ЕК и от държавите членки преди края на 2023 г.

Този процес е свързан с актуализирането на бюджетните линии и финансиране и не засяга преговарянето на реформи и други инвестиции поради наличието на обективни обстоятелства (чл. 21) или официалното подаване на пакет реформи и инвестиции по REPowerEU.

Резюме на промените в бюджетните линии:

<i>Инвестиция</i>	<i>Финансиране по ПВУ</i>	<i>Предложено актуализирано финансиране</i>	<i>Предложено увеличение</i>	<i>Предложено намаление</i>
C1.11 „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“	480,125,917 лв.	496,692,541 лв.	16,566,624 лв.	
C1.12 „Модернизация на образователна	569,418,334 лв.	567,403,508 лв.		2,014,826 лв.

инфраструктура“				
C1.I4 „Младежки центрове“	63,082,288 лв.	65,097,114 лв.	2,014,826 лв.	
C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“	366,493,000 лв.	325,385,256 лв.		41,107,744 лв.
C3.I2: 2.2a „Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на ВЕИ с местно съхранение (МИР)“	200,000,000 лв.	120,000,000 лв.		80,000,000 лв.
C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“	1,807,159,233 лв.	1,722,159,233 лв.		85,000,000 лв.
C4.I5 "Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз"	68,454,050 лв.	64,297,911 лв.		4,156,139 лв.
C4.I8: Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)	1,562,815,000 лв.	781,407,000 лв.		781,408,000
C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство“	437,382,916 лв.	432,790,925 лв.		4,591,991 лв.
C7.I3 „Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги“	101,664,000 лв.	0 лв.		101,664,000 лв.
C8.I4 „Интермодален терминал в Русе“	44,157,000 лв.	0 лв.		44,157,000 лв.
C8.I6 „Линия 3 на метрото в София“	217,465,416 лв.	239,985,264 лв.	22,519,848 лв.	
C9.I2 „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“	112,571,000 лв.	0 лв.		112,571,000 лв.
C10.I1 „Укрепване, доразвиване и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“	19,313,000 лв.	24,227,887 лв.	4,914,887 лв.	
C10.I5 „Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация“	1,615,651 лв.	5,917,451 лв.	4,301,800 лв.	
C10.I9 „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията,	123,700,000 лв.	61,850,000 лв.		61,850,000 лв.

съдържащи регистрирни данни“				
C12.11 „Модернизиране на болничните заведения“	349,128,000 лв.	191,684,581 лв.		157,443,419 лв.