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	1. Наименование на проекта.

	Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.7GW ВЕИ и батерии в България

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	Производството на енергия причинява най-голямо замърсяване на въздуха в България с близо 75% от въглеродния отпечатък в страната. Въглищните ТЕЦ допринасят за повече от 40% от енергийната матрица, дори по-висока от тази на ядрената електроенергия. Възобновяемите източници са с дял около 20%, значителна част от които са резултат от водноелектрически централи.
Целта на проекта е интегрирането в мрежата на по-висок процент на възобновяеми енергийни източници с минимум 1,7 GW, съчетано с минимално необходимия капацитет за съхранение на електроенергията (батерии).
Проектът ще се осъществи на база на шест тръжни процедури на всеки 6 месеца (започвайки от първото тримесечие на 2022), всяка от които ще цели изграждането на минимален капацитет от 285MW инсталирана мощност от възобновяеми енергийни източници. 
До търговете ще се допускат всички ВЕИ технологии, насърчавайки конкуренцията между различни оператори, местоположения и технологии. За да се избегне участието само на големи проекти 25% от бюджета на всеки търг или около 70MW от общо 285MW на всеки търг ще са отделени за малки малки ВЕИ проекти (под 5MW).
Реализацията на проекта ще бъде осъществена чрез CAPEX подкрепа (безвъзмездна помощ), целяща да осигури най-високия капацитет при най-ниската CAPEX подкрепа на произведен MWh (в съответствие със симулацията p50 за средногодишното годишно производство на централата през първите 10 години от производството). Офертите на инвеститорите ще бъдат класирани, като се започне от най-ниската безвъзмездна помощ за искан MWh.
Този вид търгове за инвестиционна подкрепа за ВЕИ и батерии ще стимулират изграждането на ВЕИ мощности, като се сведат до минимум проблемите с управлението на мрежата и изкривяването на пазара. За разлика от търговете за преференциални цени (договори за разлика) за самостоятелни ВЕИ, които усложняват управлението на мрежата и водят до изкривяване на пазара създавайки много сериозна разлика между пазарните и преференциалните цени и така много по-високи от очакваните разходи по схемата. 
Изискването за инвеститорите във всеки кръг ще бъде да се изгради ВЕИ електроцентрала с допълнително решение за съхранение (батерия), което да може да изглади производството на ВЕИ. Батерията трябва да има продължителност най-малко 4 часа и мощност от най-малко 25% от общия инсталиран капацитет на централата, т.е. минималното изискване за съоръжение за генериране на 100MWp би било литиево-йонна батерия 25MW / 100MWh.
Такова минимално съотношение между инсталиран капацитет на ВЕИ и инсталиран капацитет за съхранение ще осигури изглаждане и изравняване на производствения профил, позволявайки консумация от ВЕИ през сутрешния и вечерния пиков период на консумация средно 4-часов интервал.
Това е ключов елемент от предложения проект, тъй като инвестициите в съоръжения за съхранение, които са в подкрепа на ВЕИ електроцентралите, са жизненоважна инфраструктура за цялата система. Такава инфраструктура допринася за баланса в произведената мощност, тъй като един от недостатъците на възобновяемите енергийни източници е, че производството не е постоянно. Фотоволтаичните инсталации не генерират еднакво електричество през нощта, дни с облачно време или през зимните месеци, в сравнение с пиковите часове през лятото, а вятърните генератори например рядко се възползват от постоянен приток на въздух. Поради тази причина инфраструктурата, която балансира това производство, е важна част за целия енергиен микс. Решение за това е инфраструктурата за съхранение с батерии, което обаче значително оскъпява подобни проекти.
Концентрацията на производството също води до проблеми с управлението на мрежата (и евентуално - до изкривявания на пазара на електроенергия) в случай на включването в системата на няколко GW слънчева енергия например. Претоварването на мрежата и проблемите с балансирането ще изискват големи инвестиции в мрежата. Изкривяванията на пазара могат да доведат до непропорционално ниски цени по време на пиковете на слънчевата продукция и непропорционално високи цени по време на пиковете на потреблението.
Генерирането на ВЕИ при наличие на батерия позволява бързо внедряване на нов възобновяем капацитет и адресира проблемите с претоварването на мрежата, балансирането и изкривяването на пазара. Въпреки това инвестиционните разходи на батериите, въпреки че са с намаляващ тренд, все още не са рентабилни на пазарна основа. За да се постигне ефективното внедряване на ВЕИ в системата и достигането на заложените цели около дела на ВЕИ в енергийния микс на страната, инвестициите в батерии са от изключителна важност. 
Съхранението е благоприятна за цялата система технология, която подобрява надеждността и устойчивостта на мрежата, позволявайки интеграцията на ВЕИ, пестейки оперативни разходи в електрическата мрежа. Освен това решенията за съхранение на енергия биха предотвратили проблемите свързани с кратки прекъсвания на електроподаването, което може да бъде от решаващо значение за бизнеса.
Преминаването към нисковъглеродни технологии за производство на енергия и разширяването на инфраструктурата на ВЕИ позволява енергийният микс да става все по-чист. При преминаването към индустрията доминирана от ниски и безвъглеродни ресурси, съхранението на енергия помага на целия процес да се развива по-лесно и надеждно.
Като допълнителен принос за развитието на пазара в България, има потенциал и за промишлено производство батерии на местно ниво, особено ако има наличен пазар. Вече съществуват проекти за производство на батерии в България.
Такъв проект би отключил и огромен потенциал за частните инвеститори да разработват иновационни бизнес модели и да продават продукти / услуги в ЕС и в световен мащаб - балансиране, софтуерни решения, дизайн и технически консултации, системна интеграция и др. Проектът няма да представлява заплаха за доставчиците на спомагателни услуги, тъй като ще засегне новопостроените ВЕИ съоръжения, а не вече съществуващите мощности.
По отношение на етапа на завършеност на проектите като минимално изискване за допуснатите до търга участници, ще бъде проектите да имат необходимите разрешения за ползване и ПУП, както и да представят идеен проект и бизнес план, който гарантира максимално ефективна работа на централата . Допълнително изискване ще бъдат проектите да влязат в експлоатация максимум 18 месеца след приключването на търга (изключение на последният търг при който този срок е предвиден да бъде 12 месеца). Успешните кандидати гарантират сполучливото завършване на проекта, като предоставят банкова гаранция, покриваща предварително определен процент от разпределената субсидия.
За да се осъществи внедряването на общо 1,7 GW ВЕИ, разположени съвместно със съоръжения за съхранение, общият размер на инвестицията ще бъде в рамките на 1,4 млд евро. За постигането на дългосрочната цел на ЕС за намаляване на емисии на парникови газове, общият бюджет на проекта се изчислява на 448 800 000 EUR като предварителната оценка на ефективността на разходите е въз основа на оценка на текущи цени или 143 EUR фиксирана инвестиционна подкрепа за произведен MWh (в съответствие със симулацията p50 за средното годишно производство на предприятието за година през първите 10 години на производство).
Прилагайки стандартите, установени в регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, предложеният проект съответства, както би трябвало, на техническите насоки „Не нанасяйте значителна вреда“. Проектът реализира инвестиция за инфраструктура, предназначена за целта на адаптирането към изменението на климата, която нито пренебрегва въздействието на изменението на климата, нито, както показват други обекти със сходни характеристики, влошава ситуацията в околните райони.
Освен това не биха могли да бъдат причинени значителни вреди от неустойчивото използване на водни и морски ресурси, тъй като финансирането на обектите от ВЕИ се разглежда за проекти с разрешителни за ползване, които се издават от местните власти само ако не навредят на нито една от околните води резервоари. Националните водни ресурси са защитени от българското законодателство и всяко използване на такива подлежи на одобрение от властите.
Прилагането на такава технология за производство на енергия води до почти нулеви отпадъци, което изключва значителни вреди на кръговата икономика, включително рециклиране на отпадъци.
Освен това обектите където ще се положи съответната инфраструктура са специално определени зони, които са с разрешение за ползване като изискване за проекта, поради което не причиняват значителни вреди на защитата и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите.
С оценката на всички мерки, включени в насоките на „Не нанасяйте значителна вреда“ в контекста на Механизма за възстановяване и устойчивост, нито един от отделните участници не трябва да причинява значителна вреда на екологичните цели, като всеки предложен обект по време на търговете се оценява индивидуално.
България, като държава-членка с пакетни предложения по Механизма за възстановяване и устойчивост, подава заявлението, като взема предвид както реформи, така и инвестиции. Многократните инвестиции в малки и средни ВЕИ с механизъм за съхранение на електроенергия значително допринасят за екологичния преход в регионите в цялата страна и помагат за реформата в енергийния сектор като част от безвъглеродните алтернативи на настоящия микс. Следователно опростеният формуляр за оценка не се прилага за настоящото предложение, но той напълно отговаря на изискванията на „Не нанасяйте значителна вреда“ и е осъществим съгласно регламентите за Механизма за възстановяване и устойчивост.
Предложеният проект не уврежда значително нито една от шестте екологични цели на регламента за таксономията, а подкрепя две от тези мерки. Смекчаването на климатичните промени е в основата на проекта, в комбинация с прехода към кръгова икономика. Финансиране на ВЕИ централи с инфраструктура за съхранение ще допринесе значително за установените дългосрочни цели на ЕС свързани с парниковите газове.
Проектът допринася за постигане на стратегическата автономност, тъй като предвижда инвестиция в инфраструктура, чрез която ще се повиши дела на използваната възобновяема енергия. Възобновяемата енергия осигурява по-високо ниво автономност на потребителите на енергия и сигурност на системата.
Проектът предоставя равни възможности на всички и достъп до търговете имат всички групи в обществото. 

	3. Бенефициент.

	Министерство на Енергетиката

	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи[footnoteRef:1]. [1:  Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.] 


		Приложена е времевият график за изпълнение на първата от шестте тръжни процедури. Графикът е идентичен за всеки един от търговете и предполага изграждането на 1.7GW ВЕИ с прилежаща инфраструктура за съхранение до края на 2025г.* Project Period*
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* периодът за изпълнение на последния търг е предвиден да бъде 12 месеца, вместо 18месеца, пълният капацитет да бъде изпълнен до четвъртото тримесечие на 2025

	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	Изграждането на първата 285MW мощност ще започне в третото тримесечие на 2022г.

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

	Инвестиционна подкрепа по МВУ  – EUR 448,800,000 (33%)
Частно финансиране – EUR 911,200,000 (67%)

Финансирането на проекта със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост не представлява държавна помощ за бенефициента – Министерство на енергетиката. Същото се явява оператор / администратор на държавна помощ, която ще бъде предоставена на участниците под формата на грант за част от капиталовите разходите. Преди влизането в сила на схемата за подпомагане на капиталовите инвестиции на предприятията, схемата предварително ще бъде приведена в съответствие с правилата за държавна помощ.

	5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	50%* капиталови разходи – част ВЕИ 
47%* капиталови разходи – инфраструктура за съхранение
3% разрешителни, документация и проектни и консултантски разходи 

*съотношението между капиталовите разходи за ВЕИ и за инфраструктура за съхранение на електроенергията може да варира в зависимост от различните технологии

	6. Индикатори

	6.1. Индикатор/и за резултат

	Изграждане на 1.7GW ВЕИ мощности с прилежащата инфраструктура за съхранение на електроенергия до 2025г. 
Предвижда се до 2026г. интегриране на по-висок процент възобновяеми енергийни източници в мрежата с минимум 2,5 GW ВЕИ мощности с прилежащата инфраструктура. От ПВУ ще се финансира 1.7GW ВЕИ мощности с прилежащата инфраструктура за съхранение (инвестиционна схема), а допълнителният капацитет ще бъде финансиран от частни инвеститори по други схеми или със собствени източници.

	6.2. Индикатор/и за ефект

	- Намаляване на годишните емисии на въглерод от сектора за производство на електроенергия
- Увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
- Интегриране на по-висок процент на възобновяеми енергийни източници в мрежата с помощта на инфраструктура за съхранение на електроенергията
- Осигуряване на сигурност и стабилност на електроенергийната система
- Поддържане на заетост в съответния регион

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	Не е приложимо

	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	Не е приложимо

	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	Не е приложимо

	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	В България електроенергията от възобновяеми източници е насърчавана чрез преференциални цени. От 1 юли 2018 г. схемите за предлагане на преференциални цени за ВЕИ се прекратяват.
Въпреки това не е имало проекти / схеми за насърчаване на самостоятелни съоръжения за съхранение на електроенергия или съвместно разполагане с ВЕИ.

	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	Не е приложимо

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	Препоръките, специфични за отделните държави, бяха значително повлияни от пандемията Covid-19 и мерките, необходими за справяне с щетите за икономиката, причинени от нея. Европейският семестър за 2020 г. беше съсредоточен специално върху подкрепата за координирано европейско икономическо възстановяване, смекчаващо въздействието на кризата чрез предоставяне на подкрепа за ликвидност на компаниите. Освен това Европейската комисия прие временна рамка, позволяваща на държавите-членки да използват пълната гъвкавост съгласно правилата на ЕС за държавните помощи, като осигуряват значителна ликвидност на частни компании чрез субсидирани заеми и държавни гаранции.
За да подкрепи усилията на държавите-членки, ЕС им предоставя допълнителна гъвкавост, както и опростени процедури и възможност да се възползват от 100% ставка на съфинансиране от наличните бюджети. Следователно подкрепата за проекта в това отношение е в съответствие с регламентите на ЕС. С разпределянето на отделна част от бюджета от общата схема за безвъзмездни средства за малки проекти, Механизмът има за цел да подпомогне по-малките предприятия и първоначалната капиталова инвестиция.
Освен това препоръките, които България получи преди това за значително намаляване на своите въглеродни емисии, са основната цел на този проект. ТЕЦ се нуждаят от алтернативи, които не са фокусирани в един или два региона на страната, като проекти за ВЕИ с частично финансиране от ЕС предлагат решение за това.

	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	Предложеният механизъм за финансиране на електроцентралите от ВЕИ е важна част от реформата в енергийния сектор, която е от решаващо значение за България. Възобновяемите източници имат потенциал да осигурят значителен процент в енергийния микс като частична алтернатива на ТЕЦ, поради което са важна част от прехода в сектора.

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	Механизмът за финансиране позволява на компаниите да разширят портфолиото си от ВЕИ и да фокусират инвестициите си в производство на безвъглеродна електроенергия. Като значителна част от българския енергиен микс трябва да бъдат заменени въглищните ТЕЦ, а възобновяемите енергийни източници осигуряват подходяща частична алтернатива. Допълнителната инфраструктура за съхранение на електроенергия, която механизмът има за цел да финансира, е жизненоважно за устойчивата реформа на електроенергийната мрежа в България, тъй като спомага за балансиране на системата, като я прави по-надеждна и по-безопасна.
Освен това значително производство на електроенергия с ВЕИ и капацитет за съхранение допринася за по-стабилна цена на електроенергията, която е жизненоважна за устойчивото развитие на бизнеса. 

	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Тъй като планът „България 2030“ цели намаляване на въглеродните емисии и реформиране на енергийния микс на страната, предложеното финансиране явно допринася за Националната програма.

	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	Инвестициите в ВЕИ с капацитет за съхранение на електроенергия са важна част от енергийната ефективност на енергийната система и са ключови в Интегрирания национален план за Енергетика и климат. Преходът от въглищен ТЕЦ към алтернативи за производство на енергия без въглерод е в основата на националния план, което е една от целите на предложения механизъм.






