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	1. Наименование на проекта

	Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси 

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	Железопътните гари са основна производствена единица, в която започва и завършва производственият процес и от работата на която до голяма степен зависи изпълнението на заявките за превоз на пътници и товари по железопътния транспорт, безопасното и редовно движение на влаковете. Районът на железопътните гари включва коловозно развитие съобразно предназначението, приемна сграда и други технологични сгради, съоръжения и инсталации, свързани с управлението на движението на влаковете, безопасността на превозите и обслужването на пътници и товари. В железопътните гари се извършват дейностите по приемане, изпращане, престой и обработка на влаковете, осигуряване на превоза на пътници и товари, както и други технологични операции, свързани с експлоатацията на железопътната инфраструктура и превозната работа.
За извършване на дейностите във всяка жп гара и в съответствие с вида и обема се проектират и изграждат:
- гарови платформи (перони, рампи, площадки) с коловозно развитие;
- административни, технически и пътнически сгради с необходимите помещения и работни места;
- далекосъобщителни инсталации и съоръжения;
- устройства за сигнализация или за сигнализация, централизация и блокировка;
- инсталации по енергоснабдяване, топлоснабдяване и осветление;
- контактна мрежа и съоръжения по електрифицираните железопътни линии;
- водоснабдяване и канализация;
- други необходими инфраструктури и технически средства.
В обхвата на проекта са включени следните обекти:

1. Изграждане на гаров комплекс Мездра: 
Участъкът, предвиден за изграждане e от до „граница на гара“.
Обхваща следните дейности:
-	Модернизиране и рехабилитация на елементите на железопътната инфраструктура в района на гаровия комплекс
-	Реконструкция и облагородяване на околното пространство.
Описание на строителните работи:
Строително-монтажните работи предвиждат изграждане на безнаставов релсов път, подновяване на долното строене, изграждане на нови приемно-отправни коловози и нови перони. Предвидено е изграждане на нов пешеходен подлез/пасарел, шумозащитни прегради, както и осигуряване на противопожарен достъп. Включени са за реконструкция и останалите коловози в гаровия район с подновяване на долно и горно строене. Изграждане на хале за ремонт на механизация с довеждаща инфраструктура, нова дренажна система за ефективно отводняване на гаровите коловози, включително и на входна и изходна гърловини. Подновяване на стълбовете и елементите на контактната мрежа, съгласно изискванията за габарит.

2. Изграждане на гаров комплекс Червен Бряг: 
Участъкът, предвиден за изграждане е от до „граница на гара“.
Обхваща следните дейности:
-	Модернизиране и рехабилитация на елементите на железопътната инфраструктура в района на гаровия комплекс
-	Обследване и Реконструкция на приемното здание
-	Реконструкция и облагородяване на околното пространство.
Описание на строителните работи:
Строително-монтажните работи предвиждат изграждане на безнаставов релсов път, подновяване на долното строене, изграждане на нови приемно-отправни коловози и нови перони. Предвидено е рехабилитация на съществуващ пешеходен и транспортен подлез, шумозащитни прегради. Изграждане на нова дренажна система за ефективно отводняване на гаровите коловози, включително и на входна и изходна гърловини. Подновяване на стълбовете и елементите на контактната мрежа, съгласно изискванията за габарит.
Приемното здание в гаровия комплекс:
- Зона пътници - чакалня, тоалетни - жени, мъже и за ЛНП
- Административна зона - каса, канцелария, началник гара, ръководител движение, битово помещение
- Техническа зона - помещение телекомуникации, релейно и др.
С обекта се предвижда оформяне на озеленени кътове и зона за отдих, необходими за комфортен престой. Предвидени са достъпни маршрути и паркоместа за хора с увреждания, означени с международен символ за достъпност.

Основни дейности:
За изграждане на гаров комплекс Мездра: Изготвяне на инвестиционни проекти, преустройство и рехабилитация. Дейности за модернизация и рехабилитация на елементи от железопътната инфраструктура: СМР, оценка на съответствието по ЗУТ и за оперативна съвместимост; мерки за информация, публичност и техническа помощ и управление.

За изграждане на гаров комплекс Червен Бряг: Обследване за установяване на технически характеристики, съставяне на технически паспорт, изготвяне на инвестиционни проекти, преустройство и рехабилитация. Дейности за модернизация и рехабилитация на елементи от железопътната инфраструктура и реконструкция на приемно здание: СМР, оценка на съответствието по ЗУТ и за оперативна съвместимост; мерки за информация и публичност, техническа помощ и управление.

Принос към приоритетите на TEN-T
Предложеният проект допринася за развитието на приоритетите на TEN-T чрез изграждането на оперативно съвместима железопътна инфраструктура по TEN-T мрежата, гарантираща безпроблемно транспортиране на товари и пътници в дългосрочен план. Модернизацията им ще подобри качеството на железопътните услуги по TEN-T мрежата. Освен това предвидените интервенции ще имат пряко положително въздействие върху околната среда.
В съответствие с член 10 от Насоките за TEN-T, успешното изпълнение на настоящия проект ще насърчи ефективното и устойчиво използване на инфраструктурата чрез увеличаване на капацитета на железопътната инфраструктура по TEN-T мрежата, както и ще доведе до подобрено качество на железопътната инфраструктура по отношение на безопасност, сигурност, ефективност, устойчивост на климата, екологични показатели и достъпност за всички потребители. Предвидените инвестиции в рамките на настоящия проект също ще допринесат за постигане на координиран и синхронизиран подход по отношение на инвестициите в инфраструктура, така че да се управлява капацитета ѝ по най-ефективния начин.

Принос на проекта към изпълнение на хоризонталните политики
Равенство между половете
Поддържането на условия за постигане на равенство между жените и мъжете в тяхното социално и професионално развитие е важен елемент от хоризонталните политики на Общността и има значително социално измерение. Изготвената Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в България очертава стратегическата рамка на националната политика за равнопоставеност за периода 2021-2030 г. Тя е израз на желанието за осигуряване на условия за равни възможности и насърчаване на равенството между половете и следва да има универсално приложение във всички сфери на обществения живот.
В конкретния проект спазването на принципа за равнопоставеност между половете ще бъде постигнато чрез прилагане на подходящи мерки при различните етапи на изпълнение, мониторинг и оценка на интервенцията, както следва:
· Всички изпълнители, които ще обезпечат реализацията на проекта, ще бъдат избирани въз основна на открита, публична и недискриминационна процедура за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки. Спазвайки изискванията на закона, НКЖИ ще възлага обществени поръчки в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:
1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
2. свободна конкуренция;
3. пропорционалност;
4. публичност и прозрачност.
При подготовка на тръжните процедури и изискванията към участниците, по отношение на критерии за подбор,  въз основа на които се установява, че кандидатите или участниците разполагат с необходимите човешки ресурси стриктно се спазват принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, вкл. на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
· Членовете на звеното в НКЖИ, което ще бъде отговорно за изпълнение на проекта, ще бъдат подбирани и назначавани при стриктно съблюдаване на принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Ще бъдат спазвани изискванията за равенството между половете, залегнали в Колективния трудов договор на НКЖИ, както и в Етичния кодекс на работниците и служителите в НКЖИ.
· Залагане на изисквания в техническите спецификации и тръжните документации и в договорите за изпълнение на ангажименти за спазване на принципа на равнопоставен достъп и участие на мъже и жени в проекта
· Постоянно отчитане броя на създадените работни места, както и разпределението им по полов признак 
· Недопускане на условия за изкуствено създаване на предимства за единия пол и съответно - за дискриминация на другия. 
· Редовно предоставяне на информация относно приноса на проекта за прилагане на този хоризонтален принцип на Общността.
· Отчитане на мерките за насърчаване на равенството между половете и недопускане на дискриминация при изпълнението на проекта
· Включване в обхвата на наблюдението, контрола и докладването на раздели с информация за проследяване на постигнатото съответствие
· При извършване на одитни ангажименти - оказване на съдействие на одитните органи при установяване степента на спазване на  принципа за равенство между половете. 
Равни възможности
Изпълнението на този хоризонтален принцип ще бъде осъществено посредством прилагане на следните мерки:
· Проследяване за спазването на принципа за насърчаване на равните възможности и предотвратяване на дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация при изпълнението на проекта. 
· Осигуряване на условия за еднаква достъпност до инфраструктурата и съоръженията, които ще бъдат изградени и въведени в експлоатация по проекта, със специален акцент върху прилагането на мерки за достъпност на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.
· НКЖИ ще спази принципите, залегнали в ЗОП по отношение на запазените обществени поръчки, съобразно приетия от МС списък на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение;
· Включване на неправителствени организации от сферата на равните възможности, недискриминацията и равенството за участие в дейностите по публичност и комуникация с цел запознаване на широката общественост с приноса на проекта към спазване на принципа на равните възможности.
Прилагането на този хоризонтален принцип може да бъде успешно постигнато чрез прилагане на техническите спецификации, свързани с достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност (ТСОС ЛНП)  Основната цел на ТСОС ЛНП е да подобри достъпността на железопътната система за лицата с увреждания и с намалена подвижност, с което да се постигне равнопоставеност на тази категория пътници с другите и да се премахнат бариерите, които им пречат да се възползват изцяло от правата си на граждани и потребители.
Съответствие на проекта с правилата на ЕС за държавна помощ
НКЖИ упражнява своята дейност в условията на законов монопол, предвид следното:
НКЖИ е Компания, образувана на основание чл. 9, ал. 1 от ЗЖТ със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
Тя е 100 % собственост на българската държава чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Съгласно чл. 10, т. 2 от ЗЖТ предметът на дейност на НКЖИ включва извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
Съгласно чл. 3 от ЗЖТ обектите на железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, са публична държавна собственост.
Всички изпълнители, които ще обезпечат реализацията в обхвата на проекта, ще бъдат избирани въз основна на открита, публична и недискриминационна процедура за възлагане на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки. 
Предвид горепосоченото НКЖИ е единствен и изключителен управител на железопътната инфраструктура в Република България. В това си качество Компанията участва като бенефициент на ЕСИФ и МВУ.
Средствата, които ще бъдат отпуснати от източници на публично финансиране, ще се предоставят на НКЖИ със задача да организира процедури за възлагане на обществени поръчки - за строителните работи и доставката на необходимите машини и съоръжения за изграждане на железопътната инфраструктура.
В този контекст, по отношение на изграждането на железопътната инфраструктура, Компанията няма да получи никакви икономически предимства от тази своя дейност. Първо, не НКЖИ, а държавата ще притежава новоизградената железопътна инфраструктура. Второ, НКЖИ няма да получи плащания по проекта извън тези за плащанията на изпълнителите. НКЖИ има законов монопол, което изключва възможности за въздействие върху конкуренцията.
Следователно се налага изводът, че проектът не съдържа държавна помощ, която да е несъвместима с правилата на Съюза.

Проектното предложение няма характер на трансграничен и/или мултинационален проект.

Отворена стратегическа автономия и въпроси на сигурността
Картината на заплахите за сигурността е бързо променяща се и стратегията за защита трябва да обуславя координирана реакция на равнище ЕС за цялото общество.   
В контекста на стратегическите приоритети за сигурност на ЕС, реализацията на проекта ще допринесе за правилно прилагане на този хоризонтален принцип в максимална степен чрез осигуряване на надеждна, безопасна и ефективна железопътна инфраструктура, която от своя страна ще спомогне за постигане на специфичните изисквания за оперативна съвместимост. 
Осигуряване на защита на обществените пространства. Има се предвид сигурността на приемните здания на гаровите комплекси, които ще бъдат предмет на рехабилитация в рамките на проекта.

Процедури - околна среда
Тъй като за проекта предстоят процедури по подготовка, все още не са проведени и процедури по реда на Закона за опазване на околната среда. НКЖИ като възложител на други проекти от сходно естество е изпълнила изискванията на законодателството по околна среда и са проведени изискващите се процедури, които са приключили с издаването на становища, съгласно които компетентният орган е постановил, че не се изисква провеждането на регламентираните в глава шеста на ЗООС процедури по ОВОС и преценяване на необходимостта от ОВОС, както и че не е необходимо провеждане на процедури по оценка на съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
В допълнение железопътната инфраструктура е електрифицирана и насърчава използването на екологосъобразен транспорт и като такава може да се счита за необходима инвестиция в прехода към ефективна неутрална по отношение на климата икономика. Независимо от избраните алтернативи за развитие, железопътния транспорт няма дял в изчисляването на обемите въглеродни емисии. Модернизирането на железопътните линии и съпътстващите ги инфраструктурни съоръжения създават по-добри условия за предлагане на транспортни услуги по жп инфраструктура, като така допринасят за пренасочване на товарните и пътническите превози от автомобилния транспорт. Това от своя страна допринася за намаляване на емисиите на парникови газове. 
При подготовката на проекта ще бъдат взети предвид климатичните характеристики на района, включващи вятър, валежи, снежна покривка, температури и др. и ще бъдат отчетени при определяне на техническите параметри на съоръженията, които се залагат в техническите спецификации за изпълнение. Въз основа на това се очаква проектът да бъде устойчив на въздействията, предизвикани от измененията на климата.
Предвидените дейности не са свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, поради което не се очакват морфологични изменения върху речните брегове и корита. Изпълнението на мярката не включва нови физични модификации и не оказва влияние, което би влошило тяхното екологично състояние и потенциал. Изпълнението на дейностите няма да доведе до негативни промени в нивата на подземните водни тела
Предвижда се по време на строително-монтажните работи да се ограничи генерирането на отпадъци в съответствие с Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване и като вземат предвид най-добрите налични техники и улесняват повторното използване и висококачественото рециклиране чрез селективно отстраняване на материалите, като се използват наличните системи за сортиране на отпадъците от строителство. Генерираните отпадъци ще се събират разделно и ще се предават за транспортиране и последващо третиране - оползотворяване или обезвреждане, на лицензирани фирми съгласно изискванията на ЗУО.
Дейностите по проекта имат за цел подобряване на техническото и експлоатационно състояние на железопътната линия и съпътстващата я инфраструктура и изграждане на нови съоръжения, чрез които се създават условия за пренасочването на пътническите и товарни превози към железопътния транспорт, който е с най-нисък процент на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  и на парникови газове в сравнение с останалите видове транспорт
Дейностите не се реализират във или в близост до уязвими по отношение на биоразнообразието зони, включително защитени зони от европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Дейностите ще се реализират върху терени, собственост на ДП НКЖИ.
В тази връзка реализирането на проекта не се очаква да доведе до отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
40% от инвестицията допринася за зелените цели. За инвестицията и климатичната цел беше използвана методологията за проследяване на климата, както е изложена в приложение IIА и горната информация обосновава избора им за инвестиция. За инвестицията, свързана с екологичните цели, беше използвана същата методология. Съответното поле за намеса за инвестицията беше избрано най-подходящото, отразяващо естеството, фокуса, целта или очаквания резултат от инвестицията - 069 - Други реконструирани или модернизирани железници.

	3. Бенефициент

	Държавно предприятие „Национална Компания „Железопътна инфраструктура“ 

	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи[footnoteRef:1] [1:  Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.] 


	Гарови комплекси: - период на изпълнение 2021 -2025
Изпълнението на обект №1 „Изграждане на гаров комплекс Мездра“ ще бъде реализирано в периода 2022-2025 г.
Цялостното изпълнение на обект №2 „Изграждане на гаров комплекс Червен бряг“ включва два етапа:
· подготовка на обекта в периода 2021- 2022 г. 
· последващо изпълнение в периода 2022 – 2025 г.
Компонентът за изграждане, преустройство и рехабилитация гарови комплекси включва следните дейности: 
Изготвяне на обследване, Технически паспорт, инвестиционен проект, съгласуване на инвестиционния проект и издаване на Разрешение за строеж, Изпълнение на строително-монтажни работи - доставка, строително-монтажни дейности и въвеждане в експлоатация на приемното здание (само за Червен бряг) и обекти на железопътната инфраструктура (за Мездра и Червен бряг);
Оценка на съответствието: оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проекта; оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост, оценка на съответствието на приложимите национални технически правила и националните правила за безопасност и независима оценка на пригодността на прилагане на процедурата за управление на риска на проекта
Комуникация - изпълнение на мерки по информация и публичност на проекта;
Техническа помощ - управление на проекта.  
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	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	2021 г.

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ)

	Индикативни стойности:
Гара Мездра -           28,664 млн. лева, без ДДС
Гара Червен бряг -   25,000 млн. лева, без ДДС
Индикативните стойности са определени на база натрупан опит и данни от сходни договори за изпълнение на подобен тип обекти – посочено в таблица 3б. 
Обща индикативна стойност -  53,664 млн. лева, без ДДС
Източници на финансиране: ЕС – 100 %, съгласно правилата на ИВУ и НПВУ
Забележка:
Посочените в настоящия документ стойности представляват индикативен бюджет за всяка от идентифицираните за изпълнение дейности. Фазата в която се намират проектите към настоящия момент е начална. С развитието на проектите и с разработването и избора на конкретни технически решения, бюджетите им ще бъдат прецизирани. 




	 
	 
	 
	Индикативна стойност, в лв. без ДДС
	Обосновка за формиране на индикативната стойност по договори/дейности
	Индикативна стойност за Обект, в лева без ДДС

	Обект 1 –  Изграждане на гаров комплекс Мездра

	Договор за строителство (техническо проектиране и строителство)
	25 620 379,12 
	Референтен договор - Договор № 6627/19.11.2019 г. за изпълнение с предмет: „Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна - част от проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“ на стойност 21 314 243,35 лв. без ДДС (национално финансиране). УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0051
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDJo9hHYlO2bTb52OkdHNot
Дейностите, изпълнени по проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“, са съпоставими като обхват на заложените за изпълнение по проекта за Изграждане на гаров комплекс Мездра. Предвидените дейности по проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“ включват обновяване и модернизация (по смисъла на Наредба № 57 от 09.06.2004 г.) на 11 коловоза с подмяна на елементите от горното строене на железния път (подмяна с нови релси, траверси и баластово легло) и изграждане на нова контактната мрежа (стълбове, фундаменти-пилотно фундиране, контактен проводник, носещо въже, струни и струнни клеми, разединители, въздушни стрелки и др.). Като само 4 коловоза от цитираните 11 се модернизират напълно с дейности по долно строене на железния път (изкопи и насипи, дренажни системи, ревизионни шахти, усилващ и предпазен пласт). Цитираният договор № 6627/19.11.2019 г. е за Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна - част от проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“. Видно от КСС, Приложение № 1 към образец № 5 от документацията за участие, в обхвата на договора са включени подготвителни работи, работи по горното и долното строене на КОЛОВОЗ 4 (ПЪТ 1)- ОТ КМ 508+592,62 ДО КМ 510+181.44 и КОЛОВОЗ 3 (ПЪТ 2) - ОТ КМ 508+615,56 ДО КМ 510+179.56, вкл. перони и пешеходни прелези, дренажи и отводняване, шумозащитна стена, противопожарен резервоар, навеси на перони и достъпен маршрут, противопожарен водопровод, демонтажни и монтажни работи по контактна мрежа, част телекомуникации и осветление. Видно е, че в КСС по цитирания договор са включени сходни за изпълнение дейности 
За гаров комплекс Мездра е предвидена пълна рехабилитация на 9 коловоза с обхват идентичен на изпълнените 4 коловоза по проекта за железопътната линия Карнобат-Синдел (респ. изкопи и насипи, дренажни системи, ревизионни шахти, усилващ и предпазен пласт, подмяна с нови релси, траверси и баластово легло, стълбове, фундаменти, контактен проводник, носещо въже, струни и струнни клеми, разединители, въздушни стрелки и др.). 
Прилагаме КСС (файл „Гаров комплекс Мездра_КСС“) за формулиране на стойността, което съдържа индикативни количества, които са изчислени на стойности идентични с ценовото предложение за изпълнение на договора даден като референтен (Прилагаме приложения от 1 до 5 от ценовото предложение на изпълнителя на договор № 6627/19.11.2019 г. – папка „06_ЦП Синдел и Карнобат“ - файл „Ценово предложение гара Синдел“).
Други референтни договори:
- за позиция 7 Пешеходен надлез от КСС („Изграждане подлез/надлез за пътници и ЛУ и ЛНП“) – в КСС е посочен линк към обществената поръчка с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец, по обособени позиции“, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. В ценовата оферта на  договор № 6645/27.11.2021 г. (Обособена позиция 1) с предмет „Модернизация на железопътна отсечка от км 22+554 до км 42+200“ - виж ЦР 2, ДКС 49 и ДКС 50. УИН на преписката в АОП:  00233-2017-0038 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrEyrkhCBWCqg%3d%3d
- за позиция 8 Хале за ремонт на РССМ от КСС – ДКС е разбито на ПДКС (под ДКС), в които са дадени референции към договорите, информация от които е използвана за определяне на стойностите по позиции 8.2. - 8.7.– папка „Референтни договори“.  

	28 664 000

	Договор за строителен надзор по ЗУТ
	1 024 815,16
	Референтни договори:
- Договор № 6620/12.11.2019 г. за "Оценка на съответствието и строителен надзор за обект: "Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора" на стойност 410 090 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. УИН на преписката в АОП:  00233-2019-0002, 
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwAfd6iknHV%2b%2bWtJKC9%2bTe8a
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=887125,
или 4,22 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“, договор №6582/25.10.2019 г. на стойност 9 726 944,27 лв. без ДДС. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpkyIMgYTnFqA%3d%3d

- Договор № 6653/10.12.2019 г. за "Оценка на съответствието и строителен надзор за обект: "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора" на стойност 109 999 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 УИН на преписката в АОП:  00233-2019-0042 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBwkromNcrKf8Y%2f5CsOcY7t,
или 4,04 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“, договор №11164/24.07.2020 на стойност 2 721 279,00 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0084
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d
Средноаритметично се получава 4,13% ((4,22+4,04)/2=4,13%), като за нуждите на определяне на индикативната стойност е взет закръглено 4% от договорите за изпълнение на съответното строителството. 
Дейностите в договорите, посочени като референтни включват:
-Извършване оценка съответствието на Техническия проект, изготвяне на доклад за оценка съответствието, дейности по съгласуване и одобряване на проекта във фаза работно проектиране.
- Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
- Координиране и контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство.
- Актуализация и изготвяне на технически паспорт.
Обемът на дейностите и стойността на договорите за строителен надзор/консултант са пряко свързани с обема и обхвата, съответно - стойността на договорите за строителство, като за целите на определяне на индикативна стойност са представени сключени действащи договори от аналогично естество и обхват на дейности.
Предвидените услуги, които ще бъдат възложени на консултанта са с идентичен предмет, обем и срокове, както посочените по-горе два договора. Те са възложени скоро и са достоверен източник/аналог за определяне на индикативната стойност на обществената поръчка/договор. 
Дейностите, заложени за изпълнение в обхвата на консултанта в настоящата процедура, както и в посочените по-горе два договора (за гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора) обхващат оценка на проектирането и координиране и контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство, които по същество отговарят на общите условия на FIDIC. Следва да се има предвид, че на фаза подготовка на проектите няма заложени дейности за техническо проектиране. При изчисляването е взет референтната стойност от 4% от стойността на договора за строителство.
Това е индикативна стойност на услугата, реалната стойност на услугата може да бъде определена само по време на провеждането на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет за консултантска услуга за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по ЗУТ.
	

	Договор за подготовка на обекта
	-
	Подготовката на обекта ще бъде извършена с финансиране по друг финансов механизъм, и проектът ще бъде предаден за изпълнение и управление от ЗПУИП в последващия етап на изпълнение.
	

	Договор Оценка ТСОС
	538 027,96
	Обемът на дейностите и стойността на договора за консултант са пряко свързани с обхвата и стойността на договорите за строителство, като за целите на определяне на индикативната стойност са използвани действащи договори.  
За референтни са приети два договора, които се изпълняват в момента.
Договор №6369/29.01.2019 г. за "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора" на стойност 249 307 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020,
 УИН на преписката в АОП:  00233-2018-0065, обособена позиция № 4,

https://zop.rail-infra.bg:3737/BuyerProfile/Contract/id_1046/ОП%204-6369_Redacted.pdf 

https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqmSmhjzpdAKg%3d%3d
или 2,56 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“, договор №6582/25.10.2019 г. на стойност 9 726 944,27 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpkyIMgYTnFqA%3d%3d
и 
Договор №6354/15.01.2019 г. за "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора" на стойност 44 858 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020,
УИН на преписката в АОП:  00233-2018-0065, обособена позиция № 5,
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCkfKl9g%2fXf2%2b2jUA9GZi7O 
или 1,65 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“, договор №11164/24.07.2020 на стойност 2 721 279,00 лв. без ДДС. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0084
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d
Получената средноаритметична стойност – (2,56 + 1,65)/2 = 2,1 % е използвана за определяне на индикативната стойност на договора за оценка на съвместимостта ТСОС за обекта.
Обхватите на строителните договорите за реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора могат с необходимата увереност да се използват като референтни за определяне на индикативна стойност на договорите за оценка за оперативна съвместимост. И двата договора включват извършването на дейности по железопътната инфраструктура (Приемното здание на гари Стара Загора и Нова Загора и околното пространство също са част от разглежданата инфраструктура), които подлежат на задължителна оценка за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура в рамките на ЕС - Директива 2008/57/ЕО, която е транспонирана в българското законодателство в Закона за железопътния транспорт и Наредба № 57 от 09.06.2004 г. На такава оценка подлежи и железопътната инфраструктура на проекта за гаров комплекс Мездра, която в идеен план съдържа железния път, сигнализацията и електрификацията на гарата, пероните, околното пространство на гаровия комплекс и преминаването над пероните. Не е предвидена реконструкцията на приемното здание на гарата).
Точна коя подсистема и коя ТСОС (техническа спецификация за оперативна съвместимост) ще се засегне може със сигурност да се каже чак във фазата на техническото проектиране и това е точно задължение на консултанта, който ще бъде избран с тази обществена поръчка. 
Дейностите по проект „Изграждане на гаров комплекс Мездра“ също ще имат за цел да осигурят безпрепятствен маршрут и достъп на Лица в неравностойно положение (ЛНП) в зоната на гаровия комплекс . Ще бъде засегната и ТСОС „Инфраструктура“, както е в проекта за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора, може и други, но крайната оценка е на Нотифициращия орган (Консултантът, който ще бъде избран с настоящата обществена поръчка).
Консултантът (NoBo) по настоящия проект ще изпълни идентични видове дейности, както посочените като референтни договори, които включват:
-Доклад за оценка на съответствието на проекта с изискванията на ТСОС
-Доклад за съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост за етапите на проектиране, строителство и окончателно тестване на подсистемата
-„ЕО сертификат за проверка“ по отношение на ТСОС
-Техническо досие по отношение на ТСОС
-Окончателен доклад
Това е индикативна стойност на услугата, реалната стойност на услугата може да бъде определена само по време на провеждането на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет за консултантска услуга за оценка на оперативната съвместимост с железопътната система на ЕС.
	

	Договор Оценка на Риск
	46 116,68
	Стойността на договора за консултант за тази услуга са свързани в по-голямата си част с обхвата на договора за строителство и в по-малка степен от стойността на строителството (проектиране и строителство). Това е така, защото независимо от стойността на СМР, процедурата при един обект (гаров комплекс) е идентична. 
Процедурата по независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска е задължителна процедура за издаване на разрешение за ползване по ЗЖТ. Тя е част от законодателството свързано със съвместимостта на железопътната инфраструктура в рамките на ЕС.
За целите на определяне на индикативната стойност на поръчката може да се използва смесен подход. 
1. В първата си част се използва относителна стойност към СМР. За определянето и се взимат три референтни действащи договора.
Договор №6462/30.05.2019 г. с предмет: „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ на стойност 31 830 лв. без ДДС (4 142 125 лв. договор за СМР, част от проект "Реконструкция на гаров комплекс Карнобат", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020,  - УИН на преписката в АОП:  00233-2018-0037 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPr1JqUhXYL%2bfQ%3d%3d). 
Договор №6460/30.05.2019 г. „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ на стойност 32 250 лв. без ДДС (9 726 944 лв. договор за СМР, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020  – УИН на преписката в АОП:  00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpkyIMgYTnFqA%3d%3d). 
Договор №6461/30.05.2019 г. с предмет: „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ на стойност 20 000 лв. без ДДС (2 721 279 лв. договор за СМР, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 – УИН на преписката в АОП:  00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d). 
Средната аритметична стойност на относителната стойност е 0,6 % (0,61) от договорите за СМР.
УИН на преписката в АОП за всички обекти (3 бр. обособени позиция за всеки от обекти, посочени по-горе):  00233-2019-0008
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCqF6Xmi28LY5m1gS7nGEkd

2. Полученият относителния дял се коригира с обхвата и обема на договора за строителство. Обемът на работа на консултанта е свързан главно с оценка на риска за пътниците в гаровия комплекс (приемно здание, подлези, перони, пасарелки, подход към тях и т.н,). За трите посочени референтни договора СМР са изключително за тези дейности, свързани с подхода на пътниците, докато по експертна оценка стойността на СМР за гаровия комплекс Мездра, в която се засяга инфраструктура свързана с подхода на пътниците до превозното средство е около 30 % от общата стойност на работи по обекта (Мездра). За нуждите на изчисляване на индикативната стойност се използва определения коефициент от 0,3 (30 %) за да коригираме получената относителна стойност от 0,6 % или:
0,3 * 0,6% = 0,18 %;
25 620 379,12 * 0,18% = 46 116,68 лв. без ДДС.
Това е индикативна стойност на услугата, реалната стойност на услугата може да бъде определена само по време на провеждането на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет за консултантска услуга за независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за проекта.

	

	Техническа помощ 
	1 434 661,08
	С помощта на разходите по тази дейност ще се управлява, изпълнява и организира  обекта, като ще се следи за ефективното изпълнение на целите, качествената и навременна реализация на обекта, чрез администриране на договорите и управление на рисковете, свързани с изпълнението на обекта. 
Предвижда се конкретна структура в НКЖИ, с опит в управлението на сходни проекти, финансирани от Европейските фондови инструменти да управлява и настоящия проект/обект. 
Това разходно перо е планирано да подпомогне дейностите на структурното звено в процеса на управление, контрол и изпълнение на проекта/обекта.
Разходите са планирани по следните пера: Разходи за възнаграждения на екип от експерти отговорни за управлението; разходи във връзка с управлението, верифицирането и одити при изпълнението на проекта - разходите за транспорт (командировъчни, нощувки, гориво); Разходи за доставка на машини, оборудване и консумативи (компютърно и офис оборудване, автомобил, мобилни апарати, консумативи и т.н.); Разходи за административни такси и разрешителни; Непреки разходи– разходи за обучения на екипа. 
Предвиденото звено, което ще управлява изпълнението на проекта/проектите е съществуващото към момента Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекти за гарови комплекси и терминали (ЗПУИП ГКТ). Структурата на ЗПУИП се състои от 15 експерта (14 заети бройки)
[image: ]
Към момента звеното управлява едновременно 3 проекта с общо 6 подобекта, а именно „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ и „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“. За изпълнението на отделен обект в различни моменти са ангажирани различно количество хора, в зависимост от специфичните дейности, които се извършват в определения момент. Проектите са финансирани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ) на ЕК. Проектите за гарови комплекси Подуяне, Казичене и Карнобат са в процес на завършване.

Поради наличието на специфични дейности по железен път, контактна мрежа, сигнализация и  телекомуникации и информационни технологии, които ще се изпълняват в предвидените в този програмен фиш 2 обекта, както и обект 12 „Проектиране и изграждане на автоматизиран единен хъб за управление на информацията в ДП НКЖИ“ от програмен фиш „Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа“, който също ще се управлява от ЗПУИП ГКТ, то ще трябва да бъде подсилено с 4 бр. ключови експерта и 4 бр. неключови.
В приложените файлове TimeSheets_ZPUIP-02.2021.xls и BudgetProgramCovid.xls е разработен детайлен бюджет на ЗПУИП ГКТ за управление на тези три обекта за периода 02.2021÷12.2025 г. В него са дадени подробна разбивка на индикативния график на заетост по проектите на всеки от експертите от звеното, часова ставка, човекочасове, транспортни разходи, разходи за оборудване и т.н. Общата стойност на разходите за Техническа помощ на ЗПУИП ГКТ за периода на изпълнение на обекта е посочена в клетка Е13 на  BudgetProgramCovid.xls.
Източниците на данни за разработването на бюджета са, както следва:
- За възнагражденията на експертите от ЗПУИП ГКТ – часовите[1]  ставки са изчислени по приложената в таблицата схема. Посочени са актуални основни месечни възнаграждения на членовете на ЗПУИП ГКТ. Като за неключовите експерти и инспекторите на място е предложена усреднена стойност (трябва да се има предвид, че това са индикативни стойности, зависещи от много фактори, като професионален опит (% проф. клас), диференциация на основните месечни заплати и т.н.). Това важи и за новоназначените експерти, за които все още тази информация не е известна. За тяхното определяне, стойността е определена на база съществуващата от ЗПУИП ГКТ. Предвидено е и общо увеличение с 10 % за целия период на изпълнение на проектите. За индикативната часова ставка е използвана закръглена стойност. (Необходимо е да се вземе предвид, че приложената схема на изчисляване до голяма степен има субективен фактор, с динамични, променливи величини, зависещи от разнообразни фактори). Направено е индикативно разпределението по проценти на всеки от експертите по заетост по даден обект (TimeSheets_ZPUIP-02.2021.xls). На база на това в Лист „Възнаграждение“ от BudgetProgramCovid.xls е направено обобщение за процентна заетост на всеки от експертите по 3-те обекта. Предвижда се пълна заетост на експертите от ЗПУИП ГКТ, 8 часа за нормален работен ден, 40 часа седмично, по някой от 3-те обекта, управлявани от звеното. За някои от експертите, съгласно TimeSheets_ZPUIP-02.2021.xls, е предвидено да работят само за времето на съответния обект. За тях не важи правилото за 59 месеца (от 02.2021 до 12.2025) непрекъсната работа за някой от обектите. В общия случай експертите ще работят, съответно ще им бъде заплащано за целите 59 месеца от дейността на ЗПУИП ГКТ по управление и изпълнение на 3-те обекта. Съгласно възприетата схема 52 седмици годишно – 59 месеца са 5 години без един месец – 52 х 5 = 260 седмици – 4 седмици (за това, че един месец липсва) = 256 седмици работа на звеното, на пълна работна заетост 40 часа седмично = 256 х 40 = 10 240 часа работа на всеки от експертите. Това е умножено по определената часова ставка за вида на експерта и по процентната заетост за всеки един от обектите, получена от TimeSheets_ZPUIP-02.2021.xls,
- За автомобилите (за Обект 1 и Обект 2 е предвиден общо един автомобил. За Обект  4 един автомобил. Общо два автомобила за нуждите на ЗПУИП ГКТ). За референтен е използван договор № 6222/04.09.2018 г. с предмет „ДОСТАВКА НА 2 БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ МПС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДП НКЖИ ПРИ НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ПРОЕКТИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ОПТТИ“, където за 1 бр. лек автомобил с 5 г. техническо обслужване реализираната стойност е 89 208 лв. без ДДС. Отчетен е и инфлационен индекс от НСИ (https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0) за периода 09.2018÷01.2021 г. от 4,8%. УИН в АОП: 00233-2018-0033,https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqVUS6PXVlu1g%3d%3d
- За т. 7.2.1 и 7.2.2 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от провеждана в момента процедура с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП „Гарови комплекси и терминали“ по проекти, финансирани по ОПТТИ 2014-2020 г., по обособени позиции“, УИН в АОП: 00233-2020-0060, за които е направено пазарно проучване и са определени единичните цени (Приложено е пълното пазарно проучване за нуждите на провеждането на процедурата – папка „01_Пазарно проучване-Хардуер“). Броят е съобразен с бъдещия брой на експертите в ЗПУИП ГКТ – 24 бр. (поръчката е в системата ЦАИС - https://app.eop.bg/today/82799).
- За т. 7.2.3 и 7.2.4 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от изпълнена доставка по договор по обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО И ПЕРИФЕРНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЗПУИП „ГАРОВИ КОМПЛЕКСИ И ТЕРМИНАЛИ“ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПТТИ 2014-2020 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ за обособена позиция 3, Договор № 11231/28.09.2020 г. За т. 7.2.3 се отнасят позиции 2, 6, 7 и 8 от Ценовото предложение на изпълнителя. За т. 7.2.4 се отнасят позиции 1, 3, 4 и 5 от Ценовото предложение на изпълнителя. УИН в АОП: 00233-2020-0029 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpRmZU2PFLSLg%3d%3d. Броят е съобразен с бъдещия брой на експертите в ЗПУИП ГКТ. 
- За т. 7.2.5 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от актуална ценова оферта на „Индекс България“ ООД по Обособена позиция 4 от проведена обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО И ПЕРИФЕРНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ЗПУИП „ГАРОВИ КОМПЛЕКСИ И ТЕРМИНАЛИ“ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПТТИ 2014-2020 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, УИН в АОП: 00233-2020-0029 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpRmZU2PFLSLg%3d%3d. Общата ценова оферта е за 11 960 лв. без ДДС. Предвид бъдещия брой експерти на ЗПУИП ГКТ релевантно е закупуването на двойно повече от всеки от съответните лицензи, съответно е взета тази стойност, умножена по 2 (Приложена е ценовата оферта на „Индекс България“ ООД – папка „02_Оферта Индекс“ – файл „Index_Price_Offer-OP4“). В процедурата за тази обособена позиция беше подадена само една оферта, тази на „Индекс България“ ООД. Тъй като специализирания софтуер ще се използва от единици, обучени и можещи да работят със съответния софтуер лица, като те ще работят с тях и по 3-те обекта, които ще управлява ЗПУИП ГКТ, се предвижда тези разходи да бъдат равно разпределени по проектите 
- За т. 7.2.6 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от актуално пазарно проучване (Приложено – папка „03_Пазарно проучване-Смарт телефони“) за смарт телефони среден клас, приложени към документацията. Броят е съобразен с бъдещия брой на експертите в ЗПУИП ГКТ – 24 бр. 
- За т. 7.2.7 от „Разходи за техническо оборудване и консумативи“ – от изпълнен договор за сходно по брой звено в структурата на ЗПУИП ГКТ – от изпълнен договор №6182/02.08.2018 г. с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ЗПУИП „Пловдив – Бургас, фаза 2“, УИН в АОП: 00233-2017-0086 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBqGtH41YqUXX2%2btQ5ecRWs. Направена е актуализация с коефициент на инфлация от НСИ за периода 08.2018÷01.2021 г. от 5,0%.
- Разходи за „Обучение“ от „Непреки разходи“ – за референтен се взима изпълнен договор № 5931/20.11.2017 г. (на стойност 1 990 650 лв. без ДДС) по обществена поръчка с предмет: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДП НКЖИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ“, по проект „Техническа помощ за укрепване капацитета на  НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средства на ЕСИФ“, финансиран по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. УИН на преписката в АОП:  00233-2017-0018, https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPptlHL8UxqJ2A%3d%3d. 
Индикативната стойност на тези разходи е изчислена след като таргет групата за референтния договор (състава на ЦУ на НКЖИ – 490 човека) е отнесено към числеността на ЗПУИП ГКТ и получената стойност е актуализирана с коефициент на инфлация на НСИ за периода 11.2017÷01.2021 г. от 7,4%. Получената стойност е равноразпределена между 3-те обекта, управлявани от ЗПУИП ГКТ.
- Разходи за „Такси“ – тези разходи за такси за съгласуване, одобрение и издаване на документи от държавни институции са индивидуални за този обект. Направена е подробна разбивка на разходите за административни такси, като са посочени само сигурните на този етап, с оглед законовата и подзаконовата рамка. В действителност в процеса на реализация на подобен широкообхветен проект се появяват различни такси за съгласуване и одобряване с комунални дружества, други държавни и общински институции и т.н. (те не са посочени в разчета за разходите, тъй като стойността и вида им e трудноопределим на настоящия етап). 
- Разходи за командировки – единичните цени в таблицата са на база реално заплащане на човек на ден (за дни командировка и нощуване), а цената от 0,25 лв. на километър са стандартните разходи за гориво и консумативи, които се използват в системата на ЗПУИП ГКТ за всички проекти, управлявани от звеното (изчислена средна стойност от реални разходи през годината).:
- За Обект 1 – направен е следният сценарий на предвиждания – 48 посещения на 3-ма служители, като в 12 командировки те ще преспиват (110 км. разстояние от ЦУ до Обект 1).
- За Обект 2 – направен е следният сценарий на предвиждания – 72 посещения на 3-ма служители, като в 18 командировки те ще преспиват (140 км. разстояние от ЦУ до Обект 2).

 [1] Прилагаме следните актуални трудови договори (допълнителни споразумения към основните трудови договори – папка „03_Тр.Договори“) за позиции:
- и.д. Ръководител на ЗПУИП ГКТ – арх. Александър Туджаров (стартирала е процедура за промяна на основната трудова заплата до посочената в таблицата); 
- Ключов експерт „Проектиране и оперативна съвместимост“ – арх. Ана Антова;
- Ключов експерт „Верификация на разходите и финансова отчетност“ – инж. Георги Узунов (съгласно обяснителния текст за актуалната структура на ЗПУИП ГКТ – в нея не съществува ключов експерт „Контактна мрежа“. Той е предвиден да бъде назначен след одобрение на обектите, които ще се изпълняват по МВУ и след извършване на съответната промяна на структурата на ЗПУИП по надлежния ред. Затова, като пример прилагаме допълнително споразумение на друг ключов експерт от ЗПУИП ГКТ);
- Неключов експерт „Сгради, съоръжения и контрол на строителството“ – арх. Десислава Николова;
- Неключов експерт „Координация на договорите“ – Илия Илиевски (съгласно обяснителния текст за актуалната структура на ЗПУИП ГКТ – в нея не съществува неключов експерт „Информационни технологии“. Той е предвиден да бъде назначен след одобрение на обектите, които ще се изпълняват по МВУ и след извършване на съответната промяна на структурата на ЗПУИП по надлежния ред. Затова, като пример прилагаме допълнително споразумение на друг неключов експерт от ЗПУИП ГКТ);
- Инспектор на обект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ – инж. Димитър Георгиев.
За да бъде възможно изготвянето на дългосрочен проекто-бюджет на индикативните часови ставки за възнаграждения са направени следните допускания:
- Единна часова ставка за еднакви позиции – практиката в НКЖИ е за индивидуално определяне на основните месечни заплати;
- Тъй като процентът на професионален клас е индивидуална величина и тя е променлива и практически неопределима за незапълнени бройки е взета  усреднена стойност от 20 % (т.е. 20 г. трудов стаж) в ЗПУИП ГКТ (за ръководител ЗПУИП ГКТ тя е точна, тъй като тя е индивидуална).
Реф. файл „Budget ProgramCovid ZPUIP-02.2021“ - „Възнаграждение“ 
	

	Обект 2 –  Изграждане на гаров комплекс Червен бряг

	Договор за строителство (техническо проектиране и строителство)
	22 003 812,15
	Референтен договор - Договор № 6627/19.11.2019 г. за изпълнение с предмет: „Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна - част от проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“ на стойност 21 314 243,35 лв. без ДДС (национално финансиране).. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0051  
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDJo9hHYlO2bTb52OkdHNot
Дейностите, изпълнени по проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“, са съпоставими като обхват на заложените за изпълнение по проекта за Изграждане на гаров комплекс Червен бряг.
За гаров комплекс Червен бряг е предвидена пълна рехабилитация на 8 коловоза с обхват идентичен на изпълнените 4 коловоза по проекта железопътната линия Карнобат-Синдел (респ. изкопи и насипи, дренажни системи, ревизионни шахти, усилващ и предпазен пласт, подмяна с нови релси, траверси и баластово легло, стълбове, фундаменти, контактен проводник, носещо въже, струни и струнни клеми, разединители, въздушни стрелки и др.). Също така в обхвата на проекта попада реконструкция на приемното здание, което не фигурира в обхвата на проектите Карнобат-Синдел и гаров комплекс Мездра. За остойностяване на приемното здание прилагаме КСС по ЦР със сравнение стойността за реконструкция на приемното здание на гара Карнобат. Стойността на приемно здание Червен бряг е изчислена на база процентно съотношение между застроената площ на сградите (гара Карнобат е със ЗП 1023кв.м, а гара Червен бряг е със ЗП 707кв.м.) или 70% от стойността за приемно здание Карнобат. (Прилагаме ценово предложение на изпълнителя на договор №6363/25.01.2019г. с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли“ част от проект "Реконструкция на гаров комплекс Карнобат", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020,- папка 06_ЦП Синдел и Карнобат“ – файл „Prilojenie 3-Tzenovo predlojenie R Karnobat“ и файл „КСС ПЗ,подлези сравнение Карнобат-Червен бряг“ – за определяне стойността на приемно здание Ч. Бряг).

Адрес на профила на купувача: 
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPr1JqUhXYL%2bfQ%3d%3d
Номер в РОП: 00233-2018-0037
Прилагаме КСС за формулиране на стойността, което съдържа индикативни количества, които са изчислени на стойности идентични с ценовото предложение за изпълнение на Договор № 6627/19.11.2019 г. с предмет: „Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна - част от проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“ (Прилагаме приложения от 1 до 5 от ценовото предложение на изпълнителя на договора- папка 06_ЦП Синдел и Карнобат).
Референтен за позиции 7.1 „Възстановяване на подлез за пътници и ЛУ и ЛНП“ и 7.2 „Възстановяване на транспортен подлез“ от КСС е договор №6363/25.01.2019 г., Номер в РОП: 00233-2018-0037
	25 000 000

	Договор за строителен надзор по ЗУТ
	880 152,49
	Договор № 6620/12.11.2019 г. за "Оценка на съответствието и строителен надзор за обект: "Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора" на стойност 410 090 лв. без ДДС част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020УИН на преписката в АОП:  00233-2019-0002
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwAfd6iknHV%2b%2bWtJKC9%2bTe8a
https://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=887125,
или 4,22 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“, договор №6582/25.10.2019 г. на стойност 9 726 944,27 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpkyIMgYTnFqA%3d%3d

и Договор № 6653/10.12.2019 г. за "Оценка на съответствието и строителен надзор за обект: "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора" на стойност 109 999 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. УИН на преписката в АОП:  00233-2019-0042 - https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwBwkromNcrKf8Y%2f5CsOcY7t,
или 4,04 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“, договор №11164/24.07.2020 на стойност 2 721 279,00 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020
. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0084
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d

Средноаритметично се получава 4,13 % ((4,22+4,04)/2=4,13%), като за нуждите на определяне на индикативната стойност е взет закръглено 4% от договорите за изпълнение на съответното строителството. 

Дейностите в договорите, посочени като референтни включват:
-Извършване оценка съответствието на Техническия проект, изготвяне на доклад за оценка съответствието, дейности по съгласуване и одобряване на проекта във фаза работно проектиране
- Упражняване на строителен надзор, изготвяне на окончателен доклад и дейности по въвеждане на обекта в експлоатация
- Координиране и контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство
- Актуализация и изготвяне на технически паспорт.

Обемът на дейностите и стойността на договорите за строителен надзор/консултант са пряко свързани с обема и обхвата, съответно - стойността на договорите за строителство, като за целите на определяне на индикативна стойност са представени сключени действащи договори от аналогично естество и обхват на дейности.
Предвидените услуги, които ще бъдат възложени на консултанта са с идентичен предмет, обем и срокове, както посочените по-горе два договора. Те са възложени скоро и са достоверен източник/аналог за определяне на индикативната стойност на обществената поръчка/договор. 
 
Дейностите, заложени за изпълнение в обхвата на консултанта в настоящата процедура, както и в посочените по-горе два договора (за гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора) обхващат оценка на проектирането и координиране и контрол по изпълнението на договора за проектиране и строителство, които по същество отговарят на общите условия на FIDIC. Следва да се има предвид, че на фаза подготовка на проектите няма заложени дейности за техническо проектиране. При изчисляването е взет референтната стойност от 4% от стойността на договора за строителство.

Това е индикативна стойност на услугата, реалната стойност на услугата може да бъде определена само по време на провеждането на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет за консултантска услуга за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по ЗУТ.
	

	Договор за подготовка на обекта
	 308 053,37
	Референтните договори, които съответстват по обхват и обем на работа за настоящия договор са:
Договор № 5864/ 11.09.2017 г. за "Проучване и изготвяне на идеен проект за Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора" на стойност 117 340 лв. без ДДС 
Или 1,21 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“, договор №6582/25.10.2019 г. на стойност 9 726 944,27 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020
. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpkyIMgYTnFqA%3d%3d
и 
Договор № 5939/08.12.2017 г. за "Проучване и изготвяне на идеен проект за Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора"  за 45 270 лв. без ДДС, представляващи 1,66 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“, договор №11164/24.07.2020 на стойност 2 721 279,00 лв. без ДДС част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0084
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d
УИН на преписката за подготовка на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора в АОП:  00233-2017-0002
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwDaN5bKPjMcXw%3d%3d 
Средноаритметичната индикативен коефициент е 1,43% - ((1,23+1,66)/2=1,43%) или около 1,4 % за нуждите на определяне на индикативната стойност на договора.
Дейностите включени в договорите посочени като референтни съответстват на настоящия договор и включват:
- Заснемане и доклади от обследване;
- Конструктивна експертиза;
- Технически паспорти;
- Изготвяне на идеен проект за обекта, включително технически спецификации за възлагане на инженеринг;
- Получена преценка за необходимостта от ОВОС и при необходимост задание за ОВОС.

Обемът на дейностите и стойността на договорите за подготовка на обекта са пряко свързани с обема и обхвата, съответно - стойността на договорите за строителство. За целите на определяне на индикативната стойност на договора се използват средноаритметичната относителна стойност на сключените договори за аналогични по обхват и обем договори за подготовка на сходни по обхват проекти. При изчисляването на индикативната стойност е взета референтната стойност от 1,4 % от индикативната стойност на договора за СМР.

Това е индикативна стойност на услугата, реалната стойност на услугата може да бъде определена само по време на провеждането на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет за консултантска услуга за подготовка на проекта.
	

	Договор Оценка ТСОС
	  462 080,06
	Обемът на дейностите и стойността на договора за консултант са пряко свързани с обхвата и стойността на договорите за строителство, като за целите на определяне на индикативната стойност са използвани действащи договори.  
За референтни са приети два договора, които се изпълняват в момента.
Договор №6369/29.01.2019 г. за "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора" на стойност 249 307 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 - УИН на преписката в АОП:  00233-2018-0065, обособена позиция № 4,

https://zop.rail-infra.bg:3737/BuyerProfile/Contract/id_1046/ОП%204-6369_Redacted.pdf 

https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqmSmhjzpdAKg%3d%3d
или 2,56 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“, договор №6582/25.10.2019 г. на стойност 9 726 944,27 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpkyIMgYTnFqA%3d%3d
и 
Договор №6354/15.01.2019 г. за "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора" на стойност 44 858 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020
УИН на преписката в АОП:  00233-2018-0065, обособена позиция № 5,
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCkfKl9g%2fXf2%2b2jUA9GZi7O 
или 1,65 % от договора за изпълнение на строителството на обект: „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“, договор №11164/24.07.2020 на стойност 2 721 279,00 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. УИН на преписката в АОП: 00233-2019-0084
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d
Получената средноаритметична стойност – (2,56 + 1,65)/2 = 2,1 % е използвана за определяне на индикативната стойност на договора за оценка на съвместимостта ТСОС за обекта.

Обхватите на строителните договорите за реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора могат с необходимата увереност да се използват като референтни за определяне на индикативна стойност на договорите за оценка за оперативна съвместимост. И двата договора включват извършването на дейности по железопътната инфраструктура (Приемното здание на гари Стара Загора и Нова Загора и околното пространство също са част от разглежданата инфраструктура), които подлежат на задължителна оценка за оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура в рамките на ЕС - Директива 2008/57/ЕО, която е транспонирана в българското законодателство в Закона за железопътния транспорт и Наредба № 57 от 09.06.2004 г. На такава оценка подлежи и железопътната инфраструктура на проекта за гаров комплекс Червен бряг, която в идеен план съдържа железния път, сигнализацията и електрификацията на гарата, пероните, приемното здание, околното пространство на гаровия комплекс и преминаването под пероните. 
Точно коя подсистема и коя ТСОС (техническа спецификация за оперативна съвместимост) ще се засегне може със сигурност да се каже чак във фазата на техническото проектиране и това е точно задължение на консултанта, който ще бъде избран с тази обществена поръчка. 
Дейностите по проект „Изграждане на гаров комплекс Червен бряг“ също ще имат за цел да осигурят безпрепятствен маршрут и достъп на Лица в неравностойно положение (ЛНП) в зоната на гаровия комплекс. Ще бъде засегната и ТСОС „Инфраструктура“, както е в проекта за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора, може и други, но крайната оценка е на Нотифициращия орган (Консултантът, който ще бъде избран с настоящата обществена поръчка).
Консултантът (NoBo) по настоящия проект ще изпълни идентични видове дейности, както посочените като референтни договори, които включват:
- Доклад за оценка на съответствието на проекта с изискванията на ТСОС.
- Доклад за съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост за етапите на проектиране, строителство и окончателно тестване на подсистемата.
- „ЕО сертификат за проверка“ по отношение на ТСОС.
- Техническо досие по отношение на ТСОС.
- Окончателен доклад.
При изчисляването на индикативната стойност е взета референтната стойност от 2,11 % от индикативната стойност на договора за СМР.
Това е индикативна стойност на услугата, реалната стойност на услугата може да бъде определена само по време на провеждането на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет за консултантска услуга за оценка на оперативната съвместимост с железопътната система на ЕС.
	

	Договор Оценка Риск
	39 606,86
	Стойността на договора за консултант за тази услуга са свързани в по-голямата си част с обхвата на договора за строителство и в по-малка степен от стойността на строителството (проектиране и строителство). Това е така, защото независимо от стойността на СМР, процедурата при един обект (гаров комплекс) е идентична. 
Процедурата по независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска е задължителна процедура за издаване на разрешение за ползване по ЗЖТ. Тя е част от законодателството свързано със съвместимостта на железопътната инфраструктура в рамките на ЕС.
За целите на определяне на индикативната стойност на поръчката може да се използва смесен подход. 
1. В първата си част се използва относителна стойност към СМР. За определянето и се взимат три референтни действащи договора.
Договор №6462/30.05.2019 г. с предмет: „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ на стойност 31 830 лв. без ДДС част от проект "Реконструкция на гаров комплекс Карнобат", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 (4 142 125 лв. договор за СМР - УИН на преписката в АОП:  00233-2018-0037 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPr1JqUhXYL%2bfQ%3d%3d). 
Договор №6460/30.05.2019 г. „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ на стойност 32 250 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020.  (9 726 944 лв. договор за СМР – УИН на преписката в АОП:  00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpkyIMgYTnFqA%3d%3d). 
Договор №6461/30.05.2019 г. с предмет: „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“ на стойност 20 000 лв. без ДДС, част от проект "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора", финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020.  (2 721 279 лв. договор за СМР – УИН на преписката в АОП:  00233-2019-0001 - https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPq3RdQtbabjtg%3d%3d). 
Средната аритметична стойност на относителната стойност е 0,6 % (0,61) от договорите за СМР.
УИН на преписката в АОП за всички обекти (като обособени позиции):  00233-2019-0008
https://zop.rail-infra.bg:3737/DocumentList.aspx?SXHmTXofHwCqF6Xmi28LY5m1gS7nGEkd
2. Полученият относителния дял се коригира с обхвата и обема на договора за строителство. Обемът на работа на консултанта е свързан главно с оценка на риска за пътниците в гаровия комплекс (приемно здание, подлези, перони, подход към тях и т.н,). За трите посочени референтни договора СМР са изключително за тези дейности, свързани с подхода на пътниците, докато по експертна оценка стойността на СМР за гаровия комплекс Червен бряг, в която се засяга инфраструктура свързана с подхода на пътниците до превозното средство е около 30 % от общата стойност на работи по обекта (Червен бряг). За нуждите на изчисляване на индикативната стойност се използва определения коефициент от 0,3 (30 %) за да коригираме получената относителна стойност от 0,6 % или:
0,3 * 0,6% = 0,18 %;
22 003 812,15 * 0,18% = 39 606,86 лв. без ДДС.
Това е индикативна стойност на услугата, реалната стойност на услугата може да бъде определена само по време на провеждането на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет за консултантска услуга за независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за проекта.

	

	Техническа помощ 
	1 306 295,08
	Моля да се види текстът за Обект 1 и Обект 4 – Обект 12 от програмния фиш „Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа“.
Реф. файл „Budget ProgramCovid ZPUIP-02.2021-r4“ – Обект 2
	




	5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	За гарови комплекси:
· Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) - 90%
· Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) - …%
· Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) - …%
· Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) - 10%
· Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) - …%


	6. Индикатори

	6.1. Индикатор/и за резултат

	Брой обявени тръжни процедури

	· Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2021 година]; 
· Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2022 година]; 
· Междинна стойност – 2 [I-во шестмесечие на 2023 година]; 
· Крайна стойност - 5 [2023 година]

	Брой сключени договори с избрани изпълнители след проведени ОП

	· Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност – 1 [I-во шестмесечие на 2022 година];
· Междинна стойност – 2 [I-во шестмесечие на 2023 година]; 
· Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2023 година];
· Крайна стойност - 5 [2023 година]

	Брой подготвени обекти

	· Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2022 година]; 
· Крайна стойност - 1 [II-ро шестмесечие на 2022 година]

	Брой изготвени технически проекти

	· Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2023 година]; 
· Крайна стойност - 2 [2023 година]

	Брой издадени разрешения за строеж

	· Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност – 1 [II-ро шестмесечие на 2023 година];
· Междинна стойност – 1 [I-во шестмесечие на 2024 година];
· Крайна стойност - 2 [2024 година]

	Брой обекти със завършени СМР

	· Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2025 година]; 
· Крайна стойност - 2 [2025 година]

	Брой модернизирани гарови комплекса

	· Начална стойност – 0 [I-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност – 2 [II-ро шестмесечие на 2025 година]; 
· Крайна стойност - 2 [2025 година]

	6.2. Индикатор/и за ефект

	Гарови комплекси:
1) Изградена достъпна среда за ЛНП
· Начална стойност - 0% [2021]
· Междинна стойност – N/A
· Крайна стойност – 100 % [2025]

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	Да
За гарови комплекси Мездра и Червен бряг:
Необходимо е провеждане на процедури по ЗОП за изпълнение на следното: 
- Обследване и изготвяне на инвестиционни проекти.
- Доставка, СМР и въвеждане в експлоатация на обекти от железопътната инфраструктура
- Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по ЗУТ по време на строителство и координация на договора за строителство;
- Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост, оценка на съответствието на приложимите национални технически правила и националните правила за безопасност и независима оценка на пригодността на прилагане на процедурата за управление на риска на проекта
- Изпълнение на мерки по информация и публичност на проекта.
Дейност „Техническа помощ“ включва управление, което ще се осъществи от екип на Бенефициента. При необходимост ще се използва външна експертиза – консултантски услуги и/или експерти, които ще бъдат наемани съгласно изискванията на българското законодателство (чрез възлагане и/или  граждански договори).


	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	Около 95 % от дейностите ще бъдат предмет на възлагане чрез обществена поръчка.

	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	Старт на процедурите по ЗОП: 2021 г.
Проектът ще се изпълнява по обекти, като за всеки отделен обект се предвиждат по няколко процедури по ЗОП, с индикативно време за провеждане на процедура за избор на изпълнител, съобразно посоченото в графика на проекта по-горе.

	8. Демаркация и допълняемост

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	За компонента Гарови комплекси:
През периода 2007-2015 г. е извършена рехабилитация и модернизация на гарови комплекси София, Пазарджик и Бургас с финансиране от ОПТ 2007-2013.
През настоящия програмен период с финансиране от ОПТТИ се изпълняват проекти за модернизация и рехабилитация на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара и Нова Загора. Досегашният опит показа големите ползи за обществото в резултат от модернизацията на гаровите комплекси и подобряване на условията за пътуване и обслужване на пътниците. 
Други предходни проекти, които имат връзка с настоящото предложение, са следните:
- „Изготвяне на ПУП и технически проект за строителство на нови гарови здания, спирки и сгради за проектите „Модернизация на железопътна линия София - Драгоман - част от Трансевропейската транспортна мрежа” и „Развитие на железопътен възел София”, Подобект приемно здание "Илиянци", трафопост  и площадкови мрежи и съоръжения, находящи се в  УПИ I - "за гарово приемно здание, трафопост и  паркинг", кв. 8б, по плана на НПЗ "Илиянци - запад" гр. София.
- „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа” Обособена позиция 1 „Изготвяне на технически проект за модернизация на железопътни участъци: „гара Волуяк – гара Биримирци“, “гара София – през гара София север – гара Илиянци“ и „гара Казичене през гара Мусачево – гара Столник” за проект „Развитие на железопътен възел София”.
- Гаров комплекс Захарна Фабрика
- Гаров комплекс Перник разпределителна
- Гаров комплекс Перник пътническа
- Гаров комплекс Радомир

В изпълнение на европейските политики за модернизация на Транс-европейската железопътна мрежа се изпълняват следните проекти:
- „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“ (ОПТТИ 2014-2020 и МСЕ);
- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене (ОПТТИ 2014-2020).

Описаните в настоящия проект дейности и предвидените разходи не са финансирани по други проекти от Европейския съюз и/или националния бюджет/други донорски програми и не са предвидени за финансиране в бъдеще. 

	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	По линия на Споразумението за партньорство и Механизма за свързване на Европа – 2 се очаква да бъдат финансирани различни железопътни проекти, които в своята цялост ще допринесат за развитие на железопътната инфраструктура и внедряване на интелигентните транспортни системи по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа - основна и широкообхватна, както и по Коридор ОИС.
Компонентът за преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси обхваща обекти, разположени по основната TEN-T мрежа, включително и част от Коридор ОИС. 
Това обуславя връзка с проектите от СП и МСЕ-2, като се очаква да имат принос за общото подобряване на железопътния сектор и същевременно изпълнението  им е ясно разграничено и отделено от финансирането по горепосочените програми.
Описаните в настоящия проект дейности и предвидените разходи не са планирани  за финансиране в бъдеще по други проекти от Европейския съюз и/или националния бюджет/други донорски програми. 
За този проект не е предвидено допълване и евентуално съфинансиране с други фондове на ЕС.
Участие на частни фирми е предвидено при изпълнение на договорите за реализация на проектите, като същите ще бъдат избрани чрез провеждане на открити обществени поръчки.

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	В препоръка на Европейския съвет относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г. се посочва, че покритието и качеството на транспортната инфраструктура в България остават под средното ниво за ЕС, а трансевропейската транспортна мрежа все още не е завършена. Мрежата от мултимодални платформи, някои железопътни и пътни участъци, както и европейските системи за управление на железопътния трафик и интелигентните транспортни системи все още не са достатъчно развити. Отправена е препоръка за съсредоточаване на инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката. 
Подобни са и констатациите, заключенията и препоръките от предходния доклад на Съвета от 2019 г.  
В изпълнение на горните препоръки за преодоляване на констатираните слабости е необходимо да бъдат подкрепени проекти от железопътния сектор, които внедряват екологична инфраструктура и интелигентни транспортни системи. Такъв по своята същност се явява и предложеният проект. Неговото изпълнение ще допринесе за отразяване на препоръките на Европейския съвет към България, насочени към транспорта.

	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	Проектът ще допринесе за подобряване на безопасността и модернизацията на  железопътния сектор, до реформирането му чрез постигане на оперативна съвместимост съгласно изискванията на ТСОС.

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	В последния годишен доклад на ЕК за България за 2020 г. по отношение на транспорта се отчита, че страната ни има ограничен напредък в контекста за устойчивост, защото специално за железопътната инфраструктура са необходими сериозни усилия за избягване сегментирането на модернизирани и немодернизирани участъци. Посочва се, че железопътният транспорт има ограничен принос към общите приходи от транспорта, което поставя под въпрос неговата устойчивост.
Финансирането за развитие на железопътния транспорт и в частност на конкретния проект ще допринесе за повишаване на устойчивостта.  Изпълнението на проекта ще укрепи потенциала за растеж на районите, в който са разположени включените в него отделни обекти. Това са основно гарови комплекси по Главна линия 2, т.е. разположени в по-слабо инфраструктурно развитата Северна България. 
Ще бъде подобрено качеството на инфраструктурата от гледна точка на нейната безопасност, сигурност, ефикасност, устойчивост на климатични условия, както и качеството на услугите и непрекъснатостта на транспортните потоци. Въвеждането и разгръщането на телематичните приложения, както и насърчаване разработването на иновативни технологии ще имат пряко въздействие върху устойчивото икономическо развитие. 
Също така, ще бъдат създадени нови работни места в процеса на изпълнението на проекта. 
Предвидените дейности няма да имат значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, нито ще предизвикат увреждане на местообитания на видове в защитените зони от европейската мрежа Натура 2000. Не се очакват емисии на парникови газове в атмосферния въздух, тъй като дейностите не са свързани с генерирането на такива. 
Всичко това ще има пряко въздействие и принос към зеления преход на Европа.

	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Проектът има пряка връзка с целите на НПР България 2030 и неговото изпълнение е в съответствие с Приоритет П7 – „Транспортна свързаност“, 7.1 „Железопътен транспорт“ и Област на въздействие 7.1а – „Управление на железопътния сектор“ и 7.1б – „Железопътна инфраструктура“.  Там е записано, че железопътният транспорт ще остане приоритетна област в транспортната политика, като секторът ще се развива и управлява по начин, който да му позволи да се конкурира ефективно на транспортния пазар, като осигурява качествени пътнически и товарни превози за клиентите, да инвестира разумно и поддържа необходимите активи в добро състояние и да се издържа финансово с приемливо ниво на подпомагане от държавата. Ще продължат усилията за изграждане на Трансевропейската железопътна мрежа на територията на страната. Ще продължат усилията за подобряване на качеството на железопътните линии в страната. Изпълнението на предложения проект ще има принос към постигане на горепосочените цели и приоритети на НПР БГ2030.

	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	В раздел Измерение „Енергийна ефективност“ на ИНПЕК е посочено, че планираните политики, мерки и програми за постигане на индикативните национални цели за енергийна ефективност за 2030 г., както и на другите цели за насърчаване на енергийната ефективност в сектор Транспорт изискват усилията да бъдат насочени към разгръщане на електрическата мобилност, развитието и стимулиране използването на обществения електрически транспорт, както и към ускоряване интеграцията на съвременни технологии в иновативния железопътен сектор. 
В допълнение, основните цели на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в сектор Транспорт са намаляване на товарите, предназначени за превоз с моторни превозни средства на разстояние повече от 300 км, като се пренасочат към по-екологосъобразни видове транспорт, например железопътния транспорт, в съответствие с Третия национален план за действие по изменението на климата 2013-2020 г. (продължен до 2030 г.)
Основните мерки, чрез които България се стреми да подобри енергийната ефективност в сектора, включва увеличаване дела на обществения електрически транспорт чрез подобряване на железопътната инфраструктура.
Гаровите комплекси, като част от железопътната инфраструктура, не генерират замърсяване в околната среда и спомагат за намалението на емисиите на парникови газове, като с по-добра достъпност и комфорт спомагат за трансфера на пътници и товари от автомобилния транспорт към модернизираната и реконструирана железопътна мрежа.
Проектът е свързан с политиките и мерки за изпълнение на целите на Регламент 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент 525/2013, определящ национални цели за секторите извън СТЕ (сграден фонд, селско стопанство, управление на отпадъците и транспорт).
Имайки предвид горепосочените приоритети и мерки в ИНПЕК може да се направи заключението, че предложеният проект ще има принос за тяхното осъществяване в областта на енергийната ефективност на железопътния транспорт.
Декларираме, че нито една от посочените дейности в проектното предложение не нанася значителна вреда на шестте цели, свързани с околната среда и климата, определени в Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 („Регламента за таксономията на ЕС“): 
1) смекчаване на изменението на климата; 
2) адаптиране към изменението на климата; 
3) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; 
4) преход към кръгова икономика; 
5) предотвратяване и контрол на замърсяването; 
6) опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.
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O6ekT 1 — UsrpaxaaHe Ha rapos Komnnekc Mesapa
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