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	1. Наименование на проекта.

	
Модернизация и развитие на психиатричната помощ в България


	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	Националната система за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, здравните заведения по ЗЗ и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето. Лечебните заведения се създават по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите и могат да предоставят социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги при условията и по реда на Закона за социалните услуги.
През 2018г в страната има 11 Държавни психиатрични болници (ДПБ), 12 Центрове за психично здраве (ЦПЗ), 22 психиатрични клиники и отделения към многопрофилни болници. Общо легловата база е около 4 000 легла, като са налице и около 1 000 места за дневен стационар, отчитани по отделен ред.
Държавните психиатрични болници (ДПБ) са второстепенни разпоредители с бюджет към МЗ, които извършват диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, насочени към овладяване на клинични симптоми при пациенти и превенция, както и услуги по съдебно-психиатрична и трудова експертиза. Болниците обслужват няколко области,  тъй като разпределението им на територията на страната е неравномерно, което заедно с отдалечеността им от големите населени места затрудняват ефективното им управление и финансиране, както и усложняват възможностите за консултации и изследвания при възникване на соматични заболявания или усложнения на хронични заболявания извън психиатричните диагнози.
Центровете за психично здраве (ЦПЗ) са лечебни заведения, осъществяващи медицински дейности, психосоциална рехабилитация, спешна психиатрия, домашна грижа. В тях се осигурява преходът от институционална към амбулаторната форма на лечение на психично болните. 
Психиатричните отделения/клиники в многопрофилните болници и университетските многопрофилни болници са разположени в цяла България, като разпределението им не винаги е пряко свързано с местните потребности и е повлияно от исторически фактори.

Основни проблеми пред системата на психиатричната помощ в страната са:
· Остаряла материално-техническа база, не съобразена със специфичните нужди на пациентите;
· Липсата на възможности за комплексна диагностика и лечение на пациенти с психични разстройства, усложнени със соматични проблеми;
· Липса на достатъчно кадри в сектора;
· Липса на единна информационна система в здравеопазването и условия за интегрирани грижи;
· Фрагментираност на системата на психиатрична помощ.

За решаване на тези проблеми, е необходимо постигането на следните основни цели, чрез извършването на целенасочени инвестиции, свързани с:
· подобряване на материалната база в ДПБ, ЦПЗ и психиатричните клиниките и отделенията в лечебните заведения;
· изграждане на нова сграда за нуждите на ДПБ-Царев брод и пребазиране на ДПБ-Курило и на ЦПЗ-София ЕООД в нови сгради;
· извършване на ремонт и обновяване, подмяна на медицинската апаратура, оборудване и обзавеждане в ДПБ, ЦПЗ и психиатричните клиниките и отделенията в лечебните заведения;
· Създаване на мрежа от услуги за комплексно обслужване на хората с тежка психична болест, в близост до местоживеенето;
С реализирането на проекта ще се постигне укрепване на устойчивостта на системата за психиатрична помощ, както и ще се повиши достъпността и капацитета ѝ за посрещане на нуждите на населението на Република България.
Проектът не подлежи на режим на държавна помощ, тъй като дейностите по осигуряване на лечение на психични заболявания се осъществява единствено в държавни или общински структури, като всички те са включени в настоящото проектно предложение. Тоест, няма истински пазар на тези услуги по отношение на болнично, стационарлно лечение. С оглед на това и поради липсата на този компонент при оценката за наличие или липса на държавна помощ, може да се посочи, че проектът не отговаря на изискванията за наличие на държавна помощ. 
Проектът също така отговаря на принципа за „do not significantly harm the environment“, като всички предвидени дейности ще бъдат изпълнени по начин, който да не води до увреждане или замърсяване на околната среда. Нещо повече, с реализирането на предвидените инвестиции в материалната база и обновяване и модернизиране на медицинското оборудване и обзавеждане в структурите на психиатричната помощ, ще се изпълнят мерки за енергийна ефективност, което ще доведе до намаление на въглеродния отпечатък, който се формира от дейността на ДПБ, ЦПЗ и психиатричните клиники и отделения в лечебните заведения, както и ще се намалят разходите за енергия на сградния фонд.
Проектът е съобразен с принципите на равните възможности и недискриминацията въз основа на какъвто и да е признак– расов, полов, социален, икономически, политически, религиозен, здравен и др., насочен е към цялото население и нуждаещите се, на които ще предостави равнопоставен и своевременен достъп до психиатрична помощ с подобрени възможности наблюдение и лечение. Принципът на равни възможности се спазва и чрез осигуряване на идентично качество на услугата по лечение на психични заболявания на територията на цялата страна чрез идентични мерки в зависимост от типа обект за всички структури от системата на психиатричната помощ. Мерките, които ще бъдат реализирани, са насочени към всички потребители на психиатричната помощ в страната, като не се разделят по полов признак. От реновирането на материалната база и осигуряването на съвременно медицинско оборудване ще се възползват всички нуждаещи се – жени и мъже, без значение от пола им. С оглед на спецификата на психиатричната помощ, укрепването на нейния капацитет и възможности за наблюдение и лечение като добавена стойност ще се подпомогне борбата с домашното насилие и ще се подкрепят водените политики в тази сфера.

За постигането на тези цели се предвижда изпълнение на следните дейности:
Дейност 1 „Извършване на СМР“
В рамките на дейност 1 ще бъдат осъществени интервенции в инфраструктурата на 45 лечебни заведения за психиатрична помощ. За целта дейността ще бъде реализиран като четири отделни поддейности:
Поддейност 1.1.: „Анализ на конкретните нужди от ремонт и обновяване на материалната база на ДПБ, ЦПЗ и психиатричните клиники и отделения в ЛЗ“
Основната цел на поддейността е изготвяне на анализ за нуждите от ремонт, пребазира или изграждане на нови сгради за структурите от системата на психиатричната помощ в страната. Изработването на този анализ е от ключово значение за осигуряването на всички условия за понататъчно целесъобразно изпълнение на проекта и разходване на европейските средства. В тази връзка в Министерството на здравеопазавнето ще бъде създадена работна група, която да се запознае с настоящата ситуация, да анализира всички възможни варианти и да препоръча оптималното решение за модернизиране на сградния фонд и материалната база на държавните психиатрични болници, центровете за психично здраве и психиатричните отделения към многопрофилните болници. 
Поддейност 1.2.: „Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на СМР, строителен и авторски надзор“
След приключване на изпълнението на поддейност 1.1 ще бъдат организирани и проведени обществени поръчки за избор на изпълнители за извършване на СМР и реализиране на набелязаните мерки за ново строителство и/или извършване на СМР. Съгласно изискванията на ЗУТ, ще бъдат организирани и проведени обществени поръчки за избор на изпълнители, които да осигурят строителен и авторски надзор. Процедурите ще бъдат организирани и проведени от Министерството на здравеопазването по реда на ЗОП. В резултат от изпълнението на поддейност 1.2 ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители, като за всеки обект на интервенция ще бъде осигурен изпълнител на СМР, на строителен и на авторски надзор.
Поддейност 1.3.: „Разработване на технически и работни проекти за извършване на СМР“
В резултат от изпълнението на поддейност 1.2 избраният изпълнител ще пристъпи към подготовка на технически и работни проекти за извършване на ново строителство и/или СМР. При необходимост от допълнителна експертна помощ ще бъдат проведени обществени поръчки от страна на партньорите в проекта, за избор на консултанти, които да подготвят съответните технически и работни проекти. В рамките на поддейността ще бъде събрана и окомплектована цялата техническа документация, включително ще се проведат съответните съгласувателни процедури със съответните дружества, общини и други институции. В резултат след приключване на изпълнението ѝ, ще бъдат създадени технически досиета на всеки един от обектите на интервенция, включени в проекта.
Поддейност 1.4.: „Извършване на строителство и/или СМР“
След сключването на договорите с избраните изпълнители по поддейност 1.3, ще стартира реалното изпълнение на дейностите по обновяване и модернизиране на сградния фонд в структурите от системата на психиатричната помощ в страната. Поддейността ще се реализира успоредно във всички обекти на интервенция, като инвеститорският надзор ще бъде осъществяван от Министерството на здравеопазването за държавните психиатрични болници, от общините за центровете за психиатрична помощ и за психиатричните отделения, разкрити в общински лечебни заведения, както и от ръководството на съответните лечебни заведения с над 50 % държавно участие в капитала, където има разкрити психиатрични отделения. Министерството на здравеопазването ще контролира и координира целия процес на изпълнение на поддейност 4, като ще следи за точното и срочно изпълнение на дейностите и докладването за напредъка пред съответните национални и европейски органи.
В резултат от изпълнението на дейност 1 ще бъде обновена и модернизирана цялата материална база на структурите от системата на психиатричната помощ в страната. След приключване на предвидените дейности, сградите на лечебните заведения обект на интервенция ще отговарят на европейските изисквания за предоставяне на психиатрична помощ и достъпност.

Дейност 2 „Осигуряване на нова медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане“
С реализирането на дейност 2 лечебните заведения обект на интервенция ще повишат в значителна степен обема, вида и качеството на предоставяната медицинска помощ на населението в страната. До момента този сектор от здравеопазването не бе подкрепен нито с национално, нито с международно финансиране, поради което материално-техническата база е в голяма степен силно амортизирана и морално остаряла. С оглед на това, обновяването на медицинската апаратура, оборудване и обзавеждане освен полза за пациентите, пряко ще повиши мотивацията на медицинските специалисти и ще е предпоставка за привличане на млади лекари и специалисти по здравни грижи. За реализирането на дейността е необходимо да се изпълнят следните поддейности:
Поддейност 2.1. „Подготовка на технически спецификации и изисквания за придобиване на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане“
Определянето на видовете медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за всяко отделно лечебно заведение е изключително отговорна, важна и ключова дейност за постигането на очакваните резултати от реализирането на проекта. Конкретната медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане като вид и брой ще бъдат съобразени с индивидуалните нужди на всяка структура, като ще се вземат под внимание функциите, които изпълнява, наличието на медицински специалисти и разкрити структури. На база на тези критерии ще бъде изготвен подробен списък на нужното медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане. Следващата стъпка, която ще бъде направена с реализирането на поддейност 2.1. е насочена към изготвянето на подходящи технически спецификации за всеки отделен апарат, които да гарантират от една страна неговата максимална съвременност и възможност да осигури необходимите медицински дейности и процедури, а от друга – да се осигури достатъчна конкурентост между производители, без да се фаворизира една или ограничават други заинтересовани страни. В тази връзка по време на изпълнение на поддейност 2.1. Министерството на здравеопазването ще организира работни групи, включващи водещи медицински специалисти, представители на лечебните заведения и експерти от страна на МЗ, които ще изготвят технически спецификации за всички медицински апарати и медицинско оборудване, както и цялостната документация за провеждане на обществени поръчки. Изготвените материали ще бъдат одобрени от министъра на здравеопазването.
Поддейност 2.2. „Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за доставка на иновативна медицинска апаратура и медицински оборудване“
В резултат от изпълнението на поддейност 2.1. ще бъдат обявени обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на доставчици на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане. Организирането и провеждането на обществените поръчки ще бъде реализирано от Министерството на здравеопазването.  В резултат от изпълнението на поддейност 1.3 ще бъдат сключени договори с избраните доставчици.
Поддейност 2.3. „Доставка на иновативна медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане“
След сключването на договорите с избраните изпълнители в резултат от реализирането на дейност 2.2. ще стартира и същинското изпълнение на дейността, а именно – доставка на медицинската апаратура, оборудване и обзавеждане във всяко лечебно заведение. Задължение на изпълнителите ще бъде извършването на монтаж, инсталация, пробни изпитания и пускане в действие на всеки един апарат. За работа с новото оборудване изпълнителите ще организират обучения на служителите на лечебните заведения. При реализирането на дейността ще бъдат създавани приемателни комисии, включващи от една страна представители на МЗ и конкретните лечебни заведения, в които се доставят активите, а от друга страна – представители на фирмите изпълнители. На всеки етап от изпълнението на договорите (доставка; монтаж, инсталация и пробни изпитвания; пускане в действие; извършено обучение) ще се подписват приемо-предавателни протоколи, като по този начин ще се осигури необходимата одитна следа за проследяване реализирането на задълженията на страните по договорите. С приключване на изпълнението на поддейност 2.3. лечебните заведения обект на интервенция ще са в състояние да предоставят нови, съвременни и високоспециализирани здравни услуги на пациентите с психиатрични заболявания.
Дейност 3 „Управление и изпълнение на проекта“
Реализирането на проекта ще бъде ключово за Министерството на здравеопазването по отношение на модернизирането и развитието на системата за психиатрична помощ в страната. Поради големият му обем, ще се създаде екип от експерти в МЗ, притежаващи необходимите знания и умения в сферата на строителството, медицинската апаратура, финанси и право, обществени поръчки и др. Екипът на МЗ ще бъде подпомаган от сходни макар и по-малки като численост и експертност екипи, създадени от партньорите по проекта. Ще се осигурят и изградят необходимите комуникационни канали между тях, ще се организират периодични работни срещи. За проследяване напредъка в изпълнението на проекта в отделните обекти на интервенция ще се изготвят и разглеждат периодични отчети. Екипът за управление от страна на МЗ, съвместно с партньорите в него ще осигуряват и изпълняват необходимите мерки за информация и комуникация. В резултат от всичко това ще бъде създадено и поддържано финансово и техническо досие на проекта. С реализирането на дейността ще се осигури качествено, точно и сигурно управление, гарантиращо целесъобразното и законосъобразно разходване на европейските средства.

	3. Бенефициент.

	
Министерство на здравеопазването, партньори - общини, на територията, на които има структури от системата на психиатричната помощ



	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи[footnoteRef:1]. [1:  Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.] 


	Общо време за реализиране на проекта – 36 месеца.
	 Дейност:
	1
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	16
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	31
	32
	33
	34
	35
	36

	Дейност 1 Извършване на СМР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддейност 1.1. Анализ на конкретните нужди от ремонт и обновяване на материалната база на ДПБ, ЦПЗ и психиатричните клиники и отделения в ЛЗ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддейност 1.3. Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на СМР, строителен и авторски надзор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддейност 1.2.: Разработване на технически и работни проекти за извършване на СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддейност 1.4.: Извършване на строителство и/или СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дейност 2 Осигуряване на нова медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поддейност 2.1. Подготовка на технически спецификации и изисквания за придобиване на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поддейност 2.2. Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за доставка на иновативна медицинска апаратура и медицински оборудване
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поддейност 2.3. Доставка на иновативна медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дейност 3 „Управление и изпълнение на проекта“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	
До два месеца след одобрението на проекта

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

	
Общ бюджет: 28 451 410,00лв.- европейско финансиране, в т.ч.:
· Извършване на ново строителство и/или СМР – 19 770 634,00 лв.;
· Закупуване на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане - 6 727 000,00 лв.;
· Извършване на строителен надзор - 411 888,00 лв.;
· Извършване на проектиране и авторски надзор - 411 888,00 лв.;
· Разходи за възнаграждения, консултантски услуги - 1 100 000,00 лв.


	5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	· Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 69,56%
· Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 23,67%
· Разходи за услуги (строителен надзор, проектиране и авторски надзор) – 2,9%
· Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги) – 3,87%


	6. Индикатори

	6.1. Индикатор/и за резултат

	Ремонтирани, обновени и модернизирани структури от системата на психиатричната помощ

	· Начална стойност - 0 [2021 г.]
· Междинна стойност - 20 [2023 г.]
· Крайна стойност - 45 [ 2024 г.]
Отговорен за изпълнението на индикатора, както и предоставянето на данните за крайната му стойност е Министерство на здравеопазването.

	6.2. Индикатор/и за ефект

	Подобрени условия и възможности за лечение на пациенти с психиатрични заболявания (брой обслужени пациенти годишно в следствие от изпълнението на проекта)

	· Начална стойност - 0 [2021 г.]
· Междинна стойност – 5 000 [2023 г.]
· Крайна стойност – 13 000 [2024 г.]
Отговорен за изпълнението на индикатора, както и предоставянето на данните за крайната му стойност е Министерство на здравеопазването, чрез Регионалните здравни инспекции.

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	 -	Провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на ново строителство и/или СМР –  19 770 634,00 лв.;
-           Извършване на строителен надзор - 411 888,00 лв.;
-           Извършване на проектиране и авторски надзор - 411 888,00 лв.;
-	Провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане – 6 727 000,00 лв.

	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	За 96,13 % от предвидените разходи за изпълнение на дейностите се изисква провеждането на процедура по ЗОП. 3,87 % от предвидените разходи са за реализиране на дейностите за осигуряване на управление и изпълнение на проекта и ще бъдат разходвани за възнаграждения, съгласно действащото в страната законодателство.

	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	· Провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на ново строителство и/или СМР, осъществяване на строителен и авторски надзор – 12 м. 
· Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители, които да извършват строителен надзор, проектиране и авторски надзор – 10 месеца.;
· Провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител за доставка на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане – 10 м. 

	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	Не са изпълнявани подобни проекти

	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	Усилията на Министерството на здравеопазването за подкрепа на доболничната помощ продължават и в предстоящия нов програмен период – 2021 – 2027 г., в който основните приоритети, по които ще се подготвят проектни предложения са насочени към подкрепа на развитието на услугите, предоставяни от личните лекари и груповите практики (по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. и към реализирането на мерки за подобряването на промоцията и профилактиката (по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.). По този начин ще се подпомогне ранното диагностициране на хора с психични заболявания, както и ще се подкрепи доболничната помощ в усилията за проследяване на болните и намаляване на случаите, в които се налага тяхната хоспитализация в специализирани психиатрични здравни заведения.
Дейностите предвидени в настоящия проект няма да бъдат финансирани по линия на Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход. 

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	По отношение на препоръките на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г. за сектор „Здравеопазване“ е посочено да се осигурят необходимите условия за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система. 
Материално-техническата база в сферата на психиатричната помощ е в много лошо и амортизирано състояние. Това се явява съществена пречка за предоставяне на качествена здравна услуга, осигуряване на съвременни възможности за лечение и рехабилитация на пациентите, както и за развитие на възможностите за приобщаването им към обществото. Всичко това води до ограничаване на достъпа до психиатрична помощ за населението на страната. 
В тази връзка, настоящият проект е насочен към укрепване капацитета на лечебните заведения за психиатрична помощ, чрез повишаване на достъпността и капацитета им. С предвидените мерки за модернизация и обновяване на материално-техническата база ще се постигнат и значителни икономии на средства от повишената енергийна ефективност, намалените разходи за поддръжка на съоръженията и апаратурата. Това ще доведе до оптимизиране на разходите в системата на психиатричната помощ и преразпределянето им за укрепване на устойчивостта на психиатричните грижи в страната.

	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	Проектът допринася за извършване на реформа в сектор „Здравеопазване“ и по-конкретно – по отношение на системата на психиатрична помощ в страната. С реализирането на дейностите по проекта ще се постигне консолидиране, модернизиране и укрепване на капацитета на психиатричните звена в страната. Извършването на предвидените инвестиции ще е първото с такъв мащаб и очакван резултат в последните 30 г. по отношение на психиатричната помощ. В резултат, освен чисто материално-техническото обновяване и подобрение, ще се постигне и косвен ефект по отношение на медицинския и немедицински персонал, като ще се повиши мотивацията им, както и интересът на младите лекари да специализират и започват работа в тези звена. Ще се подобрят значително условията и възможностите за лечение на пациенти с психиатрични заболявания, като ще се постигнат европейските стандарти за обслужване и обгрижването им. В резултат ще се постигне цялостно преструктуриране на системата на психиатрична помощ.

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	Психичното здраве на населението е от основна роля за устойчивото икономическо развитие на страната. Световната здравна организация (СЗО) дефинира здравето като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, като под отношение на психическото здраве се разбира психологично благополучие (т.е. чувство, усещане за благополучие) и/или адекватна приспособимост съобразена с обществено приетите стандарти на човешки отношения. Субективното благополучие се обуславя от индивидуални и социални фактори. Относно социалните фактори, според западни проучвания, по-високото равнище на субективно благополучие се свързва с висок брутен вътрешен продукт, индивидуалистична култура, свобода и демокрация в държавата. В този смисъл чрез подобряването на условията и възможностите за лечение на психични заболявания, ще се осигури възможност на населението на страната да постига по-висок жизнен стандарт, свързан както с икономическото, така и с културното, общественото и социалното развитие. 

	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Проектът допринася за оптимизиране на разходите в системата на здравеопазването, като въздейства за осигуряване на съвременна диагностика и ефикасно лечение за пациентите с психични заболявания. Същевременно дейностите по проекта ще допълнят усилията за създаване на мотивираща среда за медицинския персонал, зает с психичната здравна грижа и задържането им в България.

	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	С реализирането на предвидените инвестиции в материалната база и обновяване и модернизиране на медицинското оборудване и обзавеждане в структурите на психиатричната помощ, ще се изпълнят мерки за енергийна ефективност, свързани с топлоизолация, подмяна на дограма, обновяване на ел. инсталации и ОВК инсталации. Чрез закупуването на нови, съвременна медицинска апаратура и оборудване ще се намали разходът на ел. енергия в дружествата. Всичко това ще доведе до намаление на въглеродния отпечатък от дейността на ДПБ, ЦПЗ и психиатричните клиники и отделения в лечебните заведения.
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