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	1. Наименование на проекта

	Програма за икономическа трансформация


	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).



	Основни предизвикателства 
Малките и средните предприятия играят основна роля в развитието на българската икономика. В България МСП допринасят за 75,7% от общата заетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката през 2018[footnoteRef:1]. Те имат голямо значение за растежа и конкурентоспособността на европейската и българската икономика, като ключов източник за създаване на работни места, предприемачески идеи и новации. В този аспект усилията на страната ни за бързо възстановяване на икономиката ни след кризата са в пряка зависимост от ефективното подпомагане на МСП, защото те са най-чувствителни към кризите и промените в бизнес средата. [1:  Европейска комисия, 2019. Справочник за България за 2019 г. към Законодателния акт за малкия бизнес в Европа (SBA). Брюксел: Европейска комисия.] 

Българските МСП продължават да изпитват затруднения по отношение на конкурентоспособността си на регионалния, вътрешноевропейския и световния пазар, дължащи се най-вече на:
 - високи производствени разходи и необходимост от оптимизация на производствените вериги;
 - използването на морално остарели технологии за осъществяване на производствени процеси; 
 - липсата на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене; 
 - необходимост от повишаване на качеството на произвежданите продукти в сектори с експортен потенциал.

Ефективната подкрепа за развитието на българските МСП има съществено значение и е важна тема в икономическата политика. В периода на кризата, причинена от коронавируса МСП се нуждаят от подкрепа за набирането на капитал или кредитен ресурс. Това ще им даде възможност за придобиване на нови технологии и системи за управление, което ще се отрази положително на ефективността на производството и конкурентоспособността им и достъпа до пазари. Не на последно място следва да се отбележи и необходимостта от инвестиции в технологии, знания и умения, необходими за справяне с предизвикателствата за преодоляване на климатичните промени.
Данните от Доклада на ЕК за състоянието на МСП показват, че българските МСП изпитват трудности при намирането на финансиране, което води до по-ниски нива на инвестиции и значителна част от предприятията отчитат недостиг на финансиране през периода 2017-2019 г. Ето защо, е необходима подкрепа за стимулиране на частните инвестиции в краткосрочен план посредством безвъзмездни средства в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и финансови инструменти в средносрочен план в рамките на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.
Съществен проблем за по-бавното възстановяване от кризата е ниското ниво на дигитализация на предприятията. Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI посочва, че България изостава значително по отношение на цифровизацията на икономиката, като заема 28-о място по Интегриране на цифрови технологии – равнище доста под средното за ЕС. Предприятията се затрудняват да се възползват от възможностите, предоставяни от онлайн търговията: само 7% от МСП извършват продажби онлайн (в сравнение с 18% средно за ЕС), 3% от всички МСП реализират трансгранични продажби и само 2% от оборота им е от онлайн търговия. Ниското ниво на дигитализация на предприятията в България налага да се предприемат мерки за внедряване на съвременни технологии и решения. За успешно внедряване на дигитални технологии и решения, ползите трябва да са видими във всеки един момент от процеса на трансформация. Това изисква поетапен подход към развитието на предприятията.
Друг съществен проблем на българските предприятия е ниското ниво на производителността на ресурсите. През 2019 г. производителността на ресурсите в България остава най-ниска между страните-членки, както и спрямо средните стойности на ЕС, и възлиза на 0,3288 евро/кг., при 2,1 евро/кг. за ЕС28. Въпреки тези ниски нива, производителността на ресурсите в нашата страна през 2019 г. нараства с 35% спрямо 2000 г. По всичко личи, че този ръст на производителността на ресурсите не е достатъчен и са необходими мерки за подкрепа на българските МСП.
България е най-въглеродно интензивната държава членка на ЕС, като към 2016 г. интензитетът на емисиите на парникови газове в българската икономика е 4.3 пъти по-висок от средното за ЕС ниво, при минимално скъсяване на изоставането в това отношение с едва 5.7% за последните десет години. Интензивността на емисиите на CO2 измерва количеството емисии на CO2 за единица добавена стойност (в рамките на системата Сметки за околна среда на Евростат[footnoteRef:2]). При декомпозиране на въглеродната интензивност по сектори на икономиката, се вижда че високите стойности не се дължат само на енергийния микс. Съгласно данни от Евростат през 2016 г. по показател въглеродната интензивност на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, България е на второ място в ЕС със съотношение 3.3 пъти над средното за ЕС27. Същевременно, въглеродната интензивност на производството (сектор C „Преработваща промишленост“) е на четвърто място със съотношение 2.6 пъти над средното, а въглеродната интензивност в сектора на транспорта е на трето място със съотношение 3.4 пъти над средното. [2:  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Climate_change_-_driving_forces#CO2_emission_intensities_of_economic_activities] 

Тези данни показват, че от предвижданите от ЕК промени в областта на околната среда и климата, произтичащи от Европейската зелена сделка, предприятията от българската икономика и в частност индустрията ще бъдат засегнати непропорционално много спрямо повечето държави от ЕС поради значителния дял на енергоинтензивната индустрия и малък принос към общите емисии на съюза. Поради това са необходими навременни мерки за подпомагане на секторите от индустрията, които генерират емисии парникови газове, възпрепятстващи изтичането на въглерод.
Конкретните действия, които трябва да се предприемат за засилване на производствения капацитет на българските предприятия за възстановяване след кризата обхващат:
1) Осигуряване на подкрепа за технологична модернизация и производство на нови продукти и услуги.
2) Осигуряване на подкрепа за насърчаване на МСП за въвеждане на нови дигитални технологии и решения, специализиран хардуер и софтуер за повишаване на нивото на дигитализация в предприятията.
3) Подобряване на енергийната и ресурсната ефективност, увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници и подобряване на капацитета на МСП във връзка с прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика.

Основна цел на Програмата за икономическа трансформация е предоставяне на целева подкрепа под формата на безвъзмездни средства за бързо възстановяване на българските микро, малки и средни предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност и забавят трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика с цел преодоляване на негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията. Фокусът на усилията е предоставяне на навременна подкрепа на българските МСП за възстановяване на тяхната устойчивост при новите обстоятелства. 
Програмата се състои от три фонда:
Фонд 1 – Технологична модернизация 
Фонд 2 – Зелен преход 
Фонд 3 – Подкрепа за дигитализация в предприятията
Всеки един от компонентите съдържа различни направления с ясно определена цел. 

Описание на дейностите 
Фонд 1 – Технологична модернизация
Основната цел на подкрепата по настоящия фонд е свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП в посока подобряване на конкурентоспособността им и създаване на потенциал за запазване на съществуващи и навлизане на нови пазари (регионални, национален, международни) и като резултат подобряване на пазарното присъствие и експортния потенциал на българските МСП 
Посоченото ще бъде постигнато чрез инвестиции в материални и нематериални активи за внедряване на технологии, насочени към  повишаване на ефективността на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига. 
Очакваният ефект е повишаването на добавената стойност, активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност и повишаване на конкурентоспособността.
И по двете направления на подкрепата като хоризонтален приоритет ще се насърчава използването на енергийно ефективни технологии, както и такива, насочени към прилагането на принципи на кръговата икономика.

Направление 1 Модернизация от следващо поколение
Процедура ще бъде насочена към предоставяне на подкрепа на компаниите от национално определените приоритетни икономически дейности съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2021-2027 (НСМСП) г. – високотехнични и средно към високотехнологични производства и високотехнологични услуги с интензивно използване на знания. Предприятията ще получат подкрепа за въвеждане на нови технологии и технологично обновление на производствения процес с know-how, софтуер и машини от следващо поколение. 
Направление 2 Нови технологии и оборудване
Процедурата ще бъде насочена към предоставяне на подкрепа на компании с икономически дейности, идентифицирани и изведени в НСМСП, като приоритетни съгласно специализацията на регионално ниво, както и други избираеми сектори по НСМСП. Предприятията ще получат подкрепа за въвеждане на нови технологии, know how и/или иновация и закупуване на ново технологично оборудване, за да придобият пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за диверсификация на своето производство. 
Насоченост на подкрепата:
· За Направление 1 МСП съгласно приоритетните икономически дейности, идентифицирани и изведени на национално ниво в НСМСП 2021-2027[footnoteRef:3]; [3:  Конкретните кодове на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на приоритетно изведените сектори на национално ниво са посочени в Приложение 1 към настоящата Програма;] 

· За Направление 2 МСП съгласно НСМСП 2021-2027, с приоритет потребностите и потенциала за специализация във всяка отделна област на ниво NUTS 3, идентифицирани в НСМСП 2021-2027(съгласно Приложение 1)[footnoteRef:4], (с изключение на икономическите дейности, допустими по Направление 1);  [4:  Конкретните кодове на икономическа дейност съгласно КИД-2008 на приоритетните сектори за всяка една област на ниво NUTS 3 са посочени в Приложение 1 към настоящата Програма;] 

Обхватът на подкрепата по двете направления, както и целевата група са съобразени с проекта на Националната стратегия за МСП за периода 2021-2027. В рамките на Област на въздействие 3 Достъп до финансиране основна мярка, която Стратегията препоръчва е осигуряване на безвъзмездни средства и финансови инструменти в подкрепа на конкурентоспособността на МСП - насърчаване на МСП за въвеждане в производствения процес на нови и модерни технологии, производство на нови продукти и услуги, въвеждане на дигитални решения, специализиран хардуер и софтуер. 
Целта на подкрепата чрез безвъзмездна помощ по този фонд е да създаде стимули за МСП за осъществяване на инвестиционните си намерения и проекти чрез предоставяне на необходимото инвестиционно финансиране. Съгласно четвъртото издание на „Икономически преглед“ на Българската народна банка  през последното тримесечие на 2020 г. продължава да се наблюдава спадът в частните инвестиции, отчетен през 3-тото тримесечие и затрудненията в дейността на бизнеса предвид несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, предизвикани от разпространението на COVID-19. 
Със стабилизирането на бизнеса в средносрочен план и възстановяването му в мащаби близки до тези преди пандемията, последващо финансиране за подобряване на конкурентоспособността на предприятията и увеличаване на частните инвестиции ще се предоставя под формата на гаранционен финансов инструмент, планиран за изпълнение в рамките на InvestEU.  

Методология за проследяване на действията в областта на климата 
Избраният код на интервенция по двете направления е 015 Стопанско развитие и интернационализация на МСП, включително производствени инвестиции. Кодът отразява бенефициентите, дейностите и разходите за подкрепа по фонда, а именно подкрепа за развитието на МСП чрез инвестиции в материални и нематериални активи, които ще се използват за производството на продукти и предоставянето на услуги.  

Методология за цифрово маркиране в рамките на Механизма
Избраният код за проследяване на действията в областта на климата,  015 Стопанско развитие и интернационализация на МСП, включително производствени инвестиции,  е приложим и за цифровото маркиране.

Фонд 2 – Зелен преход 
Целите на Европейската зелена сделка за постигане на неутралност по отношение на климата и на кръговата икономика изискват пълна мобилизация на промишлеността, вкл. МСП. Преходът към кръгова икономика е възможност за въвеждане на устойчиви и създаващи работни места дейности в МСП, които са в полза на икономиката и околната среда. Постигнатите резултати към момента от българските предприятия по отношение ресурсна, енергийна ефективност и емисии от парникови газове са далеч от оптималните. В тази връзка целта на настоящия фонд е да подкрепи МСП за въвеждане на решения в областта на кръговата икономика, така че същите да станат по-енергийно и ресурсонезависими, както и да ги подготви да възприемат предизвикателствата, свързани със зеления преход и въглеродната неутралност на икономиката.

Направление 1 Декарбонизация
Поради очакваното увеличение на свързаните възобновяеми източници с неравномерен и периодичен режим на производство на електроенергия (слънчева фотоволтаична енергия), в съответствие с целите за дял от възобновяеми енергийни източници и за гарантиране на сигурността на системата, е необходимо да бъдат мобилизирани значителни инвестиции, които да повишат нейната гъвкавост, в т. ч. технологии и съоръжения за съхранение на енергия, гъвкав капацитет и управление на търсенето. По отношение на съхранението на електрическа енергия, възможностите са чрез подпомагане на комбинацията от нови ВЕИ за собствени нужди с местни съоръжения за съхранение на електрическа енергия в зависимост от подходящо технологично решение за съответните проекти.
Целта на това направление е да допринесе за постигане на горепосоченото решение, според което изграждането на нови мощности за електрическа енергия от ВИ на пазарен принцип ще бъде съчетано с локалното съхранение на енергия. 
В тази връзка на МСП ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.
Предвид времевия хоризонт на Плана за възстановяване и устойчивост, може да се очаква кандидатите да бъдат компании, които въвеждат съоръжения за производство на ВЕИ за собствено потребление с неравен и периодичен режим на производство на електроенергия (слънчева фотоволтаична енергия, вятър и др.) като се има предвид, че такива проекти имат конкурентно предимство по отношение на инвестициите, насочени към продажби на пазара на електроенергия на едро.
Пилотната схема ще бъде фокусирана върху проекти за съхранение на електрическа енергия в комбинация с генератор на енергия със съотношение на мощност не повече от 1:2 (съоръжение за съхранение на енергия към генератор) и планирана продължителност на изходната мощност най-малко за 1 h.
От схемата са изключени акумулатори за съхранение на електроенергия за превозни средства (електромобили и др.), които се предвижда да бъдат подкрепени по други проекти.
Съчетаването на двата вида инвестиции ще подпомогне изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия, както и научните изследвания чрез привличане на инвестиции. Ще се насърчи децентрализацията на системата за доставка на електроенергия, като в същото време ще бъде избегнато разпределението на разходите за нейното управление към потребителите.
Насоченост на подкрепата: МСП от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А Селско, горско и рибно стопанство.
Направление 2 Кръгова и нисковъглеродна икономика  
Целта на настоящото направление е да създаде условия за по-екологосъобразни и ориентирани към принципите на кръговата икономика производства за предприятията, генериращи емисии на парникови газове.
Дейностите по настоящото направление са свързани с предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични и устойчиви решения и технологии във фазите на проектиране, производство, употреба и излизане от употреба на продуктите, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци. Недопустими дейности ще са депонирането и оползотворяването на отпадъци. Подкрепа ще се предоставя за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ за ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им, специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи. Направлението е насочено към предприятията от икономически дейности в сектор С Преработваща промишленост на българската икономика, генериращи емисии на парникови газове. 
В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посочените сектори ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологосъобразни и с по-ниски нива на емисии, а оттук и по-устойчиви от гледна точка на тяхната дейност в контекста на Зелената сделка. 
Потребностите от подкрепа в областта на кръговата и ниско въглеродна икономика са идентифицирани в проекта на Националната стратегия за МСП за периода 2021-2027. Област на  въздействие 6 „Околна среда“ си поставя стратегическа цел „Българските МСП да подобряват своята ресурсна ефективност и енергийна интензивност, както и да бъдат насърчавани да използват повече възобновяеми енергийни източници, за да допринесат за постигане на климатична неутралност на страната до 2050 г.“ Мерките за постигане на тази цел включват подкрепа за подобряване на ресурсната/материалната ефективност и цялостен преход към постигане на кръгов модел в МСП, в т.ч преход към екологичен и кръгов дизайн, въвеждане на конкретни кръгови бизнес модели като повторна употреба, възможност за ремонт и поправка, обратна логистика, преработка (remanufacturing) и др.
Насоченост на подкрепата:
· МСП с икономически дейности в сектор С Преработваща промишленост, генериращи емисии на парникови газове. По данни на Евростат за 2019 г. всички икономически дейности в сектор С Преработваща промишленост генерират емисии на парникови газове.
Методология за проследяване на действията в областта на климата 
По Направление 1 Декарбонизация избраният код на интервенция e 029 Енергия от възобновяеми източници: слънчева. Подкрепата по направлението е насочена към проекти за съхранение на електрическа енергия в комбинация с генератор на енергия. Предвид развитието към настоящия момент на технологиите за съхранение на енергия и комбинацията им с източник на енергия се очаква проектите в голямата си част да използват слънцето като възобновяем източник и батерия като съоръжение за съхранение на енергията. 
По Направление 2 Кръгова и нисковъглеродна икономика избраният код на интервенция е 047 Подкрепа за благоприятни за околната среда производствени процеси и ефективно използване на ресурсите в МСП. Бенефициентите и дейностите на подкрепа по направлението съответстват изцяло на избрания код – МСП от сектор С Преработваща промишленост за въвеждане на екологични и устойчиви решения и технологии и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци. 
Методология за цифрово маркиране в рамките на Механизма
В Приложение VII от регламента кодове 029 и 047 не са включени и не са идентифицирани  други приложими кодове за цифрово маркиране.

Фонд 3 Подкрепа за дигитализация в предприятията
Повишаването на конкурентоспособността на българските МСП и производството на стоки и услуги с висока добавена стойност е основна политика на българското правителство през последното десетилетие. Глобализирането на пазарите и производствата изискват реформа за трансформация на икономиката, чрез която индустрията да стане по-зелена и по-дигитализирана. Нещо повече, настоящата криза показа, че дигиталните технологии подпомагат на МСП да устоят на негативните ефекти от пандемията, като оптимизират производствата си, да запазят достъпът си до пазари и повишат ефективността си.
Основната цел на подкрепата по този фонд е свързана с ускоряване на процеса и повишаване нивото на дигитализация  на българските МСП. Предвижда се това да бъде постигнато чрез внедряване на цифрови технологии в предприятията и създаване на условия за предоставяне на услуги от типа „обслужване на едно гише“ в областта на дигитализацията. Очакваният ефект e чрез подкрепата предприятията да повишават нивото на интеграция на дигиталните технологии в своята дейност и да станат по-подготвени за възприемане на технологии от Индустрия 4.0.. 
Направление 1 Подкрепа за дигитализация и киберсигурност 
В рамките на направление 1 на Фонда дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за първо ниво „Компютъризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на компаниите от всички сектори на икономиката. Предвижда се това да бъде постигнато чрез предоставяне на ваучери на МСП за реализиране на дигиталните технологии и решения. Обхватът на ваучерите ще включва подкрепа за дейности, като предоставяне на услуги за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др., придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, въвеждане на мерки за осигуряване на информационна и киберсигурност, като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията, закупуване на хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер. Важен елемент към всички ИКТ ваучери е предоставянето на консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ (т.е. обучение на служители на получателите на ваучерите за работа с внедряваните ИКТ услуги).
Компютъризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите на нива на цифрова трансформация. Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящото направление, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.
Насоченост на подкрепата: МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, Образование и Социална дейност,  които се финансират чрез други програми.
„Дигитализация и умения“ е една от шестте области на въздействие, включени в „Националната стратегия за малките и средните предприятия“ 2021-2027 г. Стратегическата цел, свързана с тази област на въздействие е „Българските МСП да осъзнават важността и да се възползват от наличните възможности за внедряване на ИКТ и дигитални технологии с цел осъществяване на дигитална трансформация на дейността“. Това може да се постигне чрез целенасочени мерки като насърчаване на дигитализацията на МСП, дигиталната трансформация на индустриалните МСП, придобиване на дигитални умения. Това направление е фокусирано основно към първата мярка от Стратегията, като включва елементи и от третата. Дигиталната трансформация на индустриалните МСП ще се подкрепя в рамките на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. 
В рамките на анализа, изготвен за целите на разработването на Стратегията, изпълнителят е провел проучване, съсредоточено върху специфичните  за българския контекст приложения на ИКТ. Резултатите от проучването показват, че малко над половината от предприятията имат свой собствен уебсайт и профил на дружеството в социалните мрежи. Най-популярното интернет приложение понастоящем е интернет/мобилното банкиране — 82,5 % го използват (независимо дали са активно банкиране чрез него или не). Все още обаче предстои да бъдат разработени варианти за електронна търговия — 37,3 % от МСП използват онлайн поръчки и продажби на фирмени продукти и услуги, а наличните решения за получаване на плащания чрез онлайн услуги (ePay, PayPal и др.) се използват от 28,4 %. Използването на автоматизирани системи за контрол от страна на МСП е доста слабо. Най-често използваните системи са системите за информационна сигурност  (43,7 % от предприятията съобщават, че използват такива системи), счетоводни системи за управление (43,3 %) и системи за управление на складове, продукти и материални запаси (36,4 %). Между 12,0 % и 15,0 % от МСП посочват, че използват други видове автоматизирани системи (CRM, HRM, SCM, ERP и др.).

Направление 2 Създаване на дигитални иновационни хъбове, обслужващи регионите в България
Подкрепата по това направление допълва изграждането на Европейската мрежа от иновационни хъбове чрез създаване на местна регионална мрежа. По инициативата ще бъдат подпомогнати проекти, попаднали в националната селекция за избор на европейски цифрови иновационни хъбове по програма Цифрова Европа 2021-2027 г. и получили печат за съвършенство от ЕК. Успешно преминалите процедурата по селекция, но неполучили финансиране, ще могат да подадат заявление за подкрепа след адаптиране на проектните си предложения спрямо изискванията на схемата, обявена в рамките на настоящото направление. 
По този начин ще бъде увеличена подкрепата за въвеждане на иновации в МСП в областта на дигитализацията, проникването на цифрови технологии и конкурентоспособността и устойчивостта на местните икономики.
Целта е да се изгради и развие съвременна иновационна инфраструктура на регионален принцип в областта на дигитализацията, способстваща за ускорено регионално икономическо и социално развитие. 
Дейностите по направлението са насочени към създаването и функционирането на мрежа от дигитални иновационни хъбове (ДИХ), действащи на регионален принцип, които да представляват  единна точка за услуги за бизнеса в областта на ИКТ технологии. ДИХ ще осигуряват достъп до експертен опит, ноу-хау и услуги в сферата на цифровата трансформация, 
Центровете за цифрови иновации (Digital Innovation Hub – DIH) ще предоставят на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и ще ги интегрират в ежедневната им дейност. Те ще предлагат възможността за експериментиране и тестване на нови технологии според специфичните нужди на дейност на всяка компания или институция в публичния сектор.
Използвайки наличните ресурси, анализирайки нуждите на местната индустрия и публичния сектор в конкретния регион, всеки Център за цифрови иновации ще определи водеща област на експертиза и технологичен подход и/или секторна ориентация. Експертизата на Центровете за цифрови иновации ще бъде развивана и съответно допълвана от предвидените в програма „Цифрова Европа“ възможности за сътрудничество с други Центрове и изграждането на национални и европейски мрежи.
Иновационните центрове ще подкрепят местния бизнес и публичния сектор в региона в процеса на цифрова трансформация, правейки ги да осъзнаят ползите и нуждата от дигиталните технологии и да ги подкрепят в процеса по тяхното интегриране в дейността им.
Насоченост на подкрепата: организации/сдружения, които се занимават с управлението на ДИХ; 

Методология за проследяване на действията в областта на климата 
Избраният код на интервенция по двете направления е 010 Цифровизация на МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа, центрове за цифрови иновации, „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия, B2B). Подкрепата по Направление 1 е насочена към цифровизация на МСП, а по направление 2 създаване на цифрови иновационни хъбове. 

Методология за цифрово маркиране в рамките на Механизма
Избраният код за проследяване на действията в областта на климата,  010 Цифровизация на МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа, центрове за цифрови иновации, „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия, B2B),  е приложим и за цифровото маркиране.

	Фонд/ Направление
	Проследяване на действията в областта на климата
	Цифрово маркиране

	
	Код на област на намеса
	Коефициент климат
	Коефициент  околна среда
	Код на област на намеса
	Коефициент цифров преход

	Фонд 1, Направление 1 и 2
	015
	0%
	0%
	015
	40%

	Фонд 2, Направление 1
	029
	100%
	40%
	
	

	Фонд 2, Направление 2
	047
	40%
	40%
	
	

	Фонд 3, Направление 1 и 2
	010
	0%
	0%
	010
	100%




Самооценка относно принципа „за ненанасяне на значителни вреди“
Самооценката е извършена на ниво направление и е представена в Приложение 2 Програмата за икономическа трансформация ще спазва принципа да не нанася значителна вреда („do no significant harm” /DNSH/ principle) и ще осигури ефективно прилагане на този принцип като вземе предвид Регламента за таксономията.
Посочените в принципа цели не е вероятно да бъдат повлияни отрицателно от изпълнението на мерките, предвидени в програмата.

Самооценка относно правилата за държавната помощ
Подкрепата по шестте направления е съобразена с правилата за държавни помощи. Предложени са режими на помощ съгласно Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, както и Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Идентифицираните режими на помощ, на ниво направление са посочени в т. 5.1 по-долу.  

Съблюдаване на принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички 
Изпълнението на мерките по програмата ще бъдат изцяло съобразени със съблюдаване на принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички. Спецификата на целевата група по програмата (МСП) не предполага разделянето им на принципи, имащи отношение към равнопоставеността, като подборът им ще бъде извършван съгласно критерии, произтичащи от спецификата на направлението за подкрепа, без включването на допълнителни критерии, които биха могли да внесат елемент на неравнопоставеност. Независимо от посоченото и с цел ясно въвеждане на изискване, което да гарантира ненарушаването на посочените принципи,  при подбора на крайните получатели на помощта предвиждаме да включим изричен критерий за допустимост, свързан с обосноваване на съответствието на проекта с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички. Липсата на достатъчно обоснована информация, която да дава увереност за спазването на посочените принципи, ще бъде основание за отхвърляне на съответното проектно предложение. В случаите, когато дадено проектно предложение е свързано с провеждане на процедури за избор на изпълнител, бенефициентът ще бъде длъжен да осигури равно третиране на участниците, като определи в тръжната документация ясни условия, даващи възможност на най-широк кръг от кандидати да участват в процедурите за определяне на изпълнител. В случаите, когато спецификата на подкрепата е свързана с предоставяне на услуга (приложимо по отношение на направление „Създаване на дигитални иновационни хъбове, обслужващи регионите в България“) посоченото ще бъде извършвано без значение от пол, раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация на лицето/лицата, обект на услугата. 
Наличие на трансгранични и международни проекти
Предвид спецификата на повечето направления за подкрепа по настоящата програма и доколкото те са насочени на ниво отделно предприятие и не предполагат партньорски инициативи с други държави членки, не се предвижда изпълнението им на наднационално ниво.
Изключение от посоченото прави направление „Създаване на дигитални иновационни хъбове, обслужващи регионите в България“, където се предвижда да бъдат подпомогнати проекти, попаднали в националната селекция за избор на европейски цифрови иновационни хъбове по програма Цифрова Европа 2021-2027 г., но за които не е достигнало финансиране по процедурата. Доколкото една от основните цели на европейско ниво, свързана с изграждането на подобни хъбове, е да се подкрепи дигитализацията на европейската индустрия чрез свързването на такива ДИХ в европейска мрежа, присъединяването и активното участие на тези хъбове в посочената мрежа е важна предпоставка за постигане на един от основните ефекти от тяхното създаване, насърчавайки сътрудничеството и създавайки условия местните компании да взаимодейства с подходящи партньори от други държави-членки на ЕС. Не на последно място изграждането на подобни хъбове на регионален принцип, в допълнение към националните хъбове, подкрепени по линия на програма Цифрова Европа“2021-2027, би осигурило допълнителен синергичен ефект от подкрепата. Посоченото би допринесло не само за по-пълното и балансирано разпределение на подобни хъбове на територията на цялата страна, но и за по-пълното и всеобхватно реализиране на инициативата на европейско ниво, осигурявайки възможност всеки ДИХ да си сътрудничи и обменя опит с ДИХ от други държави членки и по този начин непрекъснато да се обогатява и разширява спектъра на предлаганите услуги и създадените партньорства.
Принос към отворена стратегическа автономност и проблеми със сигурността (Open strategic autonomy and security issues)
При реализирането на всяко едно от отделните направления на програмата ще се спазват изискванията на конкурентен, прозрачен и недискриминативен механизъм на предоставяне на помощта. Това ще бъде съблюдавано както на ниво краен получател на помощта (МСП), така и по отношение на процедурите за избор на изпълнител, които МСП ще трябва да проведе за избор на доставчик на актива/услугата (ако спецификата на проекта предполага подобен избор). Съблюдаването за спазване на изискванията в областта на държавните помощи е допълнителна предпоставка за наличието на механизъм на подкрепа, който не нарушава пазарните принципи и не осигурява предимства при използването на местни вместо вносни стоки. Това произтича и от спецификата на избраните приложими режими на помощ на база направената самооценка. Всеки един от избраните възможни режими на помощ съдържа в себе си съблюдаване на горепосочените изисквания.
Допълнително направление „Декарбонизация“ в рамките на Фонд 2 на настоящата програма допринася пряко за постигане на стратегическа автономност на ЕС по отношение на такъв ключов ресурс какъвто е енергията. Осигурявайки на предприятията собствени мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в допълнение към създаването на условия за съхранение на тази енергия прави предприятията по-енергийно независими като по точни начин подпомага процесите за осигуряване на автономност по отношение на източниците на доставка на енергия на ниво ЕС.
Доколкото изгражданите мощности за производство на енергия са на ниво отделно предприятия, а не са част от стратегически енергийни производствени мощности или коридори за доставка на енергия не е нужно извършване на самооценка в областта на сигурността.
По отношение на направление „Подкрепа за дигитализация и киберсигурност“, в рамките на което се предоставя подкрепа за повишаване на дигитализацията на МСП, също не се налага извършване на самооценка с цел избягване на рискове в областта на сигурността. 
Аргументите за това са следните:
- подкрепата е насочена към постигане на първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“, които са най-ниските нива на дигитализация като същите не предполагат придобиване на чувствителни мрежови активи или на технологии или коридори в областта на 5G.
- предоставянето на подкрепата е предвидено да бъде под формата на ваучери с много ограничен обхват на стойността (максимален размер от 30 000 лв. или приблизително 15 000 евро).
Независимо от посоченото и осъзнавайки важността на въпроса за сигурността на данните в случаите, когато става въпрос за ИКТ, в рамките на направление „Подкрепа за дигитализация и киберсигурност“ е предвидена специална мярка, която дава възможност на МСП да въведат механизми, свързани с киберсигурността на ниво предприятие.

	3. Бенефициент.


	Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) в Министерство на икономиката има опит в управлението на структурни фондове в подкрепа на предприятията и бизнес средата вече два програмни периода. През програмен период 2007-2013 ГД ЕФК бе Управляващ орган на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г., а в програмен период 2014-2020 бе определена за Управляващ орган на две оперативни програми, съответно на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и оперативна програма „Инициатива за малките и средните предприятия”  2014-2020 като изпълнява основните отговорности и функции, посочени в чл. 125 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и отговаря за цялостното програмиране, управление, изпълнение, наблюдение, оценка и публичност  на оперативните програми, както и за предотвратяването, откриването и коригирането на нередности, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и приетите нормативни актове по прилагането му.
За програмен период 2021-2027 ГД ЕФК е определена за Управляващ орган на оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. 
Определянето на ГД ЕФК за управляващ орган за трети програмен период е доказателство, че структурата разполага с нужния капацитет и умения, за да осъществява качествено, навременно, резултатно ориентирано и съобразно всички нормативни изисквания дейностите, свързани с управление на европейските средства. 
Освен че е управляващ орган на две оперативни програми през програмен период 2014-2020 ГД ЕФК следваше да поеме и допълнителни предизвикателства, свързани с пандемията COVID-19. Освен преструктуриране на програмата и вътрешно пренасочване на средства към мерки, насочени към подкрепа на МСП с цел преодоляване на предизвикателствата, породени от COVID-19, към ОПИК беше пренасочен и значителен финансов ресурс от други оперативни програми с цел осигуряване на достатъчно средства в помощ на бизнеса. В резултат на това Управляващият орган следваше да структурира нови по своята същност мерки, както и да поеме оценката и мониторинга на последващото изпълнение на проекти, които надхвърляха многократно броя на обичайно управляваните от УО проекти. Посоченото ни дава увереност, че ГД ЕФК разполага с капацитета и нужните умения, за да може да осигури качествено и ефективно управление на средствата и по линия на Програмата за икономическа трансформация.
Общата численост на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към 09.03.2021г. е 212 щатни бройки. В посочената бройка се включват както държавни служители така и  сътрудници по управление на проекти и програми, наети на трудов договор. В основната си част това са служители с дългогодишен опит и експертиза в областта и са разпределени балансирано по линия на целия процес на управление на проекти.  Организирани са в пет отдела: отдел „Програмиране и договаряне “, отдел „Подбор на проекти и и техническа помощ“ , отдел „Изпълнение на проекти“ , отдел „Финансово управление“ и отдел „Управление на риска контрол и сигурност“ като главната дирекция разполага и с регионални офиси, които са разположени в основните градове на България.
В допълнение в случаите, когато условията изискват максимално ускоряване на процесите по усвояване на средствата (каквито бяха процедурите в отговор на COVID пандемията) или наличие на специфична експертиза в конкретна област, ГД ЕФК се е възползвала от възможността за наемане на външни оценители / помощник-оценители или е  делегирала дейностите / част от дейностите, свързани с процесите по обявяване, подбор и изпълнение по отделни процедури на структури, които имат нужните умения и опит в тази област.

Насочеността и обхватът на подкрепата по настоящата програма съвпадат в значителна степен с изпълняваните до момента мерки от страна ГД ЕФК, което е предпоставка за успешното и бързо структуриране и последващо изпълнение на дейностите по всеки един от фондовете и направленията на Програмата за икономическа трансформация.
Освен на натрупания дългогодишен институционален опит и уменията на висококвалифицирания си и обучен персонал, ГД ЕФК ще разчита и на подкрепата на външни служители, които да бъдат наемани специално за целите и периода на изпълнение на Програмата за икономическа трансформация.

	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи[footnoteRef:5]. [5:  Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.] 

Общият период за реализиране на програмата е 2021- 2026 г. 


	
Фонд 1 „Технологична модернизация“ 
Направление 1 и 2
Дейностите по двете направления ще се изпълняват заедно.
	Фонд 1 Технологична модернизация
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Фонд 2 „Зелен преход“
Направление 1 Декарбонизация
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Направление 2 Кръгова и нисковъглеродна икономика 
	Фонд 2 Зелен преход - Направление 2
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Фонд 3 „Подкрепа за дигитализация в предприятията“ 
	Фонд 3 Дигитализация- Направление 1
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	Фонд 3 Дигитализация- Направление 2
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	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	Индикативното стартиране на дейностите по стълбове е както следва: 
Фонд 1, Направление 1 и 2: 2-ро тримесечие на 2021 г.
Фонд 2, Направление 1: 4-то тримесечие на 2021 г.
Фонд 2, Направление 2: 4-то тримесечие на 2021 г.
Фонд 3, Направление 1: 2-ро тримесечие на 2021 г.
Фонд 3, Направление 2: 1-во тримесечие на 2022 г. - след приключване на изборния процес по програма Цифрова Европа 2021-2027 г. 


	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ). 
Стойностите са посочени в лева.

		Дейност 
	ДБ
	ЕС 
	Частно 
	МФИ 
	Общо 

	Фонд 1 

	Направление 1 и 2
	
	380 000 000
	570 000 000
	
	950 000 000

	Организация и управление 
	
	20 000 000
	
	
	20 000 000

	Всичко Фонд 1
	
	400 000 000 
	570 000 000
	
	970 000 000 

	Фонд 2 

	Направление 1 
	
	20 000 000
	20 000 000
	
	40 000 000

	Направление 2
	
	217 500 000
	217 500 000
	
	435 000 000

	Организация и управление
	
	12 500 000
	
	
	12 500 000

	Всичко Фонд 2
	
	250 000 000
	237 500 000
	
	487 500 000

	Фонд 3 

	Направление 1 
	
	216 500 000
	
	
	216 500 000

	Направление 2 
	
	21 000 000
	2 826 903
	
	23 826 903

	Организация и управление
	
	12 500 000
	
	
	12 500 000

	Всичко Фонд 3
	
	250 000 000 
	21 000 000
	
	252 826 903

	Всичко Програма
	
	900 000 000
	810 326 923
	
	1 710 326 923





	5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	За определяне на размера на отделните фондове са взети предвид наличните средства и информация от подобни процедури, финансирани по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Фонд 1 Технологична модернизация 
Общ размер на инвестициите за периода – 970 000 000 лева 
Съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост – 400 000 000 лева, в т.ч. средства за организация и управление – 20 000 000 лева (5% от средствата за фонда по Инструмента).
Направление 1 – 130 000 000 лева (35% от ресурса за фонд 1)
Направление 2 – 250 000 000 лева (65% от ресурса за фонд 1)

Разходи на ниво краен получател - МСП 
· Физически капитал (закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи) - 90%
· Технология (разходи за придобиване на НМДА (закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив)  - 10%
Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.
За определяне на инвестиционните нужди и основните финансови параметри на подкрепата са използвани данни от две процедури със сходен предмет и бенефициенти, финансирани по ОПИК в периода 2014-2020. Процедурите са BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, обявени съответно през 2015 г. и 2018 г. Целта и на двете процедури е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, подобряване на производителността и засилване на експортния им потенциал. Бенефициентите са можели да се възползват от подкрепа за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за разширяване на производството, диверсификация на дейността и стартиране на нова дейност.
Заявената помощ и по двете процедури е 665 млн. лв., а общата стойност на проектите, осреднеа за двете процедури 1.080 млрд. лева. Средният интензитет на помощта е 60%, а средната стойност на помощта на проект 467 916 лв. Броят на кандидатите е 1 327 през 2015 г. и 1532 през 2018 г. 
По плана за възстановяване се предвижда помощта да се предоставя при среден интензитет 40%. За покриване на същите инвестиционни проекти от 1.080 млрд. лева, при среден интензитет 40% биха били необходими средства в размер на приблизително 432 млн. лева. Предвид наличните средства по Програма Икономическа трансформация, за фонд 1 като съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост са определени средства в размер на 380 млн. лв. При изчисляване на целевата стойност за индикатор „Подкрепени предприятия“, средната стойност на помощта е намалена с 20%, пропорционално на намаляването на средния интензитет.
Разпределението на средствата между фондовете се основава на съотношението на заявената помощ между високотехнологични и средно към високотехнологични дейности и високотехнологични услуги с интензивно използване на знания (Направление 1) спрямо средно и нискотехнологични дейности и услуги с интензивно използване на знание (Направление 2), съгласно определените в Националната стратегия за МСП 2021-2027 дейности. Съотношението по процедурите по ОПИК е както следва: BG16RFOP002-2.001 – 34% към 66%; BG16RFOP002-2.040 – 32% към 68%.
Допустимите разходи по Фонд 1 и по двете направления са: придобиване на дълготрайни материални активи - машини, съоръжения и оборудване и придобиване на дълготрайни нематериални активи - специализиран софтуер, необходими за изпълнение на проекта. Предложеното индикативно съотношение между двата типа разходи, 90% ДМА – 10% ДНМА, се основава на съответното съотношение по процедура BG16RFOP002-2.001 - 92%-8%. 
По фонда са предвидени разходи за организация и управление в размер на 5% от размера на фонда. 

Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 1 Техн. модернизация’ и лист ‚Организация и управление‘

Идентифицирани приложими режими на държавна помощ по отношение и на двете направления:
Мерките по линия на горните две направления биха могли да бъдат изпълнявани съгласно един от посочените режими, както следва:
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
или
2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Фонд 2 Зелен преход 
Общ размер на инвестициите за периода – 487 500 000 лева
Съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост – 250 000 000 лева, в т.ч. средства за организация и управление – 12 500 000 лева (5% от средствата за фонда по Инструмента).
Направление 1 Декарбонизация
Общ размер на инвестициите за периода – 40 000 000 лева
Съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост, в зависимост от режима на държавна помощ – БФП до 50%, но не повече от 20 000 000 лева.
Разходи на ниво краен получател – МСП
· Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) - 15%
· Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) - 75%
· Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги) - 5%
· Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер) - 5%
Бюджетът на направлението и съотношението на разходите е формиран въз основа на доклади на NREL (National Renewable Energy Laboratory, USA) и EIA (US Energy Information Administration) за бенчмарк за разходите на изградени обекти в САЩ. Данни за европейски инсталации не са налични, тъй като това все още е нова технология, която няма пазарно проникване, поради което и се нуждае от подкрепа.
Използвани са данни за фотоволтаици като генератор на енергия и батерия като съоръжение за съхранение, тъй като това към момента е най-развитата и използвана комбинация. 
Съгласно използваните от докладите данни средната цена за батерия и генератор в съотношение 1 kW батерия:2 kW генератор е 3 780.64 евро. При определянето на средната цена са използвани данни за жилищни проекти, за проекти на компании за комунални услуги и данни от Американската администрация за енергийна информация. Разходите по посочените проекти са намалени с неприложими за това направление разходи – като закупуване на земя, изграждане на присъединяване и разрешителни. 
Общата стойност на инвестициите (съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост и частни инвестиции) и получената средна цена на kW са използвани за изчисляване на номиналния капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение и спестяванията на емисии СО2.  

Виж Приложение 4 Досие Батерии (Dosie Battery Storage)

Идентифицирани приложими режими на държавна помощ:
Мерките по линия на това направление биха могли да бъдат изпълнявани съгласно един от посочените режими, както следва:
1) Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници съгласно чл. 41 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
или
2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Направление 2 Кръгова и нисковъглеродна икономика
Общ размер на инвестициите за периода – 435 000 000 лева
Съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост – 217 500 000 лева.
Разходи на ниво краен получател – МСП
· Физически капитал (закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи) - 85%
· Труд (разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им) - 5%
· Технология (разходи за придобиване на НМДА – специализиран софтуер и компютърни приложения) - 10%

За периода 2018 – 2020 г. делът на предприятията от сектор Преработваща промишленост (икономически дейности, генериращи емисии), които са получили публична подкрепа за реализирането на мерки за ресурсна ефективност е едва 0.30% - 87 предприятия, подкрепени по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, финансирана по ОПИК спрямо общия брой на предприятията от сектор С Преработваща промишленост -  29 167 (по данни на НСИ за 2018 г.). За да се увеличи делът на предприятията с поне 1% е необходимо да бъдат подкрепени още 292 предприятия. За определянето на размера на инвестиционните нужди са използвани данните от оценяваните проектни предложения по процедура BG16RFOP002-3.004, както и наличните по Фонд 2 средства. 
Процедура BG16RFOP002-3.004 стартира през 2017 г., като целта ѝ беше внедряването на продуктова или производствена иновация, свързана с намаляване разходването на суровини и/или насочена към ефективно управление на отпадъците при производството, т.е. преминаване към по-горно ниво съгласно йерархията за управление на отпадъците.
Средната стойност на заявената помощ по процедурата е 830 967 лева, при среден интензитет близо 60%. За да се подкрепят необходимите 292 предприятия и предвид ограничените ресурси, интензитетът ще бъде намален на 50%, a средната помощ на проект с 10%. При тези условия средната стойност на проект е 747.8 хил. лв. В този случай необходимите средства са в размер на 218.5 млн. лева, а направлението разполага с 217.5 млн. лева. 
Индикативните допустими разходи по процедурата са закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, разходи за придобиване на НМДА – специализиран софтуер и компютърни приложения, разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им. 
Съотношението между отделните типове разходи е определено въз основа на съотношението между разходите, заложено в условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.004, както и съотношението между видовете разходи на договорените средства. Предложените по това направление процентни стойности са осреднени, като се взима предвид засиленото значение на цифровите технологии в кръговата икономика, както и необходимостта от външна помощ за идентифициране на възможните мерки.

Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 2, Направление 2’ и лист ‚Организация и управление‘ 
 
Идентифицирани приложими режими на държавна помощ:
Мерките по линия на посоченото направления биха могли да бъдат изпълнявани съгласно един от посочените режими, както следва:
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
и/или
2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Фонд 3  Подкрепа за дигитализация в предприятията 
Общ размер на инвестициите за периода – 271 000 000 лева
Съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост – 250 000 000 лева, в т.ч. средства за организация и управление – 12 500 000 лева (5% от средствата за фонда по Инструмента).
Направление 1 Подкрепа за дигитализация и киберсигурност
Общ размер на инвестициите за периода – 216 500 000 лева
Съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост – 216 500 000 лева. По направлението не се изисква собствено съ-финансиране, тъй като подкрепата ще се предоставя под формата на ваучери.
Разходи на ниво краен получател – МСП
· Физически капитал (закупуване на компютри, хардуер) - 40%
· Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни) - 30%
· Технология (разходи за придобиване на НМДА – софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.) - 30%
В периода 2014-2020 по ОПИК са осъществени две процедури, които включват въвеждане на информационни и комуникационни технологии в МСП - BG16RFOP002-2.002 - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Подкрепата по двете процедури е насочена към предприятия, които осъществяват икономически дейности в приоритетните сектори съгласно НСНМСП 2014-2020. 
Процедура BG16RFOP002-2.002 е обявена през 2016 г. с бюджет 58 674 900 лева. Процедурата предоставя подкрепа под формата на безвъзмездна помощ на МСП за два типа дейности - дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията и дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Вторият тип дейности включва помощ за: услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията и използването на SaaS, придобиване и въвеждане  на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения.  Подкрепа за въвеждане на ИКТ са получили 229 предприятия. 
Втората процедура, BG16RFOP002-2.083, предоставя подкрепата под формата на ваучери. Ваучерите са на стойност 5 и 20 хил. лв. и се предоставят за няколко типа дейности, като: дигитален маркетинг, кибер сигурност, разработване на интернет сайтове, софтуер за управленски, производствени и логистични процеси и др. Получени са 1836 заявления за помощ, което е приблизително 3% от предприятията от допустимите сектори. Общата стойност на заявената помощ е в размер на 33 781 121 лева, което прави средна стойност на помощта 18 хил. лв. От одобрените 516 предприятия над 18% са заявили ваучери за дигитален маркетинг, 17% за уебсайтове, близо 61% за софтуер за управленски, производствени и логистични процеси и близо 4% за кибер сигурност. Следва да се отбележи, че допустимите разходи са за услуги и софтуер, като много от предприятията са споделили като недостатък на схемата това, че не включва разходи за хардуер. 
В рамките на това направление целта е дигитализация на МСП от всички сектори, като ще се предоставя комплексна подкрепа за софтуер, хардуер, необходим за работата на новите приложения и софтуер и консултантски услуги до 30 хил. лв. При средна стойност на помощта 20 000 лв. за финансирането на 3% от предприятията от всички сектори[footnoteRef:6] (близо 11 000 предприятия) са необходими приблизително 217 000 000 лева. [6:  С изключение на секторите, които в описанието на обхвата на направлението са посочени като недопустими] 

Съотношението между типовете разходи е определено, като са заделени 40% разходи за хардуер, а разходите за услуги и НМДА са разпределени въз основа на процентното разпределение на заявените разходи по ваучерната схема. Дигиталният маркетинг, както и уебсайтовете са включени в категория „услуги“, тъй като се прилага разнообразна практика по отношение на заприходяването на сайтовете, приложенията и др. като активи. 

Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 3, Направление 1’ и лист ‚Организация и управление‘

Идентифициран приложим режим на помощ:
Доколкото мерките по посоченото направление е предвидено да бъдат изпълнявани под формата на ваучери идентифицираният приложим режим на помощ е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Направление 2 Създаване на дигитални иновационни хъбове, обслужващи регионите в България 
Общ размер на инвестициите за периода – 32 307 692 лева
Съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост – 21 000 000 лева.
Разходи на ниво краен получател:
· Физически капитал (закупване на хардуер) 
· [bookmark: _GoBack]Труд (разходи за персонал за предоставяне на услуги за цифрова трансформация на МСП или публични администрации, разходи за командировки за хъбовете и местни заинтересовани страни за работа с други хъбове) 
· Технология (разходи за придобиване на НМДА –софтуер (вкл. разработване и внедряване)
· Непреки разходи – 7 %
По направлението е предвидено да бъдат подпомогнати проекти, попаднали в националната селекция за избор на европейски цифрови иновационни хъбове (ЕЦИХ), кандидатствали по програма Цифрова Европа 2021-2027 г., оценени от ЕК “above threshold”, т.е. получили печат за съвършенство, но за които не е стигнало финансирането. 
По програма „Цифрова Европа“ за България е предвидено да се подкрепят между 3 и 5 хъба, а определените средства са малко над 18 млн. евро. При оценката ще се спазват два основни критерия - съществуването на поне едно предложение за държава с акцент върху Изкуствения интелект; географското, технологично и секторно покритие на предложенията в рамките на всяка държава, като целта е да се осигури възможно най-широко покритие. Предложението на ЕК е финансирането за един хъб годишно да е между 0.5 – 1 млн. евро, а продължителността на проектите е до три години. 
Националната селекция за избор на проекти все още не е проведена, поради което в рамките на плана е заложена подкрепа за 3 хъба (при минимален брой финансирани от ЕС 3 хъба и създаване на минимум един хъб на район за планиране). 
При определянето на необходимите средства за подкрепа на ЕЦИХ са използвани горепосочените данни от проекта на Работен  документ на ЕК относно ЕЦИХ в рамките на програма „Цифрова Европа“ (Приложение 7) и информация от подобна процедура по ОПИК BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ (Приложение 6). 
Процедура BG16RFOP002-1.018 беше планирана по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК, а целта ѝ беше създаване на регионални иновационни центрове в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020. Регионалните иновационни центрове бяха предвидени като част от иновационната инфраструктура чрез създаването на работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Водеща роля при създаването и функционирането на РИЦ има бизнеса с оглед максимално използване на продуктите и услугите на центровете. 
По процедурата не бяха сключени договори и не са изпълнени проекти, тъй като беше прекратена с цел пренасочване на средства за оборотен капитал за МСП след избухване на епидемията, причинена от COVID-19. Независимо от това, процедурата може да бъде използвана като основа за определяне на параметрите по настоящото Направление предвид широките консултации в продължение на близо година със заинтересованите страни, които бяха проведени от Управляващия орган на етапа на подготовка на документацията за кандидатстване. Следва да се отбележи също, че една от приоритетните области на ИСИС, към която потенциалните бенефициенти проявяват голям интерес е „Мехатроника и ИКТ“. Създаването на регионален иновационен център в тази област е много подобно на създаването на Европейски цифров иновационен хъб, което е още една причина да се използва натрупаният опит при подготовката на процедура BG16RFOP002-1.018. 
Параметрите на процедура BG16RFOP002-1.018 се доближават много до тези предложени от ЕК по програма „Цифрова Европа“ - предвидената максимална помощ за един проект е в размер на 7 000 000 лева за период на изпълнение 36 месеца, а по програма Цифрова Европа максималният размер на помощта за един хъб е 1 500 000 евро за период от 36 месеца. С оглед необходимостта от определяне на размера на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, необходими за подкрепата на цифрови иновационни хъбове, е използван максималният размер на помощта по процедура BG16RFOP002-1.018. 
Предвид всичко гореизложено за финансирането на европейски цифрови иновационни хъбове в рамките на това Направление са заделени 21 000 000 лева – за 3 хъба по 7 000 000 лева. 
Типовете разходи и процентните ограничения са съобразени с посочените в проекта на Работен  документ на ЕК относно ЕЦИХ в рамките на програма „Цифрова Европа“ (Приложение 7). В посочения документ процентно ограничение е заложено единствено за непреките разходи. В допълнение, в разпространени от ЕК „Често задавани въпроси“ (версия от юли 2020 г.) (Приложение 8), на въпрос С5 Комисията ясно отговаря, че няма да задължава хъбовете с процентни ограничения по типове разходи.
Всички изисквания и критерии за финансиране на хъбове по Плана ще бъдат максимално съобразени с тези по програма „Цифрова Европа“, но задължително ще отчетат и режима на държавни помощи, както и периода за договаряне и изпълнение на средствата по Механизма за устойчивост, а именно договаряне до края на 2022 – 2023 г. и изпълнение най-късно до средата на 2026 г.  
Общият размер на инвестициите по това направление зависи от разпределението на разходите по чл. 27 и разходите за предоставяне на услуги на МСП, както и приложимия интензитет. За целите на настоящата програма общият размер на инвестициите е изчислен при следното условно разпределение и максимален интензитет на разходите:
- 25% разходи по чл. 27, интензитет 65% = 2 826 923 лева частно съфинансиране
- 75% разходи за предоставяне на услуги на МСП, интензитет 100% = 0 лева частно съфинансиране
Детайлните разчети са представени в Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 3, Направление 2’.
При това разпределение на разходите индикативният размер на инвестициите по Направлението е 23 826 923 лв., от които съфинансиране от Инструмента за възстановяване и устойчивост 21 000 000 лева и частни инвестиции в размер на 2 826 923 лева.

Идентифицирани приложими режими на държавна помощ:
Мерките по линия на посоченото направление биха могли да бъдат изпълнявани съгласно един или повече от посочените режими, както следва:
1) Помощи за иновационни клъстери съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;

2) Помощи за иновации в МСП съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора;
3) помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“
във връзка с предоставяните от страна на ЕЦИХ услуги спрямо крайните ползватели.

В случай че в хода на подготовка на изпълнение на програмата бъдат установени и други режими на помощ, които ги правят по-подходящи от посочените по-горе варианти, е възможно същите да бъдат избрани като приложим режим на помощ.

По отношение на всеки фонд са заложени разходи за организация и управление в размер на 5% от размера на фонда. Посоченият % е определен, прилагайки Методологията за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от ЕСИФ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (Приложение 9).  


	6. Индикатори
 

	6.1. Индикатор/и за резултат

	Фонд 1 Технологична модернизация
Етапи (milestones)
Сключени договори
За финансирането на предприятията ще се проведе процедура на конкурентен подбор, с ясно дефинирани критерии, съгласно които предприятията ще бъдат оценени и класирани. С одобрените за финансиране кандидати ще бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, съгласно които кандидатите поемат ангажимент за изпълнение на проекта. Сключването на договори ще започне в края на 2021 г. и ще приключи през 1-во тримесечие на 2022 г.
Период на изпълнение – Q1 на 2022
Цели (targets)
Подкрепени предприятия (МСП) (Подкрепено предприятие е предприятие, получило помощ и изпълнило проекта)
· Начална стойност - 0 [година]
· Междинна стойност 1 – 203 (20% от проектите с по-кратък период на изпълнение до 10 месеца) [2-ро шестмесечие на 2022 година]
· Крайна стойност - 1 015 [1-во шестмесечие на 2023 година]
Целевата стойност е определена при средна стойност на помощта 374 333 лв. 
Договорени средства, общо за Фонд 1 
· Начална стойност - 0 [1-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност 1 – 305 000 000 лева, в т.ч. 285 000 000 лева сключени договори (75% от стойността на подкрепата за предприятията) и 20 000 000 лева разходи за организация и управление [2-ро шестмесечие на 2021 година]
· Крайна стойност – 400 000 000 [1-во шестмесечие на 2022 година]

Частни инвестиции (Собственото съ-финансиране при среден интензитет на помощта 40%, при приключил проект)
· Начална стойност - 0 [година]
· Междинна стойност 1 – 114 000 000 лева (20% от проектите с по-кратък период на изпълнение до 10 месеца) [2-ро шестмесечие на 2022 година]
· Крайна стойност – 570 000 000 лева [1-во шестмесечие на 2023 година]
Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 1 Техн. модернизация’ и лист ‚Договорени‘ 

Фонд 2 Зелен преход 
Направление 1 Декарбонизация 
Етапи (milestones)
Сключени договори
За финансирането на предприятията ще се проведе процедура на конкурентен подбор, с ясно дефинирани критерии, съгласно които предприятията ще бъдат оценени и класирани. С одобрените за финансиране кандидати ще бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, съгласно които кандидатите поемат ангажимент за изпълнение на проекта. Сключването на договори ще приключи в края на 2022 г.
Период на изпълнение – Q4 на 2022
Цели (targets)
Договорени средства по Фонд 2, Направление 1 Декарбонизация
· Начална стойност - 0 [година]
· Крайна стойност - 20 000 000 лева [31.12.2022]

Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Договорени’
Номинален капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение
· Начална стойност – 2 [2021]
· Междинна стойност – 1 082 kW Battery power [Q4 на 2024]
· Междинна стойност – 3 787 kW Battery power [Q4 на 2025]
· Крайна стойност – 5 410 kW Battery power [Q2 на 2026]
Виж Приложение 4 Досие Батерии (Dosie Battery Storage), файл Storage scheme calc 2021-03-18

Направление 2 Кръгова и нисковъглеродна икономика
Етапи (milestones)
Сключени договори
За финансирането на предприятията ще се проведе процедура на конкурентен подбор, с ясно дефинирани критерии, съгласно които предприятията ще бъдат оценени и класирани. С одобрените за финансиране кандидати ще бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, съгласно които кандидатите поемат ангажимент за изпълнение на проекта.
Период на изпълнение – Q2 на 2022

Цели (targets)
Подкрепени предприятия (МСП) (Подкрепено предприятие е предприятие, получило помощ и изпълнило проекта)
· Начална стойност - 0 [година]
· Междинна стойност – 58 предприятия [2-ро шестмесечие на 2023 година] (20% от крайната стойност)
· Крайна стойност - 290 [2-ро шестмесечие на 2024 година]
Целевата стойност е изчислена при средна стойност на помощта 747 870 лв.  

Договорени средства 
· Начална стойност - 0 [1-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност 1 – 12 500 000 лева, представляващи разходите за организация и управление по фонд 2  [2-ро шестмесечие на 2021 година]
· Крайна стойност – 230 000 000 [2-ро шестмесечие на 2022 година]
Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 2, Направление 2’ и лист ‚Договорени‘

Фонд 3 Подкрепа за дигитализация в предприятията
Етапи (milestones)
Разработена и обявена схема за предоставяне на ваучери
За предоставянето на ваучерите следва да се разработи схема с ясни правила за предоставяне на ваучерите, обхват на дейностите, размери и типове ваучери, правила за приемане на изпълнението и плащане. В допълнение като част от процеса на подготовка на схемата е и провеждането на избор на доставчици на услугите/активите, за които ще се предоставят ваучерите.
Период на изпълнение – Q3 на 2021 г.

Цели (targets)
Направление 1 Подкрепа за дигитализация и киберсигурност
Подкрепени предприятия (МСП) 
· Начална стойност - 0 [година]
· Междинна стойност 1 – 1 082 предприятия [2-ро шестмесечие на 2022 година] (10% от общия брой предприятия с по-кратки проекти)
· Междинна стойност – 4 330 [1-во шестмесечие на 2023 година] (40% от общия брой предприятия)
· Крайна стойност – 10 825 [2-ро шестмесечие на 2023 година]
Договорени средства 
· Начална стойност - 0 [1-во шестмесечие на 2021 година]
· Междинна стойност 1 – 12 500 000 лева, представляващи разходите за организация и управление по фонд 2  [2-ро шестмесечие на 2021 година]
· Крайна стойност – 229 000 000 лева   [2-ро шестмесечие на 2022 година]

Виж файл NF_OsnPok_2018, лист ‚Digit’ и файл OPIC_proekti po 2.001+2.002+2.040+3.004 лист ‚Договорени‘

МСП, въвели софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси 
· Начална стойност – 0% [година]
· Междинна стойност – 3 031 [1-во шестмесечие на 2023 година] (70% от крайната стойност)
· Крайна стойност – 4 300 [2-ро шестмесечие на 2023 година] (40% от общия брой предприятия)

МСП, въвели системи за информационна и кибер сигурност (криптиране, защитна стена, архивиране)  
· Начална стойност – 0 [година]
· Междинна стойност – 379 [1-во шестмесечие на 2023 година] (70% от крайната стойност)
· Крайна стойност – 541 [2-ро шестмесечие на 2023 година] (5% от общия брой предприятия)
· 
Онлайн възможност за поръчки и продажби на продукти и услуги на предприятието
· Начална стойност – 0 [година]
· Междинна стойност – 1 894 [1-во шестмесечие на 2023 година] (70% от крайната стойност)
· Крайна стойност – 2 706 [2-ро шестмесечие на 2023 година] (25% от общия брой предприятия)

Направление 2 Създаване на дигитални иновационни хъбове, обслужващи регионите в България
Етапи

Етапи (milestones)
Обявена процедура 
След приключване на оценката на ЕК по програма "Цифрова Европа", Министерство на икономиката следва да обяви процедура за финансиране на проектите за дигитални иновационни хъбове, одобрени на национално ниво и преминали успешно процедурата по оценка на ЕК – получили печат за съвършенство, но за които не е достигнало финансиране.
Период на изпълнение – Q1 на 2022 г.

Цели (targets)
Подкрепени европейски цифрови иновационни хъбове
· Начална стойност – 0 [година]
· Крайна стойност – 3 [1-во шестмесечие на 2026 година]

Договорени средства 
· Начална стойност - 0 [1-во шестмесечие на 2021 година]
Крайна стойност – 21 000 000 лева   [1-во шестмесечие на 2023 година]
Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Договорени‘

	6.2. Индикатор/и за ефект

	Фонд 1 Технологична модернизация
Производителност на МСП (добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.)/заето лице)
· Начална стойност – 25.90 [2018 година]
· Междинна стойност – 31.91 [2022 година]
· Крайна стойност – 33.62 [2023 година]
Ефектът от интервенциите по двете направления на Фонд 1 „Технологична модернизация“ ще се измерва чрез индикатор Производителност на МСП, който е един от индикаторите за резултат по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. За определяне на междинната и целевата стойност е използван средният годишен темп на нарастване на индикатора за периода 2015-2018 г. Използвани са данните по индикатора от годишния доклад на ОПИК за 2019 г., предоставени от Националния статистически институт.

Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 1 Техн. модернизация’ 

Фонд 2 Зелен преход 
Направление 1 Декарбонизация 
Спестявания на емисии CO2
· Начална стойност – 2 [2021]
· Междинна стойност – 2 215 tCO2 [2024]
· Междинна стойност – 7 753 tCO2 [2025]
· Крайна стойност – 11 076 tCO2 [2026]
По Направление Декарбонизация на Фонд 2 Зелен преход ефектът ще се измерва чрез индикатор Спестявания на емисии CO2. Спестяванията на емисии са определени въз основа на електрическа енергия, която може да бъде произведена съгласно капацитета на инсталираните съоръжения за съхранение и съотношението 1 kW батерия:2 kW генератор, умножено по коефициента на екологичен еквивалент за електрическа енергия съгласно Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите Издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Виж Приложение 4 Досие Батерии (Dosie Battery Storage), файл Storage scheme calc 2021-03-18 и файл CO2 norms. 

Направление 2 Кръгова и нисковъглеродна икономика
Дял на МСП с икономически дейности, генериращи емисии на парникови газове от сектор С Преработваща промишленост, възползвали се от публична подкрепа за ресурсна ефективност
· Начална стойност – 0.3% [2020 година]
· Крайна стойност – 1.29% [2024 година]
Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 2, Направление 2’ 

Фонд 3 Подкрепа за дигитализация в предприятията
Направление 1 Подкрепа за дигитализация и киберсигурност
Дял на МСП от индустрията и услугите, постигнали първо и/или второ ниво на дигитализация с публична подкрепа (компютъризация / свързаност)
· Начална стойност – 0.21 [2021 година]
· Междинна стойност – 0.24 [2023 година]
· Крайна стойност – 3.2 [2024 година]
Интеграция на дигиталните технологии 
Индекс за навлизането на дигиталните технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. – Интеграция на дигиталните технологии (за МСП):
% от МСП извършват продажби онлайн
· Начална стойност – 10 [2020 година]
· Междинна стойност – 11 [2022 година]
· Крайна стойност – 12 [2023 година]

% от оборота на МСП е с онлайн произход
· Начална стойност – 2 [2019 година]
· Междинна стойност – 2.5 [2022 година]
· Крайна стойност – 3 [2023 година]

Виж Приложение 3 Данни за формиране на разходите (Costing data), лист ‚Фонд 3, Направление 1’

Направление 2 Създаване на дигитални иновационни хъбове, обслужващи регионите в България
Брой предприятия, ползвали услугите на европейските цифрови иновационни хъбове
· Начална стойност – 0 [година]
· Междинна стойност – 30 [1-во шестмесечие на 2025 година]
· Крайна стойност – 120 [1-во шестмесечие на 2026 година] (общо 40 предприятия на един хъб)


	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	Не.
Предоставянето на подкрепата по отношение на МСП по всеки един от отделните фондове и направления ще бъде организирано от страна на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИ чрез обявяване на процедури на подбор на проекти. В пакета документи за кандидатстване към всяка една процедура ще бъдат основните параметри на подкрепата, както и правилата и изискванията, свързани с механизъм на кандидатстване, оценка, договаряне и последващо изпълнение и отчитане (в случай на одобрение). Основните критерии за допустимост на кандидатите ще оценят съответствие с целта на направлението и програмата, както и с обхвата на допустимите дейности, разходи и целева група като същите са по-подробно разписани в т. 2 и т. 5.1. по-горе. Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите (МСП), ще бъдат ясно и точно разписани и ще въвеждат прозрачен, недискриминационен и справедлив механизъм на предоставяне на помощта.
При наличие на нормативно регламентирана възможност Министерство на икономиката би могло да делегира част от дейностите, свързани с процесите по обявяване, подбор и изпълнение по отделни направления на настоящата програма на структури, които имат нужните умения и опит в тази област.

	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	


	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	


	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	За периода 2014-2020 основният източник на подкрепа за МСП бе осигурен по линия на Структурните фондове чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Подкрепата по ОПИК е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Чрез изпълнението на мерките, заложени в нея, се адресираха основни нужди и предизвикателства пред българската икономика в области като затруднен достъп до източници на финансиране и слаба инвестиционна активност, секторна структура на икономиката, ниска степен на интернационализация, влошена структура на износа, висока степен на ресурсна и енергийна интензивност на производството, ниска степен на приложение на нови технологии. 
Едно от основните направления по линия на ОПИК, което таргетираше посочените предизвикателства, бяха мерките за подкрепа на МСП чрез безвъзмездни средства, насочени към подобряване на производствения капацитет в предприятията. Тези мерки са свързани с инвестиции в посока подобряване на производствените процеси в предприятията и преминаването към високотехнологични и базирани на знанието технологии за усъвършенстване на производството  и повишаване на възможностите за експортна ориентация и достъпа до международни пазари. Постигнатите ефекти от подкрепата са свързани с повишаване конкурентоспособността на  българските МСП и по-успешното им присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, подобряване/диверсифициране на предлаганите продукти (стоки и/или услуги). Подобен вид подкрепа чрез безвъзмездни средства бе предоставяна на МСП и през програмен период 2007-2013 по линия на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) чрез изпълнението на схеми за безвъзмездна помощ за технологична модернизация в предприятията.
Фонд Технологична модернизация по настоящия проект представлява продължение на така посочените инициативи като целта му е да осигури последваща подкрепа чрез безвъзмездни средства за предприятията в тази посока, доколкото в резултат на социо-икономическите последици от пандемията COVID-19, МСП имат нужда от подкрепа, за да се възстановят и да могат да устоят на предизвикателствата, породени от пандемията.
Влошаването на външната среда поради глобалното разпространение на пандемията COVID-19 отложи инвестиционните решения на повечето предприятия до момента, в който дейността, поръчките и износа на компаниите се нормализират, за да гарантират процеса на възвръщаемост и паричните потоци, и се възстанови доверието. Понижението на частните инвестиции доведе до спад и на общите инвестиции в икономиката. Очакваният спад на световната и най-вече на европейската икономика, в съчетание със силно ограничителните мерки за международни пътувания и превози, доведе и до понижение на износа на стоки и услуги. За съжаление най-силно засегнат от тези процеси е именно малкият и среден бизнес, който е поставен под риск от загуба на доходи и необратимо излизане от пазара. В тази връзка подкрепата по посочения фонд ще даде на предприятията възможност да реализират своите инвестиционни намерения в посока същите да станат по-устойчиви и по-конкурентоспособни в динамично променящата се среда, в която те следва да оперират.
Допълнително, подкрепата ще бъде насочена към структуроопределящи за икономиката сектори съгласно идентифицираните приоритетни такива в НСМСП 2021-2027 като по този начин ще бъде запазен прилаганият досега подход за насоченост на интервенциите към сектори с висока добавена стойност. Чрез така заложения механизъм на подкрепа се цели да се продължи изпълняваната досега политика за промяна на структурата на икономиката на страната в посока доближаването й до тази на страните от ЕС. В ситуация на световна пандемия подкрепата за сектори, които са идентифицирани като двигатели на икономическото развитие, ще подпомогне процесите за по-лесно излизане от кризата и по-бързо възстановяване на икономиката, а по отношение на МСП ще осигури пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда.
Настоящият проект чрез мерките, заложени във Фонд Технологична модернизация, надгражда прилагания досега подход на целенасочена подкрепа на приоритетни сектори съгласно НСНМСП 2014-2020. Същевременно е необходимо да бъдат съобразени спецификите на икономическото развитие на регионално ниво NUTS 3 – в много области няма достатъчно добре развити сектори от високо и средно високо-технологичното производство и интензивните на знания услуги. Поради това новият подход при подкрепата за МСП, който ще бъде прилаган в рамките на този фонд, предвижда да се вземе предвид специфичния регионален потенциал за развитие на такива сектори, като подкрепата целенасочено стимулира развиването на този регионален потенциал. Именно в тази връзка са обособени две направления на фонда като първото ще бъде ориентирано към компаниите от национално определените приоритетни сектори на НСМСП 2021-2027, а второто към приоритетните сектори на регионално ниво от НСМСП 2021-2027. Всяко от двете направления ще бъде съобразено от гледна точка на вид и обхват на подкрепата спрямо спецификата на съответните типове предприятия. Средносрочният и дългосрочният очакван ефект от тази подкрепа е постепенно намаляване на регионалните дисбаланси и преориентиране на икономиката към сектори с по-висока добавена стойност, които да доближат структурата на икономиката до тази на останалите страни от ЕС.
Друго важно направление на подкрепата по ОПИК, по което до момента са били обявени сходни на заложените в настоящия проект мерки са тези, свързани с развитие на управленския капацитет и растеж на МСП в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Посочената подкрепа бе предоставяна както под формата на безвъзмездна средства на предприятията, така и чрез ваучерна схема, реализирана от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 
Фонд „Подкрепа за дигитализация на предприятията“ се явява продължение на тези мерки като целта е да се подкрепи цифровата трансформация на предприятията и подготовката им за възприемането на по-високите технологии в областта на ИКТ на един последващ етап.  
Доколкото дигитализацията на МСП се явява и превантивна мярка в посока постигане на по-голяма устойчивост в условия на кризи чрез осигуряване на възможност за работа от разстояние, онлайн търговия и т.н., подкрепата по линия на фонда за дигитализация ще постигне ефект за предприятията не само от гледна точка на възможности за растеж, но и ще допринесе за тяхната устойчивост, вкл. и от гледна точка на бъдещи кризи и икономически сътресения. 
Надграждането на подкрепата в рамките на фонда Подкрепа за дигитализация в предприятията е в следните направления:
- от гледна точка обхвата на потенциалните кандидати – 
На този етап в рамките на ОПИК подкрепата в областта на дигитализацията в предприятията беше ориентирана съгласно приоритетните направления на НСНМСП 2014-2020. Настъпилата COVID-19 криза очерта потребност от интензивно насърчаване на дигитализацията по отношение внедряването на цифрови решения с цел преструктуриране на работните процеси/потоци във всички сектори на икономиката с оглед подготовка на предприятията за преодоляване на последствията/постигане на по-голяма устойчивост и адаптивност при възникване на кризи. В тази връзка подкрепата по отношение на фонд 3, направление 1 е предвидено да се разшири като се обхванат предприятия от различни сектори на икономиката, а не само по отношение на тези от приоритетните направления на НСМСП 2021-2027. 
- от гледна точка на обхвата на предоставяната подкрепа –
В рамките на фонд Подкрепа за дигитализация в предприятията е предвидена не само пряка подкрепа по отношение на МСП, но и възможност за осигуряване на единна точка за услуги на бизнеса в областта на дигитализацията чрез изграждане на дигитални иновационни хъбове (ДИХ). Посочените центрове ще предлагат на бизнеса иновативни цифрови решения, които да могат да интегрират в своята дейност.
Дигиталните иновационни хъбове, които ще бъдат изградени в рамките на настоящия проект, от своя страна, представляват продължение на инициативата, стартирана по линия на Европейската мрежа от иновационни хъбове. Доколкото в рамките на инициативата на Европейската мрежа от иновационни хъбове ще бъдат изградени първите пилотни ДИХ на територията на страната, тези, подкрепени по линия на ПВУ, ще разширят инициативата чрез създаването на местна регионална мрежа, в резултат на което ще може да се осигури покритие на предоставяните услуги на територията на цялата страна.
Инициативите, предвидени по линия на фонд Зелен преход, също имат своята предистория в рамките на ОПИК, а преди това по линия на ОПРКБИ. 
Доколкото към 2012 г. бе достигната националната цел от 16 % дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. (16,3%) и същото бе над средното ниво за ЕС-28 (14,1%), мерките за МСП в областта на ВИ през програмен период 2014-2020 бяха заложени единствено като съпътстващи към мерките за енергийна ефективност в предприятията.
Понастоящем целите, заложени на ниво ЕС в областта на използването на енергията от ВИ е доста по-амбициозна[footnoteRef:7], което предполага нуждата от по-целенасочени действия в тази посока. В тази връзка направление Декарбонизация на фонда за Зелен преход ще продължи инициативата за насърчаване използването на енергия от ВИ за собствено потребление в предприятията като допълнително ще го надгради и разшири. Към прилаганата досега инициатива за подкрепа реализирането на подобен вид мерки по линия на ОПИК направление Декарбонизация предвижда и мерки, насочени към по-ефективното управление на тази енергия, както и такива, свързани с нейното съхранение. Посоченото ще допринесе за по-пълното оползотворяване на енергията, добита от алтернативни източници, ще подпомогне предприятията по отношение на тяхната енергийна независимост и ще подкрепи страната по отношение постигането на националните цели в областта на ВИ.  [7:  - Национална цел за дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. - 27.09% .
- Дял на електрическа енергия от ВИ в брутното крайно потребление на електрическа енергия до 2030 г. - 30.33% 
- Дял на топлинната енергия и енергията за охлаждане от ВИ в брутното крайно потребление на топлинната енергия и енергията за охлаждане до 2030 г. - 42.60% .] 

По отношение на направление Кръгова и нисковъглеродна икономика предвидените мерки за подкрепа ще продължат започнатото в рамките на ОПИК с процедурите за подкрепа на МСП, в които като хоризонтален приоритет беше заложено насърчаване изпълнението на мерки в областта на ресурсната ефективност, както и инициативата, започната с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. 
Доколкото при първия тип мерки наличието на подобен елемент в проектите, насочени към подобряване на производствения капацитет, бе само като доброволен елемент, който водеше до приоритизиране на проекта, а във втория случай се търсеше по-скоро елемент на поощряване на промишлената симбиоза и обмена на информация между предприятия със сходна или допълваща се дейност, направление Кръгова и нисковъглеродна икономика цели да обхване предприятия, които генерират емисии СО2 и да наложи елементи на кръговата икономика сред максимално голям брой от тях. Независимо от по-мащабния обхват на това направление, същото не изключва нуждата от приоритизиране и фокусиране на подкрепата, което се явява и елемента на надграждане спрямо изпълняваните до момента мерки.
В тази връзка основна целева група по това направление са предприятията от икономическите дейности на сектор С, които генерират емисии на парникови газове. Доколкото предприятията, генериращи емисии имат голям потенциал за оптимизиране използването на ресурсите, насочвайки подкрепата си към тази целева група, ще се постигне не само подобряване на нивото на производителност на ресурсите, но и ще се допринесе за намаляване на интензитета на CO2 емисии, а оттук и за изпълнението на целите на ЕС за климатична неутралност. Допълнително предвиждайки елемент, свързан с изграждането на капацитет за преработка / връщане в производството на генерираните отпадъци, се включва още един елемент на кръговата икономика, свързан с рециклирането, оползотворяването и повторната употреба, което също има пряко отношение към намаляването на въглеродния отпечатък от страна на индустрията.
Прилагането на подобен диференциран механизъм на подкрепа, който да обхваща отделните тесни места от елементите на кръговата икономика, считаме, че ще постигнем максимален ефект от гледна точка на наличния финансов ресурс.


	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	
За периода 2021-2027 основната програма по линия на Споразумението на партньорство, която ще осигурява подкрепа за предприятията, е програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП). Доколкото Програмата за икономическа трансформация по линия на Плана за възстановяване и устойчивост също има като основна целева група МСП, могат да бъдат изведени следните демаркационни направления:

1. По отношение на фонд Технологична модернизация

Направление 1 и направление 2 на Фонд Технологична модернизация са насочени към предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятията от секторите, изведени като приоритетни на национално и регионално ниво в стратегията за НСМСП 2021-2027. 
В рамките на Специфична цел 3 на Приоритет 1 на ПКИП 2021-2027 г. също са предвидени мерки за производствени инвестиции в посока растеж и конкурентоспособност като фокус на подкрепата отново ще са предприятията, които осъществяват дейност в приоритетни сектори за икономиката.
Основната разграничителна линия между двете инициативи са вида на подкрепата и периода на предоставянето. Доколкото в резултат на пандемията COVID-19 голяма част от предприятията са с влошени икономически показатели спрямо периода преди и е налице нужда от инструмент за подкрепа, който да бъде структуриран бързо и да осигури достъпни средства за предприятията за реализиране на инвестиционните им намерения по линия на ПВУ е заложено структуриране на схема за БФП, която да даде възможност за кандидатстване от страна на предприятията още през 2021 г. 
По линия на ПКИП е предвидена последваща подкрепа под формата на финансов инструмент, която да задържи и надгради постигнатите резултати по линия на Фонд Технологична модернизация. Предвижда се финансовият инструмент да се изпълнява по програмата  InvestEU.

 2. По отношение на фонд Зелен преход

Чрез Фонд 2 Зелен преход се цели надграждане и допълване на изпълняваната политика в областта на кръговата икономика за насърчаване въвеждането на нисковъглеродни технологии в българските предприятия.
Доколкото по линия на ПКИП са предвидени целенасочени мерки за подобряване на енергийна ефективност в промишлените системи, вкл. мерки за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението, ПВУ, по линия на направление „Декарбонизация“, ще осигури допълваща подкрепа в посока насърчаване използването на електрическа енергия от ВИ за собствено потребление, както и последващото й съхранение. 
Подкрепата по отношение подобряване на енергийната ефективност в предприятията, но по отношение на промишлените сгради, е предвидено и в Програмата за енергийна ефективност на ПВУ. 
Доколкото всяка една от посочените типове интервенции засяга различни елементи от политиката за енергийна ефективност и въвеждане на ВИ, прилагането им в тяхната цялост ще позволи да бъде приложен целия спектър от налични мерки като, според своите нужди, всяко предприятие ще може да прецени кои мерки и в каква комбинация да приложи.
По отношение на направление Кръгова и нисковъглеродна икономика, което е насочено към подкрепа за реализиране на елементи на кръговата икономика и насърчаване намаляването на емисиите, основните демаркационни линии отново са свързани с  Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията  2021–2027. 
Мерките по това направление в рамките на Плана ще бъдат свързани с подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии по отношение на икономическите дейности в сектор С Преработваща промишленост, генериращи емисии на парникови газове. ПКИП, от своя страна, в рамките на приоритет 2, специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“ ще интервенира в посока подкрепа за дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност и въвеждане на елементи на кръговата икономика в МСП, като извън целевата група на подкрепата чрез безвъзмездна помощ ще бъдат предприятията от горепосочените сектори, получили подкрепа по направлението на фонд Зелен преход. Допълнително ПКИП ще подкрепя и разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.
Извън обхвата на подкрепата по направление Кръгова икономика остават предприятията от рециклиращата индустрията, които ще бъдат подкрепени по програма Околна среда 2021-2027, а предприятията, занимаващи се с предварително третиране на отпадъци, ще получат подкрепа по линия на ПКИП.
Чрез така посочените механизми за подкрепа се обхващат всички аспекти и участници в процеса на реализиране на елементите на кръговата икономика, които да гарантират синергия и допълняемост на инициативите в тази посока.
С изпълнението на посочените мерки в тяхната цялост ще се затвори цикъла от политики и реформи, насочени към декарбонизация на българската икономика. 

3. По отношение на фонд Подкрепа за дигитализация в предприятията
Демаркационните линии в областта на дигитализация на предприятията между ПКИП и ПВУ са както от гледна точка на типа предприятия, така и по отношение на обхвата на подкрепяните дейности. 
Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI посочва, че България изостава значително по отношение на цифровизацията на икономиката, като заема 28-о място по Интегриране на цифрови технологии – равнище доста под средното за ЕС. Предприятията се затрудняват да се възползват от възможностите, предоставяни от онлайн търговията: само 7% от МСП извършват продажби онлайн (в сравнение с 18% средно за ЕС), 3% от всички МСП реализират трансгранични продажби и само 2% от оборота им е от онлайн търговия. 
Допълнително настъпилата COVID-19 криза очерта потребност от интензивно насърчаване на дигитализацията по отношение на внедряването на цифрови решения с цел преструктуриране на работните процеси/потоци с оглед подготовка на предприятията за преодоляване на последствията/постигане на по-голяма устойчивост и адаптивност при възникване на кризи. В този смисъл дигитализацията на МСП се явява и превантивна мярка в посока постигане на по-голяма устойчивост в условия на кризи чрез осигуряване на възможност за работа от разстояние, онлайн търговия и т.н. 
Ниското ниво на дигитализация на предприятията в България налага да се предвидят мерки за внедряване на дигитални технологии и решения, насочени към ускоряване процеса и повишаване етапите на дигитализация на българските фирми. На база посоченото по ПВУ е предвидено да се подкрепи по-широк кръг от фирми в началните етапи на дигитализация (ниво 1 и ниво 2), в почти всички сектори на икономиката с изключение на Селско, горско и рибно стопанство, Добивна промишленост, Строителство, Образование и Социална дейност,  които се финансират чрез други програми.
Същевременно по линия на ПКИП (специфична цел 2 на Приоритет 1) са заложени мерки за по-високите етапи на дигитализация, обхванати в Индустрия 4.0. и насочени към предприятия от приоритетните сектори на НСМСП 2021-2027. 
Считаме, че с прилагането на този подход ще осигурим, от една страна, бърза и всеобхватна подкрепа за МСП с цел същите да бъдат подготвени за възприемане на по-високите технология в областта на ИКТ на последващ етап, а от друга, ще е налице подкрепа за прилагане на достиженията на Индустрия 4.0. по отношение на приоритетните сектори, които, без този тип технологии, не биха могли да изпълнят ролята си на структуроопределящи и двигатели на икономиката.
По отношение на дигиталните иновационни хъбове демаркацията е от гледна точка статуса на ДИХ в рамките на програма Цифрова Европа 2021-2027. Пилотно избраните за изпълнение на територията на страната хъбове ще бъдат реализирани по линия на посочената програма, а ДИХ, които са получили печат за съвършенство,  ще бъдат подкрепени в рамките на направление 2 на фонд Подкрепа за дигитализация в предприятията съобразно тяхната регионална и/или секторна ориентация.

Фонд за справедлив преход
Доколкото целите на Фонда за справедлив преход са пряко насочени към постигане на целите за декарбонизация и климатична неутралност на икономиката са предвидени редица типове интервенции, които имат допълващи се точки както с настоящата Програма за икономическа трасформация, така и с ПКИП. 
Такива типове мерки са свързани с: 
· производствени инвестиции в малки и средни предприятия 
· внедряване на технологии за чиста енергия на приемлива цена, намаляване на емисиите, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и възобновяеми енергийни източници;
· цифровизация
· кръгова икономика (намаляване на отпадъците, ефективност на ресурсите, повторна употреба, ремонт и рециклиране).
Предвид обстоятелството, че Фонда за справедлив преход ще обхваща само определени райони на страната и определени сектори на икономиката, избягване припокриването на интервенции и избягване риск от свръхкомпенсиране с останалите налични инструменти, вкл. настоящата Програма, ще бъде постигнато по линия на отделните мерки както на ниво бенефициенти, така и по отношение категории/размер на покриваните типове разходи.

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	Доклад за България за 2020 г. на ЕК в рамките на Европейския семестър (Доклада на ЕК за 2020 г.), съдържащ оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 констатира следните слабости и отправя следните препоръки към България:
- Недостатъчните инвестиции са пречка пред модернизирането на икономиката, което забавя процеса на догонване. В същото време е налице потребност от инвестиции в екологосъобразни технологии и устойчиви решения, в транспортната, енергийната и екологичната инфраструктура, в цифровизацията и в НИРД. Целевите инвестиции са необходими и за преодоляване на нарастващите регионални различия, особено в Северозападния район.
- Все още не съществува всеобхватна програма за кръговата икономика, въпреки че кръговата употреба на материалите е сред най-слабите в ЕС, а пред управлението на отпадъците са налице предизвикателства. 
- България продължава да е най-енергоемката икономика и икономиката с най-големи емисии на парникови газове в ЕС, далеч пред останалите. Високата енергийна интензивност на икономиката и бавният напредък в постигането на целите за енергийна ефективност оказват отрицателно въздействие върху производителността и конкурентоспособността. Съществуват възможности за значителни икономии на енергия чрез целенасочени инвестиции в индустриалния сектор, както и за увеличаване на инвестициите в инфраструктура за чиста енергия. 
- В България са налице значителни регионални различия., като неравенствата на ключови показатели (като БФП на глава от населението) продължават да нарастват от 2000 г. насам. 
Посочените предизвикателства са изведени и в Специфична препоръка № 3 от Специфичните препоръки на Съвета относно националната програма за реформи на България за 2019 г. (Доклада на ЕК за 2019 г.): „Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата“.
Програмата за икономическа трансформация допринася пряко за изпълнение на посочените специфични препоръки. 
Инициативата приоритетно ще подпомогне МСП в области като дигитализация, технологична модернизация, кръгова и нисковъглеродна икономика — области, в които резултатите на България, и по-специално на нейните малки и средни предприятия, са много под средните за ЕС. 
Инициативата допринася за изпълнение на препоръките, отправени към България за цифровата трансформация на предприятията, повишаване на цифровите умения и запазване на конкурентоспособността и на работните места.
С прилагането на регионалното измерение на стратегията за МСП по отношение на фонда за технологична модернизация ще бъде даден отговор и на предизвикателствата, свързани с регионалните различия и нуждата от осигуряване на по-балансирано развитие на отделните райони на страната. Доколкото направление 2 на Фонда ще организира подкрепата за МСП съобразно спецификите на икономическо развитие на регионално ниво (NUTS 3), взимайки предвид специфичния регионален потенциал за развитие на отделните сектори, подкрепата по него целенасочено ще стимулира развиването на този регионален потенциал. Средносрочният и дългосрочният очакван ефект от тази подкрепа е постепенно намаляване на регионалните дисбаланси.
Програмата има отношение и към повишаване на инвестициите в областта на зеления преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката.

	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	Инициативата има отношение към изпълнението на Цел 8 „Насърчаване на стабилен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички“, Цел 9 „Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и ускоряване на иновациите“, Цел 12 „Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство“, Цел № 9 Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.
Подцел 9.с Значително увеличаване на достъпа до ИКТ технологии и стремеж към осигуряване на всеобщ и на достъпни цени достъп до Интернет в най-слабо развитите държави до 2020 г. от Целите за устойчиво развитие на ООН. 

	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Инициативата допринася за реализацията на Приоритет 4 Кръгова и нисковъглеродна икономика, Област на въздействие 4.1 Преход към кръгова икономика. С реализацията на проекта ще се намали материалната интензивност на икономиката на страната и ще се увеличи ефективността на използваните ресурси и П3 Интелигентна индустрия, 3.1 Цифровизация на икономиката и промишлеността.


	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	В Интегрирания национален план „Енергетика и климат“, по Измерение 2.3. „Енергийна сигурност“, т. iv, като една от целите по отношение на увеличаване на гъвкавостта на националната енергийна система изрично е посочено увеличаване на капацитета за съхранение на електрическа енергия и природен газ чрез развитие на съществуващите и изграждане на нови съоръжения за съхранение. 
В периода от 2021 г. до 2030 г. се предвижда да бъдат въведени мерки, свързани с развитието на енергийната инфраструктура, подкрепа за интегрирането в електроенергийните мрежи на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и от по-широкото използване на интелигентни системи за съхранение на енергия. Реализирането на такива мерки ще доведе до по-пълното използване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, благодарение на нейното по-лесно интегриране в електроенергийната система.
Проектът ще допринесе и по Измерение 2.4. „Вътрешен енергиен пазар“, като насърчи потребителите да произвеждат, съхраняват и използват произведената от тях електрическа енергия.

В раздел политики и мерки в ИНПЕК за развитие на съхранението на електрическа енергия е посочено, че България планира да разработи няколко проекта за съхранение на електроенергия с цел осигуряване на баланс и гъвкавост на системата, засилване на позицията на България на износител и осигуряване на трансгранична гъвкавост на системата. Тези проекти ще улеснят и по-нататъшното развитие на ВИ и интегрирането им в националната енергийна система, като се има предвид променливостта на такива енергийни източници. В тази връзка се предвиждат следните проекти:
1) Увеличаване на експлоатационния потенциал на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез изграждането на язовир „Яденица“, което ще даде възможност за оптимизиране на структурата на генериращите мощности. Очаква се инвестиционните нужди да възлизат на около 220 млн. евро;
2) Приблизително 200 млн. евро инвестиции в батерии за регулиране на честотата, чиято обща мощност е около 180 MW;
3) Около 200 млн. евро инвестиции за насърчаване комбинирането на нови ВИ с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия в зависимост от подходящото технологично решение за съответните проекти (общо около 200 MW).
Направление 1 Декарбонизация на фонд Зелен преход по настоящата програма ще доприенесе пряко за първоначално финансиране на третата заложена в ИНПЕК мярка като в зависимост от постигнатите резултати мярката ще бъде надградена с други източници на финансиране.
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