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	1. Наименование на проекта.

	Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	Цел:
Повишаване на съответствието с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчните води (Директива 91/271/ЕИО), чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Повишаване на съответствие с директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО), чрез обновяване и на водоснабдителната система за опазване на наличния воден ресурс с питейни качества, отчитайки състоянието на съществуващата ВиК мрежа. Осигуряване на технически възможности за осъществяване на дистанционен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води за установяване на намаляването на замърсяването на подземните и повърхностните води за защита на човешкото здраве, подобряване на качеството на живот, регионалното развитие и устойчивост. 

Делът на населението, свързано с обществена канализация и осигурено пречистване на отпадъчните води нараства, но към 2020 г. България все още не е постигнала съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Във връзка с климатичните промени и настъпването на периоди на засушавания, е идентифицирана необходимост от приемане на мерки и по отношение на недостига на вода с питейни качества. От друга страна необходимият финансов ресурс за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура не би могъл да бъде генериран през цените на ВиК услугите с оглед запазване на социалната им поносимост. Общият недостиг на достатъчни средства води до забава в постигането на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО  и  Директива 98/83/ЕО.
Необходимостта от осигуряване събирането и пречистването на отпадъчните води от населените места и опазване на водните ресурси се засилва във връзка с новата заплаха от разпространението на вируса COVID – 19. В същото време достъпът до надеждно водоснабдяване гарантира добри санитарно-хигиенни условия, които  имат пряко отношение към здравето на хората.
За постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и осигуряване на съвременен стандарт за живот на населението по отношение на отпадъчните води към 31.12.2018 г. необходимият индикативен финансов ресурс е над 5,8 млрд. лева, като за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж. необходимият ресурс е около 3,9 млрд. лева. Предоставяните европейски средства до момента се насочват приоритетно към агломерациите с товар над 10 000 е.ж. като са предвидени инвестиции, както за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, така и реципрочни мерки във връзка с Директива 98/83/EО за питейните води.
В тази връзка в настоящото проектно предложение се предвижда осигуряване на средства по Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж. 
С цел да се осигури осъществяване на ефективен и постоянен контрол на производствените обекти и канализационните системи на населените места, с Програмата се предлага осигуряването на технически възможности за осъществяване на дистанционен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води. Заплахата от разпространение на COVID-19 изисква прилагане на мерки и за опазване на здравето на експертите, които извършват контрол на място на обекти, потенциални замърсители на  водите, а от друга страна ще се осигури събирането на необходимата информация за контрол за опазване на природните ресурси и здравето на хората. Постоянния мониторинг може да подпомогне и възможността за проследяване на наличието в отпадъчните води на вируси, вкл. COVID-19, което ще даде възможност за анализ и прогнозиране на разпространението на вирусни епидемии.
С разработените регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за 16 области в страната са обхванати общо 187 агломерации, за които са определени конкретните инвестиционни мерки, необходими за постигане на съответствие с европейското екологично законодателство в областта на ВиК. Проектното предложение обхваща дейности в 17 агломерации от тях между 5000 и 10 000 е.ж. Включените инвестиционни нужди за всяка агломерация в настоящото проектно предложение се основават на данни от изготвени Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК за области Пловдив, Ямбол, Кърджали, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Сливен, Стара Загора, Смолян и Столична община  и пилотно разработения РПИП на ВиК оператора на област Смолян в рамките на програмен период 2007-2013г. 
 Другите 8 РПИП, от включените в проектното предложение са разработени в рамките процедура BG16M1OP002-1.001 по проект “Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, с възложител Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на бенефициент за безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда 2014-2020г.” за области Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Стара Загора и Ямбол. Договори за изготвянето на РПИП са подписани на 31 март 2016г., както следва: за област Бургас с изпълнител ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“; за областите Пловдив, Кърджали и Ямбол с изпълнител ДЗЗД „Тракийска вода 2015“; за областите Варна, Добрич и Силистра с изпълнител ДЗЗД „Уотьр Дизайн БКО“ и за област Стара Загора с изпълнител ДЗЗД „ЕРА 2015“.
РПИП за ВиК на територията на Столична община е разработен по процедура BG16M1OP002-1.007 - Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община, с възложител Столична община. Договор за изготвянето на РПИП е подписан на 15.12.2017 г. с  изпълнител ДЗЗД „Дизайн груп София“. 
Основната цел на РПИП е допринасяне за постигане на съответствие с националното и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води, ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз и развитие на ВиК инфраструктурата в страната. Проучванията включват преразглеждане обхвата на агломерациите с цел обхващане на зоните с достатъчна концентрираност и определяне на технико-икономически ефективни решения за реализиране на мерки за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/EО, както и гарантиране на надеждност на водоснабдяването. 
 Предмет на проектното предложение са, агломерации и включените в тях населени места, с големина между 5000 и 10000 е. ж., като това е направено във връзка с приоритизиране на инвестициите  на база на критерии, насочени към намаляване на въздействието върху околната среда и ускоряване постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО.  Включени са само тези агломерации в обхвата на разработени РПИП, агломерации с най-голям товар за околната среда – между 5000 и 10 000 е.ж. Не са включени агломерации от разработващи се в момента РПИП или такива, които са на територията на неконсолидиран ВиК оператор, в съответствие с реформата във ВиК сектора. Допълнително агломерациите са редуцирани във връзка с ограничения финансов ресурс, като в проектното предложение са запазени агломерациите с нужда от изграждане на селищна ПСОВ и/или въздействащи върху водно тяло в състояние по-лошо от добро или водоприемника е в пряка връзка с водоизточник, който се предвижда да бъде използван като питеен водоизточник. 
Предложените агломерации са 17 бр., на територията на области Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Сливен,Стара Загора, Ямбол, Смолян и Столична община, както следва:
Девня, Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа, Долни чифлик, Съединение, Котел,  Ботунец, Кремиковци-Сеславци , Панчарево-Кокаляне, Волуяк и Рогош - Скутаре.
Заложените стойности за инвестиции в посочените агломерации са съгласно изготвените регионални предпроектни проучвания (РПИП) за ВиК на територията на съответните административни области. Проучванията са възложени на изпълнители, чрез обществени поръчки по ЗОП. РПИП съдържат актуална информация за  състоянието на ВиК системите в съответната територия и идентифицират необходимите дейности за постигане на съответствие с директива 91/271/ЕИО и директива 98/83/ЕО, за намаляване на загубите по водоснабдителната мрежа и устойчивото функциониране на системите. В резултат на разработването на проучванията е извършено технико-икономическо сравнение както на стратегически, така и на детайлни  варианти за водоснабдяване и за канализация, като са избрани варианти за реализиране. РПИП съдържат и количествени и количествено-стойностни сметки, отразяващи очакваните разходи за реализирането им. Стойностите са формирани на база предварително заложени  максимално допустими единични цени, изготвени от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ след анализ на изпълнените проекти в рамките на програмен период 2007-2013 г. 
Основни дейности:
Дейност 1: Изграждане, реконструкция, модернизация на водоснабдителни и канализационни системи за агломерации между 5000 и 10 000 е.ж. 
Под-дейност 1.1.	Изготвяне и/или актуализация на проектна документация за изграждане, реконструкция, модернизация на канализационни и водоснабдителни системи за  агломерации между 5000 и 10 000 е.ж.	
Под-дейност 1.2.	СМР за изграждане, реконструкция, модернизация на селищни ПСОВ, вкл. оборудване за контрол и мониторинг на отпадъчните води  	
Под-дейност 1.3	 СМР за изграждане, реконструкция, модернизация на канализационна мрежа 	
Под-дейност 1.4	 СМР за изграждане, реконструкция, модернизация на водоснабдителна мрежа 	

Описание 
В рамките на тази дейност ще се възложи изпълнението на проекти въз основа на завършените регионални прединвестиционни проучвания, разработени с  финансова помощ на програмен период 2014-2020 г. за агломерациите между 5000 и 10 000е.ж. За населените места в обхвата на тези агломерации ще се изпълняват дейности за канализационните и водоснабдителните системи в съответствие с мерките предвидени в РПИП. 
Изпълнението ще се реализира чрез възлагане с обществени поръчки, от „Български ВиК холдинг“ ЕАД и Столична община, както следва: 
· от „Български ВиК холдинг“ ЕАД за агломерации (и населените места включени в тях) Девня,  Долни чифлик, Съединение, Котел, Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа и Рогош – Скутаре.
· от Столична община за агломерациите на територията на Столична община - Ботунец, Кремиковци-Сеславци, Панчарево-Кокаляне и Волуяк. 
За изпълнение на дейността ще бъдат възложени обществени поръчки по ЗОП с обособени позиции, групирани съгласно целесъобразността на дейностите в съответствие с изискванията на ЗОП. При възлагането на обществените поръчки, инженеринга за Пречиствателни станции и инженеринга за водоснабдителна и канализационна мрежа ще бъдат в отделни обособени позиции.

В рамките на дейността ще бъде постигнато пълно съответствие с чл. 3, 4 и 5 на Директива 91/271/ЕИО по отношение събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от 17 агломерации и ще се намалят загубите по водоснабдителната мрежа с оглед опазване на водният ресурс. За констатираните трайни несъответствия в качеството на питейната вода ще бъдат изпълнени мерки за изграждане на пречиствателни станции за питейни води или изграждане на водовземни съоръжения и проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони за тези водоизточници.
Ще бъдат възложени, контролирани и приключени процедури за инженеринг, като по тях ще бъдат изпълнени всички дейности по проектиране, СМР, авторски надзор, отстраняване на дефекти и предаване на обекта на Възложителя. Ще се осигури непрекъснат мониторинг и контрол на процесите в ПСОВ и ще се създаде техническа възможност за дистанционен контрол и свързване със съществуващи Информационни системи по водите за изпращане на съответната информация и обработка на данните.
Начин на изпълнение 
Инвестиционните мерки са организирани в обществени поръчки с обособени позиции по инженеринг на ВиК, дейностите по инженеринг на ПСОВ и дейности по инженеринг на ПСПВ, според териториалния обхват на инвестициите, сходността на обектите и възможността за едновременно изпълнение. Изпълнението на дейността ще се извърши от външни за бенефициента изпълнители, които ще бъдат избрани съгласно Закона за обществените поръчки.
Дейността ще се реализира чрез:  
Изготвяне и/или актуализация на проектна документация, изграждане, реконструкция, модернизация на канализационни и водоснабдителни системи за 17 агломерации между 5000 и 10 000 е.ж., в т.ч. :
· По компонент събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води:
· канализационни мрежи и съоръжения;
· пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ); 
· проектиране, доставка и монтаж, и внедряване на системи за автоматичен и дистанционен контрол и мониторинг на отпадъчните води и осигуряване на съвместимост с действащите ИС в областта на водите;
· По компонент водоснабдяване:
· водопроводни мрежи и съоръжения, 
· пречиствателни станции за питейни води, 
· изграждане на водовземни съоръжения за питейни води, вкл. проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони за тях;
Стойността за изготвяне на проектна документация, предвид спецификата и обема на работа, може да се приеме между 2-4 % от СМР с включен авторски надзор. За формиране бюджета е приета средна стойност 3% от СМР. 
Приета е и стойност за непредвидени разходи в размер на 3,20 % от СМР.
Предвижданият бюджет за дейност 1 е общо 574 960 660 лева, с включени проектиране и изграждане, авторски надзор и непредвидени разходи, от които:
·  за „Български ВиК холдинг“ АД 373 948 426 лв.;
· за Столична община 201 012 233 лв..

Резултат 
· Постигане на пълно съответствие с чл. 3, 4 и 5 на Директива 91/271/ЕИО по отношение събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от 17 агломерации.
· Подобрена работа на водоснабдителните системи чрез намаляване на загубите на питейна вода и спестяване на водния ресурс.
· внедрени системи за автоматичен и дистанционен контрол и мониторинг на отпадъчните води и осигурена съвместимост с действащите ИС в областта на водите;
· Дистанционен контрол на заустваните отпадъчни води; 
· Възложени и приключили процедури за инженеринг;
· Изпълнени дейности по проектиране, строително-монтажни работи (СМР), отстраняване на дефекти и предаване на обекта на Възложителя и постигнати заложените индикатори на проекта.
Дейност 2	Осигуряване на строителен надзор и инженер по ФИДИК по време на строителството 
Описание 
Дейността има за цел да осигури строителен надзор и инженер по ФИДИК по време на изпълнение на инвестиционните мерки чрез изпълнение на обществени поръчки.
Обществените поръчки ще бъдат възлагани от бенефициента на проекта - „Български ВиК холдинг“ АД за агломерации (и населените места включени в тях) Девня, Генерал Тошево, Павел баня, Долни чифлик, Съединение, Котел,  Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа и Рогош – Скутаре, и Столична община за агломерациите на територията на Столична община - Ботунец, Кремиковци-Сеславци , Панчарево-Кокаляне и Волуяк. 
За всички агломерации ще бъдат възложени обществени поръчки с обособени позиции СН и инженер по Фидик  за Проект и СМР на: ВиК мрежи и селищна ПСОВ на съответната агломерация, в т.ч. и за проектиране, доставка и монтаж, и внедряване на системи за автоматичен и дистанционен контрол и мониторинг на отпадъчните води.

Стойността за осигуряване на строителен надзор е средно между 3-5 % от СМР. В разработените РПИП за конкретните агломерации са приети стойности 3%, 3,5%, 4% за различните видове дейности ПСОВ, канализационна мрежа или водоснабдителна мрежа за съответните обособени области. За формиране бюджета е приета средна стойност 3,5%.
Начин на изпълнение 
Дейността ще бъде изпълнена от външни за бенефициента изпълнители, които ще бъдат избрани по реда на ЗОП. 
Резултат 
Резултат на изпълнение на дейността ще бъдат изготвени оценки за съответствие на технически проекти и осъществен строителен надзор и изпълнени функции на инженер по ФИДИК за отделните обекти, издадени сертификати за изпълнение, след отстраняване на евентуални дефекти и доказване параметрите на съоръженията, изготвени окончателни доклади по договорите.
Предвижданият бюджет за дейност 2 е 18 948 798 лева 

Дейност 3	Управление на проекта.  Комуникация и публичност на проекта 	
Под-дейност 3.1.	Управление на проекта 
Под-дейност 3.2.	Комуникация и публичност на проекта

Описание 
С дейността ще се осигури администрирането на проекта, координация на взаимоотношенията с Министерство на финансите и с изпълнителите по дейностите; подготовка и провеждане на обществени поръчки, предоставяне на инструкции и насоки към избраните изпълнители и контрол на изпълнението на сключените договори, подготовката на всички изискуеми доклади за напредъка и искания за плащане в съответствие с плана за обществени поръчки по проекта, мониторинг на качеството на изпълнението чрез осъществяване на проверки на място на изпълнители, спазване на всички приложими нормативни актове и практики в областта на доброто финансово управление и държавните помощи. 
С цел спазване изискванията за информация и комуникация (публичност и визуализация), ще бъдат организирани информационни събития за представяне на целите, междинните и окончателни резултати по проекта и изготвени публикации за напредъка на изпълнението и постигнатите резултати. Дейността предвижда реализиране на популяризиращи мерки за информация и публичност, в това число разработени информационни и рекламни материали.
Начин на изпълнение 
Управлението на проекта ще се осъществява от звено за управление на проекта
в структурата на бенефициента и екип, в структурата на Столична община, за
изпълнение на дейностите, делегирани ѝ от "Български ВиК холдинг" АД.
За изпълнението и администрирането на проекта ще се сформира Звено за управление на проекта (ЗУП). Звеното за управление на проекта ще осъществява следните дейности: управление на целия проектен цикъл; координация на взаимоотношенията с Министерство на финансите и с изпълнителите по дейностите; подготовка и провеждане на обществени поръчки, включително и чрез използване на външни експерти; предоставяне на инструкции и насоки към избраните изпълнители и контрол на изпълнението на сключените договори; подготовката на всички изискуеми доклади за напредъка и искания за плащане в съответствие с плана за обществени поръчки по проекта; мониторинг на качеството на изпълнението чрез осъществяване на проверки на място на изпълнители; спазване на всички приложими нормативни актове и практики в областта на доброто финансово управление и държавните помощи. Организацията на ЗУП и разпределението на функциите и отговорности му ще бъдат с оглед осигуряване на качеството, ясно взаимодействие и контрол на изпълнението на дейностите по проекта. 
Сформираният екип в структурата на Столична община ще изпълнява следните дейности: подготовка и провеждане на обществени поръчки, за които Столична община е възложител; координиране изпълнението на обществените поръчки, за които Столична община е посочена като възложител; съблюдаване съответствието с условията и изискванията на договора за БФП и контролиращия орган; осъществяване административно, финансово и техническо изпълнение на делегираните й задължения по проекта в съответствие с договора за БФП, за постигане на целите и индикаторите на проекта; извършване на дейности по междинно и окончателно техническо докладване и финансово отчитане на делегираните ѝ задължения по проекта пред „Български ВиК холдинг“ АД и контролиращия орган на договора за БФП; осигуряване изпълнението на указанията и препоръките на контролиращия орган на договора за БФП, както и на други компетентни проверяващи/одитни/контролни органи.
Администрацията на Столична община включва експерти, имащи дългогодишен професионален опит в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, вкл. по ИСПА и ОПОС, инженери и лица с техническа експертиза, запознати с ВиК инфраструктурата на територията на общината и приложимото законодателство, както и юристи, придобили значителен опит в организирането и провеждането на обществени поръчки. Част от тези експерти ще оказват съдействие при изпълнение на ВиК проектите. 
Предвид факта, че изпълнението на проекта по НПВУ ще съвпадне с изпълнението на проекта на Столична община по ОПОС 2014-2020 г., в допълнение към административния персонал на СО, за изпълнение на двата проекта за изграждане на ВиК инфраструктура, Столична община предвижда да сформира две отделни специализирани звена за управление и изпълнение на проектите (едно звено за управление на ВиК проекта, финансиран по ОПОС 2014-2020, включващо около 17 външни експерта и второ звено за управление на проекта, финансиран по НПВУ). Сформираните звена за управление на проектите ще бъдат пряко отговорни за физическия и финансов напредък по проектите. Столична община ще следи и контролира цялостното административно, техническо и финансово управление и изпълнение.
Възлагането на всички останали мероприятия към настоящата дейност ще бъде в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки, които ще се възлагат от Български ВиК Холдинг ЕАД и Столична община за съответните агломерации. 

Резултат 
Сформирано функциониращо звено за управление на проекта; успешно изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори; ефикасно и ефективно финансово управление на проекта; организирани и проведени процедури по Закона за обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности 1, 2, и поддейност 3.2, които няма да се реализират от бенефициента. Част от дейностите за организация и управление на проекта може да бъдат възложени на външен изпълнител, но на този етап не може да се оцени каква част. Популяризиране на приноса на Плана за възстановяване и устойчивост за осъществяване на проектните дейности чрез встъпителна прес-конференции, публикации и прес-съобщения в национални и регионални медии, разработени информационни и рекламни материали и др. приложими.


Предвижданият бюджет за под-дейност 3.1 е 11 678 189 лева
Предвижданият бюджет за под-дейност 3.2 е 200 000 лева
Общият бюджет на дейност 3 е 11 878 189 лева

Предвидените разходи в бюджета по дейности 2 и 3 се разпределят между ВиК Холдинг и за Столична община пропорционално на размера на разходите за инвестициите по дейност 1.

Предвиденият бюджет е без ДДС, тъй като общините предоставят експлоатацията на ВиК инфраструктурата на ВиК оператори чрез договори, сключени по Закона за водите или Закона за концесиите. По силата на тези договори е налице бартер, при който дейността на общината е облагаема по ЗДДС, поради което за получените стоки и/или услуги възниква право на приспадане на данъчния кредит по реда на ЗДДС, т.е. разходът е недопустим за финансиране.  

По отношение на държавната помощ, ВиК услугите имат характера на естествен монопол. Предвид спецификата на ползването на водата за питейно-битови нужди, липсва алтернатива за нейната доставка без извършването на съществени допълнителни инвестиции, а изграждането и паралелното съществуване на отделни водоснабдителни и канализационни системи на дадена територия би било икономически нецелесъобразно.
Всички дейности, изпълнявани от ВиК Холдинга са свързани с активи, които ще бъдат изградени и/или реконструирани по процедурата, и които ще бъдат публична държавна и/или публична общинска собственост, в съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за водите. В този смисъл, в рамките на процедурата, няма да се извършва трансфер на собственост на ВиК активи от общините към предприятия, извършващи стопанска (икономическа) дейност. След изграждането, реконструкцията и реконструкцията на тези обекти, те ще бъдат предоставени за управление на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198ж от Закона за водите.
С оглед гарантиране на прозрачност и законосъобразност от страна на ВиК операторите ще бъде създадена специална инвестиционна сметка само за дейности, свързани с изградените по проекта активи, в която ще се заделя тази част от амортизационните отчисления, която се формира от активите, финансирани от проекта. Със средствата, натрупани по тази сметка, няма да се финансират поетите инвестиционни ангажименти на ВиК операторите (т.е. няма да доведат до спестяване на инвестиционни и оперативни разходи), като същите ще бъдат използвани единствено и само за поддръжка на активите, финансирани по проекта. 
Активите, които ще бъдат финансирани по проекта, са свързани и ще подпомагат предоставянето на същинската ВиК услуга, като в този случай подпомагането на проекта би могло да се счита за „непомощ“ на основанията, изложени в пренотификацията до Европейската комисия относно финансирането на ВиК сектора в България. При позицията на Република България относно наличието на държавна помощ са взети предвид няколко специфични фактора, въз основа на които се обосновава липсата на държавна помощ за:
1. Инвестиции за изграждането на ВиК инфраструктурата, съгласно т.221 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в чл. 107, § 1 ит Известието /ДФЕС/, представлява изграждане на всеобхватна мрежа, като се доказва, че са изпълнени условията, определени в т.221 от същото;
2. Финансирането на отрасъла, в частта на ВиК услугата, т.е. извън изграждането на инфраструктурата, като икономическа дейност, също не би представлявало държавна помощ, поради наличието на монопол;
3. За финансирането на инфраструктурата или ВиК оператор в рамките на концесията на територията на Столична община /с концесионер „Софийска вода“/ трябва да се извърши отделна оценка.

Ресурсът, който „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще вложи/предостави, следва да се третира като публичен и попада в общия контекст на аргументите на Р България при пренотифицирането на финансирането с публични средства на ВиК инфраструктура, предвид което считаме, че не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Следва да се вземе предвид, че същото представлява финансиране на публична ВиК инфраструктура предназначена за предоставяне на ВиК услуги, предоставяни от дружества, действащи в условията на законен монопол, в затворен за конкуренция пазар и не може да бъде използвано за субсидиране или кръстосано финансиране на други дейности или услуги. Финансирането на ВиК отрасъла не е предназначено да облагодетелства избирателно конкретно предприятие или сектор и предоставя ползи за обществото като цяло. Крайната цел на публичното финансиране на ВиК отрасъла е повишаване на качеството на ВиК услугите, които се ползват от населението и от всички предприятия в обособената територия. Общо ВиК отрасълът може да се определи като отрасъл от обществен интерес. 

За обектите на територията на Столична община, краен получател на средствата ще бъде Столична община, а не ВиК оператора “Софийска вода“ АД (избран след провеждането на конкурентна процедура). Кандидат по процедурата е Столична община, която не е предприятие, извършващо икономическа дейност. В съответствие с чл. 198б, т. 3 от Закона за водите, управлението на ВиК системите за обособената територия на „Софийска вода“ АД е отговорност на Столична община. Съгласно Концесионния договор, правото на собственост върху нови публични активи преминава към Столична община от датата, на която такива нови публични активи са придобити или пуснати в експлоатация от „Софийска вода“ АД  или от Столична община. На „Софийска вода“ АД  се предоставя правото на ползване за целия срок на концесията. С оглед гарантиране на прозрачност и законосъобразност, от страна на „Софийска вода“ АД ще бъде създадена специална инвестиционна сметка само за дейности, свързани с изградените по проекта активи, в която ще се заделя тази част от амортизационните отчисления, която се формира от активите, финансирани от проекта. Със средствата, натрупани по тази сметка няма да се финансират поетите инвестиционни ангажименти на „Софийска вода“ АД (т.е. няма да доведат до спестяване на инвестиционни и оперативни разходи), а ще бъдат използвани единствено и само за поддръжка на активите, финансирани по проекта. 
В предвижданите дейности ще осигурява и насърчава равнопоставеността на жените и мъжете, като в екипа за управление и при възлагане на обществени поръчки няма да бъде ограничавано участието по пол, раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Предвиденото изграждане на ВиК инфраструктура ще осигури по-добра инфраструктура и качество на живот за цялото на население в съответните населени места, в които се предвижда интервенция по проекта, в т.ч. по-добро качество на питейната вода и отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
Осигуряване на събиране и пречистване на отпадъчните води от населените места ще подобри състоянието на повърхностните и подземните води и ще окаже положително въздействие върху опазването на трансграничните водни басейни, вкл. Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн и това ще допринесе и към целите на Международната комисия за опазване на река Дунав и Комисията за опазване на Черно море;
Изпълнението на проекта няма да има значителна вреда. Предложените дейности са напълно в съответствие с принципът „Не нанасяйте значителна вреда“ (DNSH), тъй като се осигурява предотвратяването на вредата от отпадъчните води чрез пречистването им преди заустване в повърхностните води. Оказва положително въздействие върху климата и климатичните промени, като се намаляват течовете, с което се спестява вода с питейни качества и се опазва ресурса с питейна вода. Проектът не оказва отрицателно въздействие върху прехода към кръгова икономика и предотвратяване на отпадъците и рециклиране. С тези дейности се осигурява устойчиво използване и защита на водните и морските ресурси, предотвратява се замърсяването и се осигурява контрол на качеството на пречистените отпадъчни води, осигурява се и защита на екосистеми и недопускане на влошаване на състоянието им от въздействието на непречистени отпадъчни води или изтощаване на водни ресурси. 
Проектът няма да окаже отрицателно въздействие върху отворени въпроси за стратегическа автономия и сигурност. 
При подготовката на проекта са идентифицирани заинтересовани страни отговорните органи за експлоатацията и развитието на ВиК инфраструктура, министерството на регионалното развитие и благоустройство, министерство на околната среда и водите, министерството на здравеопазването, ВиК холдинг ЕАД, общините, асоциациите по ВиК и ВиК операторите. 
С цел да се осигури обсъждането на съответствието и съвместимостта на проекта с Плана за възстановяване и устойчивост се проведе обществено обсъждане на 12 ноември 2020г. с представители на трите министерства, Национално сдружение на общините в Република България, Съюза на ВиК операторите и ВиК Холдинг ЕАД и представители на Общини и ВиК оператори. Всички страни споделиха необходимостта да бъде осигурено финансиране за изграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи и осигуряване на по-добри условия за живот на гражданите, като се направят усилия за осигуряване на възможност по-голям брой населени места да могат да се възползват от подпомагане с финансови средства за ВиК инфраструктура. За осигуряване на целите на плана за възстановяване и устойчивост се препоръча да се предоставят с приоритет средства за обекти с проектна готовност и при които с по-малко инвестиции ще се постигнат изискванията на законодателството, вкл. изискванията на Директивата за ГПСОВ. Беше изразено затруднение да бъде осигурено собствено финансиране от страна на общинските власти за тези дейности и необходимостта да се гарантира устойчивост на инвестициите.
На 16 ноември 2020г. се проведе обсъждане и с членовете на Висшия консултативен съвет по водите, в който участваха заинтересованите страни от първата среща, както и представители на научните среди в сферата на управлението на водите, вкл. и Университета по архитектура, строителство и геодезия, Българската академия на науките и неправителствената организация “Балканка”. Постъпиха допълнително предложения за подпомагане и дейности за санитарно - охранителни зони на водоизточниците за питейни води и приоритетно финансиране на обекти с влошени качества на питейните води. Отново бяха изразени становища за минимизиране или премахване на степента на собствено участие за проекта и възможно най-голям брой подпомогнати населени места. Постъпилите предложения са съобразени в проектното предложение.  

	3. Бенефициент.

	· „Български ВиК холдинг“ ЕАД, 
· Партньор Столична община, 
· Партньори - ВиК оператори на обособени територии на област Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Смолян 
„Български ВиК холдинг“ ЕАД ще отговаря за цялостното административно и техническо изпълнение на проекта. 
Столична община ще участва в управлението и изпълнението на проекта, като ще отговаря за изпълнението на дейностите в агломерации Ботунец, Кремиковци-Сеславци, Панчарево-Кокаляне и Волуяк, намиращи се на територията на Столична община.
Регламентирането на правата и задълженията между „Български ВиК холдинг“ ЕАД и Столична община ще бъде уредено чрез подписване на Споразумение, в което ще бъдат посочени конкретни задължения, дейности и бюджет. Всяка от страните осигурява 20% собствено участие за дейностите, които ще се  изпълняват от съответната страна.

	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи[footnoteRef:1]. [1:  Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.] 


	Времевият график е представен в Приложение 1.

	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	2 месеца след подписване на договора за БФП

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ). 

	Индикативен финансов ресурс: 
Общо  605 787 646  лева, от които 
БФП от МВУ- 80% (485 000 000 лв.)
Финансиране от други източници - 20% (120 787 646 лева) осигурено от бенефициентите - „Български ВиК холдинг“ ЕАД (78 559 027 лeва) за агломерации (и населените места, включени в тях) Девня, Долни чифлик, Съединение, Котел,  Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Ахтопол, Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа и Рогош – Скутаре, и Столична община (42 228 619  лeва) за агломерациите на територията на Столична община - Ботунец, Кремиковци-Сеславци, Панчарево-Кокаляне, Волуяк.
Индикативен финансов ресурс по дейности: 
Дейност 1: Изграждане, реконструкция, модернизация на водоснабдителни и канализационни системи и изграждане на система за автоматичен и дистанционен контрол и мониторинг на отпадъчните води - 574 960 660 лева
Дейност 2 Осигуряване на строителен надзор по време на строителството 	18 948 798 лева
Дейност 3 Управление на проекта и комуникация и публичност на проекта 	11 878 189 лева 
Дейност 3.1 Управление на проекта - 11 484 181 лева
Дейност 3.2 Комуникация и публичност на проекта  - 200 000 лева
Обща стойност: 	605 787 646лева
Приложение 2 Обобщен бюджет
Приложение № 3, 3.1-3.14 Обобщени стойности за СМР по агломерации
Приложение №4.1-4.14 Информация от РПИП за стойностите по агломерации
Приложение 5 Единични цени за изготвяне на РПИП за оперативна програма 2014-2020
Приложение 6 Размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти

	        5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	· Изграждане/рехабилитация на инфраструктура – 89,5 %
· Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги и др.) – 10,5 %, в т.ч.
· Изготвяне и/или актуализация на проектна документация – 3,0%
· Управление на проекта и комуникация и публичност на проекта – 2 %
· Осигуряване на строителен надзор – 3,5 %
· Непредвидени разходи – 3,2 %


	6. Индикатори

	6.1. Индикатор/и за резултат

	

	Брой новоизградени / реконструирани / модернизирани пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) 
· Начална стойност –      0 бр.                     30.06.2021 [година]
· Крайна стойност - ……16 бр.                   31.12.2025 [година]


	

	6.2. Индикатор/и за ефект

	Товар на замърсяване, който се събира и пречиства в пълно съответствие, е.ж. 
-	Начална стойност –      0 е.ж.                   30.06.2021 [година]
-	Крайна стойност - …… 113 644.ж.                 31.12.2025 [година]
Агломерации, в които отпадъчните води се пречистват в пълно съответствие с директива 91/271/ЕИО, бр. агломерации 
-	Начална стойност –      0 бр.                   30.06.2021 [година]
-	Крайна стойност - ……17 бр.                 31.12.2025 [година]
Жители с достъп до подобрено водоснабдяване, жители.
-	Начална стойност –      0 ж                   30.06.2021 [година]
-	Крайна стойност - …… 105 396 ж                 31.12.2025 [година]
Намалени общи загуби на вода за населеното място, обслужвано от ВиК оператора средно с 10 %, брой населени места
 -	Начална стойност –      0 бр.                   30.06.2021 [година]
-	Крайна стойност - ……17 бр.                 31.12.2025 [година]

	

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	да

	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	Дейност 1: След сключване на договор за осигуряване на финансови средства, бенефициентът следва да проведат обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по инженеринг на ВиК и дейностите по инженеринг на ПСОВ  с цел изграждане на необходимата ВиК инфраструктура и пускане в експлоатация на обектите – 94,5%.
Дейност 2	Осигуряване на строителен надзор по време на строителството – 3,5%
Под-дейност 3.1 Дейности за организация и управление на проекта – част от дейностите може да бъдат възложени на външен изпълнител, но на този етап не може да се оцени каква част от разходите ще бъдат предназначени за ЗИУП и каква за външна помощ.
Под-дейност 3.2 Комуникация и публичност на проекта – 0,033%

	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	Дейност 1:
· 60 дни за подготовка на обявление и документация за обществена поръчка по ЗОП; 
· 30 дни за събиране на  оферти
· 90 дни за работа на оценителна комисия
· 60 дни за обжалване на решението на оценителната комисия
· 14 дни влизане в сила на решението за избор на изпълнител, 
· 30 дни за сключване на договори, 
· 15 дни непредвидени забавяния (въпроси към участниците, възложителя и др.)
· 40 месеца Изпълнение на сключените договорите
Дейност 2: 
-	30 дни за подготовка на обявление и документация за  обществена поръчка по ЗОП; 
-	30 дни за събиране на  оферти
-	30 дни за работа на оценителна комисия
-	14 дни влизане в сила на решението за избор на изпълнител, 
-	30 дни за сключване на договори, 
-	15 дни непредвидени забавяния (въпроси към участниците и др.)
-	42 месеца Изпълнение на сключените договори
Дейност 3, поддейност 3.2: 
-	30 дни за подготовка на обявление и документация за обществена поръчка по ЗОП; 
-	30 дни за събиране на  оферти
-	30 дни за работа на оценителна комисия
-	14 дни влизане в сила на решението за избор на изпълнител, 
-	30 дни за сключване на договори, 
-	15 дни непредвидени забавяния (въпроси към участниците и др.)
-	60 месеца Изпълнение на сключените договори

	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	Програмата ще бъде средство за реализиране на последователната политика на страната за интегрирано и устойчиво управление на водите: опазване и подобряване състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела на територията на България и добро състояние на околната среда в морските води. 
Всеки един конкретен проект за изграждане/доизграждане/реконструкция на канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 5000 и 10 000 е.ж. ще допринася за намаляване на замърсяването на подземните и повърхностните води от непречистени отпадъчни води, и подобряване на екологичното и  химично състояние на конкретното повърхностно водно тяло, където се осъществява заустването на отпадъчни води.
Инвестициите във водоснабдителна инфраструктура ще допринесе за по-ефективното използване на водния ресурс, намаляване на възможността от дифузно замърсяване на питейните води във водопроводната мрежа от амортизирана и често аварираща мрежа, както и ще спомогне за осигуряване на надеждност и качество на доставяната питейна вода до потребителите.
Необходимите средства в сектор води за постигане на съответствие с европейските изисквания са значителни и е предизвикателство да се осигурят съответните средства в целия сектор.  
Значителен ресурс за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура се предоставят от Оперативна програма “Околна среда”, в рамките на програмен период 2007-2013 и 2014-2020 г. До момента приоритетно се инвестира в агломерации над 10 000 е.ж. За осигуряване на устойчивост при реализирането на инвестициите във ВиК инфраструктура в настоящия програмен период на ОП “Околна среда” при предоставяне на финансови средства е възприет принципа една обособена територия ( територия, която се обслужва от един ВиК оператор и съвпада с административната област) – един РПИП – един бенефициент – ВиК оператора в обособената територия. 
Освен проектите, които се продължават от предходния програмен период, се подпомага изграждането на ВиК инфраструктура в агломерациите над 10 000 е.ж. на територията на 16 ВиК оператора, за които са разработени РПИП в периода 2014-2020 г. Инвестиционните проекти се реализират с подпомагане от инструментите на ЕС и национално съфинансиране.
В допълнение към подпомагането от инструментите на ЕС, за изграждане и обновяване на съществуващата водоснабдителна и канализационна система се подпомага с предоставяне на финансови средства от събрани такси за водовземане и за замърсяване чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда  и от държавния бюджет.
В момента се разработват РПИП и за 6-те новоконсолидирани области, които след приключването им през 2023 г., да бъдат в основата на инвестиционните намерения за изграждане на ВиК инфраструктура в тези територии.


	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	В рамките на Споразумението за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г. е предвидена финансова помощ за инвестиции във ВиК инфраструктура.
Програма „Околна среда“ предвижда да финансира агломерации над 10 000 е.ж. като агломерации имащи най-голямо въздействие на околната среда. Продължава се прилагането на възприетия принцип да бъде предоставяна финансова помощ за инвестиции във ВиК инфраструктура въз основа на РПИП за обособени територии, обслужвани от консолидиран ВиК оператор, с фокус върху агломерациите с над 10 000 е. ж. За програмен период 2021-2027 чрез Програма „Околна среда“ се предвижда за финансиране, в допълнение, в консолидирани ВиК райони, в които е постигнато съответствие за агломерациите с над 10 000 екв. ж., е допустимо при наличие на остатъчен ресурс да бъдат подкрепени инфраструктурни мерки и в агломерации с между 2 000 и 10 000 екв.ж. и 10 000 екв.ж. в демаркация с инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвид че установените финансови средства необходими за постигане на съответствие за  агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж. са значителни, а инвестираните в проекти в тези агломерации до този момент са минимални, финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост осигурява необходимата допълняемост на инвестициите в сектора.
Предвидено е финансиране на дейности за агломерации с разработени РПИП, което ще осигури стартирането на проектите на най-ранен етап. 
Предвижда се изпълнението на проекти за агломерации, с определени инвестиционни мерки в РПИП, в рамките на предвижданите средства, а именно Девня, Генерал Тошево, Павел баня, Дулово, Долни чифлик, Съединение, Котел,  Ахтопол, Крумовград, Девин, Гълъбово, Стралджа, Ботунец, Кремиковци-Сеславци, Панчарево-Кокаляне, Волуяк и Рогош – Скутаре (в области с разработени РПИП, с възложители Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като отговорно министерство по политиката за експлоатация, реконструкция и развитие на водоснабдителните и канализационни системи Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Пловдив, Силистра, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Смолян и Столична община за област София-град). В тази връзка и предвид приоритетите на ОПОС 2021-2027 двойно финансиране няма да бъде допуснато. 
За изграждането на инфраструктура в селските райони с финансовата помощ насочена към селските райони към момента  предвижда да се финансират проекти за ВиК инфраструктура само за населени места под 2000 е.ж.
Предвидените по този проект дейности и свързаните с тях разходи не са финансирани по други проекти от Европейския съюз и/или националния бюджет, както и други донорски програми и не са предвидени за финансиране в бъдеще.
Предвидените по този проект разходи за дейностите се допълват, а не се припокриват с тези проекти и дейности, които са финансирани по други източници.

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	В докладът на Европейската комисия за България за 2020 г. – в частта „Околна среда и климат“ са направени изводи, че нуждите от инвестиции във водния сектор са големи, като отчитайки това България търси различни източници на финансиране, за да осигури основните мерки за опазване на водите така, че да запази устойчивостта на ВиК сектора и изгражданите обекти. Друго заключение на правено от ЕК е, че по отношение на икономическите рискове, свързани с изменението на климата, България е сред държавите от ЕС, които са най-уязвими спрямо последиците от климатичните изменения, както и че понастоящем България не е достатъчно подготвена да реагира на последиците от изменението на климата. По отношение на тенденцията към засушаване и недостиг на воден ресурс с необходимото качество и/или количество на питейна вода, с програмата ще се подпомогне подобряването на условията за осигуряване на води  с питейни качества, като се подменят съществуващите силно амортизирани водоснабдителни мрежи и ще се постигне намаляване на течовете, което от своя страна ще доведе до повишаване на ефективността при използването на водния ресурс и неговото опазване. 
Програмата ще допринесе за изпълнение на Специфична препоръка 3 на Съвета на ЕС, отправени към България в рамките на Европейския семестър за 2020 г. – да се съсредоточат инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите. В параграф 26 от препоръките се посочва, че „България е сред държавите членки с най-много смъртни случаи, причинени от замърсяването, а управлението на отпадъците и спазването на задълженията за събиране и пречистване на градските отпадъчни води продължават да бъдат предизвикателство.“
Ще се осигури принос за изпълнението и на Специфична препоръка 3 за 2019 г., съгласно която „следва да се насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, наред с другото, и към водите, … като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата“. В параграф 14 от препоръките се посочва, че „В България равнището на свързаност и пречистване на градските отпадъчни води е ниско, и са необходими инвестиции за насърчаване на устойчивото управление на водите, ресурсната ефективност и прехода към кръгова икономика. В допълнение, нуждите от инвестиции в сферата на енергетиката и смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него са значителни.“


	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	Проведената реформа във ВиК отрасъла в България в последните години постави добри основи за дългосрочното му развитие, като в същото време очерта и редица предизвикателства, едно от които е нуждата от въвеждане на устойчив модел за финансиране на инвестиции и управление на отрасъла. 
Сред основните недостатъци на  отрасъла се очертаха силно амортизираната и недоизградена ВиК инфраструктура както за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, така и водоснабдителната такава, потребност от изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи пречиствателни станции, предизвикателства за функционирането на системите при все по – трайно проявяващите се следствия от климатичните промени. В допълнение към тях се явяват и непрекъснатото нарастване на разходите на ВиК дружествата при ограничени възможности за компенсирането им през цената на ВиК услугите поради социалната им значимост и осъществяваните от държавния орган - КЕВР регулации.
През изминалата година беше създадена централизирана структура в лицето на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, която да осъществява цялостен контрол на представянето на ВиК дружествата, като в същото време ,разполагайки с публични средства, да ги насочва структурирано и планирано в извършването на ВиК инвестиции от страна на дружествата. Тази структура се конституира към министъра на регионалното развитие и благоустройството предвид разписаните му в чл. 10а, ал. 4, т. 1 и чл. 106 от Закона за водите функционални компетенции и правомощия.
Холдинговото дружество осъществява спрямо дъщерните си дружества общи услуги по управление и контрол в областта на обществените поръчки, техническа помощ, консултации, участие и финансиране, свързано с инвестиционните им дейности по Структурните и инвестиционни фондове на ЕС, предоставяне на гаранции и др.
Целта е дългосрочно осигуряване на устойчив модел за финансиране на отрасъл ВиК и свързаните с това стратегически цели, гарантиране на качествени и надеждни ВиК услуги при осигуряване на приемлива цена на предоставяната от ВиК операторите обществена услуга на потребителите. Създаването на холдинговото дружество е в съответствие и с разпоредбата на чл. 5 от Закона за публичните предприятия.
Предвидените инвестиции в рамките на компонента за реконструкция и развитие на водоснабдителната и канализациоонна инфраструктура в агломерация между 5 000 и 10 000 е.ж. са в рамките на всички действия и инициативи във водния сектор в България през последните години. 
Реформата във водния сектор е насочена основно в три направления – собственост, договорни отношения между собственика и оператора, регионалното планиране и развитие на инфраструктурата на ВиК системите. Въпреки че тези три насоки бяха определени чрез законодателни промени и институционална структура, техните видими последици и резултати се нуждаят от подход, основан на процеса, с редица мерки и инициативи. В това отношение следва да се поясни, че собствеността върху инфраструктурата е централизирана, като обществена и държавна собственост, а управлението и планирането са насочени към регионализация, за да се вземат предвид нуждите на територията в нейната цялост, но в същото време с регионалните им характеристики. Друга част в рамките на тези разяснения е, че в крайна сметка реформата и инвестициите оказват влияние върху местното развитие.
Финализирането на реформата се цели да се осъществи с приемането на новия секторен закон за водоснабдяване и канализация, който вече е изготвен и е започнала процедурата по съгласуване. Текстовете въвеждат законодателна регионализация, ясни институционални отговорности, промени в структурата на определянето на тарифите, прозрачност на регулирането и намаляване на административната тежест. Ролята на ВиК холдинга като обединяващ орган ще бъде развита и заложена и в закона.
Програмата допринася за изпълнение на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, тъй като се осигуряват средства за изпълнение на проекти във водоснабдителна и канализационна инфраструктура за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. Чрез използваните досега финансови инструменти и фондове не са осигурявани средства за подпомагане изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.
След като бяха анализирани бюджетните ограничения и осъществимите процедури за изпълнение, се установи че агломерации с големина между 2 000 и 5 000 няма да бъдат включени на този етап като предложени инвестиции. Възможните източници на инвестиции за тях се обсъждат допълнително в съответствие с националната политика в сектора.
Инвестиционното планиране, както и реализацията му в България следват регионалния подход в съответствие с водната реформа като цяло. Всички предложени агломерации попадат в консолидираните територии, където операторът е един на една административна област. За избраните територии вече са разработени регионални прединвестиционни проучвания. Предложените агломерации са избрани въз основа на техния приоритет като натоварване на отпадъчните води, размер и ограничения на бюджета. Също така беше счетено, че с предложените инвестиции в рамките на избраните ще бъде постигнато пълно съответствие с европейските екологични изисквания. Трябва да се отбележи, че други 6 територии ще имат регионални прединвестиционни проучвания, но тъй като те все още не са завършени, не могат да бъдат включени агломерации от тези територии в настоящата програма. 
С изпълнението на Програмата ще се повиши и модернизира в значителна степен условията на живот на гражданите в населените места, в които ще има интервенции и ще осигури намаляване или преустановяване на замърсяването на водите и превенция от влошаването на състоянието им и резултат на това ще се постигне опазване на човешкото здраве.
Завишеният контрол чрез непрекъснато наблюдение в реконструираните или новопостроените ПСОВ ще доведе до намаляването на нерегламентираното заустване на отпадъчните води без пречистване.
Дейността допринася за изпълнението на амбицията към осигуряване на нулево замърсяване.
Същевременно, чрез използване на съвременни технологии се подпомага адаптирането на страната ни към новата реалност чрез намаляване на риска за човешкото здраве на служителите, които контролират обектите и същевременно се разширява приложимостта на възможностите предоставяни от дигиталната свързаност. 
Дигитализацията на информацията ще модернизира техниките за контрол на околната среда и ще доразвие възможностите за въвеждане на информация в действащата географска информационна система за управление на водите и докладване.

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	Програмата допринася за изпълнение на целите за постигане на устойчиво развитие на населените места и стремежа към намаляване до нулеви емисиите в околната среда и по-специално на цел 6 Чиста вода и пречистване.
С намаляване на загубите на питейна вода се опазва количеството на ценния питеен ресурс, а осигуряването на пречистване на отпадъчните води преди заустването им в повърхностни води осигурява намаляване на риска за здравето на хората и водните екосистеми, като не се излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. 
С осигуряването на дистанционен мониторинг и контрол на отпадъчните води се намалява риска за заплаха на местообитанията и здравето на човека. Подпомагане изграждането на необходимата инфраструктура има и социален аспект, тъй като съгласно анализите, разходите за изграждане на необходимата инфраструктура не могат да се осигурят чрез цената на водата. Липсата на финансовото подпомагане в този сектор  би довело до значително повишаване на ВиК услугите и съответно поставяне в риск здравето на определени уязвими групи от населението. В тази връзка  осигуряването на финансов ресурс чрез Програмата за развитие и устойчивост има за цел да отговори на потребностите на населението и бизнеса в момента, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. Това се базира на цялостен подход, обединяващ икономически, социални и екологични съображения, които се подсилват взаимно.
Всички активи, съгласно действащото право следва да станат Публични активи. Същите стават собственост на съответния член на АВиК-държавата или общините на датата на тяхното въвеждане в експлоатация, в случай на новоизградени такива.
ВиК Операторът е длъжен да стопанисва, поддържа и експлоатира всички Активи, които се намират в обособената територия и фактически подлежат на експлоатация от Оператора. Също така ако към тях са присъединени потребители на услуги по водоснабдяване и/или канализация.
В процесът на изготвяне на следващите Бизнес планове ще бъдат заложени бъдещи експлоатационни разходи за новоизградените съоръжения.

	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Програмата ще допринесе за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 – ос на развитие 3: „Свързана и интегрирана България“, Приоритет 9 „Местно развитие“, тъй като дейностите по управление на отпадъчните води са свързани с повишаването на свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води и подобряване на степента на пречистване и осигуряване на местно развитие и в по-малките населени места между 2000 и 10 000 е.ж.
Устойчивото управление на водите е един от основните аспекти на стратегическите документи на България. В Националната програма за развитие България 2030 г. водеща роля има осигуряване на пречистване на градските отпадъчни води и осигуряване на вода с питейни качества за населението. Но водата е адресирана и чрез други предвиждания. Водата е част от иновациите, водещи до кръгова и нисковъглеродна икономика, иновации подпомагащи земеделието в региони с естествен или друг вид недостиг, иновации и зелени практики в селските райони. Предвиждат се и мерки за развитие на инфраструктура за по-добро качество на живот в селските райони, инфраструктура за водоснабдяване и канализация и други мерки за управление на водните ресурси и природни опасности като наводнения, защита на свързаните с вода екосистеми и др.
Предложените инвестиции в инфраструктура за отпадъчни и питейни води за агломерации между 2000 и 10 000 ЕЖ са направени в рамките на водната реформа,  в изпълнение на която финансово се подпомагат проекти, за които има зрялост , а именно разработени са регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) на територията на цялата област, за която отговаря един ВиК оператор. С тези проучвания се преразглеждат агломерациите за достатъчна концентрираност и се определят мерки за решаване на нуждите от ВиК инфраструктура по отношение на изискванията на директивата за ГПСОВ, директивата за питейни води, както и за постигане на добро състояние на водните тела съгласно Рамковата директива за водите.

	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.
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