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	1. Наименование на проекта.

	Създаване на национален регистър (база данни) за превенция и проследяване на онкологични заболявания

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	Основна цел: 
Създаване на национален регистър (база данни) за превенция и проследяване на онкологични заболявания, анализ и превенция на рисковите фактори и включване на България към общоевропейски център за борба с рака.

Специфични цели:
· Създаване на национален регистър (база данни) с данни за онкопациенти и за провеждани профилактични прегледи и скринингови изследвания; 
· Интеграция на националния регистър към НЗИС;
· Провеждане на обучения на персонала.

Онкологичните заболявания са втората по значимост причина за смърт в България, като са част от социално-значимите заболявания в страната, поради което борбата с тях и стремежът към намаляването им са основен приоритет на държавата и Министерството на здравеопазването. По данни на Националния статистически институт, през 2019 г. общо починалите в България са малко над 108 хил. човека, като по Международната класификация на болестите – десета ревизия, с най-голям дял за смърт са „IX Болести на органите на кръвообращението” – над 70 000 починали, следвани от “II. Злокачествени новообразувания” – над 17 000 починали. От тези данни е видно, че починалите от онкологични заболявания формират 16 % от общия брой смъртни случаи в страната, като следващата група заболявания, водещи до смърт  през 2018 и 2019 г. - „X. Болести на дихателната система“ – остава далеч на зад с малко под 5 000 починали. За борба с болестта освен модернизиране на инфраструктурата и медицинска апаратура, е необходимо да се инвестират средства и в допълнителни дейности, свързани с по-доброто разбиране на болестта, подкрепа за пациентите и техните семейства, провеждане на информационни кампании, включително и за промотиране на рисковите фактори и навременната профилактика, както и създаване на база данни за актуалното състояние на населението в страната по отношение на онкологичните болести.
            Създаването на национален регистър (база данни) за онкологични заболявания ще позволи проследяване на здравния статус на всички граждани, по отношение на онкологичните заболявания и ще подпомогне в огромна степен здравните власти в страната за подготовка и прилагане на правилните политики за ранно откриване на болестта, осигуряване на качествено лечение и грижа за болните и техните семейства.
Целта на инвестицията е създаването на национален регистър (база данни) за онкологични заболявания, който ще бъде интегриран към Националната здравноинформационна система, като ще се осъществява двупосочен обмен на информация. Създаденият регистър ще включва данни от пациентското досие на всички граждани на страната свързани с онкологичните заболявания, по отношение на провеждани профилактични прегледи, получени резултати от тях, участие в скринингови програми. При диагностициране на онкологично заболяване информацията ще включва проведено лечение, резултат, прилагани медикаменти и др. Наред с това, в регистъра ще се анализира и статистическа информация по отношение на възраст, пол, фамилна обремененост към онкологични заболявания и др.
Освен преките ползи от наличието на актуална и точна информация за онкологичния статус на населението в страната, създаването на националния регистър ще помогне за по-точното и прецизно прогнозиране и разпределение на финансовите средства, отделяни от държавата за провеждане на профилактични прегледи, закупуване на лекарствени препарати и други, за диагностика и лечение на рака. 
В съответствие с развитието на съвременните информационни технологии и изкуствения интелект, като следваща стъпка в развитието на Националния регистър ще се включи въвеждането на “Machine learning”, с чиято помощ ще може да се извършват анализи и прогнози относно риска от развитие на онкологично заболяване на отделния човек, оценка на възможностите за най-добро лечение и шансовете за благоприятен изход от него и др. 
С оглед на членството на страната в Европейския съюз и определянето на борбата с онкологичните заболявания като основен приоритет пред всички държави-членки, създаването и развитието на Националния регистър ще позволи в един следващ етап свързването му към подобните база данни на другите страни и обмяната на информация, разширяването на изследванията и проучванията на решенията за борба с рака. 
           Не на последно място, разработването на Националния регистър е в съответствие и с Програмата за борба с рака на Европейската комисия, съгласно която до края на 2030 г. в страните-членки на ЕС трябва да бъдат спасени животите на 3 млн. човека с онкологични заболявания, чрез ускоряване на процесите по разработването и прилагането на програми за превенция и контрол на рака, и създаване на по-добра достъпност до тези програми.
Националният регистър за онкологични заболяващия ще бъде ситуиран в сградата на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология в гр. София, в помещения, разполагащи с необходимата площ, свързаност и състояние, позволяващо монтажа и инсталацията на необходимия хардуер и осигуряването на подходящи условия на труд за служителите, които ще обслужват Регистъра.
Проектът не подлежи на режим на държавна помощ, тъй като дейностите по създаване на национални регистри са изцяло от компетентността на държавата, като съобразно тематиката в случая - конкретно на Министерството на здравеопазването. В тази връзка и поради липса на пазар на такъв тип услуги, по отношение на настоящото проектно предложение изобщо не може да се говори за наличие на държавна помощ. 
Проектът също така отговаря на принципа за „do not significantly harm the environment“, като всички предвидени дейности ще бъдат изпълнени по начин, който да не води до увреждане или замърсяване на околната среда. Проектът е изцяло насочен към дигитализация на услуги, използване на облачно пространство и съвременни сървъри и хардуер, отговарящи на най-високите екологични изисквания.
Проектът е съобразен с принципите на равните възможности и недискриминацията въз основа на какъвто и да е признак– расов, полов, социален, икономически, политически, религиозен, здравен и др., насочен е към цялото население и нуждаещите се, като цялостното му изпълнение ще бъде реализирано, съгласно член 16 на регламент /ЕС/ № 1083/2006, чл.6 от Конституцията на Република България и Закона за защита от дискриминация. Принципът на равни възможности се спазва и при работата на Регистъра, като всички граждани на страната ще имат равен достъп до него, без значение от пола си. При наемане на експертите, които администрират Регистъра ще бъдат приложени принципи на липса на дискриминация расов, полов, социален, икономически, политически, религиозен, здравен или друг признак, като ще бъдат избрани служители, притежаващи най-високите нива на знания, умения и опит.
Основни дейности:
Дейност 1: Създаване на Национален регистър за онкологични заболявания
Поддейност 1.1. Избор на изпълнители за разработване на Национален регистър за онкологични заболявания и за осигуряване на материално-техническа база
В съответствие с изисквания на действащата нормативна уредба, за избор на изпълнител, който да разработи, интегрира и пусне в действие Националния регистър за онкологични заболявания ще бъде организирано провеждането на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки. За целта в Министерството на здравеопазването ще бъде създадена работна група, която ще включва експерти с необходимата професионална компетентност и опит, която ще разработи подробни технически спецификации, изисквания към участниците, критерии за допустимост и т.н. Основно изискване към документацията освен пълнота и точност, ще бъде осигуряване на максимална конкуренция между заинтересованите страни. С цел осигуряване на необходимата материално-техническа база, ще бъдат организирани и проведени още две процедури по реда на ЗОП – за избор на изпълнител, който ще достави необходимия хардуер и за избор на изпълнител, който да извърши ремонт и обзавеждане на помещенията, в които ще се ситуира Националния регистър за онкологични заболявания. В тази връзка ще бъдат създадени отделни работни групи, включващи експерти от Министерството на здравеопазването, притежаващи необходимия опит и професионална компетентност, които ще подготвят цялостните документации за провеждане на горепосочените обществени поръчки. Документациите ще съдържат обективни, ясни и максимално отворени към заинтересованите страни параметри и изисквания, с цел осигуряване на конкуренция и равни възможности пред участниците. 
Всяка процедура ще е с продължителност до 12 месеца, както следва:
· подготовка на документацията – 3 месеца;
· срок за подаване на оферти – 1  месеца;
· провеждане на обществени поръчки – 8 месеца, в т.ч. и срок за евентуално обжалване.
В резултат от изпълнението на поддейност 1.1. ще бъдат организирани и проведени три обществени поръчки, както и ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители.  
Поддейност 1.2. Извършване на анализ на бизнес процесите
С цел правилно, пълно, точно и законосъобразно определяне на нивото на информация, която ще бъде събирана, анализирана и оценявана, реализирането на поддейност 1.2. е от критично значение за цялостното успешно изпълнение на проекта и постигане на заложените цели. За изпълнението ѝ избраният в поддейност 1.1. изпълнител ще извърши анализ на бизнес процесите, който ще включва анализ на всички налични източници на информация в страната, проследяване на пътя на пациента и етапите от провеждането на профилактичните изследвания или скрининговите кампании, през оценка на резултатите от тях, диагностицирането и лечението на доказаните заболявания. Също така ще се извърши анализ на действащата национална и европейска правна рамка, като при необходимост изпълнителят следва да изготви конкретни предложения за промяна по отношение на националната законова и подзаконова нормативна уредба. Анализът ще включва и подробно разписана структура на националния регистър за онкологични заболявания, всички субекти, които ще бъдат включени в него, нивата на достъп на отделните участници и др. Поддейност 1.2. ще бъде изпълнена с приемането на завършения документ от Възложителя или негов представител.
Поддейност 1.3. Разработване на Национален регистър за онкологични заболявания
Поддейност 1.3. ще започне да се изпълнява след приключване на поддейност 1.2. На база изготвената рамка на националния регистър за онкологични заболявания, Изпълнителят ще стартира същинското изпълнение на дейността. За успешното ѝ реализиране ще бъде създадена тясна комуникация с Възложителя и определен от него екип от експерти. Изпълнителят ще е задължен да предоставя информация за напредъка в изпълнението, както и данни от проведените итерации. Преди приемането на изработения продукт, Изпълнителят ще предостави демо версия, която да бъде проверена и тествана от страна на Възложителя. Задължение на Изпълнителя ще бъде и зареждането на регистъра с цялата налична при Възложителя информация, която е относима към предмета на работа на регистъра. След успешно приключване на всички тестове от страна на Възложителя, ще се подпише приемо-предавателен протокол „без забележки“, с който ще се изпълни поддейност 1.3.
Поддейност 1.4. Пускане в действие на Националния регистър за онкологични заболявания и интеграция към НЗИС
В рамките на поддейност 1.4. Изпълнителят ще инсталира разработения регистър на сървърното и/или облачно пространство, осигурено от Възложителя, ще проведе обучение на определените от Възложителя експерти за работа с регистъра, ще им предостави съответните нива за достъп, както и ще извърши интеграция на разработения Регистър с НЗИС. За успешното реализиране на поддейност 1.4. и извършване на интеграцията, Възложителят ще осигури необходимото ниво на достъп до НЗИС, както и ще осигурява необходимата координация между Изпълнителя и субектът, който осигурява техническата поддръжка на НЗИС. Изпълнението на поддейност 1.4. ще започне след приемане на изпълнението на поддейност 1.3. 
Поддейност 1.5. Доставка и монтаж на хардуер за нуждите на Националния регистър по онкологични заболявания
С изпълнението на поддейност 1.5. ще се осигури необходимият хардуер за функционирането на националния регистър за онкологични заболявания. Изпълнението ще стартира след приключване на поддейност 1.1. и избор на изпълнител за доставка на предвидения хардуер. Избраният изпълнител ще достави, инсталира, тества и пусне в експлоатация доставеното оборудване, като ще окаже необходимото съдействие при инсталирането и извършването на настройките на Националния регистър за онкологични заболявания. Поддейност 1.5. ще започне да се изпълнява след извършването на необходимите СМР в помещенията, където ще бъде ситуиран Националния регистър за онкологични заболявания. За приемане на изпълнението на поддейност 1.5. ще бъде подписан двустранен приемо-предавателен протокол между избрания доставчик и представители на Възложителя.
Поддейност 1.6. Извършване на СМР и закупуване на оборудване за нуждите на Националния регистър по онкологични заболявания 
За осигуряване на необходимите материално-технически условия за функционирането на националния регистър за онкологични заболявания, ще бъдат определени помещения държавна собственост или собственост на лечебно заведение с над 50 % държавно участие в капитала. За създаване на необходимите условия за работа и функциониране на националния регистър за онкологични заболявания, ще бъде извършен ремонт на помещенията и тяхното оборудване и обзавеждане. С реализирането на СМР ще се осигури и съответствие на помещенията с изискванията за функциониране на хардуера, закупен в изпълнение на поддейност 1.5. Поддейност 1.6. ще стартира след  приключване на поддейност 1.1.

Дейност 2: „Управление и изпълнение на проекта“
За реализирането на проекта Министерството на здравеопазването ще се създаде екип от експерти в МЗ, притежаващи необходимите знания и умения в сферата на информационните технологии, управлението и изпълнението на проекти, провеждането на обществени поръчки и строителството. Основната задача на екипа ще бъде осигуряването на точно, законосъобразно и навременно изпълнение на дейностите, постигането на заложените цели и недопускането на извършване на незаконосъобразни и/или нецелесъобразни разходи. Ще се осигурят и изградят необходимите комуникационни канали с избраните изпълнители, ще се организират периодични работни срещи с тях и ще се създава необходимата одитна следа за всяко действие, което бъде реализирано по проекта. Екипът за управление от страна на МЗ ще осигурява и изпълнява необходимите мерки за информация и комуникация. В резултат от всичко това ще бъде създадено и поддържано финансово и техническо досие на проекта. С реализирането на дейността ще се осигури качествено, точно и сигурно управление, гарантиращо целесъобразното и законосъобразно разходване на европейските средства.

	3. Бенефициент.

	Министерство на здравеопазването

	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи[footnoteRef:1]. [1:  Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.] 


	Общо време за реализиране на проекта – 36 месеца.
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	Поддейност 1.2.: „Извършване на анализ на бизнес процесите“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддейност 1.3.: „Разработване на Национален регистър за онкологични заболявания“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддейност 1.4.: „Пускане в действие на Националния регистър за онкологични заболявания и интеграция към НЗИС“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддейност 1.5.: „Доставка и монтаж на хардуер за нуждите на Националния регистър по онкологични заболявания“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поддейност 1.6.: Извършване на СМР и закупуване на оборудване за нуждите на Националния регистър по онкологични заболявания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дейност 2 „Управление и изпълнение на проекта“
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	Налице е проектна готовност за стартиране изпълнението на проекта до един месец след неговото одобрение.

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

	
4 000 000,00 лева с ДДС – европейско финансиране, в т.ч.:
· Разходи за разработване на Национален регистър за онкологични заболявания – 2 400 000,00 лв.;
· Разходи за закупуване на хардуер – 804 000,00 лв.;
· Разходи за извършване на СМР – 499 200,00 лв.;
· Разходи за управление на проекта – 296 800,00 лв.


	5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	· Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) – 12,50 %
· Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 20,00 %
· Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 7,50 %
· Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 60,00 %

	6. Индикатори

	6.1. Индикатори за резултат

	1. Въведен в експлоатация Национален регистър за онкологични заболявания
· Начална стойност - 0 [2021]
· Крайна стойност - 1 [2024]
2. Обучени експерти за работа с Националния регистър за онкологични заболявания
· Начална стойност – 0 [2021]
· Крайна стойност - 5 [2024]
3. Сключени договори с избрани изпълнители за извършване на СМР и за доставка на хардуер
· Начална стойност – 0 [2021]
· Крайна стойност – 2 [2022]
Отчитането на индикаторите за резултат ще бъде извършвано от Министерството на здравеопазването.

	

	6.2. Индикатор за ефект

	1. Създадени записи за пациенти 
· Начална стойност – 0 бр. [2021]
· Крайна стойност – 115 000 бр. [2024]
Отчитането на индикаторите за ефект ще бъде извършвано от Министерството на здравеопазването.

	

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	Да.


	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	За изпълнението на дейност 1 се предвижда провеждането на процедура по ЗОП (92,50 %).
[bookmark: _GoBack]За изпълнението на дейност 2 не се предвижда провеждане на процедура по ЗОП. Бюджетът на дейността формира 7,5 % от общия бюджет на проекта.

	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	Предвижда се да се проведат 3 обществени поръчки за избор на изпълнители чрез провеждане на открита процедура по реда на ЗОП:
1. Разработване, инсталация, обучение и интеграция на Национален регистър за онкологични заболявания с прогнозна стойност 2 000 000,00 лв. без ДДС или 2 400 000,00 лв. с ДДС;
2. Закупуване на хардуер за нуждите на Националния регистър за онкологични заболявания с прогнозна стойност 670 000,00 лв. без ДДС или 804 000,00 лв. с ДДС;
3. Извършване на СМР за нуждите на Националния регистър за онкологични заболявания 416 000,00 лв. без ДДС или 499 200,00 лв. с ДДС.
Всяка процедура ще е с продължителност до 12 месеца, както следва:
· подготовка на документацията – 3 месеца;
· срок за подаване на оферти – 1  месеца;
· провеждане на обществени поръчки – 8 месеца, в т.ч. и срок за евентуално обжалване. 

	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	Не са изпълнявани сходни проекти

	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	Няма предвидени сходни проекти по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход. Същевременно, Министерството на здравеопазването разработва Национална здравно информационна система, която ще бъде гръбнакът на информационните системи в сектор здравеопазване. НЗИС ще бъде основата за интеграцията с всички системи, обслужващи здравните и административните процеси, като чрез нея ще бъде осигурена възможност за постигане на прозрачност в управлението на финансовите разходи, както и дейностите по организация, контрол, планиране и прогнозиране в системата на здравеопазването, възможност за оценка на качеството и безопасността на медицинското обслужване. С изграждането на НЗИС ще се осигури наличие на единна среда за обмен на медицински информация, ще се създаде система за Електронно медицинско досие, Електронна медицинска рецепта, Електронно медицинско направление, ще се осигури централизирано поддържане на контролирани номенклатури, класификации и терминологични речници, както и ще се създадат условия за финансово управление и мониторинг на разходите в здравеопазването.
В допълнение, Министерството на здравеопазването като конкретен бенефициент, изпълнява голям инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ и за осигуряването на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания. С проекта се осигурява необходимата инвестиция за обновяването и модернизирането на този сектор от първичната здравна помощ в страната, като в резултат от изпълнението на предвидените дейности ще се осигури равнопоставено здравно обслужване на гражданите, вкл. на тези в отдалечените и труднодостъпни райони, както и ще се подпомогне създаване на необходимите условия за повишаване ефективността на болничния сектор с очаквани ефекти от намаляване на хоспитализациите и болничните престои чрез изграждането на мрежа от филиали с възможности за до 24-часово лечение, наблюдение и диагностика.
По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, чрез който се осигурява подкрепа на работещите в системата за спешна медицинска помощ за придобиване на специфични знания, умения и ключови компетентности, както и се създава Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Чрез Центъра за първи път в страната се осигурява провеждането на последователна и целенасочена политика в сферата на повишаване на квалификацията, знанията и уменията на медицинските специалисти. Вторият проект, насочен към развитието на човешките ресурси в сферата на здравеопазването е проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”. Проектът дава възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и завършат обучението си. Подкрепят се лекари-специализанти, лекари по дентална медицина-специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки. 
Усилията на Министерството на здравеопазването за подкрепа на доболничната помощ продължават и в предстоящия нов програмен период, в който основните приоритети, за които ще се търси финансиране са насочени към подкрепа на развитието на услугите, предоставяни от личните лекари и груповите практики (по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. и към реализирането на мерки за подобряването на промоцията и профилактиката (по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.).

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	По отношение на препоръките на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г. проектното предложение е насочено към постигането на укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система в страната. Именно затова и проектното предложение е насочен към създаването на изцяло нов Национален регистър за онкологични заболявания, чрез който ще се осигури възможност за изцяло нов подход по отношение на борбата с рака, неговата ранна диагностика и по-добро и успешно лечение. Това ще се отрази в повишаване на възможността за благоприятен изход от лечението, в повишаване на  преживяемостта на пациенти с онкологични заболявания, както и ще подпомогне институциите в организирането и провеждането на мерки за намаляване на рисковите фактори, които са предпоставка за онкологични заболявания. Изпълнението на проекта ще доведе до оптимизиране на разходите в сферата на онкологията на национално ниво. Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за изпълнението на стратегията за електронно здравеопазване и за повишаване на ефективността на здравната система. 

	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	Една от ключовите цели, залегнали в Националната здравна стратегия 2020 за осигуряване на ефективно функционираща здравна система е цифровизацията и интеграцията на системите в сектора чрез създаване на Национална здравна информационна система (НЗИС) и развитие на електронното здравеопазване. Предвидените в проекта дейности ще допринесат за изграждането и развитието на е-здравеопазване в България, което ще даде възможност за съкращаване на времето за обслужване на пациенти, улесняване достъпа до съвременни и с високо качество здравни услуги и оптимизиране на стратегическото управление на здравния сектор. 
Изпълнението на проекта ще допринесе  също така за изпълнението на Политика 2.8. Националната здравна стратегия 2020  - „Осигуряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване“ и по-специално по линия на ефикасност – лечението да се предоставя по най-добрия начин и да довежда до желаните резултати и ефективност – лечението довежда до желаните резултати при минимални усилия, разходи и загуби. Съгласно Приоритет 4 „Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване националната концепция“ на националната концепция  „Цели за здраве 2020“, преместването на общественото здравеопазване в центъра на подобряването на здравето изисква инвестиране в публично-здравни услуги и разглеждане като инвестиция в дългосрочна перспектива за здравето и благосъстоянието на населението като цяло.

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	Проектът ще допринесе за постигането на ПРИОРИТЕТ 36: „Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ“,  Цел 124: „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на медицинската помощ“ – Програмата за управление на правителството на Република България през периода 2017 – 2021 г.
В националната Концепция „Цели за здраве“ 2020 се посочва, че доброто здраве на населението облагодетелства всички сектори и цялото общество, с което се превръща в ценен ресурс. То е основна предпоставка за икономическо и социално развитие.
Онкологичните заболявания са втората по значимост причина за смърт в България, като са чат от социално-значимите заболявания в страната, поради което борбата с тях и стремежът към намаляването им са основен приоритет на държавата и Министерството на здравеопазването. Освен инвестиции в лечението на пациенти с онкологични заболявания, от ключово значение е и навременната и точна превенция. Немалък процент от новорегистрираните заболявания се дължат на рискове от ежедневието, вредни навици на хората или фамилна обремененост. Всички те биха могли да бъдат минимизирани чрез провеждане на навременен анализ на риска от онкологично заболяване на всеки човек, съобразно средата в която живее и генетичната си предразположеност. Именно тук е мястото на Националния регистър за онкологични заболявания, чието създаване е целта на настоящото проектно предложение. 
Чрез повишаване на здравния статус на населението ще се намали времето във временна нетрудоспособност на работещите, като в резултат от това ще се повиши производителността на труда и брутният вътрешен продукт на страната. 
Така описаната връзка между реализирането на предвидените инвестиции и очакваните резултати от тях ще гарантират постигането на устойчиво икономическо развитие.

	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Изпълнението на предвидените дейности ще допринесе за постигането на Приоритет 12 „Здраве и спорт“, чиято цел е насочена към подобряване на здравните характеристики на населението в страната. В този смисъл дейностите по проекта  ще имат принос към изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ от Целите за устойчиво развитие на ООН. 

	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	В рамките на Дейност 1 са заложени дейности, свързани с извършване на СМР, които ще включват мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, където ще бъде разположен Националния регистър за онкологични заболявания. Това ще доведе до спестяване на енергия и намаляване на вредните емисиите във въздуха.
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