	Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост


	1. Наименование на проекта.

	ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА КЛЮЧОВИ СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМАТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	ЦЕЛИ:
· Оптимизиране на работата на магистратите и съдебните служители от системата на административното правораздаване посредством въвеждане и използване на цифрови технологии в процесите;
· Постигане на по-бързо, ефективно и достъпно правораздаване по административни дела, способно да функционира безпрепятствено във всякакви ситуации (включително в условията на пандемия и др.);
· Постигане на икономия на консумативи и човешки ресурс при администрирането и обработката на преписките по административните дела;
· Постигане на по-екологично ориентиран процес по правораздаване, чрез намаляването на хартиения документооборот и намаляване на необходимостта от придвижване на документация (призовки и преписки по административни дела);

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Дейност 1 -  Проучване на водещи добри практики по цифровизация на работни процеси в правораздаването в други държави.
С цел избягване на вече допуснати грешки от други държави и ползване на добри практики, първоначално ще бъде извършено проучване на международния опит, отразяващ добрите практики в страни-членки на ЕС, вкл. нормативна база, в областта по цифровизация на работни процеси в правораздаването в други държави за нуждите на съдебната система. 
Проучване на водещи добри практики по цифровизация на работни процеси в правораздаването в други държави ще се осъществи посредством командироване на магистрати, съдебни служители и представители на избрани изпълнители по дейностите и събиране на информация чрез различни средства за кореспонденция в рамките на професионалните организации на административните съдии на национално и международно ниво. 
В рамките на организираните посещения ще се извърши преглед на наличните политики и практики, възприети в държави членки относно установения опит и практика, свързана с цифровизацията на съдебната система. 
Дейността ще бъде завършена с изготвянето на доклад, включващ резултатите от извършеното проучване на международния опит, вкл. и препоръки и предложения за промени. При изготвяне на предложенията за промени е необходимо да се идентифицират слабите моменти, пропуските и възможностите за подобрение. Целта е да се изведат приложими препоръки в съответствие с установените европейски стандарти и идентифицираните добри практики, които са приложими за българската действителност.
Дейност 2 - Изработване и внедряване  на модул за съвместяване на ЕДИС с Електронния Портал за призоваване на ВСС и този на ДАЕУ относно страните по административните дела: 
Тази дейност предвижда разработването на изцяло нов модул, който има за цел внедряване, автоматизация и подобряване на ефективността на процеса по връчване на изцяло електронно изготвени в ЕДИС призовки, както и електронни съобщения. Модулът предвижда двупосочна комуникация, като се съвместят ЕДИС и СЕПС, както и ЕДИС и ССЕВ.
След изготвяне на призовки и съобщения от подменю Призовки в ЕДИС, системата ще съхранява структурираната информация за призовката/съобщението, както и оригинално изготвения файл, след което ще осигури възможност за следене, както и отразяване на статуса на извършване на връчване на призовките и съхраняване на информация за резултата от действията по връчване, както и всички други необходими свойства, относими към тези документи.
Системата за електронно призоваване и съобщаване (СЕПС) е уеб базирано приложение, интегрирано в ЕПЕП, което реализира процеса на електронно призоваване и съобщаване при спазване на разпоредбите на текущото законодателство.
В Единния интерфейс за електронен обмен на данни с ЕПЕП са налични възможности за трансфер на призовки и съобщения за връчване по електронен път, което осигурява техническа възможност за интегриране на ЕДИС със СЕПС чрез  ЕПЕП.
Обменът на данни със СЕПС ще бъде реализиран за всички съдилища, включени в обхвата на ЕДИС – 28 административни съдилища.
Интеграцията със СЕПС ще се осъществи чрез ЕПЕП, като призовките и съобщенията за връчване по електронен път ще се предават към ЕПЕП в съответствие с изискванията на Единния интерфейс за обмен на данни с ЕПЕП. Обменът ще включва:
•	изпращане на призовки/съобщения в електронен вид, при предварително заявено изрично писмено съгласие на участник в конкретно производство, което е одобрено от съдията-докладчик по делото съгласно Правилата за достъп до електронни дела;
•	Плоучаване/изтегляне/обмен на информация за извършвано връчване на призовки/съобщения  по електронен път.
Системата за сигурно електронно връчване (СЕСВ) предоставя услуга за електронна препоръчана поща, чрез която се изпращат и получават съобщения между административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организации, предоставящи обществени услуги - лица по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕУ, както и физически или юридически лица, в качеството им на получатели на електронни административни услуги по чл. 9, ал. 2 от ЗЕУ. 
Модулът за съвместяване на ЕДИС с Електронния Портал за призоваване на ВСС и този на ДАЕУ относно страните по административните дела ще поддържа функционалност за съхранение на върнатия резултат от изпращането на призовката/съобщението. В ЕДИС ще бъдат налични данни с информация за начина на връчване – електронно съответно през СЕСП или СЕСВ. По време на анализа на бизнес процесите на изискванията ще се уточнят и бизнес процесите съобразно процесуалния закон, АПК чл. 18а и други нормативни изисквания относно връчването по електронен път, като се опишат стъпките при успешно връчване, както и тези при алтернативните сценарии, при липса на връчване по електронен път чрез СЕСП и съответно СЕСВ. 
В модулът ще бъда създадена възможност за история на връчванията, потребителски действия, съхранение на данните от времевия печат, информация за успешния трансфер към СЕСП и/или СЕСВ.
 
Дейност 3 - Разработка и внедряване на информационен модул даващ възможност за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните процесуални представители;

В рамките на тази дейност ще бъде изграден изцяло нов софтуерен продукт, даващ възможност за подаване и получаване на документи по електронен път. Софтуерният продукт ще осигурява отдалечен достъп до 5 основни електронни услуги, които да подобрят достъпността за всички граждани и заинтересовани странни:
· Отдалечен достъп до материали по делото в електронен формат;
· Възможност за подаване на документи по електронен път, включваща в себе си три напълно автономни и отделни услуги, а именно:
· Документи за иницииране образуване на дела;
· Материали по вече образувани дела;
· Документи, които не касаят съдебно производство.
Препоръчително е софтуерът да бъде реализиран като уеб базирана платформа за максимална достъпност за всяка една от страните. Достъпът за всеки отделен потребител както и подаването на заявления за регистрация в публичната част и боравенето с документи ще се извършва посредством аутентикация с квалифициран електронен подпис (КЕП). В заявлението си, потребителите ще предоставят необходимия набор данни за идентификация, което впоследствие ще подписват с КЕП подаденото заявление. Модулът ще бъде интегриран с услуга за удостоверяване на време за верифициране на времето и съдържанието на подадения и съответно получения документ. 
Модулът ще предоставя на граждани и институции като минимум следните уеб-услуги:
-	Електронна услуга за достъп до електронно съдържание на дело - при подаване на заявление за достъп до електронно дело, потребителят ще попълва електронна форма, в която да бъде вписан административният орган – съд, номер на делото, годината на делото, участието (качеството) на потребителя като участник по делото и други. 
-	Електронна услуга за подаване на документи, иницииращи образуване на първоинстанционно производство в електронен вид - модулът ще позволява на регистрирани потребители да подават документи за иницииране образуване на дела като в електронна форма като попълват съд, тип на документа, който подават, кратко описание, възможност за прикачване на файлове. В случай че по време на анализа на изискванията; 
-	Електронна услуга за подаване на документи по дела - модулът ще позволява на регистрирани потребители да подават документи по вече образувани дела като в електронна форма като попълват съд, номер и година на делото, тип на документа, който подават, кратко описание, възможност за прикачване на файлове 
-	Електронна услуга за подаване на документи, които не са свързани с дела – например по Закона за достъп до обществена информация - модулът ще позволява на регистрирани потребители да подават документи, които не са свързани с дела, например Заявление за достъп до обществена информация при спазване на нормите на ЗДОИ. 
Модулът ще поддържа и различни потребителски роли, като Администратор съд и Глобален администратор за управление на потребители, настройка и конфигурация на електронни услуги.
В рамките на тази дейност ще бъдат идентифицирани и други електронни услуги, които на база на правно допустимите норми е възможно да бъдат предоставяни от административните съдилища. 
 
Дейност 4 - Изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни открити съдебни заседание както и съдебни заседания, посредством които отделните съдебни състави да могат безпрепятствено да се произнасят независимо от местонахождението си; 
В дейността се предвиждат две основни направления – осигуряване на необходимата периферия в 28-те административни съдилища в страната за провеждането на дистанционни съдебни заседания от една страна и изграждането на уеб базиран интерфейс за провеждането на дистанционни заседания на съдебните състави. За да бъде осъществена тази дейност ще се инициира и законодателна промяна, позволяваща осъществяването на подобен тип съдебни заседания.
Всяка една от сградите на административните съдилища ще бъде оборудвана за провеждането на онлайн съдебни заседания. За целта всички мрежи ще бъдат свързани в общ информационен мрежов масив, като всичките ще могат да бъдат управлявани от единна точка, където ще бъде позициониран Дейта центърът, който ще бъде изграден в рамките на Дейност 5. Мрежите ще гарантират достатъчно високо ниво на сигурност, а свързаността на всяка една от точките да бъде с резервируемост от минимум два автономни доставчика, в това число и енергийна независимост в случай на отпадане на ел. захранването минимум за времето, необходимо за закриване на съдебното заседание. Всяка зала ще бъде оборудвана с необходимата мутлимедиа за провеждане на онлайн заседание, включваща минимум следната периферия:
· компютърна периферия (лаптоп или стационарен компютър за водещия на съдебното заседание), покриващ минималните технически изисквания за работа с разработеното по дейността софтуерно решение. Задължително е да има достъп до софтуера по Дейност 3, с цел да могат да се показват електронни документи директно при излъчването на сигнала;
· проектор и прожекционна стена или екран, на които участниците да виждат видео излъчването (помещението, в което ще се намират, следва да има възможност за ограничаване на външните светлинни източници и/или проекторът да е с достатъчен контраст, така че отчетливо да се вижда от всички присъствени участници);
· камера с възможност за насочване към отделните участници в залата с достатъчен ресурс за ясно визуално разграничаване на лицата на участниците и/или документите, които се показват);
· Аудио, видео и мрежови разклонители, позволяващи разпределянето и сливането на сигнал при повече от един физически участник в помещението.
· Сканиращо устройство, което да способства за сканиране и предоставяне на останалите страни в производството и съдебния състав на документи, сочени от някоя страна в рамките на откритото съдебно заседание.
Предвижда се разработването на уеб базиран интерфейс, в който да могат да влизат всички участници в съдебни заседания. Достъпът ще бъде осъществяван след персонална аутентикация, като според своята роля, участниците ще имат достъп до различни модули в интерфейса. Всеки ще има достъп до своя програма с текущи и предстоящи съдебни заседания, както и архив с вече проведените, в които е взимал участие или е бил страна, с възможност за изтегляне на аудио архив от съответното заседание и достъп до библиотека с електронни копия на документите по делото. Самата онлайн комуникация ще бъде изцяло изградена в рамките на уеб платформата, без необходимост от инсталиране на външни приложения или модули, както и ще бъде изцяло разположено на сървър на ВСС – от съображения за сигурност данните и видео и аудио потоците няма да бъдат извеждани извън LAN подмрежата на съдебната система, нито да зависят от външни платформи или услуги. Цялата комуникация ще преминава през екран на избран от участника браузър, с постоянно сверяване на аутентикацията, а за визуализация и обработка на аудио и картина ще се използва модул на основата на платформа като BigBlueButton (BBB) или друга подобна, не изискваща допълнителна лицензионна обезпеченост и изцяло администрирана от системните администратори на съответния съд.
Всяко проведено съдебно заседание следва ще бъде записвано в едноканален аудио формат, който да се съхранява след края на заседанието. Системата следва да поддържа и възможност за съхранението на видео канал от заседанието, но за ограничен период от време с цел да се избегне претоварване на информационните масиви на сървърите. Участниците в съдебните заседания ще използват физически предвидените по т.1 зали в 28-те административни съдилища в страната, за да се гарантира, че на всеки един участник е била предоставена възможност за явяване и да се удостовери по безспорен начин, че за времето на заседанието никой не е преустановил участието си поради технически проблеми.
Модулът за провеждане на съдебни заседания ще да има активни и пасивни функции за участниците – всеки ще може да се включи в заседанията, по които е страна, с аудио и картина, както и да обменя документи и информация в реално време. Освен това се предвижда и пасивен достъп до архиви, статистически данни за делата, детайлни извадки за продължителност, участници и служебна информация за онлайн заседанието.
Необходимо е да се предвиди и административен достъп, през който да се организират отделните състави и участници, както и да се модерира всяко отделно заседание. Административният достъп може да бъде разделен по региони, както и с възможност за централизирано управление за глобално администриране. Всяко действие на участниците ще бъде записвано в детайлни хронологични логове без възможност за манипулация и гарантиращи неподправеност на данните.
Изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания е с цел процесуална икономия на време, намаляване броя на отложените открити съдебни заседания и преодоляване на забавянето на дела в резултат на извънредна обстановка. 

Дейност 5 - Закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в дейта център, който ще бъде изграден от ВСС.  Подмяна на съществуващ хардуер за съхранение на данни и привеждането му в резервен режим.
В рамките на тази дейност е предвидено закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в Дейта център, който ще бъде изграден от ВСС, както и подмяна на съществуващ хардуер за съхранение на данни и привеждането му в резервен режим. Хардуерът и прилежащата към него ИТ инфраструктура ще осигурят висока наличност и надеждност на работата на всички внедрени модули и системи както и да гарантират безпроблемната им работа дори при интензивен трафик и натоварване. 
За целта ще бъде осигурено решение, което е разположено в Дейта център, но с резервируемост на масивите от данни (backup). Решението ще осигурява непрекъснатост на работата на системите и нулева загуба на данни при частичен и пълен срив на който и да е от хардуерните компоненти в центъра за данни. Хардуерните компоненти на решението ще бъдат изцяло резервирани в рамките на всеки от отделен шкаф по отделно, както и като система от гледна точка на свързаност и захранване.
Дейта центърът ще бъде изграден на базата на разпределен клъстер от виртуални сървъри, което ще позволи прехвърляне на виртуалните сървъри между основния център за данни и резервното копие, изградено върху съществуващия хардуер, без прекъсване на работата им. Основният дейта център и резервното копие трябва да бъдат едновременно активни, като за тази цел ще се предвиди решение, което включва разпределен клъстер на всяко от нивата – съхранение на данни, виртуални сървъри, мрежова инфраструктура.
Минималните изисквания към хардуера, с цел той да може да осигури достатъчен капацитет за извършваните електронни услуги, следва да включва най-малкото следните основни устройства/решения:
•	HCI (Hyper-converged infrastructure) – Клъстер, който включва в себе си изчислителния и дисков капацитет, мрежовата свързаност и софтуер за виртуализация нужни за работата на виртуалните машини. Клъстерът да може да се разгъне между новият хардуер и съществуващите конфигурации, като има по няколко нода във всяка локация;
•	Изграждане на бърза и сигурна комуникация със съществуващия хардуер за съхранение на данни, осигурявайки ефективна система за защита на данните (бекъп):
•	Привеждане на съществуващите конфигурации в специализирано устройство за съхранение на бекъп данни (PBBA – purpose build backup appliance);
•	Инсталиране на необходимия софтуер за бекъп;
•	два Етернет комутатора 1/10/25 Gb/s – през тях ще преминава основният трафик от данни;
•	един Етернет комутатор 1 Gb/s – за управление;
•	две защитни стени – за връзка към WAN мрежа, предоставена от ВСС;
•	необходими лицензи за гост-операционни системи.
Самият хардуер ще разполага с достатъчен ресурс, така че да може да поеме съхранението на необходимите данни, генерирани при реализацията на Дейност 4, както и на всички документи, които ще преминават през модулите за обмен на данни по съдебни дела.
Дейност 6:  Изготвяне на технически спецификации
В рамките на тази стойност са предвидени средства за изготвяне на технически задания и спецификации във връзка с реализация на предвидените дейности на проекта. Дейността включва оценка на наличната технологична и информационна инфраструктура на ВАС (в това число хардуер и софтуер), анализ на необходимата допълнителна технологична и информационна инфраструктура за реализацията на административните услуги и документооборот по електронен път, включително анализ на възможностите за оперативна съвместимост и предложение за техническо задание предмет на поръчките, с включена подробна техническа спецификация на дейностите за реализация. Предвидени са да се разработят 3 броя технически задания и спецификации: 
1) За изработване на модул за съвместяване на ЕДИС с Единния портал за призоваване на ВСС и системата за уведомяване на ДАЕУ и за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела;
2) За изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни закрити съдебни заседания на съдебните състави и 
3) За закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в дейта център на ВСС.

	3. Бенефициент.

	ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. Дейности, етапи.

	
Срок за изпълнение на всички дейности по проекта - 48 месеца
Дейност 1: Проучване на водещи добри практики по цифровизация на работни процеси в правораздаването в други държави

Под-дейност 1 – Изготвяне на план за провеждане на проучване на добри практики в други държави, с цел набелязване на модели за реципиране при изпълнението на останалите дейности по проекта 
· 1-3 месец.
Под-дейност 2 – Извършване па проучване на водещи добри практики по цифровизация на работни процеси в правораздаването в други държави посредством командироване на магистрати, съдебни служители и представители на избрани изпълнители по дейностите и събиране на информация чрез различни средства за кореспонденция в рамките на професионалните организации на административните съдии на национално и международно ниво.
· 4-12 месец.
Дейност 2: Изработване и внедряване  на модул за съвместяване на ЕДИС с Електронния Портал за призоваване на ВСС и този на ДАЕУ относно страните по административните дела
Под-дейност 1 – Проучване и провеждане на процедура по обществена поръчка.
1. Проучване - анализ и изготвяне на задание за изработване на модул за съвместяване на ЕДИС с Единния портал за призоваване на ВСС и системата за уведомяване на ДАЕУ (част от Дейност 6 „Дейност 6:  Изготвяне на технически спецификации“)
· 1 – 3 месец
2. Организиране на процедура по избор на изпълнител и възлагане на изпълнението на дейността.
· 4 – 6 месец
Междинен индикатор за резултат:
· Договор с избран изпълнител на дейността съобразно изготвеното задание 
– 06/2022
Под-дейност 2 – Изработка и Въвеждане в експлоатация на модула.
1. Разработка и приемане на дизайн.
· 7 – 8 месец
2. Разработка на модула.
· 7 – 10 месец
3. Тестова работа на модула и отстраняване на пропуски и неточности.
· 10 – 12 месец
4. Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на модула.
· 12 – 13 месец
Индикатор за резултат:
- Въведен в експлоатация модул 01/2023
Дейност 3: Разработка и внедряване на информационен модул даващ възможност за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните процесуални представители
Под-дейност 1 – Възлагане за разработка
1. Проучване, анализ и разработка на задание за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните процесуални представители (част от Дейност 6 „Дейност 6:  Изготвяне на технически спецификации“)
· 13 – 18 месец
2. Организиране на процедура по избор на изпълнител и възлагане на разработката.
· 16 – 18 месец

Междинен индикатор за резултат:
· Договор с избран изпълнител с предмет ат направени анализ – 06/2023
Под-дейност 2 – Разработка и въвеждане в експлоатация
1. Разработка и приемане на архитектура на базата данни, модел на комуникация, дизайн и блокова структура на всички отделни услуги.
· 19 – 21 месец
2. Разработка на модул за отдалечен достъп до материали по дела.
· 21– 25 месец
3. Разработка на модули за подаване на документи по електронен път.
· 25-32 месец
4. Тестова работа на системата и отстраняване на пропуски и неточности. Обучения.
· 23 – 34 месец
5. Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на системата.
· 25 – 36 месец

Индикатор за резултат:
· Протокол за въвеждане в експлоатация на системата – 12/2024

Дейност 4: Изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни съдебни заседания на съдебните състави, посредством които отделните магистрати да могат безпрепятствено да се произнасят независимо от местонахождението си

[bookmark: _Hlk59207610]Под-дейност 1 – Възлагане за разработка
1. Проучване, анализ и разработка на задание за провеждане на дистанционни закрити и открити съдебни заседания на съдебните състави (част от Дейност 6 „Дейност 6:  Изготвяне на технически спецификации“)
· 13 – 18 месец
2. Организиране на процедура по избор на изпълнител и възлагане на разработката.
· 16 – 18 месец

Междинен индикатор за резултат:
· Договор с избран изпълнител– 06/2023
Под-дейност 2 – Разработка и въвеждане в експлоатация
1. Разработка и приемане на архитектура на базата данни, модел на комуникация, дизайн и блокова структура на всички отделни услуги .
· 19 – 21 месец
2. Разработка на уеб базираната система за провеждане на онлайн заседания.
· 21– 32 месец
3. Закупуване на необходимите машини и съоръжения за експлоатация на системата.
· 21 – 32 месец
4. Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията.
· 23 – 34 месец
5. Тестова работа на системата и отстраняване на пропуски и неточности. Обучения.
· 23 – 34 месец
6. Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на системата.
· 25 – 36 месец

Индикатор за резултат:
· Протокол за въвеждане в експлоатация на системата – 12/2024

Дейност 5: Закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в дейта център, който ще бъде изграден от ВСС.  Подмяна на съществуващ хардуер за съхранение на данни и привеждането му в резервен режим.
Под-дейност 1 – Възлагане за разработка
1. [bookmark: _Hlk59211737]Проучване, анализ и разработка на задание за проект за ползване на дейта центъра на ВСС. Проучване, анализ и разработка на задание за проект за резервен на дейта център. (част от Дейност 6 „Дейност 6:  Изготвяне на технически спецификации“)
· 25 – 30 месец
2. [bookmark: _Hlk59210864]Организиране на процедура по избор на изпълнител и възлагане на проекта.
· 28 – 30 месец
Междинен индикатор за резултат:
· Договор с избран изпълнител – 06/2024 
Под-дейност 2 – Разработка и въвеждане в експлоатация
1. Разработка и приемане на проекта.
· 31 – 33 месец
1. Изработка на проекта.
· 33– 44 месец
2. Закупуване на необходимите машини и съоръжения за центъра за съхранение на данни.
· 33 – 44 месец
3. Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията.
· 35 – 46 месец
4. [bookmark: _Hlk59210654]Осигуряване на свързаност между сградата на ВАС и центъра за съхранение на данни.
· 35 – 46 месец
5. Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на центъра за съхранение на данни.
· 37 – 48 месец

Индикатор за резултат:
· Протокол за въвеждане в експлоатация на системата – 12/2025

	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	Не по-късно от два месеца след окончателно одобряване.

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. Източници на финансиране

	
ОБЩ ФИНАНСОВ РЕСУРС -   8 549 000 лв. С ДДС
ОТ КОИТО:

· 7 124 166,67 ЛВ. ДАНЪЧНА ОСНОВА - ФИНАНСИРАНИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАСТЕЖ И
· 1 424 833,33 ДДС – ФИНАНСИРАНО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ.

           Средствата ще бъдат разпределени по основни дейности, както следва:

По дейност 1 -  Предвидени са дейности по проучване на водещи добри практики по цифровизация на работни процеси в правораздаването в други държави посредством командироване на магистрати, съдебни служители и представители на избрани изпълнители по дейностите и събиране на информация чрез различни средства за кореспонденция в рамките на професионалните организации на административните съдии на национално и международно ниво. Предвидени са 2 броя посещения в различни страни – 72 000 лв.;
По дейност 2 - Изработване и внедряване  на модул за съвместяване на ЕДИС с Електронния Портал за призоваване на ВСС и този на ДАЕУ относно страните по административните дела.  Тази дейност предвижда разработването на изцяло нов модул, който има за цел внедряване, автоматизация и подобряване на ефективността на процеса по връчване на изцяло електронно изготвени в ЕДИС призовки, както и електронни съобщения. Модулът предвижда двупосочна комуникация, като се съвместят ЕДИС и СЕПС, както и ЕДИС и ССЕВ. Предвидени са разходи за анализ на работни процеси, проектиране и разработване на софтуер (разработването на изцяло нов модул), тестване и внедряване, разходи за други, съпътстващи софтуерната разработка - 360 000 лв.;
По дейност 3 - Разработка и внедряване на информационен модул даващ възможност за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните процесуални представители.  Ще бъде изграден модул, даващ възможност за подаване и получаване на документи по електронен път, в който всеки потребител ще може да подаде заявление за регистрация в публичната част чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Модулът ще предоставя на граждани и институции следните уеб-услуги: Електронна услуга за достъп до електронно съдържание на дело; Електронна услуга за подаване на документи, иницииращи образуване на първоинстанционно производство в електронен вид; Електронна услуга за подаване на документи по дела.  Електронна услуга за подаване на документи, които не са свързани с дела – например по Закона за достъп до обществена информация. Предвидени са следните разходи: Разработка и внедряване на софтуер (разходи за анализ на работни процеси,  проектиране и разработване на софтуер, тестване и внедряване, вкл. и обучения) -  3 357 000 лв. 
По дейност 4 - Изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни закрити съдебни заседания на съдебните състави, посредством които отделните магистрати да могат безпрепятствено да се произнасят независимо от местонахождението си и Изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания, когато това се налага, с цел процесуална икономия на време, намаляване броя на отложените открити съдебни заседания и преодоляване на забавянето на дела в резултат на извънредна обстановка, пандемия и др. В дейността се предвиждат две основни направления – осигуряване на необходимата периферия в 28-те административни съдилища в страната за провеждането на дистанционни съдебни заседания от една страна и изграждането на уеб базиран интерфейс за провеждането на дистанционни заседания на съдебните състави. Всяка една от сградите на административните съдилища следва да бъде оборудвана за провеждането на онлайн съдебни заседания. Предвижда се разработването на уеб базиран интерфейс, в който да могат да влизат всички участници в съдебни заседания. (периферия в 28 административни съдилища - 2 025 000 - изграждане на уеб базиран интерфейс за провеждането на дистанционни заседания - 215 000 хил. лв., внедряване  - 100 000 лв., обучения - 60 000 лв.)–  2 400 000 лв. 
По дейност 5 - Закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в дейта център на ВСС. В рамките на тази дейност е предвидено закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в Дейта център, който ще бъде изграден от ВСС, както и подмяна на съществуващ хардуер за съхранение на данни и привеждането му в резервен режим. Хардуерът и прилежащата към него ИТ инфраструктура ще осигурят висока наличност и надеждност на работата на всички внедрени модули и системи както и да гарантират безпроблемната им работа дори при интензивен трафик и натоварване. За целта ще бъде осигурено решение, което е разположено в Дейта център, но с резервируемост на масивите от данни (backup). Решението ще осигурява непрекъснатост на работата на системите и нулева загуба на данни при частичен и пълен срив на който и да е от хардуерните компоненти в центъра за данни. Хардуерните компоненти на решението ще бъдат изцяло резервирани в рамките на всеки от отделен шкаф. (Закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в Дейта център, и подмяна на съществуващ хардуер за съхранение на данни и привеждането му в резервен режим.  Изграждането на самия център следва да бъде извършено от ВСС, като ВАС ще използва пространство и захранване за поставяне на свое оборудване:  2 040 000 лв. 
Дейност 6  Изготвяне на технически спецификации – 100 000 лв.
В рамките на тази стойност са предвидени средства за изготвяне на технически задания и спецификации във връзка с реализация на предвидените дейности на проекта. Дейността включва оценка на наличната технологична и информационна инфраструктура на ВАС (в това число хардуер и софтуер), анализ на необходимата допълнителна технологична и информационна инфраструктура за реализацията на административните услуги и документооборот по електронен път, включително анализ на възможностите за оперативна съвместимост и предложение за техническо задание предмет на поръчките, с включена подробна техническа спецификация на дейностите за реализация. Предвидени са да се разработят 3 броя технически задания и спецификации: 
1) За изработване на модул за съвместяване на ЕДИС с Единния портал за призоваване на ВСС и системата за уведомяване на ДАЕУ и за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела;
2) За изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни закрити съдебни заседания на съдебните състави и 
3) За закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в дейта център на ВСС.
Предвидени са и разходи за организация и управление на проекта – 220 000 лв..
Ще бъде сформиран екип за управление, който ще отговаря за цялостното изпълнение на компонентите на проекта. Екипът ще контролира и координира комуникацията с изпълнителите и ще следи за навременното изпълнение на дейностите съгласно план- графика. Дейността е свързана с управлението и качественото изпълнението на дейностите по проекта.  

	5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс според типа разход:

	По дейност 1	- Проучване на водещи добри практики по цифровизация на работни процеси в правораздаването в други държави посредством командироване на магистрати, съдебни служители и представители на избрани изпълнители по дейностите, посрещане на чуждестранни представители и събиране на информация чрез различни средства за кореспонденция в рамките на професионалните организации на административните съдии на национално и международно ниво – 72 000 лв.;

	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
	0%

	Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
	0%

	Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация)
	100%

	Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
	0%

	Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер) 
	0%



По дейност 2 - Изработване и внедряване  на модул за съвместяване на ЕДИС с Електронния Портал за призоваване на ВСС и този на ДАЕУ относно страните по административните дела – 360 000 лв.; (основният разход следва да бъде осъществен от ВСС)
1.	Технология :
         -	разработка и внедряване на  софтуер – 360 000 лв.

	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
	0%

	Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
	0%

	Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация)
	0%

	Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
	0%

	Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер) 
	100%



По дейност 3 - Разработка и внедряване на информационен модул даващ възможност за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните процесуални представители – 3 357 000 лв.;
1.	Технология:
          -	разработка и внедряване на  софтуер – 2 757 000 лв. (проектиране и разработка)
2.  Човешки капитал:
          -	разходи за внедряване – 400 000 лв. 
          -	повишаване на умения – 200 000 лв. (обучения общо)

	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
	0%

	Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
	0%

	Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация)
	6%

	Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
	0%

	Технология (разходи за придобиване на НМДА –  разработка и внедряване на  софтуер – 2 757 000 лв. (проектиране и разработка,  разходи за внедряване – 400 000 лв.)
	94%



По дейност 4 - Изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни закрити съдебни заседания на съдебните състави, посредством които отделните магистрати да могат безпрепятствено да се произнасят независимо от местонахождението си и Изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания, когато това се налага, с цел процесуална икономия на време, намаляване броя на отложените открити съдебни заседания и преодоляване на забавянето на дела в резултат на извънредна обстановка, пандемия и др. – 2 400 000 лв. 
1.	Физически капитал:
·  закупване на необходимата периферия в 28-те административни съдилища 2 025 000 лв.
2. Технология :
· разработка и внедряване на  софтуер – 215 000 лв. (изграждане на уеб базиран интерфейс за провеждането на дистанционни заседания)
· внедряване  - 100 000 лв.
3. Човешки капитал:
· повишаване на умения – 60 000 лв. (обучения общо)

	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
	0%

	Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
	84%

	Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация)
	3%

	Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
	0%

	Технология (разходи за придобиване на НМДА –  разработка и внедряване на  софтуер – 215 000 лв.; внедряване  - 100 000 лв.) 
	13%



 По дейност 5 - Закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в дейта център на ВСС – 2 040 000 лв. (изграждането на самия център следва да бъде извършено от ВСС, като ВАС единствено ще използва пространство и захранване за поставяне на свое оборудване).
Под-дейност 1 Закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в Дейта център (1 200 000 лв.)
1.	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
2.	Физически капитал:
          -	закупване на машини и съоръжения – 1 000 000лв
          -	разходи за внедряване – 100 000лв
3.	Технология :
          -	разходи за придобиване на НМДА – 100 000лв. (лицензи) 

Под-дейност 2 - Подмяна на съществуващ хардуер за съхранение на данни и привеждането му в резервен режим  - 840 000 лв.
1.	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
         -	Физически капитал:
         -	закупване на машини и съоръжения – 750 000лв
2         -	разходи за внедряване – 40 000лв
3.	Технология :
         -	разходи за придобиване на НМДА – 50 000лв. (лицензи)

	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
	0%

	Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
	86%

	Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация)
	0%

	Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
	0%

	Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер) 
	14%




Дейност 6: Изготвяне на технически спецификации:  100 000 лв. 
	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
	0%

	Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
	0%

	Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация)
	0%

	Труд (разходи за трудови възнаграждения)
	100%

	Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер) 
	0%



Разходи за организация и управление на проекта – 220 000 лв. 
	Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
	0%

	Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
	0%

	Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация)
	0%

	Труд (разходи за консултантски услуги)
	100%

	Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер) 
	0%



Допълнително са използвани информативни справки в публична информация в интернет.
На етап изготвяне на задание, всички данни ще бъдат актуализирани към съответния период с оглед актуални цени и технологии.

	6. Индикатори.

	6.1. Индикатор/и за резултат

	Дейност 1:

Под-дейност 1 – Изготвяне на план за провеждане на проучване на добри практики в други държави, с цел набелязване на модели за реципиране при изпълнението на останалите дейности по проекта.
· 2-3 месец.

Под-дейност 2 – Извършване па проучване на водещи добри практики по цифровизация на работни процеси в правораздаването в други държави посредством командироване на магистрати, съдебни служители и представители на избрани изпълнители по дейностите и събиране на информация чрез различни средства за кореспонденция в рамките на професионалните организации на административните съдии на национално и международно ниво.
· 4-12 месец.
Дейност 1:

Междинен индикатор за резултат:
· Изготвен и одобрен план за дейности по проучване на водещи добри практики в други държави – 04/2022

Индикатор за резултат:
· Изготвен и одобрен доклад от проучване на водещи добри практики в други държави – 12/2022
Дейност 2:
Под-дейност 1 – Проучване и провеждане на процедура по обществена поръчка.

Междинен индикатор за резултат:
· Сключен договор с избран изпълнител на дейността съобразно изготвеното задание 
– 06/2022
Под-дейност 2 – Изработка и Въвеждане в експлоатация на модула.

Индикатор за резултат:
- Изработен и внедрен информационен модул за съвместяване на ЕДИС с Електронния Портал за призоваване на ВСС и този на ДАЕУ относно страните по административните дела; 01/2023

Дейност 3:

Под-дейност 1 –  Проучване и провеждане на процедура по обществена поръчка.

Междинен индикатор за резултат:
· Договор с избран изпълнител с предмет ат направени анализ – 06/2023
Под-дейност 2 –  Изработка и Въвеждане в експлоатация на модула.

Индикатор за резултат:
· Изработен и внедрен информационен модул даващ възможност за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните процесуални представители – 12/2024

Дейност 4:

Под-дейност 1 –  Проучване и провеждане на процедура по обществена поръчка.

Междинен индикатор за резултат:
· Договор с избран изпълнител– 06/2023
Под-дейност 2 –  Изработка и Въвеждане в експлоатация на модула.

Индикатор за резултат:
· Изработен и внедрен информационен модул за провеждане на дистанционни закрити съдебни заседания на съдебните състави, посредством които отделните магистрати да могат безпрепятствено да се произнасят независимо от местонахождението си; Изработен и внедрен информационен модул за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания, когато това се налага, с цел процесуална икономия на време, намаляване броя на отложените открити съдебни заседания и преодоляване на забавянето на дела в резултат на извънредна обстановка, пандемия и др. – 12/2024


Дейност 5:

Под-дейност 1 –  Проучване и провеждане на процедура по обществена поръчка.

Междинен индикатор за резултат:
· Договор с избран изпълнител – 06/2024
Под-дейност 2 –  Изработка и Въвеждане в експлоатация на модула.

Индикатор за резултат:
· Протокол за въвеждане в експлоатация на местата за съхранение на данни (основно дейта център на ВСС и резервно във ВАС) – 12/2025
Дейност 6:
Под-дейност 1 –  Оценка на наличната технологична и информационна инфраструктура 

Междинен индикатор за резултат:
· Договор с избран изпълнител – 03/2022
Под-дейност 2 –  Изработка и технически задания и спецификации.

Индикатор за резултат:
· Разработени 3 броя технически задания и спецификации: 
· За изработване на модул за съвместяване на ЕДИС с Единния портал за призоваване на ВСС и системата за уведомяване на ДАЕУ и за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела;
· За изработване  и внедряване на информационен модул за провеждане на дистанционни закрити съдебни заседания на съдебните състави и 
· За закупуване и внедряване на хардуер за съхранение на данни в дейта център на ВСС.
· – 06/2022


	6.2. Индикатор/и за ефект

	· Оптимизиране на работата на магистратите и съдебните служители от системата на административното правораздаване чрез изграждане на умения и повишаване на знанията на магистратите и съдебните служители и внедряване на нови дигитално процеси, водещо до подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса;
· Подобряване на бизнес средата посредством осигуряване на непрекъснат съдебен процес, значително по-независим от извънредни положения, което заедно с електронното призоваване и възможността за подаване на електронни документи следва да доведе до още по-бърз процес;
· Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, посредством осигуряване на възможност за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания, електронно подаване и получаване на документи;
· Улесняване на призоваването и уведомяването по административни дела, чрез въвеждане на система за електронно призоваване и уведомяване. Постигане на икономии и по-екологично ефективен процес по правораздаване.

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	ДА

	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	                С оглед характера на дейностите предвидени по проекта, всички дейности с изключение на тези по управление на проекта, дейности предполагащи участието на магистрати и съдебни служители в анализирането ще бъдат предмет на обществена поръчка.

	7.2.  Ако се изпълнява процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението и?


	
	
Индикативен времеви график по дейност 1
	
	Месеци
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Изработване на план за действие и обхват на проучването и одобряване от административния ръководител. Издаване на заповед от административния ръководител за определяне на екип по изпълнението на плана.
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Извършване на проучване в определените с плана държави и съдебни институции посредством осъществяване на контакти чрез браншовите организации и командироване на съдии и съдебни служители.
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	

	3
	Изготвяне на доклад от екипа по изпълнение на плана, съдържащ констатации относно добри практики и предложения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	3
	

	4
	Приемане на доклада от административния ръководител.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	5
	Разяснителна и медийна кампания за запознаване на обществеността.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5



Индикативен времеви график по дейност 2

	
	
	Месеци
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	1
	Проучване, анализ и разработка на задание за съвместяване на ЕДИС с ЕП за призоваване на ВСС и системата на ДАЕУ
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Организиране на процедура по избор на изпълнител и възлагане на изпълнението на ОП.
	
	
	
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Разработка и приемане на дизайн.
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	Разработка на модула.
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	4
	4
	
	
	

	
	5
	Тестова работа на системата и отстраняване на пропуски и неточности.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	5
	5
	

	
	6
	Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на модула.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	

	
	7
	Разяснителна и медийна кампания за запознаване на обществеността.
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	


		

	Индикативен времеви график по дейност 3

	

	Етапи
	Месеци
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	1
	Проучване, анализ и разработка на задание за цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела от страните и техните процесуални представители.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Организиране на процедура по избор на изпълнител и възлагане на разработката.
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разработка и приемане на архитектура на базата данни, модел на комуникация, дизайн и блокова структура на всички отделни услуги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Разработка на модул за отдалечен достъп до материали по дела
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	5
	Разработка на модули за подаване на документи по електронен път
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	

	7
	Тестова работа на системата и отстраняване на пропуски и неточности. Обучения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	 
	 

	8
	Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на системата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	9
	Разяснителна и медийна кампания за запознаване на обществеността.
	9
	9
	
	9
	
	9
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	9
	9



Индикативен времеви график по дейност 4

	
	Месеци
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	1
	Проучване, анализ и разработка на задание за провеждане на дистанционни закрити и открити съдебни заседания на съдебните състави.
	1
	1
	1
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Организиране на процедура по избор на изпълнител и възлагане на разработката.
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разработка и приемане на архитектура на базата данни, модел на комуникация, дизайн и блокова структура на всички отделни услуги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Разработка на системата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 

	5
	Закупуване на необходимите машини и съоръжения за 6експлоатация на системата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 

	6
	Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	 
	 

	7
	Тестова работа на системата и отстраняване на пропуски и неточности. Обучения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	 
	 

	8
	Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на системата.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	9
	Разяснителна и медийна кампания за запознаване на обществеността.
	9
	9
	
	
	
	
	9
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	9
	9



Индикативен времеви график по дейност 5

	
	Месеци
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	1
	Проучване, анализ и разработка на задание за проект за оборудване на част от дейта центъра на ВСС.
Проучване, анализ и разработка на задание за проект за резервен на дейта център.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Организиране на процедура по избор на изпълнител и възлагане на проекта.
	 
	 
	 
	
	
	
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Разработка и приемане на дизайн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Изработка на проекта.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 

	5
	Закупуване на необходимите машини и съоръжения за центъра за съхранение на данни.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	 
	 
	 
	 

	6
	Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на машините и съоръженията.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	 
	 

	7
	Осигуряване на свързаност между сградата на ВАС и центъра за съхранение на данни.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	 
	 

	8
	Конфигуриране и въвеждане в експлоатация на центъра за съхранение на данни.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	9
	Разяснителна и медийна кампания за запознаване на обществеността.
	9
	
	
	
	
	9
	9
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Индикативен времеви график по дейност 6
	
	Месеци
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Оценка на наличната технологична и информационна инфраструктура
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Изработка и технически задания и спецификации
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	




	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	Проектът надгражда възможностите на информационната система ЕДИС, като добавя допълнителни функционалности и свързаност с други системи. Резултатът от проекта ще бъде повече електронни услуги за гражданите и бизнеса и ще допринесе за подобряване на бизнес средата в държавата посредством облекчаване на възможностите за уведомяване, справки, проследяване на дела и подаване на документи по електронен път. 
Резултатите от проекта пряко ще доведат до нови възможности за работа на съдиите и магистратите в електронна среда, включително и от разстояние, което ще подготви системата на административното правораздаване за работа в ситуация на пандемия като тази от КОВИД 19 и извънредно положение. От своя страна това ще доведе до запазване в максимална степен на темповете на работа на административните съдилища и ВАС и съответно до бързо правораздаване за обществото дори и в извънредни ситуации.

	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	Към настоящия момент не са ни известни такива проекти.

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля опишете как.

	Проектът ще допринесе за изпълнението на препоръката за подобряване на бизнес средата.

	10. Допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	              Изпълнението на дейностите предвидени в настоящия проект ще допринесе за продължаване на съдебната реформа чрез модернизирането на системата на административното правораздаване посредством придобиване и повишаване на умения и внедряване на по-ефективни и рационални работни процеси, съобразени със съвременните тенденции в сектора. Дейностите ще бъдат насочени към по-бързо и прозрачно правораздаване.
Целите на проекта имат пряко отношение към съпътстващите мерки, спомагащи за изпълнение на реформите, отбелязани като приоритет за Република България, в съответствие с насоките и стратегиите на национално и европейско ниво – подпомагане процеса на цифровизация, съдействие в политиката за екологична ефективност и опазване на околната среда, придобиването и повишаването на умения у магистратите и съдебните служители.
Въздействието на проекта е в подпомагане на административното правосъдие в процеса на смекчаване на икономическото и социално въздействие на пандемията, причинена от COVID-19.
За изпълнение на целите на проекта следва да бъдат извършени законодателни промени в Административно-процесуалния кодекс, които да въведат възможност за провеждане на дистанционни открити и закрити съдебни заседания в административния процес. Доколкото Върховният административен съд не разполага със законодателна инициатива, Министерството на правосъдието е предвидило съответната реформа и същата ще се изпълнява като една от съществените предпоставки за някои от дейностите по проекта съобразно план – график за необходимите и предвидени реформи посочен от него.

	11. Проектът допринася ли за развитие на някои от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	             Доколкото административните съдилища и ВАС осъществяват върховен надзор за законност над актовете на органите на администрацията в сектори като околна среда, енергетика, финанси, социални дейности и др. които сфери са от основните аспекти на устойчивото икономическо развитие според Плана за действие: Финансиране за устойчив растеж на Европейската комисия, считаме, че постигането на по-бързо, ефективно и прозрачно административно правораздаване следва да допринесе за развитието на тези аспекти. Примери за това са: надзорът за законност на актовете на регулаторните органи, министрите в тези ресори както и съответните агенции и комисии.
            Изпълнението на дейностите по проекта ще създадат възможности за широк кръг лица и не се очаква да доведат до дискриминация по какъвто и да било признак, доколкото не се предвижда отпадане на функционалности или ограничаване на права. Резултатите от изпълнението на дейностите по проекта ще доведат до улесняване на достъпа до правосъдие.
            Доколкото Върховният административен съд и административните съдилища в България не са стопански субекти и осъществяват правораздавателна дейност, не следва да се обсъжда въпросът за държавни помощи.

	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Успешното изпълнение на настоящия проект следва да допринесе на следните цели от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030:
· Индикатор 2 (Повишаване на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI) от цел 1 – Ускорено икономическо развитие;
· Национални приоритети П4 – кръгова и нисковъглеродна икономика и П5 – чист въздух и биоразнообразие със съответни цели за устойчиво развитие 12 – отговорно потребление и 13 – борба с климатичните промени.
· Национален приоритет П8 – Цифрова свързаност от ос на развитие 3 – Свързана и интегрирана България;
· Повишаване на стойностите на индекса – Стълб „Институции“ и Стълб „Индекс за онлайн услуги OSI индекс за развитие на електронното управление EGDI  на ООН“.

	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	     Проектът няма да има никакво въздействие върху климата. Изпълнението на проекта няма да има негативно отношение по 6-те цели, свързани с околната среда и климата, както са декларирани от Регламента за таксономията. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ), заложени в проекта, се разглеждани като благоприятни фактори за зелен растеж и са важно средство за справяне с екологичните предизвикателства като например изменението на климата. ИКТ системите, които ще се реализират в рамките на проекта, правят възможни по-устойчивото производство и потребление. Те имат потенциал да повлияят на потребителския избор и поведение (например в полза на намалена нужда от пътуване чрез провеждане на дистанционни закрити съдебни заседания на съдебните състави и цифрово отдалечено подаване и получаване на електронни документи по съдебни дела, вкл. и при предоставяне на напълно електронни услуги по електронно призоваване и съобщаване на дела).
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