
Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост
	1. Наименование на проекта.

	“Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт”

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	Цел на проекта: 
Целта на проекта е да допринесе за Зеления преход на България и изпълнение на Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 г. чрез възстановяване на потенциала на екосистемите за поглъщане на въглерод и способността им да произвеждат по-добри услуги и продукти. 
Поставяме си и следните подцели:

1. Да осигурим свързаност на мрежата Натура 2000, възстановим традиционни ландшафти и създадем екологични коридори;

2. Да възстановим ключови за климата екосистеми като влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища;

3. Внедряване на консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове и устойчиво развитие на зоологическите градини.

Проектът ще отговори на препоръките на Съвета за България, идентифицирани в Европейския семестър 2019 г. и 2020 г.
, по-специално като даде отговори и намери решения на важни за възстановяването и опазването на екосистемите и биоразнообразието въпроси, които засягат устойчивия и приобщаващ растеж и са пряко свързани със здравето. Научно е доказан значителния принос на „здравите“ екосистеми за човешкото здраве и благосъстояние, като пандемията подчерта необходимостта от по-добро разбиране на функционирането на екосистемите, тяхното взаимодействие със социалните системи и ролята им за поддържане на икономиката и благосъстоянието на хората. 
Това налага да се предприемат спешни действия и инвестиции във възстановяване на екосистемите и подобряване на тяхната устойчивост към бъдещи пандемии.

Поради това, Планът за възстановяване "Следващо поколение ЕС" акцентира върху намирането на възможности и решения за възстановяване на екосистемите и защита на биоразнообразието като подчертава съществената им роля за поддържане на живота и прехраната, икономическото и социалното развитие, човешкото благосъстояние, както и за постигането на целите на ЕС за климатична неутралност.

Като се има предвид, че въздействието от изменението на климата върху икономиката, обществото и водната среда ще бъдат усетени най-тежко по непряк начин, чрез влошаването на екосистемните услуги и биоразнообразието, което ще има значителни социално-икономическите ефекти, предвидените преки и непреки консервационни дейности са изключително належащи. В допълнение, тези дейности  ще генерират зелени работни места и ще допринесат за постигане на целите на Плана за възстановяване и за постигане на целите на ЕС за климатична неутралност.
Проектът ще разреши следните проблеми:

България ще изпълни задължения по Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Стратегията дава основната рамка на работата на ЕС в областта на биоразнообразието, задава визията, целите, които трябва да бъдат постигнати чрез националните политики и необходимите действия за това. Стратегията ще бъде основата на дейностите в България в тази област през следващите десет години и предвидената инвестиция дава възможност за прекратяване на загубата на биологично разнообразие. Загубата на биологично разнообразие и изменението на климата са присъщо свързани и поради това е необходимо да се инвестира във възстановяване на екосистеми, които ще играят важна роля за намаляване на емисиите и адаптирането на климата.
В изпълнение на Парижкото споразумение, Директивата за хабитатите 92/43/EEC и Стратегията за горите на ЕС, България ще изпълни задълженията си за опазване и адаптация на горите към климатичните промени. Ще се запази и подобри  състоянието на приоритетни горски хабитати и ще се допринесе за постигане на целта за обособяване на 10% гори във фаза на старост. Ще се създадат предпоставки за оценка и остойностяване на екосистемните услуги от горите. Ще се постигнат целите на Зелената сделка на ЕС за възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването, чрез подобряване на превенцията на горски пожари. Възстановяването на ключови за биоразнообразието и климата екосистеми ще осигури свързаност на мрежата Натура 2000, което ще допринесе за постигане на целите от Стратегията за биоразнообразието на ЕС 2030, с принос към Плана за възстановяване на природата. Усилията ще бъдат насочени към възстановяване на увредени екосистеми и към намаляване на риска от природни бедствия и тяхното въздействие. 
България ще изпълни задължението си да осигури „зоологическите градини адекватно да изпълняват своята важна консервационна роля за опазване на видовете, общественото образование, и/или научните изследвания“, както и изпълнението на ангажиментите, свързани с чл. 9 от Конвенцията за биологично разнообразие, в който са заложени мерките за ex-situ oпазване. В тази връзка зоологическите градини трябва да бъдат максимално развивани в консервационно отношение, каквато е и съвременната концепция за зоопарк, а не спрямо класическите принципи на съхранение и излагане на колекции. Имайки предвид равномерното разпределение на зоологическите градини в цялата страна, посещението им от голям брой деца и възрастни (зоологическите градини и спасителните центрове функционират без вход или с минимален вход и не са базирани на комерсиални принципи), образователните дейности, в т.ч. и демонстриране на новосформираните преки консервационни действия, извършвани от същите ще достигнат до стотици хиляди хора на годишна база. 
Проектът е пряко свързан с постигане на целите на Европейския зелен пакт за възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването. 

Следните работни пакети от дейности са планирани за изпълнение:

Работен пакет 1 – Осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000:
Дейност 1.1. "Използване на потенциала на горските генетични ресурси за адаптация към климатичните промени"


Основните под-дейности, които ще бъдат изпълнени, са формулирани както следва:

•
Избор на източници и събиране на горски репродуктивен материал от дървесни и храстови видове от различни произходи, местни за страната и застрашени от изчезване, както и такива показващи устойчивост и/или са ценни стопански форми. Събраните семена ще бъдат използвани за попълване и подмяна на основната колекция и изграждане на обменна колекция на генната банка. В обменната колекция са партиди, които се формират от остатък на партидите предназначени за основната колекция, а също и от видове, чиито семена не са податливи на дългосрочно съхранение. Партидите семена се предоставят на потребители при необходимост от възобновяване на увредени хабитати в мрежата Натура 2000, предоставяне на малки количества семена за научно изследователски опити в страната или в други държави.

Закупуване на лабораторно оборудване за извършване на анализ на събраните семена за генна банка.

•
Определяне на насаждения за динамична консервация с целеви дървесни видове. Целта на определяне на консервационните единици е в изпълнение на Пан-Европейските критерии за съхранение на горските генетични ресурси, които могат да бъдат класифицирани в следните категории; 1) за поддържане на генетичното разнообразие в големи горски популации, 2) за запазване на адаптивни или други генетични качества в маргинални или разпръснати популации, които често са относително малки, и 3) за опазване на редки или застрашени дървесни видове в популации, състоящи се от малък брой индивиди.

•
Повишаване на капацитета на служителите във връзка с опазването и с използване на потенциала на горските генетични ресурси.

•
Попълване и подмяна на основната колекция за опазване на генетичния фонд, която да се използва за регенерация само в случаи на форсмажорни обстоятелства.

Milestone 1.1: Опазване и съхранение на горските генетични ресурси в страната, във връзка с адаптация към климатичните промени.

Result indicator 1.1: Изградена обменна колекция семена от местни за страната и застрашени от изчезване дървесни и храстови видове за предоставяне на потребители при необходимост от възобновяване.

Базова стойност: 0

Целева стойност: 1

Срок на изпълнение: 3 години.

Необходимо финансиране: 250 166,40 лв. с ДДС или 224 538,67 лв. без ДДС
Дейност 1.2. "Картиране на старите гори в недържавните горски територии"


Обособяването на гори във фаза на старост (ГФС) е един от всеобщо признатите подходи за поддържа на благоприятен природозащитен статус на горските местообитания. Това е част от нормативната уредба за управление на горите. Разработените за целта „Режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000“ са включени в Наредба 8 за сечите в горите.


Определянето на ГФС се извършва на ниво защитена зона. В случая на недържавните гори това ще бъде съобразено с вече обособените ГФС в държавните гори, като:

Ще бъде определено разпространението на местообитанията и ще се търсят възможности за формирането на комплекси от ГФС с площ 40 ха и по-големи.  Допустимо е (дори се предпочита) в комплексите от ГФС да участват повече от един тип местообитание.

Ще се търсят възможности в рамките на всяка защитена зона да бъдат обособени като ГФС поне 10% от площното разпространение на горските местообитания по Натура 2000.

Определянето на ГФС се извършва итеративно до постигане на границата от 10% като се започне с включване на най-старите гори от дадения тип местообитание.

Приоритетно в ГФС се включват съществуващи защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.

С цел да се определи доколко реално са подходящи описаните територии може да се използва прилаганата по проект LIFE12NAT/BG/1218 методика за изчисление на индекса на горите във фаза на старост.

Milestone 1.2: Поддържане на благоприятен природозащитен статус на горските местообитания по Натура 2000 в недържавни горски територии.

Result indicator 1.2: Изготвен списък на потенциалните насаждения от ГФС по предварително дефиниран алгоритъм в недържавните горски територии

Result indicator 1.3: Картирани гори във фаза на старост в недържавните горски територии 

Срок на изпълнение: 3 г.

Необходимо финансиране: 400 000,30 лв. с ДДС или 381 790,92 лв. без ДДС

Дейност 1.3. "Визуализация на горите в съществуващата информационна среда" 

Понастоящем Изпълнителна агенция по горите не разполага със средства за публикуване в интернет среда на пространствените, количествените и качествени данни за горските територии. В релационна база данни е налична информация за производствените процеси в горите – ползване и транспорт на дървесина, без тя да съдържа пространствена компонента.


Това състояние на информацията за горите предполага и обуславя затруднен и в повечето случаи невъзможен достъп до данни за горските ресурси от страна на горската администрация, заинтересовани администрации (ИАОС, АГКК и СГКК, Държавен фонд земеделие, Областни дирекции земеделие), заинтересования бизнес, общинските администрации. В допълнение не е възможно да се направи оценка на ролята на горите като депо за въглерод на национално ниво или в границите на дадена административно-териториална единица.


Невъзможно е и извършването на оценка и остойностяване на екосистемните ползи от горите съгласно изискванията на Закона за горите, оценка на състоянието на горските местообитания по Натура 2000 и преценка на въздействието на горскостопанските дейности върху тях. Затруднено е и оптимизирането на ползванията от горите. Липсата на система за визуализация с пространствена компонента не позволява на дървопреработвателната промишленост да планира ефективно източниците на суровина, а съответните общински администрации не разполагат с инструмент за ефективно планиране на процеса по обезпечаване с енергиен ресурс за редица социално уязвими групи.

Всички изброени по-горе проблеми могат да се преодолеят чрез изпълнението на настоящата дейност, като в допълнение тя ще допринесе за значителното увеличение на възможностите за информираност на обществото, както по общи за горите въпроси, така и за конкретни проблеми, като например сигнализирането за незаконен дърводобив и транспортиране на дървесина и др. Подобна инициатива, неосъществена преди няколко години, може да бъде намерена като информация на следния адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porchki-do-15072017/proceduri-do-15072017/ - с дата 02.10.2015 г. В рамките на дейността ще бъде създадена релационна база данни за горските територии; ще бъде разработен и инсталиран софтуерен продукт с пълни аналитични възможности по отношение на пространствените и описателните данни; ще бъде разработена система от специализирани за отрасъла справки, съгласно действащата нормативна уредба;  ще бъде създаден портал като подсистема, осигуряваща основния визуализационен интерфейс, предназначен за разпространение на географска информация, географски услуги и метаданни до различни клиенти: десктоп клиенти посредством уеб услуги и браузър базирани клиенти, посредством уеб приложение; ще бъде създаден протокол за осъвременяване на данните от инвентаризацията на горските територии.

Milestone 1.3: Осигуряване на публичен достъп до информацията за горите чрез интернет портал с пространствени и описателни данни за горските територии и дейностите в тях. Създаване на условия за свързване и обмен на данни с външни информационни системи, като тези, поддържани от АГКК и ИАОС, ИСАК и ИСУН и др.

Result indicator 1.4: Създадена релационна база данни за горските територии към съществуващата информационна среда.

Базова стойност: 0

Целева стойност: 1

Result indicator 1.5: Създаден интерфейс за обмен на данни

Базова стойност: 0

Целева стойност: 1

Impact indicator 1.1: Осигурен бърз достъп на заинтересованите страни до специализирана актуална информация и предоставяне на уеб услуги за горите и дейностите в тях на широката общественост.

Срок на изпълнение: 3 г.

Необходимо финансиране: 1 650 000 лв. с ДДС или 1 375 000 лв. без ДДС

Дейност 1.4. "Възстановяване на традиционни горски ландшафти" 


Дейността е свързана с провеждане на мероприятия, насочени към справяне с някои от най-съществените проблеми по отношение на биоразнообразието в горите. От една страна ще бъдат трансформирани голяма част от иглолистните култури, чрез превръщането им в широколистни гори от местни видове. От друга страна ще бъдат възстановени някои ценни горски хабитати и част от защитните горски пояси, необходими за опазването на плодородните добруджански земи.


Изменението на климата и засушаването през последните години оказаха значително влияние върху състоянието на изкуствено създадените иглолистни насаждения. Съхненето на иглолистни насаждения със средна възраст 40-50 години, създадени в райони с надморска височина до 700-800 метра, извън естествения им ареал на разпространение, се превърна в основен проблем в тези гори. Сравнително ниската надморска височина и неподходящите месторастения, върху които са създадени иглолистните култури са причина и за каламитетното проявление на корояда и други горски вредители. С цел да се осигури възстановяването на гората (и с цел контрол на ерозията и пороите) е необходимо насърчаването на естественото възобновяване на местните видове в техния естествен ареал. Чрез разработването на Национален план за възстановяването на традиционни горски ландшафти ще се определят подходящите за трансформация култури, където участието на изкуствено внесените иглолистни е с над 90 % участие (тоест естественото възстановяване на типичните местни широколистни хабитати е затруднено). 


Възстановяването на защитните горски пояси е от решаващо значение за контрола на засушаването и ветровата ерозия в една от най-плодородните части на България. Защитните горски пояси способстват за намаляване на изпарението на вода от почвата и  отслабват силата на ветровете, с което  подобряват микроклимата и предотвратяват сериозни поражения върху състоянието и добивите от земеделски култури.


Възстановяването на горите, пострадали или унищожени, в резултат от действието на абиотични и биотични фактори, чрез естествено или изкуствено възобновяване (залесяване) е необходимо за съхраняване на естественото биоразнообразие, както и за възстановяване на структурното разнообразие на хабитатите. 


Чрез изпълнението на дейността ще се постигне значителен положителен ефект в няколко основни направления - ще се възстановят типичните широколистни хабитати, ще се увеличи значително биологичното разнообразие в териториите, ще се ограничат нападенията от вредители и болести, ще се увеличи потенциала за усвояване на парникови газове (новите гори ще допринесат за справяне с проблема, идентифициран в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“, свързан с намаляване на капацитета на българските гори за поглъщане на парникови газове, поради увеличаване на възрастта им), ще се осигури заетост в селските и горските райони на страната и т.н. Това от своя страна ще доведе до увеличаване на екологичните, социалните и икономическите функции на българските гори. Ще бъде съхранено/ възстановено естественото биоразнообразие, ще се повиши адаптацията и устойчивостта на горските екосистеми към промените в климата, и ще се  повиши потенциала им за усвояване на емисии на парникови газове.

Milestone 1.4: Съхраняване и възстановяване на богатото биологично разнообразие в горските територии. Увеличаване на адаптивната способност на българските гори към климатичните промени, в т.ч. чрез използване на местни видове. Подобряване на водния баланс в прилежащите територии. Увеличаване на лесистостта в равнинните райони. Насърчаване на естественото възобновяване на местни видове в техния естествен ареал. Възстановяване на структурното разнообразие на насажденията. Ограничаване на ерозията и запазване на качеството на земите в съседни на горските територии.

Result indicator 1.6: Проведена трансформация на 30 000 ха иглолистни култури (х 1000 лв./ха).

Базова стойност: 636 403 ха иглолистни култури 

Целева стойност: 30 000  ха трансформирани  иглолистни култури

Result indicator 1.7: Възстановени 80 ха защитни горски пояси

Базова стойност: 0

Целева стойност: 80 ха

Result indicator 1.8: Създадени горски хабитати на площ от 100 ха

Базова стойност: 0

Целева стойност: 100 ха

Impact indicator 1.2: Изготвен Национален план за възстановяване на традиционните горски ландшафти 

Базова стойност: 0

Целева стойност:1

Срок на изпълнение: 4 г.

Необходимо финансиране: 33 600 000 лв. с ДДС или  27 933 333,33 лв. без ДДС 

Дейност 1.5. "Намаляване на негативното влияние на пожарите върху биоразнообразието" 


Поради климатичните промени и глобалното затопляне през последните десетилетия рискът от горски пожари в България и Средиземноморските държави е еднакво висок. През последните десетилетия наблюдаваме тенденция лятото непрекъснато да става все по-горещо и по-сухо, докато продължителността на пожаро-опасните сезони се  удължава. В наши дни горските пожари са признати за една от основните опасности за горите, като действията срещу тях все още са насочени главно към защита и потушаване, вместо към превенция. Създаването на специални автоматични системи за наблюдение и алармиране на горски пожари е полезно за по-ефективното предотвратяване на пожари и защита на горските екосистеми. В условията на глобално затопляне и засушаване е логично да се очаква повишаване на пожарната опасност в горските екосистеми. В тази връзка противопожарните мероприятия в горите и организацията на действията за предотвратяването на горските пожари следва да се проектират и осъществяват по подобие на дейностите в страните от Средиземноморието (Гърция, Франция, Испания, Португалия и др.), където цялата или преобладаващата част от територията е определена като силно застрашена от пожари. Оценката и картографирането на риска от горски пожари на територията на страната показва, че в голяма част от страната ситуацията е аналогична (http://www.iag.bg/data/docs/Ocenka_i_kartografirane_na_risk_ot_gorski_pozhari.pdf).


В Югоизточна България са концентрирани голяма част от всички горски пожари в страната. Въз основа на разработена и приета национална схема за разполагане на автоматичните наблюдателни станции (http://iag.bg/docs/lang/1/cat/4/index от 25.09.2019 г.), проектът ще финансира в голяма степен доизграждането на Националната система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари за областите Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Стара Загора и Кърджали.


Кулите за наблюдение гарантират дългосрочно наблюдение на горските територии, така че разширяването на мрежата им ще намали времето за първоначална реакция при възникване на горски пожар, водещо до намален размер на изгорелите площи и ще намали пожарната опасност на територията на страната. 

Подобни дейности са предвидени и в оперативна цел 3 от Програмата за опазване на горите от пожари (http://www.iag.bg/data/docs/Programa-pojari-2017.pdf), както и в регионалните подобни документи. Тази най-добра европейска практика е възприета и въз основа на успешно изпълненият проект EFFMIS по програма INTERREG EUROPE (https://keep.eu/projects/455/European-Forest-Fire-Monitori-EN/)

Milestone 1.5:  Намаляване на емисиите на парникови газове и опазване на биоразнообразието чрез повишаване на капацитета за превенция на горски пожари 

Result indicator 1.9: Изградени 30 автоматични наблюдателни станции от Националната система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари (30 кули х 300 000 лв., в т.ч. осигуряване на достъп до избраните точки, изграждане, хардуер и софтуер). 

Базова стойност:  17 изградени и работещи противопожарни кули в структурите на МЗХГ и ИАГ и 13 противопожарни кули в процес на изграждане.

Целева стойност: 60 противопожарни кули от общо 263 броя точки за разполагане на съоръжения съгласно Схемата за разполагане на средства за наблюдение и откриване на пожари в горските територии на страната с оглед изграждането на единна система за наблюдение и автоматично откриване на пожари

Срок на изпълнение: 4,5 години

Необходимо финансиране: 9 000 000 лв. с ДДС или 7 500 000 лв. без ДДС 

Дейност 1.6. "Политики за следващите поколения - повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите за биоразнообразието и климата"  


Информираността на обществото за широкия спектър от важни теми, свързани с биологичното разнообразие, климатичните промени, опазването и устойчивото управление на горските територии и т.н. може да се определени като недостатъчна, въпреки усилията на специалистите през последните години. Устойчивото управление на горите има ключова роля за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие и смекчаването на неблагоприятните последици от климатичните промени. Имайки предвид, че над 60 % от зоните по Натура 2000 са разположени в горски територии, горското стопанство и опазването на природата са неразривно свързани. Тази връзка все още не се осъзнава и отчита напълно от обществото, включително от подрастващите. През последните години основните заинтересовани страни (в това число Изпълнителна агенция по горите и нейните структури - регионалните дирекции по горите и дирекциите на природни паркове) предприеха действия за популяризиране на  дейностите в горите сред обществото, включително от гледна точка на опазването на природата. Основна целева група, с цел постигане на максимален образователен ефект е подрастващото поколение.


В тази връзка ще бъде разработена Национална програма за горска педагогика, която ще представи визията за включване на всички подрастващи в занятия, свързани с биоразнообразието, горите и климата. Подобен централизиран подход до момента не е прилаган, като чрез програмата ще се осигури достигането до максимален брой деца от всички части на страната, от всички етнически и религиозни групи, деца в неравностойно положение и др. 


В рамките на изпълнение на проекта в 16-те регионални дирекции по горите и 11-те дирекции на природни паркове, с активното съдействие на Изпълнителна агенция по горите, ще се организират и проведат общо 2700 занятия с деца в начален образователен етап, включващи обогатяване на познанията за животинските и растителните видове в страната, биоразнообразието в горите, измененията в климата и последствията върху видовото разнообразие в горските екосистеми. Използвайки методите на горската педагогика, подрастващото поколение ще бъде запознато на достъпен език с професията на лесовъда, както и на други работещи в горите служители. По лек и приятен за децата начин ще бъде поднесена важна информация, имаща за цел създаване на навици и умения у тях за опазване на горите и техните обитатели. Те ще бъдат запознати най-общо с функционирането и взаимовръзките между компонентите на горските екосистеми, основните европейски и национални политики и разпоредби в областта на биоразнообразието, горите и климата; видовете нарушения и смущения в горите, повлияни от измененията в климата или нерегламентирана човешка дейност и др. 


За всяко мероприятие ще бъде осигурена подходяща горска територия, където в рамките на един ден да бъдат проведени всички предвидени занимателни дейности. Ще бъде осигурен лицензиран транспорт, сух обяд, богат набор от материали (дървени плоскости и ленена връв, цветни флумастери, гумени постелки, маски за очи, одеяло/чаршаф, самозалепваща хартия, лепило, двойно залепващо тиксо, щипки, въжета, торбички, звънчета, изработване на специални състезателни пъзели, дървени плоскости със стъпки на животни и с растения и семената им и др.), като ще се спазват всички актуални към провеждането на мероприятията противоепидемични мерки.

Milestone 1.6: Повишена осведоменост и интерес сред подрастващото поколение по въпросите за горите, горското стопанство, биоразнообразието и климата. Повишена екологична култура, отразяваща се в дългосрочен аспект в по-висока ангажираност към дейности за опазване на биологичното разнообразие, намаляване на замърсяването на горските и др. територии, незаконните дейности, увреждащи природата и т.н.

Result indicator 1.9: Организирани и проведени 2700 (по 100 бр. за всяка структура на ИАГ за 4 години) занятия с деца за 20 участници всяко (5 лв. за сандвич, вода и плод + 25 лв. за обучителни материали + 180 лв. за двама лектори + 200 лв. за транспорт до горска територия) - 980 лв. за едно обучение х 2700 обучения

Impact indicator 1.3: Разработена и утвърдена Национална програма за горска педагогика 

Базова стойност: 0

Целева стойност: 1

Срок на изпълнение: 4 години

Необходимо финансиране: 2 323 500 лв. с ДДС или 2 691 000 лв. без ДДС

Дейност 1.7. „Приемане на резултатите от изпълнението на проектните дейности“
Целта на дейността е да следи изпълнението на дейностите, в съответствие с поставените цели и резултати за изпълнение на проектните дейности. Ще се следи също така изпълнението на индикаторите по отделните пакети на проекта. Ще се осъществява на обратна връзка на изпълнителите на тези дейности преди окончателното приемане на продуктите на проекта. Представителите на администрациите бенефициенти ще работят съвместно с изпълнителите в процеса по изготвяне на продуктите, с цел повишаване качеството на работа. Ще бъде осигурена техническа помощ за изпълнение на дейностите по проекта. За целта ще бъдат ангажирани съответните служители на проектните бенефициенти, които да бъдат включени в процеса на разглеждане на извършената работа и окончателното й приемане. Изпълнението на дейността, отчитайки преобладаващо теренните проектни дейности, ще включи и необходимите командировъчни разходи за осигуряване приемането на теренната работа. Редът и начините за приемане на отделните проектни дейности ще бъдат детайлно разписани в процедурите по ЗОП и договорите за изпълнение. Дейността ще бъде осъществена в съответствие с изискванията на съответното законодателство на ЕС.

Milestone 1.7: Приемане на проектните резултати от страна на бенефициентите

Result indicator 1.10: Брой организирани и проведени експертни съвети на Изпълнителна агенция по горите (брой протоколи от заседанията)

Базова стойност: 0

Целева стойност: 6
Result indicator 1.11: Брой организирани теренни приемания на проектните резултати (брой доклади от теренните посещения)
Базова стойност: 0

Целева стойност: 6


Result indicator 1.12: Приети продукти от изпълнените  проектни дейности (брой встъпителни, междинни и окончателни доклади от изпълнени дейности)

Базова стойност: 0

Целева стойност: 19
Срок на изпълнение: 4 г. и 7 м.
Необходимо финансиране: 308 964,00 лв. с ДДС или 306 214,00 лв. без ДДС 
Обща стойност на Работен пакет 1 - 47 900 130,70 лв. с ДДС  

Общ стойност на Работен пакет 1 - 40 044 376,92 лв. без ДДС 

Работен пакет 2: 
Възстановяване на влажни зони и свързаност на реки (Реки, влажни зони, заливни територии, торфища и блата)
Дейност 2.1.  „Възстановяване на влажни зони“
Дейността цели изпълнение на ангажименти произтичащи от Стратегията за биоразнообразието на ЕС 2030:

· “Обекти на строга защита следва да бъдат и други важни зони, представляващи богати на въглерод екосистеми — например торфища, пасища, влажни зони,…” – т.2.1. от Стратегията;
· „За тази цел до 2030 г. ще бъдат възстановени най-малко 25 000 km свободно течащи реки, като се премахнат най-вече остарелите бариери и бъдат възстановени заливните равнини и влажните зони.“ – т. 2.2.7. от Стратегията.
Под-дейност 2.1.1. “Преки консервационни дейности от „Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022“
Предвиждат се дейности по управление на местообитания (подобряване на воден режим и възстановяване на местообитания, намаляване на фрагментация, почистване от растителност) в шест зони, които не са обхванати от проекти по ОПОС 2014 – 2020, а именно – защитена местност (ЗМ) Рибарници Хаджи Димитрово, ЗМ Драгоман, Остров Вардим, ЗМ Чокльово блато, ЗМ Камимок Бръшлен, както и торфища в ПП "Витоша" - Конярника и Мильо Езер или торфища в ЗМ Чаирски езера (долно езеро). 

Milestone 2.1.1:  Локализирани и планирани преки консервационни дейности в 6 защитени зони, което ще бъде принос към: политики за биоразнообразието (подобряване на структурата и функциите на типовете местообитанията и местообитанията на видове, зависещи от влажните зони); както и политики за климата (възстановени екосистеми богати на въглерод), и политики за водите (възстановяване на ретензионни обеми и намаляване риска от наводнения, пречистване на води).


Result indicator 2.1.1: Извършен анализ и работно проектиране на възстановителни дейности в 6 влажни зони

Базова стойност: 0

Целева стойност: 6

Result indicator 2.1.2: Изпълнени възстановителни дейности в 6 влажни зони
Базова стойност: 0

Целева стойност: 6 

Срок за изпълнение на дейността: 3 години.

Бюджет за изпълнение на дейността: 8 651 493,62 лв. с ДДС,  

7 492 618,02 лв. без ДДС

Под-дейност 2.1.2. “Хоризонтални мерки за възстановяване на територии, които са с висок потенциал на влажни зони, но понастоящем се ползват като земеделски територии”
Дейността предвижда изкупуване на доброволен принцип на частни имоти, прилежащи на влажни зони, включени в Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022, които понастоящем имат начин на трайно ползване обработваеми земи. Това тяхно стопанисване понастоящем е в конфликт с целите на управление на прилежащите влажни зони. Дейността ще доведе до избягване на нуждите от хидромелиорации и изпомпване на вода от влажните зони.  
Milestone 2.1.2:  200 ха земеделски земи са закупени, изготвен е регистър и официален слой на влажните зони, което ще подпомогне бъдещи възстановителни и мониторингови дейности.
· Закупуване на 200 ха частни земеделски земи с цел възстановяване на влажни зони.  

· Създаване на регистър за всички влажни зони – във и извън защитени територии и тяхното райониране – създаване на официален ГИС слой. Включва картиране, но за по-голямата част е обединяване на резултатите от различни проекти.

· Разработване на специфични мерки за защита и управление на тези влажни зони, които не са идентифицирани като такива. Моделни проекти Калимок – Бръшлен, Драгоман, торфища в ПП „Витоша“ и Чаирски езера (долно езеро) и др. 

Result indicator 2.1.2: 200 ха земеделски земи са собственост на държавата и тяхното предназначение е управление на местообитанията като влажни зони
Базова стойност: 0 ха
Целева стойност: 200 ха

Result indicator 2.1.2: Всички слоеве на влажни зони, изработени от различни институции и организации, обединени в един официален ГИС слой
Базова стойност: 0

Целева стойност: 1 един официален ГИС слой
Срок за изпълнение на дейността: 3 години.

Бюджет за изпълнение на дейността: 4 476 360,00. с ДДС, 4 473 540,00  без  ДДС.
Поддейност 2.1.3. Изкуствени влажни зони

В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016-2021)  е предвидена мярка: 11. „Прилагане на екологосъобразни практики, свързани с изграждането на изкуствени или където позволяват условията адаптиране на естествени влажни зони, като подходящ начин за пречистване или допречистване на отпадъчни води от населени места“. В тази поддейност ще се идентифицира локация за изпълнение на моделна дейност по изграждане на изкуствена влажна зона съгласно ПУРБ.
Milestone 2.1.3: Извършено проучване и анализ за избор на локация за изграждане на изкуствена влажна зона, която допринася за политики на няколко нива: подобряване качество на водите, възстановяване на екосистеми, възстановяване на биоразнообразие.

Result indicator 2.1.3: Избрана локация и извършено работно проектиране за изкуствена влажна зона
Базова стойност: 0

Целева стойност: извършено работно проектиране за 1 изкуствена влажна зона

Result indicator 2.1.4: Изпълнен проект по изграждане на изкуствена влажна зона

Базова стойност: 0

Целева стойност: 1 изградена изкуствена влажна зона

Срок за изпълнение на дейността: 3 години.

Бюджет за изпълнение на дейността: 2 177 902,00 лв.с ДДС, 1 813 822,00  лв. без ДДС
Дейност 2.2: „Подобряване на свързаност на реки“
Дейността цели подобряване на природозащитно състояние на видове,  зависещи от реки (цели към Директива за природните местообитания),  подобряване екологично състояние на речни екосистеми (цели към Директива за водите). Тя ще доведе до подобряване на речната свързаност чрез премахване на прегради по реките и изграждане на рибни проходи. Премахването на прегради по реките се планира за прегради, които са загубили своето значение като баражи, а изграждането на рибните проходи е на прегради, които не са изгубили своето стопанско значение и не подлежат на премахване. 

Приоритет ще се дава на проекти, които са преминали през фаза на предпроектно проучване като например рибен проход на река Вит при село Студенец, BG0000240, чието проучване е направено в рамките на проект LIFE Free Fish. В рамките на същия проект има изпълнено пилотно премахване на две прегради, както и изграждане на рибен проход в ЗЗ Ломовете.

На настоящия етап трябва да се предвиди обща сума, (например премахване на 10 прегради, изграждане на 10 рибни проходи), тъй като решенията за отделните прегради и рибни проходи зависят от индивидуалните характеристики на всяка локация. Рибните проходи са планирани за реки с ширина на речното корито при средни води до 8 м и височина на бариерата до 1.5 м. Премахванeто на преградите е планирано за реки с ширина на речното корито при средни води до 8 м.
Планираните действия произтичат от Стратегията за биоразнообразието на ЕС 2030, като същите ще се приложат в защитени зони, които не са включени в Рамката за приоритетни дейности за Натура 2000 за периода 2021-2027 г. Те целят и внедряването на базирани на природата решения, които едновременно допринасят  за опазване и възстановяване на биоразнообразието, и за смекчаване и адаптация към промените в климата: 

По-конкретно:

· „с оглед на изграждането на действително съгласувана и устойчива транс-европейска мрежа за защита на природата, ще се наложи да бъдат установени екологични коридори, които да предотвратяват генетичната изолация, да позволяват миграцията на видовете и да поддържат и подобряват състоянието на екосистемите.“ (в .т.2.1. от Стратегията)

· „Да се възстановят най-малко 25 000 km свободно течащи реки [в ЕС].  (План на ЕС за възстановяване на природата: основни ангажименти в Стратегията).“ 

· Наред с това, дейностите за речна свързаност изпълняват и изисквания за мерки заложени в Българските планове за управление на речни басейни (ПУРБ), които на този етап не са заложени в оперативните програми.

Milestone 2.2. Извършено проучване и анализ за избор на локация за изграждане на 10 рибни прохода и премахването на 10 бариери.

Result indicator 2.2.1 Извършено работно проектиране за изграждане на 10 рибни прохода и премахването 10  на прегради 

Базова стойност: 0

Целева стойност: 10

Result indicator 2.2.2 Изградени 10 рибни прохода и премахнати 10 бариери на реки 

Базова стойност: 0

Целева стойност: 10  
Срок за изпълнение на дейността: 3 години.

Бюджет за изпълнение на дейността: 3 306 910,00лв. с ДДС, 3 226 291,67 без ДДС.
Дейност 2.3.Възстановяване на крайречни гори
Стратегията за биоразнообразието на ЕС 2030 изисква „с оглед на изграждането на действително съгласувана и устойчива трансевропейска мрежа за защита на природата, ще се наложи да бъдат установени екологични коридори, които да предотвратяват генетичната изолация, да позволяват миграцията на видовете и да поддържат и подобряват състоянието на екосистемите.“ (в .т.2.1. от Стратегията). Също така т. 2.2.7. от стратегията изисква бъдат възстановени заливните равнини, което включва и заливните крайречни територии.  Тези изисквания пренасят чл.10 на Директива 92/43/ЕИО. 

Дейността предвижда възстановяване на 10 ха крайречни гори, които да осигуряват свързаност между защитени зони в страната. Под-дейностите включват:  Създаване на културите/насажденията:

1. избор на месторастения и подходящи видове

2. събиране на семена/резници и производство на фиданки

3. освобождаване/почистване на площите 

4.почвоподготовка

5. мулчиране

6. залесяване

Отглеждане на културите/насажденията

1. окопаване, поливане и торене

2. попълване - до 20% след 2-рата година

3. дисковане на междуредията
Препоръчителните видове са характерни за крайречните местообитания в страната: 

черна топола, елша, бряст, тополи, върби, на подходящи места дъб - за укрепване срещу брегова ерозия (подриване на бреговете).

Възможност за площи  - около 10 ха в горски и земеделски площи
Дейността ще надгради изпълнените проекти към момента, основно по програма ЛАЙФ, които са изпълнявани вътре в защитените зони от Натура 2000 мрежата. Липсват изпълнени и планирани сходни проекти извън защитените зони.
Milestone 2.3. Идентифицирани 10 ха площи с цел възстановяване на крайречни гори, осигурена договореност със собствениците на имотите.
Result indicator 2.3.1. Изготвени технологични планове за възстановяване на крайречни гори на площ от 10 ха
Базова стойност: 0

Целева стойност: до 10 технологични плана в зависимост от идентифицираните места за възстановяване.
Result indicator 2.3.2. Възстановени 10 ха крайречни гори
Базова стойност: 0

Целева стойност: 10 ха
Срок за изпълнение на дейността: 3,5 години.
Бюджет за изпълнение на дейността: 595 720,00 лв. с 531 834,00 без ДДС.
Обща стойност на Работен пакет 2: 19 148 386,42 лв. с ДДС

Обща стойност на Работен пакет 2: 17 538 105, 69 лв. без ДДС

Работен пакет 3: Увеличаване дела на териториите със защита в изпълнение на Стратегия за биоразнообразие на ЕС 2030
Дейност 3.1. „Увеличаване на териториите със защита“

Дейността цели да допринесе за постигане на целите на Стратегия за биоразнообразие на ЕС 2030 чрез изкупуване на  85 ха имоти частна собственост за консервационни цели за възстановяване на ключови за климата екосистеми.
Milestone 3.1.Идентифицирани територии за закупуване с цел защита на общо 85 ха земя.
Result indicator 3.1: Закупени частни земи на доброволен принцип с цел защита на биоразнообразието в мрежата Натура 2000
Базова стойност: 0 дка
Целева стойност: 85 ха
Срок за изпълнение на дейността: 2 години.

Бюджет за изпълнение на дейността: 1 883 248,00  лв. с ДДС, 1 881 088,00  лв. без ДДС.
Обща стойност на Работен пакет 3: 1 883 248,00 лв. с ДДС

Обща стойност на Работен пакет 3: 1 881 088,00 без ДДС

Работен пакет 4 - Внедряване на консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове и устойчиво развитие на зоологическите градини
Дейност 4.1. Работа по програми за обществено образование, пряко свързани с въпросите за опазване на биологичното разнообразие на местни и защитени и застрашени видове; съвместна работа с университети, училища, музеи и др.; обучения за адекватно поведение при среща с диви животни; проблеми, свързани с инвазивни видове, фрагментация на местообитания и др.) като и с видове с „лоша репутация“, които предизвикват страх в хората (змии и др.); свеждане на проблемите на опазването на биологичното разнообразие до знанието на определени целеви групи – деца, подрастващи, студенти и др.; обособяване на специализирани центрове и школи за малки деца и ученици, в т.ч. и летни академии изготвяне на информационни материали;

Milestone 4.1: Повишаване на общественото образование и съзнание по отношение на опазването на биологичното разнообразие
Result indicator 4.1. Изготвени и приложени програми/обучения, самостоятелно от зоологическите градини или съвместно. 

Базова стойност: 0
Целева стойност: 3 бр. програми, които включват проблемите по опазване на биологичното разнообразие
Срок за изпълнение на дейността: 36 месеца 

Бюджет: 431 799,00  лв. с ДДС
Бюджет: 424 632,50. без ДДС

Дейност 4.2. Научни изследвания, вкл. и наблюдения на поведенческо ниво на защитени и застрашени видове в зоопарковете, принос в програми за размножаване и повторно въвеждане в природата на защитени и застрашени видове на национално и международно ниво, настаняване на местни бедстващи и пострадали защитени видове. 

Milestone 4.2: Участие в научни изследвания и/или програми за реинтродукция 
Result indicator 4.2. Реално участие и осъществен принос в програми по повторно въвеждане и размножаване, осигуряване на възможности за настаняване на бедстващи защитени и застрашени видове. 
Базова стойност: 0
Целева стойност: 3 бр. участия в програми по повторно въвеждане 

Срок за изпълнение на дейността: 24 месеца 

Бюджет: 460 004,00  лв. с ДДС 

Бюджет: 440 936,67  лв. без ДДС

Дейност 4.3. Осигуряване на техническa среда в това число компютри, мултимедия, монитори, информационни материали и табели, специфична екипировка (средства за улавяне и транспортиране, за безопасна работа, наблюдение и др. на животни), изграждане на образователни експозиции и музейна база за съхраняване на образователни материали и изграждане на капацитет за изпълнение на дейностите по проекта.

Milestone 4.3: Осигурена техническа среда за осъществяване на дейности 4.1 и 4.2  

Result indicator 3. Осигурена техническа среда за осъществяване на дейности 4.1 и 4.2  

Базова стойност: 0
Целева стойност: оборудвани 5 бр. зоологически градини 

Срок за изпълнение на дейността: 24 месеца 

Бюджет: 1 189 797,06  лв. с ДДС
Бюджет: 991 497,55  лв. без ДДС

Проектът обхваща съществуващите общински зоологически градини

Обща стойност на Работен пакет 4: 2 081 600,00 лв. с ДДС

Обща стойност на Работен пакет 4: 1 857 066,72  лв. без ДДС

Работен пакет 5 – Управление и публичност на проекта

Дейност 5.1. „Управление и публичност на проекта“

За успешната организация, управлението и изпълнението на проектните дейности, както и техния мониторинг и отчитане, ще бъде сформиран екип за управление и изпълнение от външни за бенефициентите експерти. Екипът ще включва координатор на проекта, финансов експерт, експерт "Горски ландшафти", експерт "Натура 2000", експерт "Информационни и комуникационни действия". 

За успешното разработване на необходимите документации по Закона за обществени поръчки, провеждането на съответните процедури и договорирането на изпълнението на отделните дейности ще бъдат ангажирани експерти по обществени поръчки с доказан опит в подобни дейности. 

.

Milestone 5.1: Осигуряване на необходимия управленски и експертен капацитет за успешното изпълнение и отчитане на проекта
Result indicator 5.1. Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта (брой подписани временни трудови договори)

Базова стойност: 0
Целева стойност: 5 

Result indicator 5.2. Успешно изпълнен и отчетен проект

Базова стойност: 0
Целева стойност: 20 отчета
Срок за изпълнение на дейността: 60 месеца 

Бюджет: 1 188 189,75  лв. с ДДС, 1 157 933,75 без ДДС
Обща стойност на Работен пакет 5: 1 188 189,75  лв. с ДДС

Обща стойност на Работен пакет 5: 1 157 933,75 лв. без ДДС

Обща индикативна стойност на проекта с ДДС - 72 201 554,93 лв.

Обща индикативна стойност на проекта без ДДС – 62 478 571,07 лв.

ДДС 20% = 9 722 983,85 лв.
Очаквани резултати: В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква:

1. Осигурена свързаност на 100 ха местообитания от мрежата Натура 2000, възстановени 80 ха традиционни ландшафти и създадени екологични коридори;

2. 30 000 ха гори с повишена устойчивост към климатичните промени;

3. Възстановени 6 влажни зони, сладководни и речни екосистеми, блата и торфища;
4. Възстановени 400 км реки като свободни от прегради;

5. 200 ха земи със сменено предназначение като влажни зони;

6. Нови 85 ха земи под защита;
7. 6 програми за размножаване и повторно въвеждане в природата на защитени и застрашени видове и обучения въведени в зоопарковете;
8. Над 54 000 деца включени в обучителни дейности.
Проектът обхваща цялата територията на Република България.

Проектът отговаря на хоризонталните принципи на Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, а именно:

· Подкрепата от Механизма не замества периодични национални бюджетни разходи и спазва принципа на допълняемост на финансирането от Съюза; и

· Проектът включва само дейности, които спазват принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. 

За Работен пакет 1 бенефициент е Изпълнителната Агенция по горите. При направената самооценка, съгласно законодателството за държавна помощ установихме следното: 

Според Закона за държавната помощ "държавна помощ" е всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставена от държавата или от общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите - членки на Европейския съюз.

Съгласно т. 2 от Известието на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01):

„Според постоянната съдебна практика на Съда на Европейския съюз предприятията се определят като субекти, извършващи стопанска дейност, независимо от правния им статут и начина им на финансиране (5). Следователно определянето на даден субект като предприятие зависи изцяло от естеството на дейностите му. Този общ принцип води до три важни заключения.

Първо, статутът на субекта съгласно националното право няма решаващо значение. Например субект, определен като асоциация или спортен клуб съгласно националното право, може въпреки това да се смята за предприятие по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. Същото важи и за субект, който официално е част от публичната администрация. Единственият относим критерий е дали субектът извършва стопанска дейност.

Второ, прилагането на правилата за държавна помощ не зависи от това дали субектът е създаден, за да реализира печалби. Субектите с нестопанска цел също могат да предлагат стоки и услуги на пазара (6). Когато това не е така, субектите с нестопанска цел остават извън приложното поле на контрола върху държавните помощи.

Трето, определянето на даден субект като предприятие винаги е свързано с конкретна дейност. Субект, който извършва както стопански, така и нестопански дейности, трябва да се разглежда като предприятие само във връзка със стопанските дейности.“

Във връзка с гореизложеното Изпълнителна агенция по горите, като бенефициент по проекта, не може да бъде определена като „предприятие“ тъй като извършва само действия по контрол върху дейностите в горските територии  и опазването на горите. ИАГ не извършва стопанска дейност, не предлага на пазара стоки и услуги и не генерира печалби от дейността си. Дейностите, предвидени в пакет 1 от проекта са насочени към опазване на генетичното разнообразие в горите, опазване на горските територии от пожари, възстановяване на традиционни горски ландшафти, картиране на старите гори в недържавни горски територии, създаване на релационна база данни за горските територии, обучение на подрастващите в областта на опазване и устойчиво използване на горските ресурси. 

Никоя от тези дейности не генерира печалби, не нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, поради което тяхното изпълнение не попада в хипотезата за държавна помощ.

Всички материални активи, като изградените противопожарни кули и създадените нови горски насаждения, ще бъдат разположени в държавни горски територии и ще бъдат държавна собственост.

За реализиране на дейностите ще бъдат определени изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки, чрез провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, недискриминационна процедура по смисъла на т. 91-93 от Известието на Комисията относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2016/C 262/01). В тази връзка и на ниво изпълнител подпомагането няма да представлява държавна помощ.  

За Работни пакети 2, 3 и 4 бенефициент е Министерство на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“. С оглед на включените дейности беше направена самооценка  по смисъла на нормативната уредба за държавна помощ:

По правило предоставянето на държавни помощи е забранено като изключенията от тази забрана са нормативно уредени. Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ се извършва в съответствие с европейското и национално законодателство в областта на държавните помощи. Едно от условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат приложени правилата за държавни и минимални помощи при предоставянето на държавни ресурси, е получател на помощта да е „предприятие“ съгласно конкурентното право. „Предприятие” по смисъла на чл. 107 от ДФЕС е всяка структура, ангажирана със стопанска дейност, независимо от правния й статут и начина й на финансиране. За преценката дали едно лице оперира като „предприятие“ е без значение правният статут по националното право и начинът му на финансиране.

В Конституцията на Република България се издига като основен принцип и задължение опазването и възпроизводството на околната среда; поддържането на равновесието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната. Мерките предвидени в рамките на  пакет 4 са свързани с внедряване на образователни мерки за опазване на местни защитени видове, вкл. и работа по програми за обществено образование, обучения, съвместна работа с университети, училища, обучения за адекватно поведение при среща с диви животни, информационни дейности; научни изследвания, вкл. и наблюдения на поведенческо ниво на защитени и застрашени видове в зоопарковете и наблюдение на поведение на защитените видовете в зоопарковете; принос в програми за размножаване и повторно въвеждане в природата на защитени и застрашени видове на национално и международно ниво; опазването на местни видове, настаняване на местни бедстващи и пострадали защитени видове, включване в управлението на защитени територии и зони, чрез съвместна работа с  отговорни институции и структури; кампании за запознаване на обществеността с опазване на околната среда и биологичното разнообразие с основните заплахи за местни защитени и застрашени видове; осигуряване на техническа среда в това число компютри, мултимедия, монитори, информационни материали и табели, специфична екипировка (средства за улавяне и транспортиране, за безопасна работа и др. на животни), изграждане на образователни експозиции и музейна база за съхраняване на образователни материали и изграждане на капацитет за изпълнение на дейностите по проекта.

Мерките са насочени към опазването на биологичното разнообразие и в частност на защитени видове животни. В резултат от тяхното изпълнение ще се осигури адекватно изпълнение на важната роля на зоологическите градини за опазване на видовете, общественото образование, и/или научните изследвания. В рамките на пакет 4 ще бъдат изпълнявани консервационни дейности по опазването на местни видове, които имат принос към опазване и съхранение на биологичното разнообразие.  Видно от решение на Комисията C (2017) 803, дело № SA.45645 (2016/ N), консервационните дейности за опазване на  биологичното разнообразие нямат икономически характер и следователно за тези дейности са неприложими правилата на конкуренцията, включително по отношение на държавни помощи. Съгласно това решение, Европейската комисия счита, че публичното финансиране на консервационни дейности за опазване на наследството, включително за опазването на биологичното разнообразие, които са общодостъпни за обществеността без заплащане или с минимално заплащане, е насочено към постигането на изцяло социални и културни цели с неикономически характер. В Решението е посочено следното: обстоятелството, че от участниците в извършването на общодостъпни консервационни дейности в определени случаи се изисква да заплатят част от действителните разходи за дейността не променя естеството на дейността като неикономическа и не следва да се счита за възнаграждение за предоставените услуги. 

Предвид естеството на мерките в пакет 4 и обстоятелството че в него са включени мерки за информиране на обществеността за опазване и съхранение на биологичното разнообразие, подпомагането на тези мерки няма икономически характер (в този смисъл е Решение на Европейската комисия C(2016)5146 от 11 август 2016г. (SA.44011 (2015/N) и т. 34 от Съобщение „Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС“). Всички информационни материали ще бъдат общодостъпни, ще бъдат предоставяни безвъзмездно и ще са на разположение на обществеността. Всички провеждани информационни събития  ще бъдат общодостъпни и за участието в тях няма да се изискват такси или други плащания. Посочените мерки по своята същност нямат икономически характер и следователно за тях не са приложими правилата на конкуренцията, включително по отношение на държавни помощи. 

Закупените в рамките на пакет 4 материални и нематериални активи, които ще бъдат обект на финансиране, ще бъдат държавна собственост. В този смисъл, няма да се извършва трансфер на собственост от държавата към предприятия, извършващи стопанска (икономическа) дейност.

За реализиране на мерките които ще бъдат определени изпълнители избрани по реда на Закона за обществените поръчки, чрез провеждането на открита, прозрачна, достатъчно добре разгласена, недискриминационна и безусловна процедура по смисъла на т. 91-108 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ в съответствие с чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на ЕС. В тази връзка и на ниво изпълнител подпомагането няма да представлява държавна помощ. 

За прилагането на принципа за насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация, ще се следи работа на екипа за управление на проекта, както и комуникацията със заинтересовани страни да е в условията на равенство и равнопоставеност между мъжете и жените и недопускане на дискриминация в ежедневната работа и в процеса на взимане на решения. Бенефициентът ще осигурява необходимите условия при зачитане на равенството между мъжете и жените, на социалните аспекти на пола.
Трансграничният характер на проекта включва укрепване на партньорства с всички идентифицирани заинтересовани страни, които са пряко ангажирани с процесите по управление на Натура 2000, опазване и възстановяване на екосистемите и биоразнообразието, изграждане на зелена инфраструктура и осигуряване на трансгранични „зелени“ коридори.

Принципът за партньорство ще бъде постоянно прилаган при осъществяване на процесите на координация и управление с други структури и заинтересованите страни.



	3. Бенефициент.

	Министерство на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“ и Изпълнителна агенция по горите за работен пакет 1. 

	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи
.

	Етапите за изпълнение на проекта включват:
1. Подготовка на документация за процедури по ЗОП – до август 2022 г.

2. Обявяване на ОП – поетапно, съгласно план-графика до септември 2022 г.
3. Изпълнение на дейностите – до трето тримесечие на 2026 г.
4. Анализ на резултатите и отчитане на проекта – септември 2026 г.
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РАБОТЕН ПАКЕТ 1: 

Дейност1.1:"Използваненапотенциала

на горските генетични ресурси за

адаптация към климатичните промени"

25 000,00 100 000,00 100 000,00 25 166,40

225 000,00

Дейност1.2:Дейност2"Картиранена

старите гори в недържавните горски

територии"

40 000,00 160 000,00 160 000,30 40 000,00

400 000,30

Дейност1.3:Дейност3"Визуализацияна

горитевсъществуващатаинформационна

среда".

165 000,00 660 000,00 660 000,00 165 000,00

1650000,00

Дейност 1.4: "Възстановяване на

традиционни горски ландшафти"

3 360 000,00 8 960 000,00 8 960 000,00 8 960 000,00 3 360 000,00

33600000,00

Дейност1.5:"Намаляваненанегативното

влияние на пожарите върху

биоразнообразието" 

900 000,00 7 200 000,00 900 000,00

9000000,00

Дейност1.6"Политикизаследващите

поколения - повишаване на

осведомеността на подрастващото

поколение по въпросите за

биоразнообразието и климата"     

269 100,00 717 600,00 717 600,00 717 600,00 269 100,00

2691000,00

Дейност1.7„Приеманенарезултатитеот

изпълнението на проектните дейности“

30 000,00 120 000,00 120 000,00 38 964,00

308964,00

РАБОТЕН ПАКЕТ 2:  0

Под-Дейност 2.1.1.:



Преки 

консервационни дейности от

„Националенпланзаопазваненанай-

значимитевлажнизонивБългария2013

– 2022“

687 360,02 6 000 000,00 1 964 133,60

8 651 493,62

Под-Дейност2.1.2.:



Хоризонталнимерки

завъзстановяваненатеритории,коитоса

свисокпотенциалнавлажнизони,но

понастоящем се ползвам земеделски

територии

2 000 000,00 2 000 000,00 476 360,00

4 476 360,00

Под-Дейност2.1.3: Изкуственивлажни

зони

1 000 000,00 1 000 000,00 117 902,00

2 117 902,00

Под-Дейност 2.2: Подобряване на

свързаност на реки

1 508 880,00 1 000 000,00 798 030,00

3 306 910,00

Под-Дейност 2.3.: Възстановяване на

крайречни гори

95 720,00 250 000,00 250 000,80

595 720,80

РАБОТЕН ПАКЕТ 3:  0

Action 3.1. Увеличаване дела на

териториитесъсзащитавизпълнениена

Стратегия за биоразнообразие на ЕС 2030

1 000 000,00

883 248,00

1 883 248,00

РАБОТЕН ПАКЕТ 4:  0

Дейност 4.1. Работа по програми за

обществено образование

100 000,00 100 000,00 100 000,00 131 799,00

431799,00

Дейност4.2:Научниизследвания,вкл.и

наблюдениянаповеденческонивона

защитени и застрашени видове в

зоопарковете

120 000,00 120 000,00 120 000,00 100 004,00

460004,00

Дейност4.3.Осигуряваненатехнически

среда 

500 000,00 500 000,00 189 797,06

1189797,06

РАБОТЕН ПАКЕТ 5:  0,00

Дейност1:



Управблениеипубличностна

проекта

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 200 000,00 57 933,75 30 256,00

1188189,75

0

Плащания по проекта/ Euro:

0,00 0,00 0,00 15 338,76 0,00 1 855 529,37 115 040,67 544 525,85 400 382,46 61 355,03 0,00 1 389 486,82 4 887 950,38 4 018 754,19 153 387,56 255 645,94 51 129,19 1 751 931,41 20 451,68 337 452,64 61 355,03 4 729 346,14 81 806,70 511 291,88 0,00 0,00 247 976,56 51 129,19 4 642 530,28 461 577,28 0,00 0,00 112 484,21 0,00 451 597,53 5 240 741,78 20 451,68 0,00 153 389,61 67 387,76 0,00 127 823,38 0,00 0,00 1 716 113,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 621,06 2 315 692,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 469,65 19 921,98 36916068,85

Плащания по проекта/ BGN:

0 0 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 3 629 100,00 225 000,00 1 065 000,00 783 080,02 120 000,00 0,00 2 717 600,00 9 560 000,00 7 860 000,00 300 000,00 500 000,00 100 000,00 3 426 480,00 40 000,00 660 000,00 120 000,00 9 249 797,06 160 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 485 000,00 100 000,00 9 080 000,00 902 766,70 0,00 0,00 220 000,00 0,00 883 248,00 10 250 000,00 40 000,00 0,00 300 004,00 131 799,00 0,00 250 000,80 0,00 0,00 3 356 425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 933,75 4 529 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 256,00 38 964,00 72201554,93

ОБЩО за проекта в евро:  36 916 068,85

ОБЩО за проекта в лева: 

72 201 554,93

6 Year 2026

1 quarter

4 Year 2024 5 Year 2025

1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 2 quarter 3 quarter

Работен пакет/Дейност

1 Year 2021 2 Year 2022 3 Year 2023

1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 1 quarter 3 quarter 4 quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 2 quarter




	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	Проектът е в голяма степен на готовност за изпълнение и е с висок приоритет поради:

1. Необходимост от икономическо възстановяване от пандемията чрез създаване на възможности за нови работни места и природосъобразно бизнес развитие на местните общности;

2. Принос за преодоляване на щетите от епидемията и за изграждане на екологосъобразен, цифров, социален и устойчив Европейски съюз.

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

	Общият бюджет на проекта е 72,201,554.93 лв., oт които 62,478,571.07 лв. за сметка на Фонда за възстановяване и устойчивост и 9,722,983.85 (20% ДДС) за сметка на държавния бюджет. 



	a. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	· Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) –  5% 
· Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 5%

· Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – %

· Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 5 %
· Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) –5 %

· Възстановяване на екосистеми и Натура 2000 – 80%



	6. Индикатори

	6.1. Индикаторите за резултат на ниво проект включват:

ИР 1- Възстановени 80 ха защитни горски пояси, проведена трансформация на 30 000 ха иглолистни култури и създадени горски хабитати на площ от 100 ха
· Начална стойност – 0  ха [2022 г.]

· Междинна стойност – 180 ха [2023 г.]

· Междинна стойност – 8 180 ха [2024 г.]

· Междинна стойност – 19 180 ха [2025 г.]

· Междинна стойност – 30 000 ха [2025 г.]

· Крайна стойност – 30 180 ха [2026 г.]

ИР 2/3 - Възстановени влажни зони и осигурена свързаност на реки 

· Начална стойност – 0 [2022 г.]

· Междинна стойност – 6 проекта за възстановителни дейности в 6 влажни зони [2023 г.] 

· Междинна стойност – 1 функциониращ регистър на влажните зони в България

·  [2024 г.] 
· Междинна стойност – 85 ха земи с осигурена защита, 200 ха земеделски земи със сменено предназначение като влажни зони, 400 км реки свободни от прегради [2025 г.]
· Крайна стойност – Подобряване функционирането на екосистемите в 6 защитени зони; 1 изкуствена влажна зона осигурява до-пречистване на отпадни води от населено място [2025 г.]
· Увеличаване на речна свързаност с най-малко 400 км., което води до подобряване на структура и функции на местообитания на водни видове, и подобряване на екологично състояние на реки, принос към целите за възстановяване на екосистеми [2026 г.]
ИР 4 - Брой зоологически градини, които са се включили в проекта
· Начална стойност – 0 зоологически градини [2022 г.]

· Междинна стойност – 0 зоологически градини [2022 г.]

· Междинна стойност – 1 зоологически градини [2023 г.]

· Междинна стойност – 4 зоологически градини [2024 г.]

· Междинна стойност – 5 зоологически градини [2025 г.]

· Крайна стойност –       5 зоологически градини [2026 г.]

Индикатори за резултат за всяка дейност са дадени в описанието на дейностите по проекта.

Отговорен за събирането и изпълнението на данните за индикаторите е ръководителят на проекта.



	6.2. Индикатор/и за ефект

	ИЕ1 - Въведена система за повишаване на осведомеността и масово обучение на подрастващите поколения по въпросите за опазване на горите, биоразнообразието и отражението на климатичните промени и човешката дейност върху горските екосистеми и околната среда. 

· Начална стойност – 0  обучени деца [2022 г.]

· Междинна стойност – 5 000 обучени деца [2022 г.]

· Междинна стойност – 20 500 обучени деца [2023 г.]

· Междинна стойност – 36 000 обучени деца  [2024 г.]

· Междинна стойност – 54 000 обучени деца [2025 г.]

· Крайна стойност – 54 000 обучени деца [2026 г.]

ИЕ2/3 – Социално-икономически ефекти от възстановени влажни зони и осигурена свързаност на реки

· Начална стойност – 0 [2022 г.];

· Междинна стойност – [2022 г.] – ангажирани над 40 души с изпълнение на природозащитни дейности [2022 г.]  ;

· Междинна стойност – осигурени възможности за мониторинг и рекреация в над 30 влажни зони в страната [2023 г.];

· Междинна стойност – българските граждани с повишено качество на околната среда, чрез повишаване на дела на защитените територии – [2024 г.];

· Крайна стойност– повишено качество на водите в 1 населено място; подобряване възможностите за рекреационни дейности край общо 400 км реки [2026 г.].

ИЕ 4 - Брой образователни програми и участия в програми за повторно въвеждане в природата
· Начална стойност – 0 програми [2022 г.]

· Междинна стойност – 0 програми [2022 г.]

· Междинна стойност – 2 програми [2023 г.]

· Междинна стойност – 4 програми [2024 г.]

· Междинна стойност – 6 програми [2025 г.]

· Крайна стойност –      6 програми [2026 г.]



	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	Предвидено е дейностите по проекта да се изпълняват от МОСВ, дирекция „Национална служба за защита на природата“ и Изпълнителна агенция по горите чрез провеждане на процедури по ЗОП. 
За работен пакет 1 са предвидени следните процедури по ЗОП:

По дейност 1.1 процедура по ЗОП с обособени позиции: 

- идентифициране на източници на горски репродуктивни материали

- изграждане на обменна колекция семена от местни за страната и застрашени от изчезване дървесни и храстови видове 

- попълване и подмяна на основната колекция за опазване на генетичния фонд

- предоставяне на лабораторно оборудване и повишаване на капацитета за неговото използване

Стойност на процедурата – 250 166,40  лв. с ДДС

По дейност 1.2 процедура по ЗОП с обособени позиции:

- Осъвременяване на информацията за разпространение на местообитанията таксационните характеристики на отделните насаждения (включително офис анализи и теренна работа)

- Определяне на потенциалните насаждения, които да бъдат включени в списъците на ГФС по предварително дефиниран алгоритъм. Анализ по защитени зони спрямо вече обособените ГФС в държавни гори

- Консултации със собствениците за получаване на съгласие за официално определяне на горите като такива във фаза на старост

Стойност на процедурата – 400 000,30  лв. с ДДС

По дейност 1.3 процедура по ЗОП с обособени позиции:

- създаване на релационна база данни за горите

- разработване и инсталиране на софтуер с пълни аналитични възможности по отношение на пространствените и описателните данни

- разработване на система с пълни аналитични възможности по отношение на пространствените и описателните данни

- разработване на портал като подсистема, осигуряваща основния визуализационен интерфейс, предназначен за разпространение на географска информация, географски услуги и метаданни

- създаване на протокол за осъвременяване на данните от инвентаризацията на горските територии

- създаване на интерфейс за обмен на данни с външни информационни системи

Стойност на процедурата – 1 650 000 лв. с ДДС

По дейност 1.4 процедура по ЗОП с обособени позиции:

- разработване обсъждане и приемане на Национален план за възстановяване на традиционните горски ландшафти

- извършване на мероприятия по трансформация на 30 000 ха иглолистни култури в естествени широколистни гори от местни видове 

- възстановяване на 80 ха защитни горски пояси

- създаване на 100 ха горски хабитати

Стойност на процедурата – 33 600 000 лв. с ДДС

По дейност 1.5 процедура по ЗОП с предмет "Проектиране, изграждане, калибриране и пускане в експлоатация на 30 бр. автоматични наблюдателни станции от Националната система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари". 
Стойност на процедурата – 9 000 000 лв. с ДДС

По дейност 1.6 ще се проведат 2 процедури по ЗОП

1-ва  процедура за разработване на Национална програма за горска педагогика

45 000 лв. с ДДС

2-ра процедура с обособени поцизии:

· осигуряване на транспорт до обектите на обучение в гората и суха храна за децата

· изготвяне и  отпечатване на обучителни материали и осигуряване на помощни материали (дървени плоскости и ленена връв, цветни флумастери, гумени постелки, маски за очи, одеяло/чаршаф, самозалепваща хартия, лепило, двойно залепващо тиксо, щипки, въжета, торбички, звънчета, изработване на специални състезателни пъзели, дървени плоскости със стъпки на животни и с растения и семената им и др.)

Стойност на процедурата – 2 691 000  лв. с ДДС

За работни пакети 2, 3 и 4 е предвидена процедура по ЗОП с обособени позиции по отделните дейности и съответните им индикативни стойности, дадени към описанието на всяка дейност.
За работен пакет 5 е предвидено наемането на външни експерти на срочни трудови договори със срока на изпълнение на проекта, съгласно ЗУСЕСИФ. 

	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	Всички предвидени дейности са планирани за изпълнение чрез процедури по ЗОП. Над 98 % от финансовия ресурс се предвижда да бъде предмет на обществени поръчки, с изключение на средства свързани с управлението на проекта, които ще бъдат възложени на външна организация.


	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	Предвидено е процедурите по ЗОП да стартират в края на 2021 г. В зависимост от предмета, същите ще бъдат с поставени етапни цели, разработване на междинни продукти, които ще се използват за постигане на крайните резултати и краен срок на изпълнение до месец юни 2026 г.

	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

По ОП „Околна среда“ са изпълнявани сходни проекти, резултатите от които ще бъдат надградени, спазвайки принципите на допълняемост и липса на двойно финансиране.
За работен пакет 1: 

Във връзка с Работен пакет 1, проектът ще допринесе за надграждането на множество успешно изпълнявани/приключени проекти. 

По отношение на опазването на генетичните ресурси е изпълнен проект: LIFE10 NAT/BG/000146 "Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000", по който е създадена генна банка, в която се съхранява материал от ценни дървесни видове. Настоящият проект ще надгради постигнатите резултатите по отношение опазването, съхранението и използването на горските генетични ресурси в страната.

В момента се изпълнява проект: „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите хабитати в България“, който е продължение на проект: „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България“, финансирани съответно по програма LIFE и LIFE+ (в рамките на тези проекти се изпълняват пилотно дейности по горска педагогика, които ще бъдат значително надградени). По програма LIFE+ е изпълнен също така проект LIFE09 NAT/BG/000229 „Запазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморието”. Предвидените в настоящия проект дейности ще надградят постигнатите и предвидените резултати от трите проекта, като разширят значително територията на възстановените хабитати.

С финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП са осъществени проектите „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка - MetEcoSMap“ и „Гори и гористи местности- картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000 - FOR OUR FUTURE“, резултатите от които ще бъдат надградени чрез картиране на старите гори в недържавни територии.

По програмите за трансгранично сътрудничество на ЕС, в рамките на проекти: „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” - CAMARO-D и „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, CC-WARE са идентифицирани най-добри лесовъдски практики и са разработени препоръки за възстановяване на увредени от природни бедствия горски ландшафти. По проект: FUTUREforest е изготвена „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени върху тях“. Очертани са мерки за адаптиране на горския ландшафт и подобряване състоянието на екосистемите в условията на  климатични промени, включително подобряване структурата и състава на горските насаждения. Предвидените за трансформация иглолистни култури по дейност 1.4. не са местообитания от екологичната мрежа Натура 2000.  
С финансовата подкрепа на програма INTERREG IVC е изпълнен проект „Мониторинг на пожарите в европейките гори чрез информационни системи  - EFFMIS“, в рамките на който е разработен план за действие за превенция на горски пожари (въз основа на този план е предложена типова технология и е разработена националната схема за изграждане на единна система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на горски пожари). По подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са сключени договори с 4 Регионални дирекции по горите за изграждане на общо 13 противопожарни кули. Настоящият проект ще доизгради схемата от противопожарни кули в най-засегнатата югоизточна част от страната.

Проектните резултати ще надградят и други успешно изпълнени проекти с европейско финансиране, като проект "Възстановяване и опазване на крайречни гори от типа *91Е0 в ключови Натура 2000 зони и моделни територии в България" LIFE 13 NAT/BG/00801, проект "Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори" LIFE08 NAT/BG/281, проект FUTUREforest по програма INTERREG IV C на ЕС чрез изпълнение на мерки от "Програмата от мерки за адаптация на горите в Република България и намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях" и др.

За работен пакет 2 и 3:

Инвестициите, предложени в плана по пакет 2 включват: 

-
Преки консервационни дейности от „Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022“ (включва Изпълнение на мерки по възстановяване на водния режим (инфраструктурни) в 14 влажни зони); 

-
мерки за възстановяване на територии, които са с висок потенциал на влажни зони, но понастоящем се ползвам земеделски територии (включва закупуване на 200 ха. частни земеделски земи с цел възстановяване на влажни зони, Създаване на регистър за всички влажни зони – във и извън защитени територии и тяхното райониране – създаване на официален ГИС слой, Разработване на специфични мерки за защита и управление)

-
изграждането на изкуствени или където позволяват условията адаптиране на естествени влажни зони, като подходящ начин за пречистване или допречистване на отпадъчни води от населени места

-
Подобряване на речната свързаност чрез премахване на прегради по реките и изграждане на рибни проходи.

Инвестициите, предложени в плана по пакет 3 включват: 

Принос към 10% строга защита. Изкупуване на частни имоти за консервационни цели за възстановяване на ключови за климата екосистеми. Увеличаване дела на териториите със строга защита в изпълнение на Стратегия за биоразнообразие на ЕС 2030

Рамката за приоритетни действия за Натура 2000 2021 – 2027 включва закупуване на частни земи единствено земи, заети от  природно местообитание 62C0. Дейностите в ПВУ предвижда закупуване на земи приоритетно в защитени територии по ЗЗТ, и при нужда за консервационни проекти в защитени зони, но за местообитания различни от 62С0. 

Дейностите от пакет 2 и 3 на настоящия проект надграждат постигнатото от дейности изпълнявани в България чрез:

-
Надграждане чрез увеличаване дела на влажните зони от „Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022“, за които има осигурени средства за регулиране на водния режим от ОПОС 2014-2020 г. при ясна демаркация със зоните от Натура 2000, в които се изпълняват проекти.

-
В България има практика за закупуване на частни земеделски имоти с цел възстановяване на влажни зони в Драгоманското блато, дейностите в ПВУ дават възможност за разширяване на тази дейност по начин, който включва други влажни зони, което да позволи разширяване на защитата на екосистеми богати на въглерод.

-
По отношение на регистъра на всички влажни зони: В МЗХГ е изработен слой на земеделските земи, които са влажни зони, но той не е публичен и не обхваща останалите влажни зони. Това, което дейността в ПВУ предвижда е събиране на слоевете, правени по този и ако има други  проекти, допълнително картиране на липсваща информация; съгласувани и официализиране, което да позволи в бъдеще да се направи ефективно опазване и позволява мониторинг по примера на слоевете със ЗТ и ЗЗ, официализирани и достъпни слоевете на сайта на ИАОС.

-
В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016-2021)  е предвидена мярка: 11.    Прилагане на екологосъобразни практики, свързани с изграждането на изкуствени или където позволяват условията адаптиране на естествени влажни зони, като подходящ начин за пречистване или допречистване на отпадъчни води от населени места, за което почти липсва практика у нас. Дейността в ПВУ практически ще даде възможност за моделно прилагане на мярка от Екологичната оценка на ПУРБ ИБР и натрупване на добра практика у нас.

-
За премахването на прегради по реките има малък опит по отделни проекти. Този проект надгражда като мащаб – още 10 места с премахнати прегради и като опит.

-
За рибните проходи има известен опит, но е изключително далеч от нуждите идентифицирани като мерки на ПУРБ. Надграждането е като мащаб – още 10 места с изграден рибен проход.
· По отношение на закупуването на земи за увеличаване дела на територии със защита:  има практика за закупуване на частни имоти в горски територии от страна на държавните горски предприятия по закона за горите, но целите са по-добро стопанисване на горите. В настоящия проект държавата ще изкупува земи конкретно с цел строга защита и консервационни дейности за целите на Стратегия за биоразнообразие на ЕС 2030 г.

За работен пакет 4:

Към момента  на територията на страната не са извършвани сходни проекти. 

Възможности за финансиране на зоологически градини съществува в ОПРР, като е предвидена следната демокрация – по ПВУ да се финансират само дейности, които са свързани с обучения и опазване на видове и местообитания и осигуряване на техническа среда, а при необходимост от изграждане на  заграждения и/или реконструкция на зоологически градини да се използва финансовия ресурс на ОПРР. 

По ОП „Околна среда“ са изпълнявани сходни проекти, резултатите от които ще бъдат надградени, спазвайки принципите на допълняемост и липса на двойно финансиране.

	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	С оглед на необходимостта от спешно изпълнение на предвидените дейности, както и изключителното значение на проекта за изпълнението на ключови национални и европейски задължения, възстановяване от пандемията, постигане на целите за приобщаващ икономически растеж и на зеления пакт, включително целите за климатична неутралност и декарбонизация, в случай на одобрение на проекта по Инструмента за възстановяване и устойчивост, УО на ПОС 2021-2027 г. ще бъде уведомен своевременно за финансирането на сходните дейности.
Част от дейностите са включени като консервационни мерки в „Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“ за периода 2021-2027 г. 

Демаркация на дейностите по работни пакети 2 и 3 е дадена в приложение Prilozhenie tablica demarkaciya paket 2&3.docx

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	Проектът допринася пряко за изпълнение на Специфична препоръка 3 на Съвета, отправена към България в рамките на Европейския семестър 2019 г. защото:

1. Възстановяването на екосистемите ще създаде условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, съвместно с  опазването на биоразнообразието чрез прилагане на преки консервационни дейности, които ще генерират нови работни места и поминък за местните общности; 
2. Възстановяването на екосистемите ще доведе до повишаване на пряката и непряка стойност на биоразнообразието за обществото и ще свърже икономическата политика с научните изследвания и иновациите, давайки приоритет на „безплатните“ услуги на природата, като чист въздух, водорегулираща и водозащитна функция за осигуряването на вода, достъп до генетичен материал, услугите по усвояване на СО2 емисии и др., като допринесе пряко за климатичните промени.
Очакванията са стойността на екосистемните услуги в бъдеще да нараства и това ще става главно поради загуба на екосистеми. Поради това е изключително важно да се инвестира в опазване на екосистемите и подобряване на ползите от „здравите“ екосистеми и биоразнообразие за обществото, което ще даде тласък на икономическото възстановяване. 

Проектът допринася и за изпълнението на Препоръка 3 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г.
Той е насочен към опазване на биоразнообразието и екосистемите, които засягат устойчивия растеж, тяхното влошаване или загуба ще създаде допълнителни рискове за здравето по време на кризата, свързана с COVID-19“. 
Проектът има пряк принос към изпълнението на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г. чрез възстановяване и поддържане на екосистемите, изграждане на свързаност на мрежата Натура 2000 и създаване на екологични коридори. Сектор Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС) има ролята на „поглътител“ на парникови газове за България чрез двете категории - "Гори" и "Пасища", които поглъщат СО2. Те са обект на опазване и възстановяване в Натура 2000, като е доказана връзката с доброто им състояние за постигане на целите на декарбонизацията. Разрушаването и увреждането на тези територии би довело до освобождаване в атмосферата на въглеродните емисии. Екосистемната услуга „Смекчаване и регулиране на въздействията от промените на климата“ дава оценка на запаса на въглерод в почвата, оценка на запаса на въглерод в мъртва органична материя – мъртва дървесина и мъртва горска постилка, оценка на запаса на въглерод в дървесна биомаса – подземна и надземна, както и оценка на общия запас от усвоен въглерод на определена територия. 


	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	Проектът е с висок приоритет освен за решението на гореописаните проблеми, така и поради фактът, че „възстановяването и опазването на екосистемите е ключов фактор за преодоляване на последиците от Ковид 19, както и за предотвратяване на нови пандемии“. Това е отразено и в „Национална рамка за приоритетни действия за Натура 2000“ за периода 2021-2027 г., която съгласно формата на ЕК се разработва на ниво екосистеми, към които се привързват местообитания и видове от значение за Натура 2000, според насоките на ЕК. 

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	Проектът пряко допринася за изпълнение на констатацията на ЕК в доклада за България 2020 г. за подобряване на управлението и ефективно стопанисване на защитените зони, тъй като биологичното разнообразие и уникалната природа „представляват неизползван потенциал за икономически растеж, основан на развитието на устойчивия и нишовия туризъм, както и на сектора за развлечения.“ Чрез резултатите на проекта територията в мрежата Натура 2000 ще бъде монетарно остойностена, което ще подобри значително процеса по взимане на управленски решения и ще допринесе за устойчив икономически растеж и устойчив поминък на местните общности.

Проектът пряко е обвързан със следните Цели за устойчиво развитие на ООН:

Цел 13 „Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици“;

Цел 15 „Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и предотвратяване загубата на биологично разнообразие“.


	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Проектът е част от политиката на „Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030“ за преустановяване загубата на биологично разнообразие,  посредством интервенции насочени към политиката по отношение на биоразнообразието.  Тя е насочена към запазването и поддържането му на територията на страната. Чрез продължаващи интервенции, планирани в Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 и целящи подобряване на природозащитно състояние на видове и местообитания, ще продължи финансирането на дейности, свързани с управлението на защитени територии и зони от Националната екологична мрежа, както и финансирането на дейности по изготвяне и прилагане на национални стратегически документи за биологичното разнообразие. Ще бъдат осъществени дейности, насочени към адаптиране на районите към промените в климата, както и такива за смекчаване на ефектите от климатичните промени с цел опазване на екосистемите. Едновременно с това ще продължат да се осъществяват мерки за подобряване спазването на природозащитното законодателство, по-ефективното управление на защитените територии и зони, както и по-пълното използване на наличните финансови ресурси.

	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	Министерство на околната среда и водите провежда държавната политика в областта на околната среда, като основните й аспекти са свързани с изпълнение на секторните политики в областта на климата. По-конкретно проектът ще доведе до:
· Намаляване на емисиите на парникови газове по сектори съобразно  политиките (СТЕ на ЕС, Регламент за разпределянето на усилията и LULUCF);

· Емисии  на  парникови  газове,  определени  в  съответствие  с  методиката  на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК), по сектори и по газове (по целесъобразност се дават данни поотделно за СТЕ на ЕС и секторите за разпределяне на усилията) [tCO2eq];

· Въглеродна интензитетност на икономиката като цяло [tCO2eq/GDP];

Проектът също така допринася за изпълнение на следните цели определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“:

2. Национални общи и конкретни цели; 2.1 Измерение „Декарбонизация“:

Регламент (ЕС) № 2018/841 за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. налага изисквания за държавите членки да гарантират, че емисиите от всички категории земеползване не надвишават поглъщанията на ПГ в продължение на два петгодишни периода между 2021 и 2030 г. (2021 до 2025 г. и от 2026 г. до 2030 г.), като се прилагат определени правила за отчитане и се позволява известна гъвкавост. Чрез изпълнението на проекта ще е възможно устойчиво управление и стопанисване на биоразнообразието, водите, горите и други ключови екосистеми, осигуряващи свързаност към мрежата Натура 2000 на територията на страната, като мерките за възстановяване и/или поддържане ще се планират така, че да допринесат за постигане на целите на раздел „Енергия от възобновяеми източници“ на Интегрирания националния план „Енергетика и климат“ чрез прилагането на решения базирани на природата за постигане на целите за възстановяване и опазване на природни местообитания и видове с фокус гори и влажни зони. По този начин ще се намали негативното влиянието на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в и извън мрежата Натура 2000, опазвайки и подобрявайки състоянието на пасищните и горски екосистеми, които са основни  „поглътители“ на емисии, с цел подкрепа и увеличаване на приноса на България към европейските цели за опазване и възстановяване на биоразнообразието и целите за декарбонизация. 

Проектът и дейностите в него ще подкрепи и стратегическата  рамка  и националните  приоритети  по  отношение  на адаптацията към изменението на климата до 2030 г. С него ще се намали уязвимостта на  страната  спрямо  последиците  от  изменението  на  климата  и  ще  се  подобри капацитетът за адаптация на екологичните, социалните и икономическите системи към въздействията на изменението на климата.


� ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г.:


(25) За да се стимулира икономическото възстановяване, ще бъде важно да се даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти, както и да се стимулират частните инвестиции, включително чрез съответни реформи…


(26) Покритието и качеството на транспортната инфраструктура в България остават под средното ниво за ЕС, а трансевропейската транспортна мрежа все още не е завършена. Мрежата от мултимодални платформи, някои железопътни и пътни участъци, както и европейските системи за управление на железопътния трафик и интелигентните транспортни системи все още не са достатъчно развити. Необходимо е да се обърне внимание на важни въпроси, свързани с околната среда, тъй като те засягат устойчивия растеж и създават допълнителни рискове за здравето по време на кризата, свързана с COVID-19.


� Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.


� Индикаторите са представени с натрупване  на данни от предходните години


� Индикаторите са представени с натрупване  на данни от предходните години
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