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	1. Наименование на проекта.

	Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата 

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	В последния Доклад на Комисията до европейския парламент и Съвета за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22.10.2019 г., както и в Доклада относно върховенството на закона от 2020г., въвеждането на електронното правосъдие и балансираното управление на натовареността в съдилищата са дефинирани като значителни предизвикателства, за които ще са необходими трайни усилия през следващите години в контекста на осъществяваната съдебна реформа. Въвеждането на електронното правосъдие в аспекта на подобряване на цифровизацията в съдебната система е една от ключовите стъпки за подобряване на достъпа до правосъдие. Като част от цялостната стратегия за електронно правосъдие, регламентирана в чл.360а и следващите от Закона за съдебната власт, са създадени и функционират : 1. Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/, разработена по проект BG05SFOP001-3.001 Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление”; 2. Единен портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/, разработен по проект на Оперативна програма „Административен капацитет“ и доразвит с проект № BG05SFOP001-3.001-0013/11.12.2017 г. с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие. 
ЕИСС е система за вътрешна комуникация в съдебната система, а ЕПЕП има за задачи- осигуряване достъпа на участниците в съдебните дела до електронните папки на делата, електронното призоваване и участие в онлайн съдебни заседания. 
Съгласно приетата стратегия за електронно правосъдие, отразена в ЗСВ, ЕИСС има за задача да осигури пълна дигитализация на съдебните дела, като всички изявления и актове, подавани до органите на съдебната власт на хартиен носител, както и всички документи и информация на хартиен носител, се въвеждат в ЕИСС чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им. Предвидено е всяко съдебно дело да има своя пълен електронен образ, включващ както всички изявления на съда и участниците в делата, така и предприетите процесуални действия, включително и събраните доказателства. ЕИСС е система, която обединява всички електронни дела и осигурява тяхното управление, включително разпределението на делата на случаен принцип, отчитане натовареността на съдилищата и събиране и обработване на статистическа информация за дейността на съдилищата. На участниците в делата се осигурява и гарантира право на  отдалечен, непрекъснат и безплатен достъп по електронен път до електронните дела.  Цялото или част от електронното дело може да се възпроизвежда по молба на участниците в делата в необходимия брой документи на хартиен носител със значението на официални преписи.
Проектът има за цел да укрепи, доразвие и надгради ЕИСС, която с решение от м. декември на 2020 г. на ВСС се въвежда поетапно до 30.06.2021 г. по апелативни райони във всички съдилища. Всички заложени функционалности в ЕИСС са налични и функциониращи в съдилищата, в които е внедрена ЕИСС, вкл. модула за разпределение на делата. От съществено значение за нормалното функциониране на ЕИСС, респ. за цифровизацията на правосъдната дейност, е обезпечаването с необходимия хардуер.

Проектът е насочен и към подобряване на бизнес средата в България. Редица институционални предизвикателства оказват негативно влияние върху качеството и конкурентоспособността на бизнес средата. Текущата класация на страната в индекса „Ease of Doing Business Scores“ (на 61-во място) отчасти се обуславя от бавният темп на подобрение в няколко области, включително съдебната система и електронното правосъдие. В методологията на Световната банка за изчисляване на индекса „Ease of Doing Business Scores“ са включени няколко елемента, които попадат в приложното поле на настоящия проект. Това са възможностите:

·       да се заведе дело онлайн, включително без да се представят документите за завеждането на делото на хартиен носител;

·       да се уведоми другата страна по делото по електронен път, включително без необходимост да се предоставят документи на хартиен носител;

·       да се заплатят дължимите съдебни такси по електронен път, включително без необходимост от реален физически контакт за осъществяване на транзакцията;

·       да се публикуват решенията на всички нива по търговски дела онлайн.

В допълнение на идентифицираните структурни предизвикателства по-горе, проектът допринася и за изпълнение на един от приоритетите от Актуализираната стратегия за съдебната реформа: Специфична цел 5: Електронно правосъдие /3.5.3Равнопоставен и максимално близък до гражданите и бизнеса достъп по електронен път до е-правосъдие и е-управление и превръщането му в предпочитан пред традиционния, ползващ документи на хартиен носител/. Реализирането на проекта ще доведе до увеличаване на ефективността в работата на съдилищата чрез автоматизиран обмен на данни и електронни документи между участниците в процеса на правораздаване. Също така въвеждането на инструменти за използване на електронното правосъдие ще повиши общественото доверие в съдебната система, като мярка за ограничаване на корупцията.
Съществен резултат от цифровизацията се явява и намалената административна тежест за гражданите и натовареността на съдебните служители.

В рамките на проекта за надграждане на ЕИСС се предвижда създаване на модул „Заповедно производство“, чрез който ще се постигне централизирано разпределение и изцяло електронна обработка на заповедни дела с цел равномерно разпределение на натовареността между районните съдии в цялата страна, улесняване достъпа на страните до делото и ускоряване времетраенето на съдебния процес. Централизираното разпределение е свързано с пълна дигитализация на производството и  изменение на подсъдността чрез въвеждане на централизирано случайно разпределение на заповедните дела между районни съдии от цялата страна. Заповедните дела са над 50% от общия брой дела, които се разглеждат в районните съдилища и тяхното рационално разпределение съобразно натовареността /предвид неравномерната натовареност между съдилищата/ и чрез изцяло електронната им обработка, без да се прилагат правилата за местна подсъдност, ще допринесе за бързото приключване на делата . Техническото задание за реализирането на модула се създава в изпълнение на по проект „Заповедно производство“ по Договор SRSS/SC2019/012 към Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия /приключил м. ноември 2019г./ и продължаващия проект „Продължаваща реформа в заповедното производство“, съгласно Договор REFORM/SC2020/133 към Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия, със срок до 31.12.2021г..Предвижда се реформата на заповедното производство да се осъществи чрез законодателни промени и предложенията за тях са част от дължимия резултат по проект „Продължаваща реформа в заповедното производство“. 
Въвеждането на модул в ЕИСС за централизирано разпределение и електронна обработка и управление на заповедните дела ще даде възможност за значително по-балансирано натоварване в съдебната система, което пряко рефлектира и върху процеса на оптимизация на съдебната карта, респективно върху по-ефективно използване на ресурса на съдебната система-кадрови и финансов. 
В рамките на проекта за надграждане на ЕИСС се предвижда създаване на модул в ЕИСС за администриране на провежданите медиации по делата. Реализирането на този модул е в подкрепа на проекта с наименование „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България - пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове.“  По този начин надграждането на ЕИСС ще бъде осъществено в рамките на един проект, за гарантиране на последователност, оперативна съвместимост и устойчивост на инвестицията.

Общата цел на проекта е увеличаване на ефективността в работата на съдилищата чрез автоматизиране на обмена на данни и електронни документи между участниците в процеса на правораздаване, и оптимизиране на процедури,  позволяващи качествено управление на делата по електронен път. 
Общата цел на проекта ще бъде реализирана чрез изпълнението на следните специфични цели:

1. Подобряване на достъпа до правосъдие  чрез  надграждане на ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн.
2. Балансиране на натоварването на съдилищата в рамките на заповедните производства и алтернативното разрешаване на спорове чрез реализиране на централизирано разпределение на заповедните дела и създаване на модул за администриране на провежданите медиации по дела.
3. Обезпечаване на необходимата ИТ инфраструктура за нуждите на електронното правосъдие

Посочените цели ще бъдат осъществени с укрепване, доразвитие и надграждане на съществуващата Единна информационна система на съдилищата /създадена по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”/, регламентирана в чл.360а и сл. от Закона за съдебната власт. Настоящият проект е свързан с изпълнението на проекта за доразвитие на Единния портал за електронно правосъдие за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие. Доколкото порталът е фронт-офисът на електронното правосъдие, ЕИСС се явява бек-офис системата на съдилищата. 


Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез няколко основни дейности:

Дейност № 1 „Провеждане на процедури за избор на изпълнители за реализиране на целите на проекта“.

В рамките на дейността ще бъдат подготвени и проведени обществени поръчки за 
· Надграждане на съществуващите функционалности и създаване на нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата и интеграция с нови системи и създаване на модул в ЕИСС за централизирано разпределение и изцяло електронна обработка на заповедните дела;
· Осигуряване на необходимата компютърна техника за работа на съдилищата изцяло онлайн: персонални компютърни конфигурации и лаптопи;
· Надграждане на центровете за данни във ВСС.

Дейност № 2 „Надграждане на съществуващите функционалности и създаване на нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата и интеграция с нови системи и създаване на модул в ЕИСС за централизирано разпределение и изцяло електронна обработка на заповедните дела и модул за администриране на провежданите медиации по дела“. В рамките на дейността ще бъдат проведени обучения за работа с новите функционалности. Обученията ще обхванат около 3 000 участници.

Дейност № 3 „Осигуряване на необходимата компютърна техника за работа на съдилищата изцяло онлайн: персонални компютърни конфигурации и лаптопи“

Дейност № 4 „Надграждане на центровете за данни във ВСС“.

От ключово значение за постигане на целите на проекта е извършването на детайлен анализ на приложимата правна рамка и осигуряване на възможност за взаимодействие на гражданите и бизнеса със съдебната власт изцяло по електронен път, както и за работа на съдилищата в изцяло електронна средна. При констатиране на пропуски или непълноти, в правната рамка въз основа на анализа, ще бъдат предложени конкретни изменения нормативни промени. В допълнение към правния анали ще бъде извършен и допълнителен анализ на работните процеси и потребителските случаи, свързани с работата с ЕИСС, с оглед пълна дигитализация и опростяване, както  и прилагане на принципите  за дигитално начало  и еднократно събиране и многократно използване на данни („digital-by-default“ и „once-only“). 

Правният анализ  и анализът на работните процеси и потребителските случаи ще бъдат извършени от избрания изпълнител в рамките на обществената поръчка.

При реализирането на проекта ще бъде осигурено реализирането на изискванията на националната и европейска нормативната уредба по отношение на защитата на личните данни и мрежовата и информационна сигурност. 

Проектът е насочен към превръщането на ЕИСС в пълнофункционална система, в дигитален бек-офис на съдилищата в рамките на електронното правосъдие, и като такъв основната целева група, която ще се ползва от неговите резултати са съдиите и съдебните служители.

Проектът е логически свързан с проекта за надграждане на ЕПЕП, като реализирането на двата проекта ще доведе до постигането на общите им цели и резултати. Двата проекта адресират различни аспекти на електронното правосъдие (ЕПЕП - работа с външни потребители, ЕИСС – реализиране на процесите в съдебната система и работа с вътрешни потребители), като се допълват взаимно.  

Инвестициите в оборудване (дейности 3 и 4 от проекта) са необходими и ще осигурят реализирането на инфраструктурната среда, в рамките на която да оперира ЕИСС при пълно преминаване към електронно правосъдие. Цялостното преминаване към електронно правосъдие поставя високи изисквания към надеждност, достъпност, наличност и сигурност на системата като цяло и нейните части. Това е невъзможно без наличието на адекватна инфраструктурна база. Към момента не е налично необходимото оборудване за постигане на целите на проекта, което е и основанието за включване на тези дейности. 
Надграждането на центровете за данни обхваща доставката на хардуер и софтуер, които ще обезпечат необходимата инфраструктура за пълна дигитализация на съдебните производства и дела, включително и създаването на възможност за гражданите и бизнеса да достъпват и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн /в електронна форма/. Като резултат от надграждането ВСС ще разполага със съвременни два огледални центъра за данни и един архивен център (трета локация) за възстановяване на данни при бедствия или инциденти в двата. Хардуерът и софтуерът са описани в т. 5 от настоящия проект. 
Надграждането на центровете за данни е насочено не само към осигуряването на необходимата инфраструктура за пълна дигитализация на съдебните производства и дела, но и за гарантиране на високо ниво на мрежова и информационна сигурност. Доверието в съдебната система в условията на пълна дигитализация е функция и от наличието на съвременна защитена инфраструктура, която гарантира сигурността и интегритета на всички елементи от системата, включително отчетност и проследимост на действия и документи.
Надградените центрове за данни ще бъдат използвани изключително за нуждите на електронното правосъдие.
Осигуряване на съгласуваност с общи цели на Плана за възстановяване и устойчивост

· Равенство между половете и равни възможности за всички

При изпълнението на проекта ще се гарантира прилагането на принципа на равенството между половете и принципа на равните възможности.
Равенството на половете включва гарантирането и насърчаването на  равенството в третирането и възможностите между жените и мъжете във всички области, включително в рамките на обхвата на настоящия проект. За реализирането на нито една от дейностите по проекта няма да бъде допуснато отклонение от принципа на равенството между половете.
Равни възможности са свързани с правото на всеки, независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, на равно третиране и възможности по отношение на заетостта, социалната защита, образованието и достъпа до стоки и услуги, достъпни за обществеността. За реализирането на нито една от дейностите по проекта няма да бъде допуснато отклонение от принципа на равните възможности.

· Отворени въпроси за стратегическа автономия и сигурност 

Проектът адресира установени нужди в областта на дигиталната трансформация на съдебната система в България. Една от тези нужди е свързана с осигуряването на адекватна информационна и киберсигурност на системите в съдебната власт. Сигурната идентификация на лицата също е съществен фактор за изграждане на доверие и широкото използване на дигиталния канал за комуникация. С оглед на това, проектът допринася значително по отношение на повишаване на сигурността, включително киберсигурността в съдебната система в България, като о този начин  пряко подкрепя усилията  за дигитална трансформация. Осигуряването на необходимото адекватно ниво на киберсигурност в е предпоставката за осигуряване на киберустойчивост и последващо развитие в областта. 

· Трансгранични и мултинационални проекти

Неприложимо към настоящия проект.

· Държавни помощи 

Неприложимо към настоящия проект. Режимът на държавни помощи е неприложим. Проектът е насочен към изпълнението на функции на държавни органи, които не са свързани с реализирането на икономическа дейност.

· Do no significantly harm

Проектът няма да доведе до реализирането на значителни вреди за екологичните цели, в нито една от шестте цели, свързани с околната среда, съгласно Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции.


	3. Бенефициент.

	ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи[footnoteRef:1]. [1:  Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.] 


Общата продължителност на проекта е 31 месеца, съгласно таблицата по-долу.







Първите шест месеца от проекта са предвидени за подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители. Надграждането на съществуващите функционалности и създаване на нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата, интеграция с нови системи, нови електронни услуги и др., както  и създаването на модул в ЕИСС за централизирано разпределение и електронна обработка онлайн на заповедните дела ще започне непосредствено след подписването на договор с избрания изпълнител. Планираната продължителност на тази дейност (Дейност № 2) е в рамките на до 24 месеца. В този срок се включват всички етапи от софтуерната разработка, тестване и внедряване, както и провеждането на обучения  за работа с новите функционалности на ЕИСС.

Осигуряване на необходимата компютърна техника за работа на съдилищата изцяло онлайн ( компютърни конфигурации, лаптопи) се бъде проведена с два етапа на възлагане, съответно два етапа на доставка и внедряване в експлоатация в рамките на продължителността на проекта.

Надграждане на центровете за данни във ВСС се планира да бъде реализирано в срок до 12 месеца след сключване на договори за обществени поръчки.


	

	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	Незабавно след одобрението на проектното предложение. 

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

	Източник на финансиране - Европейско финансиране.

Индикативният финансов ресурс за описаните дейности и постигане на целите е в размер на 23 855 000,00 (двадесет и три милиона осемстотин петдесет и пет хиляди) лв. с ДДС, (19 312 500,00 лв. европейско финансиране и 4 542 500,00 лв. разходи за ДДС от националния бюджет), разпределени както следва: 
1. Надграждане на съществуващите функционалности и създаване на нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата, интеграция с нови системи, нови електронни услуги и др., както и създаване на модул в ЕИСС за централизирано разпределение и електронна обработка онлайн на заповедните дела и модул за администриране на провежданите медиации по дела: 3 295 000 лева.
2. Осигуряване на необходимата компютърна техника за работа на съдилищата изцяло онлайн: персонални компютърни конфигурации и лаптопи, с 36 месеца гаранционна поддръжка :
2.1.Персонални компютърни конфигурации - 3000 бр. х 1200 лв.  = 3 600 000 лв.;
2.2.Преносими компютри (15.6 инча, за дистанционен достъп на съдии) – 2200 бр. х 1800 лв. =  3 960 000 лв.
3. Надграждане на центровете за данни във ВСС - два броя + архивен център за възстановяване и осигуряване на киберсигурност на всички системи, с 36 месеца гаранционна поддръжка - 12 500 000 лв.:
3.1. Центрове за данни - Два огледални центъра, първоначална инвестиция за технологично оборудване, сървъри комуникационни устройства и киберсигурност и др.: сървърни системи (18 броя), сигурност на електронна поща (2 броя), сигурност WEB (2 броя), управление WEB и Електронна поща (2 броя), автентикация и управление (1 брой),  Система за защита от зловреден код (1 брой), SIEM (Security information and event management, 1 брой), софтуер за резервни копия (1 брой).
3.2. Архивен център, трета локация, която има за цел да е архив за възстановяване на данните  при бедствия или инциденти в двата Центъра за данни – изградена на базата на  бавни сториджи, които служат само за архивиране на информацията. Инвестицията включва  по два броя маршрутизатори, опорни комутатори, защитни стени и интернет комутатори, както и по един брой комутатор за управление, дисков масив за резервни копия и дисков масив за архив.

4. Човешки капитал - повишаване на умения, преквалификация на магистрати, съдебни служители, представители на съсловни организации и т.н. чрез провеждане на обучения за работа с наградените модули на ЕИСС –  300 000 лв. 

5. Непреки разходи - 200 000 лв.

· Стойността на проекта е изчислена въз основа на обществени поръчки и проучване на ценови листи на производители, които са идентични като обхват с дейностите по проекта: Развитие и въвеждане Институционалната архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“, модул „Обработване на рискова информация“, модул АНП, модул „Декларация за парични средства“ и модул „РЕЗМА, авт. събиране на задълженията и интерфейси към RegiX, стар РОП - 00334-2019-0030 ( https://customs.bg/wps/portal/agency/home/buyer-profile/customer-profile-from-01012018/procedures-after-01012018/00334-2019-0030/00334-2019-0030/!ut/p/z1/1VXLbttGFP0VZaElNcM3mR2jOpFdPeIYtkVuDD5GEhOSQ1NDKcrKSdAiyKrLLoKgn2AEcSMklfMLw1_Il_RSMmI9astF20UJYTQ899zLO2fu3EEO6iIncUdh32UhTdwI3m1HO2nsG5bYMaQfHx3KOrbanaauNB_vHVkyOl4l4B-wga1Gs31oGg9FXFeRs2w2Go0dvC-2HllH7V0YtHX_zn4H_Hc6Yr1pyiKWpFX_v_19ZdV_M_zCH9_wWHib_xFykJP6YYBsVxE1HCi6oOiqJyiBrwieK8qC3DO9XuCbBjG1ku0nLGUD4PdJ4k-qeBgyUsUDGsPo5ROSCWlGe2EEr34-ZIB_R4ReRmMBi1iUsGhUMcA-CfKMDAW3x4B3bcJYlhUB5qYAU7wBrCu3uTV3Uu6WrXFuF_a41GLL3m2L4dxWHi1tk6AeidhS643GA-0xxh28LQcV2bBM_UYddmV0UMYY-jQlu8HJE5IEJAMnwE5zkk0O8n6fDMvTtJO4XkRWKXO3VYTmmU_qNGEkYW0arFqfI1vU5zV0TUB2CpVUG6W1IXEzf1CaI3dC8ysrGFKasYiw2jhMAjpe4uVZiOzFax3Ckez-POnv2SOb_8bP-Sf-gU-LV3zKLyp8WuEfireAXPDf-Uewzkr0Vz4rXpaU4lXxuvgZqJdgOOdfyhHw8wr8nRU_zeNc8M9z2lkJz8rhF_6uwr_yywq_BPsMxjfAmi2-OGf8AQE_Fq_5l8q3s_fAXwSf8k8LO8SaFi_5Z37-7exdmT_kDkW6h5x-RL1FJxswlt6vwlEYj8e10ItrPo2rOKIsH8IpvBJlse7u_3Pdd11kRH03IqhLkvX6Xm0D-xjO-SgkY3SY0CwGGQ-u-52qEMmUVFnQTQOanoZdwVV8TZAkRXd7nq94roYauNyD2xsNZB0-PT11rKu6fs5Q919ojrGbPSNMgJDDPGLzGw0kkCVIUNQUc2laZiBlrXqrD2tz2UAIkx5F3SX79XRNr7W219Bv1utO98PetgvvPxLrn9wkf63eBmsdSONDeGJDnoTCsyc7vXZbHS3_XjTJsWDvjcYTOXqq9uOTFlNt6969PwHnDiD9/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fhome%2Fbuyer-profile%2Fcustomer-profile-from-01012018%2Fprocedures-after-01012018%2F00334-2019-0030%2F00334-2019-0030);
· Обучения -  http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180827VNuI2993740 
· Доставка на компютърно оборудване https://app.eop.bg/today/79528 и https://app.eop.bg/today/83849, проучване в интернет;
· Проучване на ценови листи на производители на оборудване за центровете за данни, с включени очаквани отстъпки от ценовите листи.


	a. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	· Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) –0 %
· Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – 67,97 %
· Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) – 1,09 %
· Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 0.73 %
· Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 30,21 %


	6. Индикатори

	a. Индикатор/и за резултат

	1. За проекта като цяло

Резултат: Реализиран инвестиционен проект 

Цел: 1 брой реализиран инвестиционен проект

Индикатор за резултат: 
•	Брой реализирани инвестиционни проекти

Източник на информация: ЦАИС ЕОП, доклад за изпълнението на проекта

2. за Дейност № 2 – ЕИСС
Резултат: Надградени съществуващи функционалности и създадени нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата,  и интеграция с нови системи

Цел: Внедряване в експлоатация на надградени съществуващи функционалности и създадени нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата,  и интеграция с нови системи

Индикатор за резултат: 
•	Внедрени в реална експлоатация надградени съществуващи функционалности и създадени нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата,  и интеграция с нови системи

Източник на информация: доклад за изпълнението на проекта

3. за Дейност № 2 – заповедни производства в ЕИСС и алтернативно разрешаване на спорове
Резултати: Създаден модул в ЕИСС за централизирано разпределение и изцяло  електронна обработка на заповедните дела. Създаден модул за администриране на провежданите медиации по дела.

Цел: Внедряване в експлоатация на създадените модули в ЕИСС за централизирано разпределение и изцяло  електронна обработка на заповедните дела, и за администриране на провежданите медиации по дела.

Индикатор за резултат: 
•	Внедрени в реална експлоатация модули в ЕИСС за централизирано разпределение и изцяло  електронна обработка на заповедните дела, и за администриране на провежданите медиации по дела.


Източник на информация: доклад за изпълнението на проекта

4. за Дейност №  3 

Резултат: Осигурена необходимата компютърна техника за работа на съдилищата изцяло онлайн: персонални компютърни конфигурации и лаптопи

Цел: Доставка и внедряване в експлоатация на осигурената компютърна техника за работа на съдилищата изцяло онлайн: персонални компютърни конфигурации и лаптопи

Индикатор за резултат: 
•	3000 броя доставени стационарни персонални компютри с монитори
•	2200 броя доставени мобилни компютри (лаптопи)

 Източник на информация: доклад за изпълнението на проекта

5. за Дейност №  4 

Резултат: Надградени центрове за данни във ВСС

Цел: Въведени в експлоатация надградени центрове за данни на ВСС 

Индикатор за резултат: 
•	въведени в експлоатация 2 броя основни центрове за данни и 1 брой архивен център за данни 

 Източник на информация: доклад за изпълнението на проекта


· 

	•	Брой реализирани инвестиционни проекти
-	Начална стойност – 0 бр. [при стартиране на проекта]
-	Междинна стойност – 0 бр. [I-во шестмесечие 2021 година
-	Междинна стойност – 0 бр. [II-ро шестмесечие 2021 година]
-	Междинна стойност – 0 бр. [I-во шестмесечие 2022 година]
-	Междинна стойност – 0 бр. [II-ро шестмесечие 2022 година]
-	Междинна стойност – 0 бр. [I-во шестмесечие 2023 година]
-	Крайна стойност– 1 бр. [II-ро шестмесечие 2023 година]

•	Внедрени в реална експлоатация надградени съществуващи функционалности и създадени нови функционалности в ЕИСС за осигуряване на възможността гражданите и бизнеса да комуникират и обменят електронни документи със съдебната система изцяло онлайн, както и с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата,  и интеграция с нови системи.
-	Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година
-	Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година]
-	Междинна стойност – 0 %. [II-ро шестмесечие 2022 година]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2023 година]
-	Крайна стойност– 100 % [II-ро шестмесечие 2023 година]

•	Внедрен в реална експлоатация модул в ЕИСС за централизирано разпределение и изцяло  електронна обработка на заповедните дела
-	Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година
-	Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година]
-	Междинна стойност – 0 %. [II-ро шестмесечие 2022 година]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2023 година]
-	Крайна стойност– 100 % [II-ро шестмесечие 2023 година]

•	3000 броя доставени стационарни персонални компютри с монитори
-	Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година
-	Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година]
-	Междинна стойност – 0 %. [II-ро шестмесечие 2022 година]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2023 година]
-	Крайна стойност– 100 % [II-ро шестмесечие 2023 година]

•	2200 броя доставени мобилни компютри (лаптопи)
-	Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година
-	Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година]
-	Крайна стойност – 100 %. [II-ро шестмесечие 2022 година]


•	Въведени в експлоатация 2 броя основни центрове за данни и 1 брой архивен център за данни
-	Начална стойност – 0 % [при стартиране на проекта]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2021 година
-	Междинна стойност – 0 % [II-ро шестмесечие 2021 година]
-	Междинна стойност – 0 % [I-во шестмесечие 2022 година]
-	Крайна стойност– 100 % [II-ро шестмесечие 2022 година]




· 

	b. Индикатор/и за ефект

	



	· Начална стойност - ………. [година]
· Междинна стойност - ………. [година]
· Крайна стойност - ………. [година]

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	Да


	a. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	Над 99% от дейностите и финансовият ресурс по проекта ще бъдат реализирани чрез процедури по реда на Закона за обществените поръчки – Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.

	b. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	Индикативния график за изпълнение на процедурите за избор на изпълнители ще е съгласно разпоредбите на ЗОП, като очакваният срок за сключване на договори с избраните изпълнители е до 6 месеца.


	8. Демаркация и допълняемост. 
8.

	a. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

В рамките на проекта по ОПДУ е изградена Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС). Тя представлява уеб базирано приложение за организиране процесите по управление на електронни съдебни дела. ЕИСС обединява цялостния процес по управление на делата от регистриране на иницииращите документи, през образуване на делото, случайно разпределение на делата, управление на заседанията, постановяване и обезличаване на актовете, съдебната статистика, автоматично изчисляване на натовареността на съдиите, финансово управление на делата, управление на дейността по призоваване, вкл. чрез наличното мобилно приложение за призовкари. Всички действия по управление на съдебните дела са обединени чрез възможност за извършване на действията само в една информационна система, а не както преди това в няколко различни и отделни системи. 
Като уеб-базирана информационна система ЕИСС осигурява оптимизирано и надеждно управление на делата по електронен път с гарантиране на необходимата информационна сигурност за защита на информацията, обработвана и обменяна от органите на съдебната власт. ЕИСС функционира в защитен APN комуникационен канал. 
Системата се състои от 19 функционални и 19 системни модули (общо 38 модула). Функционалните модули служат за управление на работните процеси чрез извършване на потребителски действия пред интерфейса на системата. Системните модули имат системен характер, т.е. не обслужват в цялост конкретен работен процес, но подпомагат за управление и отразяване на резултати от определени действия изпълнени в работните процеси посредством функционалните модули.
В ЕИСС са реализирани и функционират интеграции с множество външни системи и регистри, сред които Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), Система за електронно призоваване и съобщаване (СЕПС), Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА), Информационна система за производства по несъстоятелност (ИСПН), НБД „Население“, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ (юридическите лица с нестопанска цел), Регистър БУЛСТАТ, Информационна система на НАП, Информационна система на НОИ, АИС „Български документи за самоличност“. Достъпът на граждани и адвокати до дела в ЕИСС се осъществява посредством Единния портал за електронно правосъдие. Достъпът се осигурява чрез потребителско име и парола, получени след подаване на заявление в съответния съд. Интеграциите са основно със справочна насоченост и същите следва да бъдат разширени за цялостна дигитализация на системата.   
Текущо ЕИСС е внедрена във всички съдилища в обхвата на проекта и тя функционира в цялост чрез използване на всички модули и функционалностите и изискванията към тях реализирани по проекта. 
Внедрени са следните модули:
1.	Функционални модули	
1.1	Модул за управление на дейността на съдебната регистратура
1.2	Модул за управление на обща информация за съдебни дела
1.3	Модул за поддържане на електронно дело
1.4	Модул за управление на информация за страните, представителството и другите участници в процеса
1.5	Модул за управление на дейността по извършване на призоваване и изпращане на съобщения
1.6	Модул за изготвяне на стандартизирани изходящи документи (призовки, съобщения, писма и др.) 
1.7	Модул за автоматизация на подготовка, провеждане и отразяване на резултата от съдебните заседания
1.8	Модул за регистрация, постановяване и обезличаване от лични данни на съдебни актове
1.9	Модул за отразяване на движението на дела между съдилищата
1.10	Модул за следене на местоположението на делото
1.11	Модул за автоматизация на процеса по архивиране на дела
1.12	Модул за поддържане на информация по книги и регистри
1.13	Финансов модул	
1.14	Модул за следене на срокове
1.15	Модул за вътрешно-административен документооборот
1.16	Модул за случайно разпределение
1.17	Модул за изчисляване на натовареността на съдиите
1.18	Модул за веществени и електронни доказателства
1.19	Модул за справки
2.	Системни модули
2.1	Модул за управление на връзките между делата
2.2	Модул за управление на информацията за физически и юридически лица
2.3	Модул за управление на адреси
2.4	Мобилно приложение за управление на дейността по извършване на призоваване и изпращане на съобщения
2.5	Водене на Регистъра на актовете на съдилищата
2.6	Модул за управление на файлово съдържание
2.7	Модул за регистрация, обработка и отразяване на резултат от обжалване
2.8	Модул за инкрементални идентификационни номера
2.9	Персонализиран екран, календар и известяване
2.10	Модул за следене и регистриране на извършените промени
2.11	Хранилище за данни
2.12	Административен модул
2.13	Модул за търсене
2.14	Конфигуриране на параметрите на ЕИСС
2.15	Системен лог, поддържане и избор на събития
2.16	Управление на потребители и групи
2.17	Управление на номенклатури
2.18	Управление на информация за системни събития
2.19	Архивиране, създаване на резервни копия и профилактика на системата
Към началото на м. март 2021 г. ЕИСС е внедрена във всички 153 съдилища, предвидени по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. 
Съгласно Решение от Протокол №14/18.06.2020 г. от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, считано от 25.06.2020 г. ЕИСС е внедрена пилотно в 17 съдилища от ниво районен, окръжен и апелативен съд. С Решение от Протокол №19/23.07.2020 г. от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет считано от 06.08.2020 г. ЕИСС по график ЕИСС е внедрена във всички съдилища на Република България, с изключение на административните съдилища и Върховен административен съд. 
Съгласно Решение от Протокол №23/16.09.2020 г. от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет временно е преустановено образуването на нови съдебни дела, с изключение на пилотните съдилища и всички останали съдилища, които по свое желание решат да продължат образуването на дела в ЕИСС. След извършване на оптимизации във функционалностите на ЕИСС по предложения на работна група с представители на различни съдилища, с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 17.12.2020 г. се възобновява образуването на дела в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) по график. Към началото на м. март 2021 г. с пълна функционалност на ЕИСС работят 96 съдилища, а от 01.04.2021 г. и 01.05.2021 г. образуването на дела възобновяват съответно 24 съда и 32 съда, от 01.06.2021 г. и Върховен касационен съд.
Всички цели на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ са постигнати. Към началото на м. март 2021 г. индикаторът за резултат за брой съдебни дела водени в ЕИСС (индикатор R3-2 „Брой на делата, водени по електронен път“ с целева стойност 250 000 броя към 31.12.2023 г.) е постигнат на над 37%. ЕИСС се използва за водене на съдебни дела както следва- към началото на м. март 2021 г. в ЕИСС са образувани над 93 хиляди съдебни дела, проведени са над 209 хиляди съдебни заседания и са постановени над 228 хиляди електронни съдебни актове.
Бъдещото развитие на ЕИСС е свързано с продължаващо развитие на дигитализиране на процесите в сферата на правосъдието при извънредни ситуации като пандемии, природни бедствия и други, с оглед осигуряване на възможности за достъп до правосъдие. Необходимо е надграждане на функционалностите на системата за управление на електронни съдебни дела породени от промяна и развитие на законодателството в тази област, както и разширяване на обхвата на интеграция с други (нови и усъвършенствани) системи на държавната администрация (в т.ч. по отношение на системите на Прокуратурата на РБ, Имотен регистър, Търговски регистър, информационни системи на Министерство на правосъдието и др.). Необходими са инвестиции в надграждане на хардуер и оборудване на централно ниво и компютърна и периферна техника за всеки един съд. 
Необходимо е надграждане на ЕИСС чрез развитие на следните модули и техните функционалности:
Надграждане на Модул за управление на дейността на съдебната регистратура и Модула за отразяване на движението на дела между съдилищата чрез пълно дигитализиране на процеса по електронен обмен на документи и дела от една страна между съда и гражданите, бизнеса, процесуалните представители и от друга страна, между съдилищата в обхвата на проекта в контекста на пълно дигитализиране на електронния бек-офис на съдилищата. Пълно премахване на хартията при обмен на документи. 
Надграждане на Модул за управление на обща информация за съдебни дела чрез допълнително автоматизиране на процесите по образуване и управление на дела чрез създаване на възможност за търсене на съдебна практика и подпомагане на съдебните служители и магистратите при вземане на решени и извършване на процесуални и технически действия по делата. 
Надграждане на Модула за автоматизация на подготовка, провеждане и отразяване на резултата от съдебните заседания и оптимизиране на процесите по изготвяне на документи – резултат от съдебни заседания чрез използване на интеграция с технически средства и технологични платформи за автоматизирано изготвяне на текстове. 
Надграждане на Модул за случайно разпределение и Модул за изчисляване на натовареността на съдиите с цел оптимизиране натовареността на съдиите и постигане на максимална степен на равномерност при разпределение на делата спрямо тяхната тежест и сложност и реалната фактическа натовареността на съдиите от извършените процесуални действия. 
Надграждане на други функционални модули с цел оптимизиране на работните процеси и намаляване на ръчните действия от съдебни служители и магистрати при извършване на действия по съобщаване и призоваване, управление на електронни и веществени доказателства, обезличаване на съдебните актове (деперсонифициране на съдържанието с цел спазване на личните данни), финансови средства и парични потоци по делата във връзка с цялостно дигитализиране на електронния бек-офис на съдилищата. 

Проект “Заповедно производство” в изпълнение на Договор SRSS/SC2019/012 Обособена позиция 1 към Служба за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия и проект “Продължаваща реформа в заповедното производство”, осъществен съгласно Договор REFORM/SC2020/133 към Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия, чиято цел е създаване на Техническо задание за бъдещ модул в ЕИСС, чрез който ще се постигне дигитализация на заповедното производство с оглед по-ефикасно разпределение на делата /с пряк резултат върху оптимизацията на съдебната карта/, улесняване на участниците в производството и съкращаване на времето за неговото приключване. 



	b. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	




	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	
Проектът пряко допринася за постигане на основните цели, произтичащи от Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г. и Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. (Пътната карта).
Настоящото проектно предложение адресира част от изпълнение на мярка 54 от Пътната карта - „Въвеждане в експлоатация и бъдещо развитие на ЕИСС и разработване и/или интегриране на нови функционалности в нея, ресурсно обезпечаване на нейното функциониране и на съдилищата с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие, както и други проекти, свързани с основните цели на стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие – информационни системи, софтуер, функционалности и др.“.
Реализирането на проекта ще подпомогне разрешаването на проблема с натовареността на магистратите и съдебните служители в Република България при реализиране на процесуалните им задължения, който е разпознат като един от основните проблеми пред ефективността, бързината, прозрачността и независимостта на съдебната система. Проблемът с натовареността на магистратите е във фокуса на редица структуроопределящи документи, като напр. Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, Доклада на ЕК за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 2018 г., приетите от ВСС резултати от емпирично изследване на натовареността на съдиите в България, последните годишни анализи на СК на ВСС за натовареността, годишните доклади на ВКС и по-големите съдилища и др.


	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	1. Проектът допринася за изпълнението на съдебната реформа, която е  сред стратегическите приоритети на страната. Съдебната реформа обхваща редица сектори, като на преден план се поставя въвеждането на електронно правосъдие и решаване на въпроса с неравномерната натовареност между отделните съдилища в страната /по причина на силните демографски процеси на концентрация на населението в по-големите градове/. Проектът има за цел да надгради съществуващите функционалности и създаване на нови функционалности с оглед развитието на нормативната база, изменения във вътрешната административно-управленска структура на съдилищата, интеграция с нови системи, нови електронни услуги и др., създаване на модул в ЕИСС за централизирано разпределение и електронна обработка на заповедните дела и осигуряване на необходимата компютърна техника: персонални компютърни конфигурации и лаптопи. Чрез изпълнението на заложените в проекта цели, ще се даде възможност за по-качествено управление на дела по електронен път, значително по-оптимизиране работата на съдилищата и продължаване на стъпките към реализацията на ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация. Планираната в рамките на проекта интеграция между разработената и внедрена ЕИСС и заложените в настоящия проект ще позволи навременно, ефективно и ефикасно управление на дела и информация, както и по-добро управление на взаимоотношенията между отделните инстанции и подобряване достъпа до правосъдие.
Реализирането на проекта ще допринесе за надграждането на усилията за модернизация на съдебната власт и завършването на реформата й като: 
· Независимост на съда и съдебната власт;
· Осигури добро управление на органите на съдебната власт и висока ефективност на тяхното функциониране;
· Разгръщане на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт и гарантиране високата мотивация, компетентност и социална отговорност на съдиите, прокурорите и следователите;
· Реализиране на модерна наказателна политика и необходимите институционални и нормативни реформи;
· Осигури пълноценно право на справедлив процес на всеки гражданин и ефективна защита на правата на човека;
· Осигуряване на европейски стандарт на правосъдие на физическите и юридическите лица;
· Превръщане на съдебната власт в ефективен и гарант за върховенството на закона и оздравяването на държавното управление и институциите в страната ни.
2. Чрез създаването на модул за заповедните дела в ЕИСС ще се постигне цялостна реформа в заповедното производство с оглед разрешаване на посочените проблеми с неравномерната натовареност на районните съдилища в България, чрез разработването и въвеждането на централизирана електронна система за разпределение и обработка на заповедните дела, която ще допринесе за повишаване ефективността на съдебната система в България чрез балансиране на работата между съдилищата и чрез намаляване на общото време за обработка на всяко конкретно дело. Тази система ще реализира на практика процеса по цялостно дигитално правораздаване и чрез централизираното разпределение на заповедните дела по предварително обявени критерии в цялата страна ще позволи да се регулира натовареността между отделните районни съдилища. Наличието на сериозни дисбаланси в натовареността на районните съдилища в България има пряк негативен ефект върху продължителността на правораздаването в страната, което се отразява както на стандартните граждански дела, така и на заповедните производства. Големият дял на заповедни производства, концентрирани предимно в най-натоварените районни съдилища, има допълнителен негативен ефект, тъй-като води до редуциране на времето, което районните съдии биха могли да отделят за разглеждане на по-сложни от фактическа и правна гледна точка дела и също така води да забавяне в разглеждането и приключването на всички граждански дела като цяло. В по-широк смисъл проблемът засяга цялостната ефективност на съдебната система в страната, което от своя страна може да бъде фактор, възпрепятстващ достъпа до правосъдие. В този смисъл засегнатият проблем е изключително широк и оказва въздействие върху почти всички сектори на обществения и икономическия живот в страната.  Наличието на ефективна и прозрачна съдебна система е от ключово значение за гарантиране правата на гражданите и създаване на добре функционираща икономика. Налице е пряка връзка между ефикасността на съдилищата и темповете на икономически растеж. В страни,  в които съдебната система гарантира ефективност на правораздаването, кредиторите са по-склонни да предоставят финансиране, значително по-рядко се  среща недобросъвестността в търговските сделки. 
В Доклад от 13.10.2015г. на ЕК до ЕП и Съвета на Европа относно прилагането на Р /ЕО/ №1896/2006г. на ЕП и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане е посочено, че бързото и ефективно събиране на безспорни неплатени вземания е от първостепенно значение за стопанските субекти в ЕС. Просрочените плащания са една от основните причини за изпадането в неплатежоспособност и води до загуба на много работни места.




	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	
            1. Проектът допринася за развитие на бизнес средата и електронното управление и иновациите - аспектите на устойчивото икономическо развитие, и в частност:
· Намаляване на административната тежест;
· Развитие и надграждане на електронното управление;
· Предоставяне на възможност за свободно достъпни данни;
· Въвеждане на иновативни подходи в съдебния процес
· Оптимизация на съдебната карта;
· Оптимизация на човешкия и финансов потенциал на съдебната система.
· 

2. В Доклад от 13.10.2015г. на ЕК до ЕП и Съвета на Европа относно прилагането на Р /ЕО/ №1896/2006г. на ЕП и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане е посочено, че бързото и ефективно събиране на безспорни неплатени вземания е от първостепенно значение за стопанските субекти в ЕС. Просрочените плащания са една от основните причини за изпадането в неплатежоспособност и води до загуба на много работни места. В тази връзка въвеждането на модула за заповедните дела ще доведе до по-голяма бързина и ефикасност при събиране на безспорните изискуеми и неплатени вземания.







	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	


Да: устойчиво икономическо развитие.




	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.
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Дейност

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Дейност 1  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Дейност 2 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Дейност 3 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Дейност 4 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Организаци

я и 

управление 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Месеци от изпълнението на проекта
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				Месеци от изпълнението на проекта

		Дейност		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		Дейност 1  		Х		Х		Х		Х		Х		Х														Х		Х		Х		Х		Х		Х

		Дейност 2 														Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х

		Дейност 3 														Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х						Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х

		Дейност 4 														Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х

		Организация и управление 		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х






