
Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост
	1. Наименование на проекта.

	„Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	Обосновка: 

Настоящото проектно предложение отчита следните документи: 

· В Годишния доклад за България (2019 г.) за изпълнение на политиките на ЕС в областта на околната среда се посочва, че са необходими повече усилия в определянето на специфичните цели и мерки, създаване на ефективна структура за управление на Натура 2000 и укрепване на капацитета на администрацията и другите органи, чиито дейности са свързани с управлението на Натура 2000. Посочено е още, че интегрирането на политиката в областта на природата и биоразнообразието в други секторни политики, не само ще подобри управлението на защитените зони и опазването на видовете, но може да осигури допълнителни източници на финансиране;

· В Европейския семестър 2019 и 2020 г. Съвета на ЕС препоръчва на България да съсредоточи инвестиции в областта на екологичния и цифровия преход, по специално в областта на екологичното и чистото производство и използването на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката. В семестъра още се посочва, да се даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да се стимулират частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване;

· Съгласно Годишната стратегия за устойчив растеж на ЕС за 2021 г., България следва да предприеме действия за подобряване на екологичната инфраструктура и за подобряване и опазване на биологичното разнообразие. Опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и природните екосистеми и осигуряването на устойчиви продоволствени системи е от ключово значение за повишаването въглеродните поглътители, засилването на устойчивостта и предотвратяването на появата и разпространението на бъдещи епидемии. Това ще създаде и нови икономически възможности в селските райони чрез по-устойчиво използване на земята;

· Планът за възстановяване "Следващо поколение ЕС" акцентира върху намирането на възможности и решения за възстановяване на екосистемите и защита на биоразнообразието, като подчертава съществената им роля за поддържане на живота и прехраната, икономическото и социалното развитие, човешкото благосъстояние, както и за постигането на целите на ЕС за климатична неутралност;

· За постигане на целите на Европейския зелен пакт за възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването, както и  прилагане на изискванията, произтичащи от Регламента за таксономията, който е основен инструмент за постигане целите на Пакта, необходимо е насърчаване на инвестициите от частния сектор в екологични и устойчиви проекти и икономически дейности със значително положително въздействие върху климата и околната среда. Оценките на състоянието на биоразнообразието и екосистемите са включени в списъка с индикатори за оценка на ефекта от планираните инвестиции, съгласно горепосочения Регламент. Тези индикатори стават задължителни за прилагане в оценката на публичните и частни инвестиции и проекти от 2023 г. На следващо място, цифровата трансформация е основата за подобряване на управлението на биоразнообразието, като се създаде възможност за свободно споделяне на данни между бизнеса и публичния сектор, което ще допринесе за взимане на по-добри управленски решения;

· Стратегията за биоразнообразие 2030 акцентира върху въвеждането на решения, базирани на природата, за възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие. Очаква се решенията, базирани на природата да обвържат целите и мерките за опазване на биологичното разнообразие с целите за климата. Стратегията поставя ангажименти за създаването и поддържането на поне 30 % от сухоземната територия и поне 30% от морското пространство с правно обвързващи цели за възстановяване на природата през 2021г., по-строга защита на горите в ЕС, възстановяване на увредените екосистеми на сушата и в морето чрез повишаване на биологичното земеделие и богатите на биоразнообразие особености на ландшафта в земеделските земи, възстановяване до свободно течащо състояние на поне 25 000 км от реките в ЕС, засаждане на 3 млн. дървета до 2030 г. в ЕС, спиране и обръщане на тенденцията за намаляване на опрашителите и намаляване на използването и вредността на пестицидите с 50 % до 2030 г. Стратегията налага План за възстановяване на природата в ЕС, и гаранции от държавите-членки, че до 2030 г. няма да настъпи влошаване на тенденциите по отношение на опазването, нито на състоянието на всички защитени местообитания и биологични видове. 
Изпълнението на представените препоръки и насоки в стратегическите и други документи изисква провеждането на реформа за повишаване на капацитета на отговорната администрация в дългосрочен план, за прилагане на политиката за опазване на биологичното разнообразие, така че да се постигнат съответните на тази политика цели.

Към настоящия момент България среща следните предизвикателства в управлението на биоразнообразието:

· Приоритетно да се завърши процеса по определяне на специалните защитени зони и да се въведат ясно дефинирани и специфични за защитените зони природозащитни цели и необходимите природозащитни мерки за всяко местообитание и всеки вид от интерес за Общността, във всички защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ - до 2014 г. са издадени всички заповеди за защитените зони за птиците в България. До 2020 г. са издадени заповеди за обявяване на 86 зони за местообитанията, от общо 234 зони. Обнародвани в ДВ са 36 заповеди. В процес на обществено обсъждане са заповедите за още 43 зони. Предвижда се процесът на обявяване на защитените зони за местообитанията да завърши до края на първото тримесечие на 2021 г. Следвайки насоките на ЕК, България е в процес на определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, като в тази връзка: разработен е Четиристепенен подход за определяне на целите на Натура 2000; разработен е Документ за целите на Натура 2000, в който са определени целите на първите три нива; в процес на разработване са специфични цели на общо 86 защитени зони в България. Остава разработването на специфични цели и мерки за още 255 защитени зони и специфични мерки за опазване за 86 защитени зони. Тези цели и мерки ще послужат като основа за разработването на планове за управление на защитените зони, финансирането за които е предвидено по Програма за околна среда 2021-2027 г.;  

· Да се изградят ефективни структури за управление на „Натура 2000“ с подходящ административен и финансов капацитет - голямата територия на мрежата Натура 2000 в България, както и разнообразната собственост на земите в нея, изисква целенасочени усилия по управлението на мрежата, с участието на всички заинтересовани страни. В тази връзка е разработен подход за управление на екологичната мрежа, който предвижда изграждането на структура на национално и регионално ниво. Управление на Натура 2000 е обект на проект за изменение и допълнение на Закона за биоразнообразието, който предстои да бъде гласуван в Народното събрание.  Финансирането на структурата е предвидено да се осигури по ОП Околна среда 2014-2020 г. и да продължи по Програма за околна среда 2021-2027 г., с изключение на структурата за управление на Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, изграждането на капацитет, на която ще се финансира по Програмата за техническа помощ; 

· Да се преодолеят недостатъците при изпълнението на директивите за опазване на природата (по-специално при издаването на разрешения за планове и проекти) и интегрирането на политиката в другите секторни политики – на базата на разработените специфични цели и мерки ще се подобри качеството на оценките за съвместимост на планове, програми и проекти, за да се гарантира, че те няма да имат негативен ефект върху постигането на целите на защитените зони. При наличието на ясни специфични цели и мерки за защитените зони, същите ще могат да бъдат припознати от други секторни политики, напр. земеделие, горско стопанство, туризъм и т.н.;

· Да се завърши процеса по картирането, биофизичната оценка и монетарното остойностяване на екосистемите и техните услуги - типологията на екосистемите в България, методиките за картирането и оценката на състоянието им, както и на екосистемните им услуги е разработена по проект „Методична подкрепа за картиране на екосистемни услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap). Към момента на територията на България са картирани 9 типа екосистеми, извън мрежата Натура 2000. За същите е направена и биофизична оценка на състоянието (това картиране и посочената биофизична оценка са извършени в рамките на 7 проекта финансирани по Програма BG03 ФМЕИП). По инициатива на неправителствени природозащитни организации са реализирани още 7 проекта, в т.ч. и проекти, които прилагат частни схеми за плащания за екосистемни услуги, с участието на сектори туризъм и земеделие, в конкретни защитени зони. По проект “MAYA”, финансиран по програма Хоризонт 2020, за пилотни райони се разработват моделно сметки за околна среда, за горски и сладководни екосистеми. Планира се разработването на методология за монетарна оценка на екосистемните услуги в сектор Туризъм, чрез финансиране по ФМЕИП. Не са картирани екосистемите на територията на Натура 2000. Няма монетарна оценка за екосистемите и техните услуги. Не е картирана зелената инфраструктура, не е направена оценка на нейното състояние, като елемент осигуряващ свързаността на мрежата Натура 2000, във и извън защитените зони. Важно е цялата информация относно картирането и оценката на екосистемите и техните услуги да бъде публично достъпна, така че заинтересованите страни да получат навременна и адекватна информация, необходима в процеса на вземане на решения, в т.ч. по отношение и на планирани инвестиции, и тяхната екологична устойчивост. Необходимо е да се вземат предвид насоките на Стратегията за биоразнообразие за създаване на общоевропейска Методика за картографиране, оценка и постигане на добро състояние на екосистемите, така че те да осигуряват ползи, като например регулиране на климата и на водите, опазване на почвите, опрашване, предотвратяване на бедствия и защита от тях;
· Да се интегрират целите за постигане на климатична неутралност в целите за опазването на биологичното разнообразие, чрез създаване на условия за прилагане на решения, базирани на природата – за прилагането на такива решения е необходима експертизата на интердисциплинарни екипи от експерти, с активното участие на местните власти, неправителствения сектор, бизнеса, собствениците на земи и гражданите. Всичко това изисква целенасочени усилия за идентифициране на работещи решения, които ще бъдат широко подкрепени, за да се постигне необходимия интерес към прилагането им в по-широк мащаб. До сега са реализирани пилотни инициативи в това направление, с Европейско финансиране, напр. във връзка с опазването на птиците и солодобива в Атанасовско езеро, създаване на “джобен парк” в кв. Долно Езерово, гр. Бургас и т.н. На базата на разработените специфични цели за защитените зони, оценката на състоянието на екосистемите и на елементите на зелената инфраструктура, необходими са по - нататъшни  действия за разработване на приложими решения, базирани на природата, които да могат да бъдат прилагани на място, в зависимост от конкретните условия в и извън зоните, така че да се възстановят ключови за климата екосистеми, осигурявайки свързаност на мрежата Натура 2000 и да бъдат установени екологични коридори, които да предотвратяват генетичната изолация, да позволяват миграцията на видовете и да поддържат и подобряват състоянието на екосистемите. Това ще доведе до постигане на цели на Стратегията за биоразнообразие 2030 с принос към Плана за възстановяване на природата. Усилията ще бъдат насочени към укрепване на увредените екосистеми, и по-специално на екосистемите, които имат най-голям потенциал за улавяне и съхранение на въглерод, за предотвратяване на природните бедствия или за намаляване на въздействието от тях. По този начин ще бъдат определени условията и най-ефективните мерки за постигането на количествени цели;

· Да се ускори процеса на прилагане на Регламента за таксономията, при оценката на екологичната устойчивост на инвестициите – за прилагането на Регламента  е необходимо да бъде налична оценката на екологичния статус на екосистемите в България, както и да са разработени специфичните цели и мерки на защитените зони. По този начин ще стане възможно да се определят базовите стойности по отделните критерии за устойчиви инвестиции и ще са налични необходимите данни и информация за извършването на оценка по тези критерии по икономически групи. Икономическите сектори изцяло зависими от природата са строителство, селско стопанство и производство на храни и напитки. Допълнително ресурсите на природата поддържат стойността на шест промишлени отрасъла, при които 50 % от тази стойност зависи от природата: химикали и материали; въздухоплаване, пътуване и туризъм; недвижими имоти; минно дело и метали; верига на доставки и транспорт; търговия на дребно, потребителски стоки и начин на живот. Застрахователният сектор и индустрията за морски продукти и храни също са пряко засегнати от загубите на биоразнообразие и промените в климата. 
За преодоляването на посочените предизвикателства е необходимо провеждането на реформа, която да доведе до структурни промени в параметрите, които адресират идентифицираните проблеми, така че да се постигне устойчиво подобряване на управлението на биоразнообразието. 

Във връзка с горното, основната цел на настоящия проект е:

· Осигуряване на качествено и модерно управление на биоразнообразието и Натура 2000 в България.

Специфични цели:

· Завършване на процеса на определяне на специфични цели и мерки на защитените зони от мрежата Натура 2000 (разработване на специфични цели и мерки за 255 защитени зони, и мерки за опазване за 86 защитени зони, с което ще завърши процеса по определяне на специфични за защитените зони цели и мерки за опазване);

· Завършване на процеса на картиране и оценка на екологичния статус на екосистемите и техните услуги, и на зелената инфраструктура на територията на мрежата Натура 2000.  Монетарна оценка за екосистемите и техните услуги (картиране и оценка на състоянието на 10 екосистеми за територията на Натура 2000, монетарна оценка на екосистемните услуги от 10те екосистеми) и визуализиране на цифровите бази данни в съществуваща информационна среда;

· Разработени и включени в управлението на Натура 2000 решения за възстановяване на екосистемите, базирани на природата, смекчаващи влиянието на климатичните промени, осигуряващи свързаност на мрежата и допринасящи за нови работни места, и зелен растеж (пакети от решения, базирани на природата, обвързани с 10те типа екосистеми).

Постигането на заложените цели ще се реализира чрез изпълнението на пакети от дейности, както следва:

· Работен пакет 1: Проучвания;

· Работен пакет 2: Анализи и оценки;

· Работен пакет 3: Въвеждане в действие;

· Работен пакет 4: Комуникация, консултиране и изграждане на капацитет за прилагане;
· Работен пакет 5: Организация и управление на проекта.

РАБОТЕН ПАКЕТ 1: ПРОУЧВАНИЯ

В рамките на този работен пакет ще се извършат всички необходими проучвания, които ще систематизират наличните данни и информация за изпълнението на дейностите по Работен пакет 2, Работен пакет 3 и Работен пакет 4. Работният пакет включва следните дейности:

Дейност 1: Проучване на опит и добри практики в областта на определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за разработването на решения, базирани на природата

По тази дейност ще бъде извършен анализ на натрупания опит в Европа и България, като ще бъде направен преглед на изпълнени проекти и инициативи в тази посока. Фокусът на анализа ще бъде поставен върху:

· Насоки на ЕК във връзка с определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за разработването на решения, базирани на природата;

· Ръководни документи и доклади от дейността на работна група MAES;

· Аналитични доклади и резултати от изпълнени проекти, в т.ч. и в България;

· Идентифициране на опит и добри практики, които могат да бъдат използвани за изпълнението на дейностите по Работен проект 2, Работен пакет 3 и Работен пакет 4;

· Изготвяне на аналитичен доклад от проучването на опита и добрите практики.

Milestone 1: Идентифициран опит и добри практики, които могат да бъдат използвани за изпълнението на Дейност 2 от Работен пакет 1, както и за изпълнението на дейностите по Работен проект 2, Работен пакет 3 и Работен пакет 4. 

Input indicator 1: Идентифицирани държави членки за проучване на опита и добрите практики 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 5 държави членки на ЕС, вкл. и България.

Output indicator 1: Аналитичен доклад от проучването на опита и добрите практики

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Result indicator 1: Осигурена добра научна и информационна база за разработване на методологичната основа за извършване на останалите проучвания по този работен пакет

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1, съответстваща на достатъчно данни и информация, необходими за разработването на методологичната основа за извършване на останалите проучвания по този работен пакет.

Срок за изпълнение на дейността: 3 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 65 426,37 евро

Дейност 2: Разработване/адаптиране и надграждане на методологична основа за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, за картиране и оценка на зелената инфраструктура,  както и за монетарна оценка на екосистемните услуги

В рамките на тази дейност и при използване на резултатите от Дейност 1, ще бъдат адаптирани следните методологически насоки:

· Адаптиране и надграждане на методологичната основа за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000 – елементи на методологичната основа се разработват за избрани 86 защитени зони. Предвид големия брой зони (255), за които следва да се разработят специфични цели и мерки, необходимо е да се извърши преглед и анализ на разработените в България към момента методологични насоки и при необходимост те да бъдат доразвити, при отчитане на разнообразието от специфики в тези зони (включително морските зони), резултатите от прилагането на досегашните подходи за работа и прилагането на решения базирани на природата, както и да се анализират данните за приложимост от проекта за националното докладване по двете природозащитни директиви за Натура 2000;

· Адаптиране и надграждане на методологическата основа за картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги -  разработените към момента методики за картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги следва да се адаптират към рамката за интегрирана оценка на екосистемите (Burkhard, 2016). Ще бъдат съобразени и последните насоки на работна група MAES, заложени в 5тия доклад от работата на групата
; 

· Разработване на методологическа основа за картиране и оценка на зелената инфраструктура – към настоящия момент такава методология не е налична;

· Разработване на методология за монетарна оценка на екосистемните услуги– към настоящия момент такава методология не е налична;

· Идентифициране на необходимите данни и информация  за прилагането на посочените методологически инструменти – целта е да се оцени каква информация следва да бъде набрана, както като налични данни, така и като нови теренни данни, които да бъдат набрани по този проект. 

Milestone 2: Разработена/адаптирана методологична основа за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, за картиране и оценка на елемените на зелената инфраструктура, както и за монетарна оценка на екосистемните услуги. 
Input indicator 2: Налични методики за определяне на специфични цели за защитените зони, както и за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 11 (2 по двете природозащитни директиви за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, както и 9 за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги).

Output indicator 2: Разработени/адаптирани и надградени методики за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за монетарна оценка на екосистемните услуги

· Базова стойност 11 (2 за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, както и 9 за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги);

· Целева стойност 24 (2 съществуващи методики за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, 1 адаптирана методика за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, 9 съществуващи методики за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги извън Натура 2000, 10 адаптирани методики за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги в Натура 2000 – за 9те екосистеми по MAES и 1 за урбанизираните екосистеми, 1 нова методика за картиране и оценка на елеменитите на зелената инфраструктура, 1 методика за монетарна оценка на екосистемните услуги). 

Result indicator 2: Осигурена методологичната основа за извършване на останалите проучвания по този работен пакет

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Срок за изпълнение на дейността: 4 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 132 662,61 евро

Дейност 3: Набиране и систематизиране на налични данни и информация за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, за картиране и оценка на елементите на зелената инфраструктура,  както и за монетарна оценка на екосистемните услуги

В рамките на тази дейност ще бъдат набрани и систематизирани идентифицираните налични данни и информация за прилагането на методологически инструменти по Дейност 2. Това включва:

· Налични данни и информация от изпълнени проекти;

· Данни и информация от национален мониторинг на биоразнообразието;

· Статистически данни по определени социално-икономически показатели;

· Други типове данни и информация, идентифицирани като необходими по Дейност 2, в т.ч. карти на разпространението на биологични организми и абиотични фактори на средата, статистически данни за остойностяване на индикаторите, заложени в методиките за оценка на състоянието на екосистемите и т.н.

Ще бъде направен анализ на достатъчността на данните за целите на успешното прилагане на методологическите инструменти по Дейност 2, с цел определяне на несъответствията и дефицита от данни, които следва да бъдат набрани на терен, по проекта.

На тази база ще бъде изготвен план за набиране на нови теренни данни.

Milestone 3: Набрана и систематизирана съществуваща информация, необходима за прилагане на методологическите инструменти по Дейност 2. Идентифицирана потребност от нови данни и информация, които да бъдат набрани по проекта. 

Input indicator 3: Налични данни и информация за прилагане на методологическите инструменти по Дейност 2

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1, съответстваща на всички налични данни. 

Output indicator 3: Систематизиран пакет от налични данни и информация. План за набиране на нови теренни данни

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 2 (1 пакет от налични данни и информация, 1 план за набиране на нови теренни данни). 

Result indicator 3: Определено теренно усилие за изпълнение на Дейност 4 от настоящия работен пакет

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Срок за изпълнение на дейността: 4 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 445 072,67 евро

Дейност 4: Провеждане на теренни проучвания

В рамките на настоящата дейност ще бъдат проведени всички теренни проучвания за набиране на необходимите нови данни от терен, така че да могат да бъдат изпълнени дейностите по Работен пакет 2 и Работен пакет 3. Това включва:

· Набиране на теренни данни за състоянието на целевите видове и природни местообитания, необходими за определянето на специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000;

· Набиране на теренни данни, необходими за картирането и оценката на екосистемите и техните услуги за територията на мрежата Натура 2000;

· Набиране на теренни данни, необходими за картирането и оценката на елементите на зелената инфраструктура (основно за територията на мрежата Натура 2000, като при идентифицирана необходимост се планират и теренни проучвания извън нея);

· Набиране на теренни данни, необходими за монетарната оценка на екосистемните услуги.

Теренните проучвания ще се проведат съгласно План за набиране на нови теренни данни. Предвид припокриващия се териториален обхват на планираните теренни проучвания, те могат да бъдат изпълнявани комбинирано, в случаите, в които необходимата експертиза е сходна. Това ще допринесе за по-ефективно и ефикасно разходване на финансовите ресурси, при оптимизиране на теренното усилие. Теренната работа ще се извърши в два полеви сезона.

Набраните данни и информация ще бъдат систематизирани в база данни, за целите на изпълнението на дейностите по Работен пакет 2 и Работен пакет 3.

Milestone 4: Набрана и систематизирана нова информация, необходима за последващите анализи по Работен пакет 2 и Работен пакет 3. 
Input indicator 4: План за набиране на нови теренни данни. Човешки ресурси, експертиза, оборудване за теренна работа

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1, съответстваща на всички входящи ресурси. 

Output indicator 4: База данни, съдържаща всички нови данни, набрани на терен

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1 (1 база данни). 

Result indicator 4: Осигурени нови данни и информация за определянето на специфичните цели и мерките за 255 защитени зони, мерки за 86 защитени зони, за изготвянето на карти на екосистемите за територията на Натура 2000, за изготвяне на карта на елементите на зелената инфраструктура, за оценката на състоянието на екосистемите и техните услуги, за оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура, както и за монетарна оценка на екосистемните услуги.
· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1, съответстваща на пакет нови данни за целите на анализите по Работен пакет 2 и Работен пакет 3.

Срок за изпълнение на дейността: 32 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 9 674 233,75 евро
РАБОТЕН ПАКЕТ 2: АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ

В рамките на този работен пакет ще се извършат всички необходими анализи и оценки, свързани с определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за картиране и оценка на зелената инфраструктура. Работният пакет включва следните дейности:

Дейност 5: Определяне на специфични цели и мерки за 255 защитени зони и мерки за 86 защитени зони
Целите следва ще бъдат:

· специфични по територии;

· всеобхватни;

· специфични по отношение на характеристиките;

· специфични по отношение на желаното състояние; 

· съобразени с екологичните изисквания на типовете естествени местообитания от приложение I и на видовете от приложение II на Директивата за местообитанията, които се срещат в тези територии;

· отразяващи значимостта на територията за поддържането или възстановяването до степен на благоприятен природозащитен статус на типовете местообитания и биологичните видове, които се срещат в територията, както и за свързаността на мрежата „Натура 2000“.

Същите изисквания ще се прилагат и за СЗЗ, класифицирани по член 4 от Директивата за птиците.

За целта, ще бъдат изпълнени следните задачи:

· кратък преглед на състоянието на всеки целеви обект на биогеографско ниво, ниво мрежа Натура 2000 и ниво защитена зона;

· определяне на целеви стойности по отделните параметри за всеки целеви обект във всяка защитена зона, в която той е предмет на опазване;

· определяне на цели на отделните защитени зони;

· определяне на необходимостта от свързаност на защитените зони и разработване на решения, базирани на природата, за всяка защитена зона, така че да се постигнат заложените цели;
· изготвяне на доклади с целите за всяка защитена зона;

· разработване на каталог от решения, базирани на природата, съдържащ пакети от мерки по защитени зони;

· актуализация на СДФ за защитените зони.

Milestone 5: Разработени специфични цели и мерки за 255 защитени зони и мерки за опазване за 86 защитени зони. 
Input indicator 5: Систематизирани пакети от данни, изготвени в рамките на Работен пакет 1. Методология за определяне на целите, изготвена в Работен пакет 1

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 2, съответстваща на всички входящи ресурси. 

Output indicator 6: Аналитични доклади, представящи специфичните цели и мерките за 255 зони и мерки за 86 защитени зони. Актуализирани СДФ и заповеди за обявяване на 341 защитени зони.

· Базова стойност 86;

· Целева стойност 341. 

Output indicator 7: Каталог от решения, базирани на природата, съдържащ пакети от мерки
· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Result indicator 5: Съобразено управление на защитените зони с разработените специфични цели и мерки (актуализирани заповеди за обявяване на защитените зони)
· Базова стойност 86;

· Целева стойност 341. 

Срок за изпълнение на дейността: 24 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 2 148 228,69 евро
Дейност 6: Картиране на екосистемите, както и на елементите на зелената инфраструктура

Картирането ще се извърши на базата на наличната информация, систематизирана в рамките на Дейност 3, както и на набраните теренни данни по Дейност 4. 

Ще бъдат картирани 10те типа екосистеми в България на територията на мрежата Натура 2000, съгласно указанията на MAES. Това ще се осъществи чрез изграждане на серия от слоеве на значими фактори, като например разпределение на различни общности от организми, биофизичната среда (типове почви, водни басейни и влажни зони, геология) и пространствени взаимодействия. По този начин, екосистемите ще споделят набор от климатични, геофизични и биохимични условия, биологични условия (включително видов състав и взаимодействия) и формиране на социално-икономически фактори (доколкото антропогенното въздействие върху различните екосистеми ще бъде различно). Картирането ще се извърши в GIS среда. 

Предвид факта, че към момента е налична карта на екосистемите извън границите на Натура 2000, специфична задача по тази дейност е обединяване на слоевете на екосистемите в и извън екологичната мрежа, така че да се получат обединени карти на екосистемите в България. Това ще изисква специфични усилия, така че слоевете на екосистемите да бъдат пълни и актуални, съгласно най-новите налични данни.

Върху картата на екосистемите ще бъдат позиционирани и идентифицирани елементите на зелената инфраструктура.

Ще бъдат създадени мета данни съгласно изискванията на INSPIRE.

Milestone 6: Всички екосистеми в границите на Натура 2000 са картирани в GIS среда. 
Input indicator 6: Пакет с налични и нови данни и информация за картиране на екосистемите за територията на Натура 2000 и налични карти на екосистемите извън Натура 2000, както и пакети от данни за изготвянето на карта на елементите на зелената инфраструктура, изготвени в Работен пакет 1.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1, съответстваща на всички входящи ресурси. 

Output indicator 8: Карти на екосистемите и техните услуги, както и на елементите на зелената инфраструктура.

· Базова стойност 9 (карти за територията извън Натура 2000);

· Целева стойност 11 (10 екосистеми за цялата територия на България и 1 карта на елементите на зелената инфраструктура). 

Result indicator 6: Географски позиционирани екосистеми и техните услуги, както и елементи на зелената инфраструктура

· Базова стойност 9 (екосистеми за територията извън Натура 2000);

· Целева стойност 11 (10 екосистеми за цялата територия на България и 1 на елементите на зелената инфраструктура). 

Срок за изпълнение на дейността: 4 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 230 325,13 евро

Дейност 7: Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на зелената инфраструктура

Оценката на състоянието на екосистемите ще се извърши на базата на указанията, публикувани в  петия доклад на MAES
, който предоставя интегрирана аналитична рамка и набор от индикатори за картиране и оценка на състоянието на екосистемите в ЕС.

Оценката на състоянието на екосистемите ще бъде извършена на базата на определените индикатори за натиск и състояние на екосистемата, по екосистеми, както следва:

· Индикатори за натиск: 

· Преобразуване и деградация на местообитания (преобразуване на земя);

· Климатични промени;

· Замърсяване и обогатяване с хранителни вещества;

· Прекомерна експлоатация;

· Интродукция на инвазивни чужди видове.

· Индикатори за състояние на екосистемата:

· Качество на околната среда;

· Екосистемни атрибути;

· Структурни екосистемни атрибути (общи);

· Структурни екосистемни атрибути въз основа на видовото разнообразие и изобилие;

· Структурни екосистемни атрибути, наблюдавани съгласно директивите на ЕС за природата;

· Структурни атрибути на почвата;

· Функционални екосистемни атрибути (общи);

· Функционални атрибути на почвата.

Ще бъде използвана както наличната информация, систематизирана в рамките на Дейност 3, така и набраните теренни данни по Дейност 4.

Ще бъде направена връзката между натиска върху екосистемите, тяхното състояние, екосистемните услуги, които екосистемите предлагат и целите на политиката за подобряване на състоянието на екосистемите. Ще бъде направена оценка на достатъчността на зелената инфраструктура, като елемент на състоянието на екосистемите.

В допълнение, конкретни методологически насоки ще бъдат използвани от доклада от Европейската оценка на състоянието на екосистемите
, публикуван през 2020 г. 

Оценката на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на елементите на зелената инфраструктура и нейната достатъчност по отношение на доброто състояние на екосистемите ще бъде представена под формата на аналитичен доклад. 

Milestone 7: Всички екосистеми, услугите които те предоставят и достатъчността на елементите на зелената инфраструктура в границите на Натура 2000 са оценени. Input indicator 7: Карти на екосистемите и техните услуги, както и на елементите на зелената инфраструктура, изготвени по Дейност 6. Пакет от данни и информация за оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги, както и за оценка на състоянието и достатъчността на елементите на зелената инфраструктура, набрани в рамките на Работен пакет 1.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 11 (за 10 екосистеми за цялата територия на България и 1 карта на елементите на зелената инфраструктура).

Output indicator 9: Карти на състоянието на екосистемите и техните услуги.

· Базова стойност 9 (карти за територията извън Натура 2000);

· Целева стойност 10 (10 екосистеми за територията на цялата страна). 

Output indicator 10: Карта на състоянието на елементите на зелената инфраструктура. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Result indicator 9: Оценени екосистеми и техните услуги, като основа за монетарна оценка на тяхната стойност

· Базова стойност 9 (екосистеми за територията извън Натура 2000);

· Целева стойност 10 (10 екосистеми за територията на цялата страна). 

Result indicator 10: Оценено състояние на елементите на зелената инфраструктура, като основа за идентифициране на действия за осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000, в и извън територията на защитените зони.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Срок за изпълнение на дейността: 6 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 203 328,92 евро

РАБОТЕН ПАКЕТ 3: ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Дейност 8: Монетарна оценка на екосистемните услуги и създадена база с данни за въвеждането й в счетоводните стандарти на България

Монетарната оценка на екоситемните услуги ще бъде извършена като се вземат предвид „Интегрираната система за счетоводно отчитане на природния капитал и екосистемните услуги на ЕС (INCA), стандартите на ООН за икономическо счетоводство в областта на околната среда, системата на ООН за екологично-икономическо счетоводство – “Експериментално счетоводство на екосистемите (SEEA EEA) и Ръководството на ЕС за интегриране на екосистемите и техните услуги в процеса на вземане на решения. По отношение на интеграцията на екосистемите и техните услуги в счетоводни системи ще се следват насоките на шести технически методически доклад – MAES
.

Ще бъде извършена монетарна оценка на екосистемните услуги – материални, регулиращи и поддържащи, и културни услуги (определени по MAES) за 10 типа екосистеми, чрез използване на икономически методи като метод на пазарната цена, метод на транспорта, метод на предпочитанията и др. Там където не е възможно да се използват чисто икономически методи, монетарната оценка ще се извърши чрез използване на биофизични подходи. Монетарната оценка на екосистемните услуги ще определи „общата икономическа стойност на екосистемата“, на чиято база ще се определи стойността на „природния капитал“, която следва да бъде интегрирана в счетоводните системи. Ще бъдат разработени и макроиндикатори за оценка на икономическото значение и стойност на екосистемите и техните услуги, заедно с БВП. При изпълнението на дейността ще се използва информация от Работен пакет 1 и Работен пакет 2, включително за състоянието на екосистемите и „потоците“ услуги, които предоставят.

Milestone 8: Извършена монетарна оценка на екосистемните услуги. Изготвено предложение за въвеждане на монетарната оценка в счетоводните стандарти на България. 
Input indicator 8: Методология за монетарна оценка на екосистемните услуги. Пакет от данни и информация за оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура, набрани в рамките на Работен пакет 1.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1, съответстваща на всички входящи ресурси.

Output indicator 11: Доклад за монетарна оценка на екосистемните услуги. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Result indicator 8: Определена обща икономическа стойност на екосистемите.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 10 (за всеки тип екосистема). 

Срок за изпълнение на дейността: 4 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 184 844,47 евро

Дейност 9: Създаване на специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, и тяхната визуализация в съществуваща информационна среда

Дейността ще визуализира набраната информация и данни по проекта, като отчете широк спектър от екосистемни услуги и тяхното парично изражение в „разбираем“ за обществото вид.  Ползите от инвестирането в природата и устойчивото управление на ресурсите по групи икономически дейности, съгласно Регламента за таксономията, ще бъдат визуализирани. Визуализацията на данните ще предостави информация за:

· Запасите от екосистемни активи и свързаните с тях екосистемни услуги по групи икономически дейности;

· Взаимозависимостите между стойността на „Природния капитал“ и икономическите дейности.

Информацията ще бъде представена в различни мащаби: напр. в мащаба на екосистемни единици, речни басейни и биогеографски региони, но също така и на регионално и национално ниво. Това ще даде възможност за обобщаването и/или анализиране на данните и ще подпомогне взимането на управленски решения за използването на природните ресурси,  мониторинга и проследяване на тенденциите и заплахите в състоянието на екосистемите.

При изпълнението на дейността ще се използва информация от работен пакет 2 и работен пакет 3 – дейност 9.

Milestone 9: Осигурена визуализация на състоянието на екосистемите, екосистемните услуги и елементите на зелената инфраструктура - запасите от екосистемни активи и свързаните с тях екосистемни услуги по групи икономически дейности в съществуваща информационна среда
Input indicator 9: Карти на състоянието на екосистемите и техните услуги, както и карта на състоянието на елементите на зелената инфраструктура, изготвени в рамките на Работен пакет 2 и данни от дейност 8 към Работен пакет 3.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 22.

Output indicator 12: Специализирана база данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура - запасите от екосистемни активи и свързаните с тях екосистемни услуги по групи икономически дейности. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Result indicator 9: Осигурен публичен достъп до информацията за състоянието на екосистемите и техните услуги, както и за елементите на зелената инфраструктура - запасите от екосистемни активи и свързаните с тях екосистемни услуги по групи  икономически дейности 

· Базова стойност 0 потребители;

· Целева стойност 2 000 000 потребители. 

Result indicator 9: Осигурен инструментариум за мониторинг на състоянието на екосистемите и техните услуги в България, както и условия за по-доброто им управление. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Срок за изпълнение на дейността: 5 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 213 479,88 евро
Дейност 10: Демонстрационно прилагане на решения базирани на природата за възстановяване на екосистеми с принос към климата и осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000
Дейността ще демонстрира практическо прилагане на решения базирани на природата за възстановяване на екосистеми с принос към климата в 3 моделни района. Чрез прилагането на решенията базирани на природата ще се осигури свързаност на мрежата Натура 2000. Предвижда се на база на анализите да бъдат определени демонстрационни райони, в които да бъдат възстановени значими за климата местообитания като крайречни местообитания, горски екосистеми и влажни зони и торфища, включително характерни елементи на ландшафта извън Натура 2000. Демонстрационните възстановителни дейности ще представят как решенията базирани на природата допринасят за социалното и икономическо развитие на местните общности.
Milestone 10: Осигурена демонстрация на решения базирани на природата за възстановяване на екосистеми с принос към климата и осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000
Input indicator 10: Карти на състоянието на екосистемите и техните услуги, както и карта на състоянието на елементите на зелената инфраструктура, изготвени в рамките на Работен пакет 2 и анализи за приложимост и ефект от решенията базирани на природата от Работен пакет 1.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 3.

Output indicator 13: Разработени технически проекти (вкл. технологичен план за залесяване) за възстановяване на крайречни гори, горски местообитания и влажни зони и торфища с цел осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 3. 

Result indicator 10: Осигурена демонстрация на решения базирани на природата за възстановяване на 150 ха екосистеми с принос към климата и осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000
· Базова стойност 0 ха;

· Целева стойност 150 ха екосистеми са възстановени. 

Срок за изпълнение на дейността: 10 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 956 727,63 евро

РАБОТЕН ПАКЕТ 4: КОМУНИКАЦИЯ, КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Дейност 11: Комуникационни дейности и консултиране по изпълнението на Работен пакет 1

В рамките на Работен пакет 1 са планирани дейности по:

· Проучване на опит и добри практики в областта на определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за разработването на решения, базирани на природата;

· Разработване/адаптиране и надграждане на методологична основа за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за картиране и оценка на зелената инфраструктура;

· Набиране и систематизиране на налични данни и информация за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги, както и за картиране и оценка на зелената инфраструктура;

· Провеждане на теренни проучвания.

Комуникационните и консултативните дейности ще целят по-широко обществено информиране, както и постигане на по-добро разбиране у заинтересованите страни за ключовата роля на процеса на набиране на данни и информация, необходими за извършване на анализите по Работен пакет 2.

В този контекст, дейността включва:

· Разработване на комуникационен план;

· Разработване на информационни материали за проекта – три типа материали по 3000 бр.- за специфичните цели и мерки на защитените зони и прилагане на решения базирани на природата; за оценката на екосистемите и техните услуги, както и за елементите на зелената инфраструктура; за монетарната оценка на екосистемните услуги;

· Разработване на нова рубрика в информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, на МОСВ. Рубриката ще съдържа различни секции – новини, информационни материали, междинни резултати и т.н.;

· Провеждане на стартираща национална кръгла маса – за около 100 участника;

· Сформиране на работни групи за набиране на налични данни и информация и провеждане на срещи на групите – групите ще са обвързани с различните екосистеми и ще включват представители на заинтересованите страни, които набират, поддържат данни – планирани са по 2 работни срещи за всяка работна група;

· Три информационни кампании, съпътстващи теренната работа по Дейност 4. 

Milestone 11: Осигурена обществена подкрепа и подкрепа у заинтересованите страни, в процеса на набиране на данни и информация.

Input indicator 11: Списък на заинтересовани страни, идентифицирани в предходни проекти на МОСВ във връзка с управлението на мрежата Натура 2000.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Output indicator 14: Комуникационен план. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Output indicator 15: Информационни материали. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 3 типа по 3000 бр. 

Output indicator 16: Рубрика в информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, на МОСВ. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Output indicator 17: Стартираща национална кръгла маса. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Output indicator 18: Проведени срещи на работните групи по екосистеми. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 20 - по 2 срещи за всяка екосистема. 

Output indicator 19: Информационни кампании, съпътстващи теренната работа по Дейност 4. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 3. 

Result indicator 11: Осигурена обществена подкрепа и по-добро разбиране на процеса на набиране на данни и информация за изпълнението на Дейност 4. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 9000 броя информирани лица и 500 броя консултирани лица. 

Срок за изпълнение на дейността: 40 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 327 941,92 евро

Дейност 12: Комуникационни дейности и консултиране по изпълнението на Работен пакет 2

В рамките на Работен пакет 2 са планирани дейности по:

· Определяне на специфични цели и мерки за 255 защитени зони, мерки за 86 защитени зони, пакети решения базирани на природата;

· Картиране на екосистемите, както и на елементите на зелената инфраструктура;

· Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на зелената инфраструктура.

Комуникационните и консултативните дейности ще целят по-широко обществено информиране, както и постигане на по-добро разбиране у заинтересованите страни за процеса на определяне на специфични цели и мерки на защитените зони, включително решения базирани на природата, както и за процеса на картиране и оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, и на елементите на зелената инфраструктура.
В този контекст, дейността включва:

· Разработване на план за комуникация;

· Сформиране на работни групи от заинтересовани страни в процеса на определяне на специфични цели за защитените зони от мрежата Натура 2000. Провеждане на по 2 работни срещи на групите;

· Сформиране на работни групи за картиране и оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на зелената инфраструктура. Групите ще бъдат по типове екосистеми. Провеждане на по 2 работни срещи на всяка работна група.

Milestone 12: Осигурена подкрепа у заинтересованите страни, в процеса на определяне на специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000.

Milestone 13: Осигурена подкрепа у заинтересованите страни, в процеса на картиране и оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на зелената инфраструктура.

Input indicator 12: Списък на заинтересовани страни, идентифицирани в рамките на Дейност 11.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Output indicator 20: Комуникационен план. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Output indicator 21: Проведени срещи на работните групи по определяне на специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност – 30, по 2 срещи на РИОСВ. 

Output indicator 22: Проведени срещи на работните групи по картиране и оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на зелената инфраструктура. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 20 - по 2 срещи на екосистема за 10 екосистеми. 

Result indicator 12: Осигурена обществена подкрепа и по-добро разбиране на процеса по определяне на специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата Натура 2000, както и по картиране и оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и на елементите на зелената инфраструктура. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1500 броя информирани и консултирани лица. 

Срок за изпълнение на дейността: 31 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 771 525,59 евро

Дейност 13: Комуникационни дейности и консултиране по изпълнението на Работен пакет 3

В рамките на Работен пакет 3 са планирани дейности по:

· Монетарна оценка на екосистемните услуги и въвеждането й в счетоводните стандарти на България;

· Създаване на специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, и тяхната визуализация в съществуваща информационна среда.

Комуникационните и консултативните дейности ще целят по-широко обществено информиране, както и постигане на по-добро разбиране у заинтересованите страни за процеса на монетарна оценка на екосистемните услуги и въвеждането й в счетоводните стандарти на България, както и за работа със специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда.

В този контекст, дейността включва:

· Разработване на план за комуникация;

· Сформиране на работни групи от заинтересовани страни в процеса на монетарна оценка на екосистемните услуги и въвеждането й в счетоводните стандарти на България. Провеждане на по 2 работни срещи на групите; 

· Провеждане на кръгла маса за представяне на монетарна оценка на екосистемните услуги и въвеждането й в счетоводните стандарти на България, както и за работа със специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда.

Milestone 14: Осигурена подкрепа у заинтересованите страни, в процеса на монетарна оценка на екосистемните услуги и въвеждането й в счетоводните стандарти на България.

Milestone 15: Разпространена информация за специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда. 

Input indicator 13: Списък на заинтересовани страни.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Output indicator 23: Комуникационен план. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Output indicator 24: Проведени срещи на работните групи по монетарна оценка на екосистемните услуги и въвеждането й в счетоводните стандарти на България. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 20, по 2 срещи на екосистема. 

Output indicator 25: Проведена кръгла маса за представяне на монетарна оценка на екосистемните услуги и въвеждането й в счетоводните стандарти на България, както и за работа със специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1. 

Result indicator 13: Осигурена обществена подкрепа и по-добро разбиране на процеса по монетарна оценка на екосистемните услуги и въвеждането й в счетоводните стандарти на България, както и за работа със специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1000 броя информирани и консултирани лица. 

Срок за изпълнение на дейността: 9 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 272 404,02 евро

Дейност 14: Изграждане на капацитет

Настоящата дейност цели изграждане на капацитет на администрациите, въвлечени в процеса на управление на мрежата Натура 2000. Това включва:

· Изграждане на капацитет за съобразяване на специфичните цели и мерки на защитените зони от мрежата Натура 2000, в процеса на разработване на планове за управление – предвиждат се общо 15 обучения за до 50 лица;

· Изграждане на капацитет за работа със специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда – предвиждат се общо 15 обучения за до 50 лица. 

Milestone 16: Изграден капацитет за съобразяване на специфичните цели на защитените зони от мрежата Натура 2000, в процеса на разработване на планове за управление.

Milestone 17: Изграден капацитет за работа със специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда.  

Input indicator 14: Списък с обучаеми лица от администрации на регионално и на национално ниво.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Output indicator 26: Проведени 15 обучения за съобразяване на специфичните цели на защитените зони от мрежата Натура 2000, в процеса на разработване на планове за управление, за до 50 участника. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 15. 

Output indicator 27: Проведени 15 обучения за работа със специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда, за до 50 участника. 

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 15. 

Result indicator 14: Развит капацитет на администрациите за съобразяване на специфичните цели на защитените зони от мрежата Натура 2000, в процеса на разработване на планове за управление, както и за работа със специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура, публикувани в съществуваща информационна среда.  

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1500 обучени лица. 

Срок за изпълнение на дейността: 12 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 456 041,48 евро

РАБОТЕН ПАКЕТ 5: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 15: Приемане на продуктите по проекта

Дейността цели осигуряване на външна експертна подкрепа (експерти от др. държави членки) по приемане на продуктите по проекта. Съвместната работа на водещи европейски експерти и представителите на администрацията, отговорна за управлението на Натура 2000 (дирекция НСЗП на МОСВ) ще повиши капацитета на включените в процеса по приемане на продуктите на проекта български експерти, чрез прилагане на метода – “Learning by doing”. 

Milestone 18: Осигурено приемане на продуктите по проекта 

Output indicator 28: Сключен договор за услуга по приемане на продуктите на проекта.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1; 

Result indicator 15: Приети продукти по проекта

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Срок за изпълнение на дейността: 50 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 93 959,73 евро

Дейност 16: Доставка на оборудване и софтуер
Дейността включва закупуването на оборудване и софтуер за работата по проекта, като не се предвижда допълнителна тежест за държавния бюджет за сметка на предвидените оборудване и софтуер.
Milestone 19: Доставено оборудване и софтуер.

Output indicator 29: Сключен договор за доставка, съгласно ЗОП.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1; 

Result indicator 16: Осигурено оборудване за управлението на проекта.
· Базова стойност 0;

· Целева стойност 1.

Срок за изпълнение на дейността: 6 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 5 245,85 евро

Дейност 17: Управление, мониторинг и докладване

Дейността цели ефективно и ефикасно управление на проекта, мониторинг и докладване/отчитане на проекта. Екипът за управление ще включва външни експерти. Предвиждат се следните експерти – ръководител на проекта и финансист, експерт комуникационни дейности, експерт с познания по екосистемите и техните услуги и Натура 2000. Дейността предвижда и осигуряването на външна експертиза - услуга за разписване на техническите спецификации и изработката на тръжните документации за обществените поръчки, обект на проекта. По проекта са планирани общо 5 обществени поръчки (ОП). Първата ОП предвижда да се осигури самата услуга за обществените поръчки. Тази процедура ще бъде подготвена от МОСВ. Предметът на ОП е „Предоставяне на услуга за подготовка на технически спецификации и тръжни документации за 4 броя ОП“ по проекта и включва подготовка на Технически спецификации и документация за следните ОП:

•
ОП за предоставяне на услуги по изпълнението на работни пакети 1, 2, 3 и 4 (дейности 1- 14);

•
ОП за предоставяне на услуга за приемане на продуктите по проекта (дейност 15);

•
ОП за доставка на оборудване и софтуер (дейност 16);

•
ОП за изработка и доставка на материали за комуникация и публичност по проекта (дейност 18).
Milestone 20: Осигурено ефективно и ефикасно управление на проекта, мониторинг и докладване/отчитане на проекта.
Output indicator 30: Сформиран екип на проекта.

· Базова стойност 0;

· Целева стойност 3; 

Result indicator 17: Ефективно и ефикасно управление на проекта, мониторинг и докладване/отчитане на проекта
· Базова стойност 0;

· Целева стойност 20 докладвания (технически и финансови отчети) по проекта.

Срок за изпълнение на дейността: 60 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 317 904,32 евро

Дейност 18: Общи комуникационни дейности по проекта
Дейността предвижда изпълнение на изискванията за публичност и комуникация по ПВУ от екипа за управление на проекта. Това включва изработка на информационни табели и банери, разработена информация за проекта за интернет страницата на МОСВ, публикуване на новини и материали от проекта и др.
Milestone 21: Осигурена публичност и комуникация по ПВУ.
Output indicator 31: Разработени информационни табели (2) и банери (2), разработена информация за проекта за интернет страницата на МОСВ, публикуване на новини и материали от проекта и др.
· Базова стойност 0;

· Целева стойност 4; 

Result indicator 18: Осигурена публичност и комуникация по проекта.
· Базова стойност 0;

· Целева стойност 500 000 посетители на информацията за проекта в интернет сайта на МОСВ.

Срок за изпълнение на дейността: 60 месеца

Бюджет за изпълнение на дейността: 5 337,89 евро

Общ бюджет на проекта – 16 504 692,90 евро

Подробна информация за бюджета е представена в приложение Template detailed costs_RRF_N 2000_NSZP_MoEW_final_V3.xlsx
Очаквани резултати: В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква:

1. Създадени специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура в мрежата Натура 2000 и тяхната визуализация в съществуваща информационна среда, включително по групи икономически дейности, съгласно Регламента за таксономията.

2. Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, монетарно остойностяване на икономическата им стойност и оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура в мрежата Натура 2000;

3. Разработени специфични за защитените зони от мрежата Натура 2000 цели и мерки за опазването им, с фокус върху прилагането на решения базирани на природата;
4. Възстановени 150 ха значими за климата екосистеми;
5. Осигуряване на подкрепата на обществеността чрез включването ѝ в процеса на взимане на решения за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000;
6. Осигурено качествено и модерно управление на биоразнообразието и Натура 2000 в България. 
Ще се изпълнят и основни ангажименти на България за опазване на природата, като част от Европейската Стратегия за биоразнообразие до 2030 г., а именно:
· Да се предостави правна защита на най-малко 30 % от сухоземната територия и да се осигури интегриране на екологичните коридори в рамките на ефективно действаща трансевропейска мрежа за защита на природата; 

· Да се осигури ефективно управление на всички защитени зони, като се определят ясни природозащитни цели и мерки и се извършва подходящ мониторинг;
· Поне 30 % от биологичните видове и местообитанията, които понастоящем не са с благоприятно състояние, ще бъдат класифицирани в тази категория или при тях ще е налице категорична положителна тенденция;
· Възстановяване на ключови за климата екосистеми, възстановяване на традиционни ландшафти и осигуряване на свързаност на мрежата Натура 2000.
Проектът отговаря на хоризонталните принципи на Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, а именно:

· Подкрепата от Механизма не замества периодични национални бюджетни разходи и спазва принципа на допълняемост на финансирането от Съюза; и

· Проектът включва само дейности, които спазват принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.
Проектът няма да представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. Бенефициент е Министерство на околната среда и водите.

Реформата „Актуализиране на нормативната рамка в областта на биоразнообразието“ не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

За прилагането на принципа за насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация, ще се следи работа на екипа за управление на проекта, както и комуникацията със заинтересовани страни да е в условията на равенство и равнопоставеност между мъжете и жените и недопускане на дискриминация в ежедневната работа и в процеса на взимане на решения. Бенефициентът ще осигурява необходимите условия при зачитане на равенството между мъжете и жените, на социалните аспекти на пола. В рамките на проекта, това ще се осигурява чрез:

· равнопоставено изслушване и отчитане на мнения, и предложения, подкрепа за равностойно ангажиране в дейностите на двата пола;

· контролиране да не бъде допускана дискриминация въз основа на пол, етнически произход, религия, увреждане, възраст, социален статус или сексуална ориентация;

· осигуряване на равен достъп до информация.

Принципът ще бъде прилаган също при процедури за назначаване на служители по проекта, като ще се следи за балансирано участие на експерти по отношение на гореизброените аспекти.

Принципът ще бъде водещ в работата със заинтересованите страни, междуведомствената комуникация, вкл. при предоставяне на консултантска и експертна подкрепа. Правото на еднакъв достъп до обществена информация и документация за мрежата Натура 2000 ще бъде гарантирано от принципа за равнопоставеност на получателите на информация.

В сградите на МОСВ са осигурени равни възможности за физически достъп на хора с увреждания. Същите ще бъдат съблюдавани при избор на други места за провеждане на обществени консултации и комуникации.

Трансграничният характер на проекта включва укрепване на партньорства с всички идентифицирани заинтересовани страни, които са пряко ангажирани с процесите по управление на Натура 2000, опазване и възстановяване на екосистемите и биоразнообразието, изграждане на зелена инфраструктура и осигуряване на трансгранични „зелени“ коридори. Трансграничните специфики на мрежата Натура 2000 ще бъдат основно анализирани и включени в определянето на специфични цели и мерки за опазване на защитените зони от Натура 2000.

Принципът за партньорство ще бъде постоянно прилаган при осъществяване на процесите на координация и управление с други структури и заинтересованите страни.

Комуникационният план на проекта включва дейности от 11 до 14 насочени към постигане на общо разбиране и обществена подкрепа за специфичните цели и мерки за опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000, както и възстановяването на екосистемите и екосистемните услуги, и оценката на „Природния капитал“. Комуникационният процес ще се осъществява въз основата на следните принципи:

· Прозрачност с цел да се гарантира на заинтересованите страни, че целите на мрежата „Натура 2000“ се изпълняват в условията на прозрачност и споделена информация;

· Диалогичност със заинтересованите страни и с обществото като цяло, с цел осъществяване на ефективна комуникация и изграждане на доверие и позитивно отношение към изпълнението на целите на Натура 2000;

· Равнопоставеност на получателите на информация и своевременно разпространение на информацията;

· Позитивизъм в комуникацията с цел постигане на позитивно отношение към опазването на биоразнообразието и мрежата Натура 2000.
Процесът стартира с проведените от МОСВ в края на 2020 г. обществени консултации по предложението за ПВУ.

	3. Бенефициент.

	Министерство на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“.


	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи
.
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РАБОТЕН ПАКЕТ 1: ПРОУЧВАНИЯ

Дейност1:



Проучваненаопитидобри

практикивобласттанаопределянена

специфичницелиимеркизазащитените

зони, за картиране и оценка на

екосистемитеитехнитеуслуги,кактоиза

разработванетонарешения,базиранина

природата

65 426,37

Дейност2:



Разработване/адаптиранеи

надгражданенаметодологичнаоснова

заопределяненаспецифичницелии

меркизазащитенитезони,закартиране

и оценка на екосистемите и техните

услуги,кактоизакартиранеиоценкана

зелената инфраструктура

132 662,61

Дейност3:



Набиранеисистематизиране

на налични данни и информация за

определяненаспецифичницелиимерки

за защитените зони, за картиране и

оценканаекосистемитеитехнитеуслуги,

както и за картиране и оценка на

зелената инфраструктура

445 072,67

Дейност 4:



Провеждане на теренни

проучвания

5 000 000,00 4 200 000,00 474 233,75

РАБОТЕН ПАКЕТ 2: АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ

Дейност5:



Определяненаспецифични

цели и мерки за 255 защитени зони

1 000 000,00 500 000,00 648 228,69

Дейност6:



Картираненаекосистемитеи

технитеуслуги,кактоинаелементитена

зелената инфраструктура

230 325,13

Дейност7:



Оценканасъстояниетона

екосистемите и екосистемните услуги,

коитотепредоставят,кактоиназелената

инфраструктура

203 328,92

РАБОТЕН ПАКЕТ 3: ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Дейност 8:



Монетарна оценка на

екосистемнитеуслугиивъвежданетойв

счетоводните стандарти на България

184 844,47

Дейност 9: Създаване на специализирани 

бази данни за екосистемите,

екосистемните услуги и зелената

инфраструктура,итяхнатавизуализация

в съществуваща информационна среда

213 479,88

Дейност 10:



Пилотно прилагане на

решения базирани на природата за

възстановяваненаекосистемиспринос

към климата и осигуряване на

свързаност на мрежата Натура 2000

150 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 56 727,63

РАБОТЕН ПАКЕТ 4: КОМУНИКАЦИЯ, КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Дейност11:



Комуникационнитедейности

и консултиране по изпълнението на

Работен пакет 1

100 000,00 100 000,00 100 000,00 27 941,92

Дейност12:



Комуникационнитедейности

и консултиране по изпълнението на

Работен пакет 2

100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 71 527,59

Дейност13:



Комуникационнитедейности

и консултиране по изпълнението на

Работен пакет 3

150 000,00 122 404,02

Дейност 14: Изграждане на капацитет

170 000,00 170 000,00 100 000,00 16 041,48

РАБОТЕН ПАКЕТ 5: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Дейност15:



Приеманенапродуктитепо

проекта

8 359,73 10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00

10000,00

700,00

Дейност16:Доставканаоборудванеи

софтуер

3 000,00 2 245,85

Дейност17:Управление,мониторинги

докладване

34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 10 000,00 1 904,32

Дейност 18: Общи комуникационни

дейности по проекта

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 200,00 1 137,89

0,00 0,00 0,00 281 694,56 1 590 772,67 5 795 900,00 295 837,89 5 142 928,69 425 025,13 1 698 634,73 1 235 253,45 36 041,48 0,00 2 604,32

Плащания по проекта/ Euro:

3 300 938,56 0,00 0,00 0,00 225 355,65 1 272 618,14 4 636 720,00 236 670,31 4 114 342,95 340 020,10 1 358 907,78 988 202,76 28 833,18 0,00 2 083,46

Плащания по проекта/ BGN:

6456074,664 0 0 0 0 440757,337 2489024,729 9068636,078 462886,8963 8046955,376 665021,52 2657792,611 1932756,604 56392,80626 0 4074,886

ОБЩО за проекта в евро:  16 504 692,90

ОБЩО за проекта в лева: 

32 280 373,51

Работен пакет/Дейност

1 Year 2021 2 Year 2022 3 Year 2023

1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 1 quarter 3 quarter 4 quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 2 quarter

4 Year 2024 5 Year 2025

1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter 4 quarter 3 quarter 4 quarter

6 Year 2026

1 quarter 2 quarter


Подробна информация за времевия график е представена в приложение Timeline and spending forecast_RRF_N 2000_NSZP_MoEW_final_V3.xlsx

	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	Налице е проектна готовност за стартиране изпълнението на проекта незабавно след неговото одобрение за финансиране.
Проектът е с висок приоритет поради:

1. Необходимостта от определяне на подробни и специфични за защитените зони цели и мерки за опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000, свързани с изпълнението на ангажименти на Република България при прилагането на европейското законодателство и с публични инфраструктурни проекти, насочени към сектори транспорт, води и др.;
2. Връзката на оценката на състоянието и монетарна стойност на екосистемите и техните услуги с  Плана за действие „Финансиране за устойчив растеж на ЕС“, като в процеса на вземане на инвестиционни решения се включат екологични, социални и управленски фактори;
3. Постигане на целите за декарбонизация на страната, които ще бъдат съвместени с целите и мерките за опазване и възстановяване на защитените зони от мрежата Натура 2000 чрез интегриране на екосистемния подход в процеса на взимане на решения и прилагане на решения базирани на природата с фокус върху онези екосистеми, които са основни „поглътители“ на емисии;

4. Икономическо възстановяване от пандемията чрез създаване на възможности за нови работни места и природосъобразно бизнес развитие на местните общности;

5. Принос за преодоляване на щетите от епидемията и за изграждане на екологосъобразен, цифров, социален и устойчив Европейски съюз.

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

	Общият бюджет на проекта е 16 504 692,90 евро, от които 15 583 362,1275 евро с източник на финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 921 330,7725 евро с източник на финансиране от държавния бюджет.
Общите разходи са изчислени въз основа на следните финансови прогнози за пакети от дейности, както следва:

Работен пакет 1: Проучвания – 10 317 395,39 Euro;

Работен пакет 2: Анализи и оценки – 2 581 882,74 Euro;

Работен пакет 3: Въвеждане в действие – 1 355 051,98 Euro;

Работен пакет 4: Комуникация, консултиране и изграждане на капацитет за прилагане – 1 827 915,00 Euro;

Работен пакет 5: Организация и управление на проекта – 422 447,79 Euro;
Подробна информация за бюджета е представена в приложение Template detailed costs_RRF_N 2000_NSZP_MoEW_final_V3.xlsx, в таблица Template detailed costs_RRF_N 2000_NSZP_MoEW_final_V3.xlsx е описана методологията за остойностяване на разходите по дейностите на проекта. Индикативните разчети за разходите, необходими за реализация на целите на проекта включват ДДС.
Остойностяването на дейностите е извършено на база сключени договори по обществени поръчки със сходни предмет и дейности, както по настоящи, така и по приключили проекти. 
· За картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги е ползвана информация от проекти за картиране и оценка на екосистемите извън Натура 2000 при планиране на теренната и камерална работа и човекодните.   Проектите са приключили и са били финасирани по програма „BG03 Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.:
https://old.eeagrants.bg/bg/2009-2014/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html
· За определяне на специфични цели и мерки за опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000:
https://app.eop.bg/today/59828
Планираната стойност е на база сключен договор на МОСВ по ОП (номер 00258-2020-0002) с предмет - "Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за целевите обекти на защитена зона BG 0000366 "Кресна-Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитена зона BG 0002003 "Кресна" за опазване на дивите птици, както и допълнителни договори, описани в приложение Template detailed costs_RRF_N 2000_NSZP_MoEW_final_V3.xlsx

За определяне на възнаграждения за международни експерти е ползвана информация от методологията/насоките на ЕК за определяне на нивата на заплащане на експерти, включително командировъчни, дневни и пътни разходи:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/experts/contracting-and-payments_en.htm

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/experts/expert-registration_en.htm


	a. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	· Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) –  % 
· Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) – %

· Човешки капитал (повишаване на умения, преквалификация…) 10,98 %

· Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) – 89,01 %
· Технология (разходи за придобиване на НМДА – патенти, софтуер…) – 0,01 %
Индикативното разпределение на финансовия ресурс според типа разход включва работни пакети 1, 2, 3, 4 и 5 от проекта.

	6. Индикатори

	6.1. Индикатор/и за резултат

	За територията на България до момента са картирани и оценени 9 типа екосистеми и присъщите им екосистемни услуги извън територията на мрежата Натура 2000. 

За територията на мрежата Натура 2000, екосистемите и техните услуги ще бъдат картирани и оценени по настоящия проект. 

Разработените към момента методики за картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги извън Натура 2000 следва да се адаптират към Рамката за интегрирана оценка на екосистемите (Burkhard, 2016). Ще бъдат съобразени и последните насоки на работна група MAES, заложени в 5тия доклад от работата на групата
. Поради това се предвижда информацията и базите данни по настоящия проект да бъдат интегрирани с информацията и данните за ексоистемите извън Натура 2000, за да се достигне до единна база данни за територията на страната и да бъдат картирани и оценени 10 типа екосистеми и техните услуги.
За всички екоситеми и екосистемни услуги ще се определи монетарната им стойност и стойността на „природния капитал“, които да послужат като основа за включването им в счетоводните стандарти. Информацията ще бъде представена и по групи икономически сектори.
За да се осигури свързаност на мрежата Натура 2000, паралелно с картирането и оценката на екосистемите ще се извърши картиране и ще се определи състоянието на елементите на зелената инфраструктура.

По настоящия проект за 255 зони от мрежата Натура 2000 ще се разработят специфични цели и мерки за опазване и за 86 защитени зони мерки за опазване, тъй като целите за тях се разработват с други източници за финансиране. Към момента в процес на разработване са специфичните цели за 86 защитени зони (ЗЗ). С изпълнение на проекта всички 341 ЗЗ ще бъдат с определени специфични цели и мерки за опазване, съгласно изискванията на ЕК. Предвидено е целите и мерките за опазване да бъдат основата за разработване на плановете за управление на ЗЗ от мрежата Натура 2000.
Индикаторите за резултат на ниво проект включват:

· Типове екосистеми с картирани, оценени и монетарно остойностени екосистемни услуги и природен капитал, включително елементи на зелената инфраструктура;
· Брой защитени зони с определени специфични цели и мерки за опазване.
Индикатори за резултат за всяка дейност са дадени в описанието на дейностите по проекта.
Отговорен за събирането и изпълнението на данните за индикаторите е ръководителят на проекта.

	Типове екосистеми с картирани, оценени и монетарно остойностени екосистемни услуги и природен капитал, включително елементи на зелената инфраструктура:

· Начална стойност – 0 броя /тип екосистеми  с картирани, оценени и монетарно остойностени екосистемни услуги и природен капитал, включително елементи на зелената инфраструктура в Натура 2000 [2022 г.]
· Междинна стойност – 10 броя / тип екосистеми с разработена методологическа основа (методики – 10 броя) за картиране, оценка и монетарно остойностяване на екосистемни услуги и природния капитал,  включително елементи на зелената инфраструктура в Натура 2000 [2023 г.]
· Междинна стойност – 8 броя /тип екосистеми са с приключени теренни проучвания, включително присъщите им елементи на зелената инфраструктура [2024 г.]
· Междинна стойност – 10 броя /тип екосистеми са картирани и със завършена оценка на състоянието на екосистемите услуги, включително елементи на зелената инфраструктура [2025 г.]
· Крайна стойност – 10 броя /тип екосистеми са с остойностен „Природен капитал“ по икономически групи [2026 г.]
Брой защитени зони с определени специфични цели и мерки за опазване (на база 255 включени в проекта):

· Начална стойност – 0 броя защитени зони с определени специфични цели и мерки за опазване [2022 г.]
· Междинна стойност – 200 броя защитени зони са с определени специфични цели и мерки за опазване [2023 г. – 2 тримесечие]
· Междинна стойност – 255* броя защитени зони са с определени специфични цели и мерки за опазване [2023 г. – 4 тримесечие]
*Индикаторът е представен с надграждане на резултатите, включени са брой зони от предходна междинна стойност.


	6.2. Индикатор/и за ефект

	Екосистемите подпомагат живота на растенията и животните, поддържайки равновесието в природата. Когато функционират добре, те носят и множество ползи за хората. Тези ползи са както материални - осигуряване на основни стоки като храни и горива, така и духовни – като естетически привлекателните пейзажи, на които всички се наслаждаваме. 

Днес чрез дейността си ние често експлоатираме природните ресурси, оказвайки влияние върху способността на екосистемите да ни предоставят своите полезни услуги. Селското и горското стопанство, риболовът и дори туризмът могат да се окажат „трудни за преглъщане“ от страна на екосистемите. С прекомерната си дейност ние въздействаме върху качеството на въздуха, процесите на пречистване на водите, контрола на наводненията, както и върху климата на Земята. Поради това е наложително преосмисляне на отношението към биоразнообразието и взимането на правилни решения за природосъобразно социално и икономическо развитие. Възстановяването на природата е основен елемент на Плана на ЕС за възстановяване от пандемията от коронавирус, като това ще предостави незабавни възможности за бизнес и инвестиции.
Индикаторът за ефект е свързан с територията с преки социално икономически ползи от устойчивото управление на биоразнообразието и мрежата Натура 2000, като са разработени и включени в управлението на биоразнообразието и Натура 2000 решения базирани на природата за възстановяване на екосистемите и ландшафтите и присъщото им биоразнообразие, осигуряване на свързаност на мрежата и принос към целите за климата, допринасящи за нови работни места и зелен растеж.

	· Начална стойност – 0  ха  територия с преки социално икономически ползи от устойчивото управление на биоразнообразието и мрежата Натура 2000 [2022 г.]
· Междинна стойност – 11 500 км2  територия с преки социално икономически ползи от устойчивото управление на биоразнообразието и мрежата Натура 2000 [2023 г.]
· Междинна стойност – 23 000 км2  територия с преки социално икономически ползи от устойчивото управление на биоразнообразието и мрежата Натура 2000 [2024 г.]
· Междинна стойност – 34 500 км2  територия с преки социално икономически ползи от устойчивото управление на биоразнообразието и мрежата Натура 2000 [2025 г.]
· Крайна стойност – 38 739,23 км2 * територия с преки социално икономически ползи от устойчивото управление на биоразнообразието и мрежата Натура 2000 [2026 г.]
*Индикаторът е представен с надграждане на резултатите за територия на мрежата Натура 2000 от предходна междинна стойност.

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	Предвидено е дейностите по проекта да се изпълняват от МОСВ, дирекция „Национална служба за защита на природата“ чрез провеждане на процедури по ЗОП или чрез директно възлагане.

Предвидени са 5 процедури по ЗОП, както следва:
1. Предоставяне на услуга за подготовка на технически спецификации и тръжни документации за 4 броя ОП – прогнозна стойност - 14 725,21 евро;

2. Предоставяне на услуги по работни пакети за изпълнение на проект „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“, както следва:

· работен пакет 1: Проучвания

· работен пакет 2: Анализи и оценки

· работен пакет 3: Въвеждане в действие

· работен пакет 4: Комуникация, консултиране и изграждане на капацитет за прилагане
 Прогнозна стойност – 16 065 828,35 евро;
3. Доставка на оборудване и софтур – прогнозна стойност – 5 245,85 евро;

4. Предоставяне на услуга за приемане на продуктите по проекта – прогнозна стойност - 93 959,73 евро;
5. Изработка и доставка на материали за комуникация и публичност по проекта – прогнозна стойност - 5 337,89 евро.
За  дейност 17: Управление, мониторинг и докладване, екип за управление на проекта е предвидено наемането на външни експерти на срочни трудови договори със срока на изпълнение на проекта, съгласно ЗУСЕСИФ.

	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	Всички предвидени дейности са планирани за изпълнение чрез процедури по ЗОП или чрез директно възлагане.

Над 98,5 % от финансовия ресурс се предвижда да бъде предмет на обществена поръчка с изключение на средства свързани с управлението на проекта.



	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	Предвидено е процедурите по ЗОП да стартират в началото на 2022 г. В зависимост от предмета, същите ще бъдат с поставени етапни цели, разработване на междинни продукти, планирани в индикаторите за всяка дейност, които ще се използват за постигане на крайните резултати и краен срок на изпълнение на проекта до месец декември 2026 г.
Индикативният график за провеждане на обществените поръчки е:

1.
Предоставяне на услуга за подготовка на технически спецификации и тръжни документации за 4 броя ОП –  1 проектен месец;

2.
Предоставяне на услуги по работни пакети за изпълнение на проект „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“, както следва:

•
работен пакет 1: Проучвания

•
работен пакет 2: Анализи и оценки

•
работен пакет 3: Въвеждане в действие

•
работен пакет 4: Комуникация, консултиране и изграждане на капацитет за прилагане

- 2 проектен месец публикуване на ОП;

3.
Доставка на оборудване и софтур – 3 проектен месец публикуване на ОП;

4.
Предоставяне на услуга за приемане на продуктите по проекта – 3 проектен месец публикуване на ОП;

5.
Изработка и доставка на материали за комуникация и публичност по проекта – 3 проектен месец публикуване на ОП.

	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

Към момента на територията на България са картирани 9 типа екосистеми извън мрежата Натура 2000. За същите е направена и биофизична оценка на състоянието. Няма монетарна оценка за екосистемите и техните услуги.

Картирането и биофизичната оценка на екосистемите и услугите, които предоставят е извършено в рамките на 7 проекта финансирани по Програма BG03 ФМЕИП. Допълнително по проект „Методична подкрепа за картиране на екосистемни услуги и биофизична оценка „(MetEcoSMap) е разработена типологията на екосистемите в България, методиките за картирането и оценката на състоянието им, както и на екосистемните им услуги. 

Като резултат, за България са определени следните 9 типа екосистеми (ниво 2): агроекосистеми, тревни екосистеми, храсталачни и ерикоидни екосистеми, морски, екосистеми в площи с рядка и без растителност, сладководни, екосистеми във влажни зони, горски и урбанизирани екосистеми.
 

Карта на основни типове екосистеми в България извън Натура 2000:

 [image: image2.png]



 

Предложеният проект ще допълни изпълнението на гореописаните проекти, като ще картира и извърши биофизична оценка на състоянието на представените типове екосистеми в мрежата Натура 2000. Така ще се завърши националния процес по картирането на екосистемите и техните услуги за цялата територия на страната и ще се осигурят необходимите данни за включването им в счетоводните сметки и сметките за отчитане на национално ниво. 
По проект “MAYA”, финансиран по програма Хоризонт 2020, за пилотни райони се разработват моделно сметки за околна среда, за горски и сладководни екосистеми, които ще бъдат доразвити в настоящия проект на национално ниво. Планира се разработването на методология за монетарна оценка на екосистемните услуги в сектор Туризъм, чрез финансиране по ФМЕИП, която ще бъде интегрирана в националната методология за монетарно остойностяване на екосистемите по икономически оператори, съгласно Регламента за таксономията и MAES.
България е в процес на определяне на специфични цели и мерки за защитените зони, като в тази връзка е разработен Четиристепенен подход за определяне на целите на Натура 2000; разработен е Документ за целите на Натура 2000, в който са определени целите на първите три нива; в процес на разработване са специфични цели за 86 защитени зони в България. Остава разработването на специфични цели и мерки за още 255 защитени зони, както и мерки за опазване за 86 защитени зони, които са обект на настоящия проект. Тези цели и мерки ще послужат като основа за разработването на планове за управление на защитените зони (ще бъдат ползвани за ПУ на ЗЗ), финансирането за които е предвидено по Програма за околна среда 2021-2027 г. 
Относно предвидените дейности за комуникация и консултиране на заинтересованите страни, същите са насочени към постигане на общо разбиране за продуктите по дейности от 1 до 10 включително и осигуряване на обществена подкрепа за специфичните цели и мерки за опазване на мрежата Натура 2000 и екосистемите. Дейност 14 е насочена към изграждане на капацитет в централната администрация, регионалните структури и местната администрация за прилагане на специфичните цели и мерки за опазване на мрежата Натура 2000 и на оценката на екосистемите и екосистемните услуги, както и стойността на „Природния капитал“ в процеса на вземане на управленски решения и прилагане на специфичните цели и мерки за опазване на защитените зони. 
 

	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	С оглед на необходимостта от спешно провеждане на реформа за подобряване управлението на Натура 2000 и укрепване на капацитета на администрацията, както и  изключителното значение на проекта за изпълнението на ключови национални и европейски задължения, постигане на целите за приобщаващ икономически растеж и на Зеления пакт, постигане на целите за климатична неутралност и декарбонизация, както и значението на дейностите за финансирането на големи инфраструктурни проекти в настоящия проект за финансиране по Инструмента за възстановяване и устойчивост са предвидени дейности свързани с оценка на екосистемите и техните услуги, включително зелената инфраструктура и дейности за определяне на специфични цели и мерки за ЗЗ. Тези дейности не са предвидени за финансиране от Кохезионната политика на ЕС.
По настоящия проект се надгражда съществуваща база данни и информация за екосистемите и техните услуги. За територията на България до момента са картирани и оценени 9 типа екосистеми и присъщите им екосистемни услуги извън територията на мрежата Натура 2000. 

За територията на мрежата Натура 2000, екосистемите и техните услуги ще бъдат картирани и оценени по настоящия проект. 

Разработените към момента методики за картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги извън Натура 2000 следва да се адаптират към Рамката за интегрирана оценка на екосистемите (Burkhard, 2016). Ще бъдат съобразени и последните насоки на работна група MAES, заложени в 5тия доклад от работата на групата
. Поради това се предвижда информацията и базите данни по настоящия проект да бъдат интегрирани с информацията и данните за ексоистемите извън Натура 2000, за да се достигне до единна база данни за територията на страната и да бъдат картирани и оценени 10 типа екосистеми и техните услуги.

За всички екосистеми и екосистемни услуги ще се определи монетарната им стойност и стойността на „природния капитал“, които да послужат като основа за включването им в счетоводните стандарти.

За да се осигури свързаност на мрежата Натура 2000, паралелно с картирането и оценката на екосистемите ще се извърши картиране и ще се определи състоянието на елементите на зелената инфраструктура. 
По настоящия проект за 255 зони от мрежата Натура 2000 ще се разработят специфични цели и мерки за опазване. Мерки за опазване ще бъдат разработени за още 86 зони, за които специфичните цели за опазване се разработват към момента. С изпълнение на проекта всички 341 ЗЗ ще бъдат с определени специфични цели и мерки за опазване, съгласно изискванията на ЕК. Предвидено е целите и мерките за опазване да бъдат основата за разработване на плановете за управление на ЗЗ от мрежата Натура 2000.
За конкректните проектни работни пакети са планирани дейности по комуникация, които включват консултиране на продуктите със заинтересованите страни и постигане на обществена подкрепа за целите и мерките за Натура 2000, екосистемите и екосистемните услуги, изграждане на зелена инфраструктура и възстановяване на екосистеми и традиционни ландшафти. Действия за изграждане на капацитет за прилагане на продуктите от проекта за централната, местната и регионалната администрации също са предвидени. Такива действия няма да се финансират по Програмата за околна среда 2021-2027 г. 
За програма „Околна среда“ 2021-2027 г. са предвидени дейности, които надграждат настоящия проект. В плановете за управление на ЗЗ ще бъдат включени определените специфични цели и мерки за всяка ЗЗ по Инструмента за възстановяване и устойчивост. Програмата ще финансира директни консервационни мерки за постигане на специфичните цели за опазване и възстановяване на природни местообитания и видове в ЗЗ, дейности свързани с подобряване на знанията за определени природни местообитания и видове, дейности насочени към подобряване на капацитета на заинтересованите страни за прилагане на плановете за управление на ЗЗ и изпълнение на специфичните мерки. Програмата за Околна среда ще осигури техническа помощ за органите за управление на Натура 2000, с изключение на Националната структура за управление на НРПД. Тази програма ще финансира и дейности за повишаване на капацитета на заинтересованите страни за прилагане на мерките за опазване в Натура 2000, чрез които ще се постигнат поставените цели за мрежата.
За Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г. са предвидени агроекологични мерки и компенсаторни мерки за Натура 2000, насочени към земеделските и горските стопани. Такива мерки не са включени в настоящия проект.

Осигуряването на допълняемост, демаркация и недопускане на двойно финансиране по отношение на подкрепата, предоставяна по фондовете (Кохезионен фонд, Обща селскостопанска политика и др.)  за област „Биоразнообразие и Натура 2000“, ще бъде осъществена чрез създадените механизми за координация с други програми и инструменти, финансирани от ЕС.


	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	Проектът допринася пряко за изпълнение на Специфична препоръка 3 на Съвета, отправена към България в рамките на Европейския семестър 2019 г. защото:

1. Подобряването на знанията за екосистемите и екосистемните услуги в Натура 2000 ще създаде условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, съвместно с  опазването на биоразнообразието чрез прилагане на решения базирани на природата, които ще генерират нови работни места и поминък за местните общности; 
2. Монетарното остойностяване на екосистемните услуги ще определи икономическата стойност на биоразнообразието за обществото и ще свърже икономическата политика с научните изследвания и иновациите, давайки цена на „безплатните“ услуги на природата, като чист въздух, водорегулираща и водозащитна функция за осигуряването на вода, достъп до генетичен материал, услугите по усвояване на СО2 емисии и др., като даде възможност за интегриране на екосистемния подход в управление на Натура 2000;
На ниво Европейски съюз е доказано, че индиректните ползи от „здравите“ екосистеми са в пъти по-големи от директните материални ползи. Затова всички видове стойност на Природния капитал трябва да се включват в изчисляването на ползите и загубите от инвестиционни проекти, които по един или друг начин ги засягат. Очакванията са стойността на екосистемните услуги в бъдеще да нараства и това ще става главно поради загуба на екосистеми. Поради това е изключително важно да се инвестира в опазване на екосистемите и подобряване на ползите от „здравите“ екосистеми и биоразнообразие за обществото, което ще даде тласък на икономическото възстановяване. 

Проектът допринася и за изпълнението на Препоръка 3 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2020 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на България за 2020 г.
Той е насочен към опазване на биоразнообразието и „Природния капитал“ в мрежата Натура 2000, които засягат устойчивия растеж, тяхното влошаване или загуба ще създаде допълнителни рискове за здравето по време на кризата, свързана с COVID-19“. С определянето на специфични цели и мерки за опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000 ще бъдат създадени условия, за пълно прилагане на изискванията на природозащитните директиви за Натура 2000. 
Проектът има пряк принос към изпълнението на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г. чрез целите и мерките за възстановяване и поддържане на състоянието на природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000, екосистемите и техните услуги и зелената инфраструктура. Сектор Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС) има ролята на „поглътител“ на парникови газове за България чрез двете категории - "Гори" и "Пасища", които поглъщат СО2. Те са обект на опазване и възстановяване в Натура 2000, като е доказана връзката с доброто им състояние за постигане на целите на декарбонизацията. Разрушаването и увреждането на тези територии би довело до освобождаване в атмосферата на въглеродните емисии. Екосистемната услуга „Смекчаване и регулиране на въздействията от промените на климата“ дава оценка на запаса на въглерод в почвата, оценка на запаса на въглерод в мъртва органична материя – мъртва дървесина и мъртва горска постилка, оценка на запаса на въглерод в дървесна биомаса – подземна и надземна, както и оценка на общия запас от усвоен въглерод на определена територия. Например за територията на НП „Централен Балкан“ усвоено количество СО2 за година е 3 050 206 тона, а монетарната стойност на екосистемната услуга е оценена на 718,80 лв./ха.

Оценката на състоянието на екосистемите и остойностяването на материалните, поддържащите, регулиращите, културните и рекреационните услуги на екосистемите в Натура 2000 дава възможност за по-добро интегриране на климатичните цели, наред с природозащитните в управлението на мрежата в България. Остойностяването им дава възможност за пресмятане на стойността на необходимите инвестиции, чрез които ще се приложат решения базирани на природата в опазването на биоразнообразието и мрежата Натура 2000. Също така монетарно онагледява ползите и разходите, свързани със загубата на биоразнообразие, подпомагайки взимането на управленски решения.  
Изпълнението на проекта ще допринесе и за Цифровата трансформация на България за периода 2020-2030 г., която по отношение на държавното управление е насочена основно към превръщането на обработваните и съхранявани данни в основен капитал на обществото. Чрез разработване на специализирани бази данни за екосистемите, техните услуги, зелената инфраструктура по групи икономически дейности, състоянието на мрежата Натура 2000 и включването на базите данни в съществуваща информационна среда, ще се подобри участието на заинтересованите страни в процеса на взимане на решения. В същото време ще се създадат възможности за извличане на знания от данни, анализ на данни, интегриран мониторинг и др., което ще гарантира по-устойчиво управление на биоразнообразието в страна и в частност мрежата Натура 2000. 


	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	· В прегледа на изпълнението на политиките за околната среда за България през 2019 г. от страна на ЕК са очертани три приоритетни действия за страната. Две са насочени към необходимостта от изпълнение на задълженията на България, произтичащи от законодателството за Натура 2000 за определяне на специфични цели и мерки за защитените зони и за разработване на планове за управление за всички зони, докато третата призовава за интегриране на целите на Натура 2000 в други сектори и политики, за укрепване на регионалното планиране и планиране на развитието: „Отстраняване на недостатъци при прилагането на директивите за природата (по-специално разрешението на планове и проекти) и интегриране на политиката в другите секторни политики”.
· В доклада се подчертава необходимостта от спешни действия със съществено значение насочени към определянето на специфични за обектите от Натура 2000 цели и мерки за опазване, създаващи ефективна управленска структура за Натура 2000 и укрепване на капацитета на администрация и други органи, занимаващи се с Натура 2000 мрежа. Интегриране на политиката за природата и биологичното разнообразие в други секторните политики не само ще доведат до по-добро управление на зоните от Натура 2000 и опазване на видовете, но може да осигури допълнителни източници на финансиране.
· В Годишната стратегия за устойчив растеж на ЕС за 2021 г., България следва да предприеме действия за подобряване на екологичната инфраструктура и за подобряване и опазване на биологичното разнообразие, което е от ключово значение за повишаване на способността на въглеродните поглътители, като гори и пасища. Това ще създаде и нови икономически възможности в селските райони чрез по-устойчиво използване на земята, както и засилването на устойчивостта на екосистемите за предотвратяването на появата и разпространението на бъдещи епидемии. 
· Планът за възстановяване "Следващо поколение ЕС" акцентира върху намирането на възможности и решения за възстановяване на екосистемите и защита на биоразнообразието, като подчертава съществената им роля за поддържане на живота и прехраната, икономическото и социалното развитие, човешкото благосъстояние, както и за постигането на целите на ЕС за климатична неутралност. Планът е част от инструментите чрез които трябва да се постигнат целите на Европейския зелен пакт за възстановяване на биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването, включително декарбонизация на икономиката. Друг основен инструмент е Регламента за таксономията, който включва 6 екологични теми.  Състоянието на биоразнообразието и екосистемите са част от списъка с индикатори за оценка на ефекта от планираните инвестиции, съгласно Регламента На следващо място Европейският зелен пакт поставя целта за цифровата трансформация чрез която ще се подобри управлението на биоразнообразието, като се създаде възможност за свободно споделяне на данни между бизнеса и публичния сектор, което ще допринесе за взимане на по-добри управленски решения.
· Не на последно място Стратегията за биоразнообразие 2030 акцентира върху възстановяване на екосистемите и ландшафта, подобряване на състоянието на 30% от видовете и местообитанията от мрежата Натура 2000,  въвеждането на решения, базирани на природата, за възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие. Очаква се решенията, базирани на природата да обвържат целите и мерките за опазване на биологичното разнообразие с целите за климата.

Изпълнението на представените препоръки и насоки в стратегическите и други документи изисква провеждането на реформа за подобряване на управлението на биоразнообразието и Натура 2000, както и инвестиции за повишаване на капацитета на отговорната администрация в дългосрочен план, за прилагане на политиката за опазване на биологичното разнообразие, така че да се постигнат съответните на тази политика цели. Повишаване на капацитета на отговорната администрация в дългосрочен план, за прилагане на политиката за опазване на биологичното разнообразие e предвидено чрез проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР), който е внесен за разглеждане в Народното събрание. В законопроекта са включени текстове за въвеждането на нов подход за управление на екологичната мрежа, който предвижда изграждането на структура на национално и регионално ниво, разработването и прилагане на планове за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000 на регионално ниво, осигуряването на бази с първични научни данни и управлението на Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000.

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	Проектът пряко допринася за изпълнение на констатацията на ЕК в доклада за България 2020 г. за подобряване на управлението и ефективно стопанисване на защитените зони, тъй като биологичното разнообразие и уникалната природа „представляват неизползван потенциал за икономически растеж, основан на развитието на устойчивия и нишовия туризъм, както и на сектора за развлечения.“ Чрез резултатите на проекта територията в мрежата Натура 2000 ще бъде монетарно остойностена, което ще подобри значително процеса по взимане на управленски решения и ще допринесе за устойчив икономически растеж и устойчив поминък на местните общности.
Проектът пряко е обвързан със следните Цели за устойчиво развитие на ООН:

Цел 13 „Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици“;
Цел 15 „Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и предотвратяване загубата на биологично разнообразие“.


	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Проектът е част от политиката на „Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030“ за осигуряване на ефективно управление на биоразнообразието и Натура 2000 и преустановяване загубата на биологично разнообразие,  посредством интервенции насочени към:

 5.2.а Националната екологична мрежа за осигуряване на ефективно управление на мрежата за защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа и извън нея, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания и видове, включително птици и генетичен материал.

Индикаторите, измерващи ефекта от планираните дейности в Националната програма за развитие България 2030 са обвързани с целите на Стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2030 г., а именно запазване или подобряване на състоянието на 30% видове и местообитания от мрежата Натура 2000.



	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	Проектът допринася за изпълнение на следните цели определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“:

2. Национални общи и конкретни цели; 2.1 Измерение „Декарбонизация“:
Регламент (ЕС) № 2018/841 за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. налага изисквания за държавите членки да гарантират, че емисиите от всички категории земеползване не надвишават поглъщанията на ПГ в продължение на два петгодишни периода между 2021 и 2030 г. (2021 до 2025 г. и от 2026 г. до 2030 г.), като се прилагат определени правила за отчитане и се позволява известна гъвкавост. Чрез изпълнението на проекта ще е възможно устойчиво управление и стопанисване на биоразнообразието и мрежата Натура 2000 на територията на страната, като мерките за възстановяване и/или поддържане ще се планират така, че да допринесат за постигане на целите на раздел „Енергия от възобновяеми източници“ на Интегрирания националния план „Енергетика и климат“ чрез прилагането на решения базирани на природата за постигане на целите за възстановяване и опазване на природни местообитания и видове. Те ще намалят влиянието на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в и извън мрежата Натура 2000, опазвайки и подобрявайки състоянието на пасищните и горски екосистеми, които са основни  „поглътители“ на емисии, с цел принос към декарбонизацията.


� � HYPERLINK "https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/5th%20MAES%20report.pdf" �https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/5th%20MAES%20report.pdf� 


� � HYPERLINK "https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/5th%20MAES%20report.pdf" �https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/5th%20MAES%20report.pdf� 


� https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120383


� � HYPERLINK "https://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/pdf/MAES_INCA_2019_report_FINAL-fpub.pdf" �https://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/pdf/MAES_INCA_2019_report_FINAL-fpub.pdf� 


� Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.


� � HYPERLINK "https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/5th%20MAES%20report.pdf" �https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/5th%20MAES%20report.pdf� 


� � HYPERLINK "https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/5th%20MAES%20report.pdf" �https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/5th%20MAES%20report.pdf� 
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