



[bookmark: _lmpgwqeneln5] Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост

	1. Наименование на проекта.

	Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници 

	2. Описание на проекта (цели, основни дейности).

	Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. предвижда страната да повиши равнището на амбициозност за 2030 г., като предвиди дял на енергия от ВИ най-малко 27%. По този начин България ще допринесе в максимална степен за по-бързото нарастване на потреблението на енергия от ВИ и постигането през 2030 г. на поне 32-процентен дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в Европейския съюз.
С изпълнението на тези поставени високи цели, настоящият проект ще създаде възможност за проучване на неизползван понастоящем възобновяем източник – геотермалната енергия, и ще създаде условия за ефективно бъдещо оползотворяване на нейния потенциал за производство на топлина и електричество чрез иновативни системи, осигуряващи чиста енергия за бита, промишлеността, земеделието, балнеологията и туризма.  
Проектът включва актуализиране на информацията за геотермалния потенциал в страната и изготвяне на проектно решение за една пилотна система за оползотворяване на геотермална енергия за комбинирано производство на електричество и топлина. С цел обучаване на специалисти и разпространение на знания за съвременните икономически ефективни и екологосъобразни технологии за производство и използване на чиста енергия, проектът предвижда също и изграждане на специализирана лаборатория към Технически Университет или Минно-геоложки университет – София за изследване и обучение по комбинирани системи за оползотворяване на геотермална енергия.  

2.1 Разработване на пилотен проект за оползотворяване на геотермална енергия
Актуализирането на информацията за енергийния потенциал на геотермалната енергия включва идентификация на достъпните за усвояване количества, както и съответните качества на геотермалните води налични в страната, и 3D сеизмично картиране на дълбоки геотермални резервоари осигуряващи условия за производство и на електричество. 
Предварителните проучвания и научни изследвания предвиждат максимална мощност на централата за производство на електричество до  30 MW електрическа и до  65 MW топлинна енергия. Предвижданото проектно решение ще бъде съобразено със съвременните технологични решения и реалните икономически и социални потребности на района, в който пилотната система ще бъде осъществена. 
Пилотния проект на централа за комбинирано производство на електричество и топлина ще бъде разработен на основата на анализ на условията в следните потенциални локации в България според резултатите от проучванията: 
А. Поречието на река Струма
Б. Софийско поле и гр. Сепарева Баня,
В. гр. Пазарджик и гр. Пловдив
Г. Поречието на р. Ерма
Д. Регионите около гр. Враца и гр. Ловеч
Е. Региона около гр. Варна,
В световната практика съществуват различни технологични решения за преобразуване на геотермалната енергия в електричество, разделени в четири групи: пароструйни; газоструйни; бинарни и комбинирани схеми. Най-широко разпространени са бинарните решения, които оперират с два затворени технологични кръга. В единия кръг циркулира  геотермалният топлоносител, а във втория – флуид с ниска температура на кипене. Във връзка с предходни научни проучвания на геотермалните находища (полета) в България, най-подходяща се оценява бинарната технологична концепция, която е и най-новата прилагана технология в световен мащаб. Самата геотермална централа представлява схема за извличане на топлина, състояща се от два сондажа – експлоатационен (засмукващ) и нагнетателен (ре-инжекционен),  които се наричат дублетна схема (дублет). Обикновено такава схема работи с един и същ дебит за двата сондажа. 
Информация за перспективите на геотермалната енергия в България, може да бъде намерена на следния адрес: 
https://drive.google.com/file/d/1Lt2YMYk_s6xIPsZS1fy8HqmMODPhjbw3/view
Анализът на потенциала за развитие на геотермална енергия за територията на цялата страна ще позволи и намирането на решения на налични проблеми, както например преодоляване на лошото техническо състояние на повечето от 12-те топлофикационни дружества в страната. Развитието на тази технология също ще подпомогне преодоляването на проблемите свързани с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в следствие на изгарянето на твърди горива и ще позволи да се търсят и прилагат решения за икономическа диверсификация на местно равнище съобразно геотермалния потенциал в страната.

2.2 Изграждане на специализирана лаборатория за развойна и приложна изследователска дейност към Технически Университет – София или Минно-геоложки университет – София за геотермални изследване и обучение по комбинирани системи за оползотворяване на геотермална енергия 
Към Техническия Университет – София (ТУ-София) има създаден Център за енергийни анализи (ЦЕА). В ЦЕА се провеждат изследвания и се разработват проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. До сега са разработени над 150 проекта (основно български и 22 международни). Разработките включват сградни системи за отопление, вентилация и климатизация, централизирано топлоснабдяване, абонатни станции, промишлени топлотехнически системи, системи за използване на възобновяеми енергийни източници, обследване за енергийна ефективност и енергийно сертифициране на сгради, оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия и технико-икономическа оценка на енергоспестяващи мерки, разработване на общински планове и програми за оползотворяване на ВЕИ и енергийна ефективност, оценки за съответствие с изискванията за енергийна ефективност. Екипът на ЦЕА е квалифициран и притежава необходимите сертификати, вкл. по енергиен мениджмънт. Същият екип е в основата на разработените и провеждани в България курсове за обучение на експерти по енергийна ефективност в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 
Центърът за енергийни анализи притежава съвременна апаратура за измерване на енергийни характеристики на сгради и промишлени системи. Има изградена експериментална площадка с площ 4500 м2, на която са монтирани системи за изследване на 14 технологии за оползотворяване на ВЕИ. Има изградена комбинирана система за оползотворяване на геотермална енергия с термопомпени агрегати, като с нея учебен корпус на ТУ-София е сертифициран като първата сграда в България като сграда с „близко до нулата потребление на енергия“.
Центърът обслужва няколко академични дисциплини за степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности „Топлинни и хладилни технологии и системи“ и „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени системи“, включително „Технологии и системи за оползотворяване на геотермална енергия“.  От 2010 год. ЦЕА притежава Сертификат ISO 9001:2008  за качество при обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи за енергийна ефективност. ЦЕА работи в няколко научни направления, включително оптимизация на системи за оползотворяване на енергията от слънчевото лъчение и оползотворяване на топлината на земята.
С изграждане на лаборатория за съвременна научноизследователска, развойна и приложна дейност, интегрирана и като учебна лаборатория по геотермална енергия в ТУ-София, ще се постигне развитие на експертния капацитет, разширяване на обхвата за научни изследвания и предоставяне на база за придобиване на качествени знания, умения и компетентности от студенти, научни работници и професионалисти в областта на съвременните технологии за производство на електричество, топлина и студ от геотермална енергия и от слънчева енергия 
Фокусът за разработването и развитието на ново направление и лаборатория съвместно с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и партньорство с бизнеса ще бъде положителен пример за разгръщане на сътрудничеството между бизнеса, научните среди и университетите, тъй като България все още не е постигнала целта си за 1,5% дял на разходите от БВП да са насочени за инвестиции за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). По данни на Иновации.bg[footnoteRef:2] у нас все още се заделят само 0,54%-ен дял от БВП в тази посока, а над 88% от финансирането за НИРД с източник чужбина се разпределя в посока бизнеса. За съжаление се отбелязва спад до 13,8% на МСП със собствена иновационна дейност, което е повече от два пъти под средното за ЕС-28 равнище.   [2:  https://www.researchgate.net/publication/337769184_Inovaciibg_2019_Inovacii_i_ikonomiceski_rastez ] 


3. Основни дейности, Етапи и График на изпълнение
За осъществяване на целите на проекта е необходимо да бъдат изпълнени по етапи следните основни дейности: 
Eтап 1: Избор на компания, която ще управлява проекта
Включва следните дейности: 
С оглед комплексния характер на проекта дейността по “Проектно управление” следва да бъде възложена на главен изпълнител, разполагащ с опитен екип по организирането и управление на проекти от подобен тип, който ще се отчита и ще извършва възложените му дейности след съгласуване и одобрение от бенефициента. Изпълнението на проекта ще започне с процедура за избор на компания, която ще поеме проектното управление Процедурата се счита, че ще отнеме около 4 месеца, след което дейността на компанията ще съпътства целия период на реализация като изпълнява дейности по ефективно управление и координация на проекта, с цел да се гарантира качественото му изпълнение и постигането на заложените резултати. 
Бенефициентът ще наблюдава и контролира изпълнението на проекта, а главният изпълнител ще извършва всички дейности по управление, организация и координация. 
Етап 2 - Проучване и разработване, който включва следните дейности:
· Проучване на регулаторната рамка, правен анализ и изготвяне на предложение за законови и нормативни промени, отключващи възможността за развитие на геотермална стратегия на територията на България в съответствие с водещите практики в страни от ЕС; Проучването включва събиране на информация по проблемите на достъпа до ресурса, т.е. какви са националните, регионални и/или местни разпоредби, които могат да разрешат или ограничат достъпа за проучвателни дейности, както и оценка на ключови екологични проблеми или фактори, които биха повлияли на геотермалното развитие.
· Извършване на проучвания на територията на страната и картиране с цел актуализация на геотермалните карти с оценка на потенциала на районите; 
· Геофизически проучвания и Изготвяне на 3D сеизмични карти
· Оценка и избор на райони и територии, които притежават едновременно потенциала и условията за изграждане на централи за производство на електричество от геотермални източници, както и потенциал за други икономически дейности, включително използване на генерираната топлинна енергия; 
· Изготвяне на екологични оценки и доклади по ОВОС.
· Изграждане на специализирана лаборатория за научноизследователска развойна и приложна дейност по оползотворяване на геотермална енергия към ТУ – София;
· Разработване на стратегия за развитието на използването на геотермалната енергия в България;
Етап 3 Проучвателно Сондиране.
Включва следните дейности: 
· Проучвателно сондиране в обхвата на избраните локации 
· Извършване на предварителна екологична оценка 
· Тестване на резервоарите и моделиране на геотермалния им ресурс. 
Етап 4 Подготвителен, който включва следните дейности: 
· Пред-инвестиционно проучване, вкл. изготвяне на концептуални модели, включващи числови модели за прогнозиране на бъдещите характеристики на резервоарите. 
· Провеждане на всички задължителни процедури по издаване на необходимите разрешителни по ЗУТ - за строеж, в т.ч. изготвяне и одобрение на технически проект, процедури по промяна на подробен устройствен план (ПУП), оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), разрешителни по Закона за водите за добив на хидротермална енергия за бъдещия строеж.
Подготовка на тръжните процедури за възлагане на Инженеринг на Геотермална електрическа централа (ГТЕЦ) и съответните консултантски услуги по оценка на съответствието и строителен надзор.
· Пред-проектно проучване, което включва като задължителни елементи местоположението и дизайн на сондажите, други строителни работи (пътища, подготовка на площадката на електроцентралата и др.); идеен проект на електроцентралата; план за достъп до пренос на енергия; прогнози за бюджет – разходи и приходи.
· Изготвяне на технически/работни проекти;
.

Етап 5 . Изграждане
[bookmark: _GoBack]Включва следните дейности:
· Извършване на строително работи,
· Строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните дейности
· Доставката на оборудване за ГТЕЦ 
· Монтиране на оборудването
· Строително- монтажни работи на спомагателното оборудване
· Експлоатационни Тестове 
· Изграждане на подстанция и разпределителна мрежа
· Въвеждането на оборудването в експлоатация
· Приемни тестове


	3. Бенефициент 

	Министерство на енергетиката чрез проектна компания / главен изпълнител.   


	4. Времеви график за изпълнение на проекта, вкл. дейности, етапи[footnoteRef:3]. [3:  Графикът ще е релевантен за определянето на междинни цели в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и има пряко отношение към освобождаване на траншове от финансовата подкрепа по линия на Фонда за възстановяване и устойчивост.] 


	ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
Дейностите за реализиране на проекта ще бъдат възложени на изпълнители, избрани чрез обществени поръчки. 
Дейности на Етап 1
· Изготвяне на техническа спецификация/задание и документация за участие в процедура по ЗОП за възлагане на дейността управление на проекта. 
· Провеждане на процедурата, сключване на договор с  изпълнител. 
· Управлението на проекта ще бъде възложено на  проектна компания / главен изпълнител, разполагащ с опитен екип по организиране и управление на проекти от подобен тип, който ще се отчита на бенефициента и ще извършва всичките си действия след съгласуване и одобрение от него;

Дейности на Етап 2 
· Проучване на регулаторната рамка, правен анализ и изготвяне на предложение за законови и нормативни промени, отключващи възможността за развитие на геотермална стратегия на територията на България в съответствие с водещите практики в страни от ЕС; Проучването включва събиране на информация по проблемите на достъпа до ресурса, т.е. какви са националните, регионални и/или местни разпоредби, които могат да разрешат или ограничат достъпа за проучвателни дейности, както и оценка на ключови екологични проблеми или фактори, които биха повлияли на геотермалното развитие;
· Извършване на проучвания на територията на страната и картиране с цел актуализация на геотермалните карти с оценка на потенциала на районите; Изготвяне на 3D сеизмична карта; Разработване на стратегия за развитието на използването на геотермалната енергия в България; Оценка и избор на райони и територии, които притежават едновременно потенциала и условията за изграждане на централи за производство на електричество от геотермални източници, както и потенциал за други икономически дейности, включително използване на генерираната топлинна енергия; 
· Изграждане на специализирана лаборатория за научноизследователска развойна и приложна дейност по оползотворяване на геотермална енергия към ТУ – София.

Етап 3 Проучвателно Сондиране.
Включва следните дейности: 
· Проучвателно сондиране в обхвата на избраните локации 
· Извършване на предварителна екологична оценка и изготвяне на доклади по ОВОС;
· Тестване на резервоарите и моделиране на геотермалния им ресурс

Дейности на Етап 4 - процедури по издаване на разрешителни за строеж, в т.ч. процедури по промяна на подробно устройствен план (ПУП), оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), разрешителни по Закона за водите за добив на хидротермална енергия, както и други задължителни разрешителни и лицензи:
· Изготвяне на задание/техническа спецификация и документация и провеждане на процедура по ЗОП (Закон за обществените поръчки) избор на консултанти за оценка на проектите и строителен надзор и провеждане на процедурата по възлагане;
· Изготвяне на документация за провеждане на процедури по ЗОП (Закон за обществените поръчки) за сключване на договор с изпълнители на Инженеринг за пилотната геотермална централа и провеждане на процедурата по възлагане;
· Процедури по издаване на разрешение за строеж – изработка на и влизане в сила на ПУП, изготвяне на екологична оценки (ЕО), консултации и доклад за ОВОС, съгласувателни процедури на проекта, влизане в сила на ОВОС;

Дейности на Етап 54 - Изграждане на една пилотна демонстрационна централа за оползотворяване на геотермална енергия. 
· Изпълнение на договора за Инженеринг, включващ:
· Фаза Пред-инвестиционно и Предпроектно проучване за осъществимост - изготвяне на концептуални модели, вкл. числови модели за прогнозиране на бъдещите характеристики на геотермалните източници. Изготвяне на пред-проектно проучване, което включва като задължителни елементи следното: местоположение и дизайн на сондажите, други строителни работи (пътища, подготовка на площадката на електроцентралата и др.); изготвяне на идеен проект на електроцентралата; план за достъп до пренос на енергия; прогнози за бюджет и анализ разходи и приходи. 
· Фаза Проектиране - изготвяне на технически/работен проект на пилотната геотермална централa; изготвяне на технически спецификации и доставка на необходимото оборудване;
· Фаза Изпълнение на Строителство – изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на оборудване за изграждане на проектираната пилотна централа;
· Упражняване на авторски надзор по време на строителството (от проектантите);
· Въвеждане на обекта в експлоатация
· Оценка на съответствието на проекта с изискванията към строежите и Упражняване на строителен надзор от консултант по чл.166 ЗУТ; 

	4.1. Кога най-рано може да започне изпълнението на проекта след неговото одобрение?

	Изпълнението на проекта може да започне веднага след неговото одобрение.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВРЕМЕВИ ГРАФИК: 
	№
	Дейност ЕТАП 1
	Прогнозен начален срок 
	Прогнозен краен срок 

	1
	Възлагане на дейността управление на проекта, сключване на договор с Консултанта и изпълнение – през целия проектен цикъл
	Q3,2022
	Q4,2026

	
	Дейности ЕТАП 2
	
	

	2
	Възлагане на услуги за изпълнение дейността Анализ на нормативната база, изработване на съответни изменения и изготвяне на стратегия
	Q3,2022
	Q1,2023

	3
	Определяне на районите, които ще попаднат в обхвата на обследване - съвместно с бенефициента;
Изготвяне на техническа спецификация и документация за участие за извършване на  3D сеизмично картиране и изработване на актуална дигитална карта и за проучвателни сондажни дейности;
Провеждане на процедура/и по ЗОП, сключване на договор/и с изпълнител/и.
	Q3,2022
	Q1,2023

	4
	Изпълнение на 3D сеизмични изследвания и картиране на избраните потенциални геотермални зони
	Q3,2022
	Q1,2023

	5
	Изготвяне на техническа спецификация за изграждане и оборудване на специализирана лаборатория за научни изследвания, развойна и приложна изследователска дейност, и обучение;
Изготвяне на документация и провеждане на процедура по ЗОП за сключване на договор с изпълнител за изграждане на лабораторията;
	Q3,2022
	Q1,2023

	6
	Изграждане и оборудване на специализираната лаборатория за научни изследвания за развойна и приложна изследователска дейност и обучение по комбинирани системи за оползотворяване на геотермална енергия
	Q2, 2023
	Q4, 2023

	
	Дейности ЕТАП 3
	
	

	7
	Проучвателно сондиране
	Q2, 2023
	Q4, 2023

	
	Дейности ЕТАП 4
	
	

	8
	Изготвяне на техническа спецификация и документация за участие за изпълнение на Инженеринг на геотермалната централа. 
Провеждане на процедурата за възлагане, сключване на договор с изпълнителя/изпълнителите.
	Q2, 2023
	Q4, 2023

	9
	Изготвяне на документация  за възлагане на договор с изпълнител/и на дейностите оценка на съответствието и строителен надзор
Провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор 
	Q2, 2023
	Q4, 2023

	10
	Възлагане на ЕО, изготвяне и одобрение на доклада на ОВОС 
	Q2, 2023
	Q4, 2023

	11
	Процедури по издаване на необходимите разрешителни и провеждане на съгласувателни процедури на проекта -  - отговорност на бенефициента
	Q2, 2024
	Q3, 2024

	
	Дейности ЕТАП 5
	
	

	
	Изпълнение на договора за Инженеринг - етап Изпълнение на проучвателни сондажни дейности 
	Q1, 2024
	Q3, 2024

	
	Изпълнение на договора за Инженеринг - етап Проектиране - изготвяне и одобрение на технически / работен проект за геотермална централа
	Q3, 2023
	Q2, 2024

	
	Оценка на съответствието на проекта с изискванията към строежите
	Q2,2024
	Q2,2024

	
	Изпълнение на договора за Инженеринг - етап Строително-монтажни дейности и доставка на оборудване за пилотната ГТЕЦ, вкл. упражняване на авторски надзор
	Q2,2024
	Q4,2024

	
	Упражняване на строителен надзор
	Q1,2024
	Q3,2026

	
	Изпълнение на договора за Инженеринг - етап Въвеждане на обекта в експлоатация
	Q2,2025
	Q4,2026


Забележка: Q - тримесечие

	5. Индикативен финансов ресурс по дейности, вкл. източници на финансиране (ДБ, европейско финансиране, частно финансиране, МФИ).

	Общият размер на инвестицията възлиза на €   175 400 000 без ДДС и с включени 7.00% непредвидени разходи върху строителната част. Сумата на разходите за дейностите по етапи   са следните:

Етап 1 - € 6 900 000 без ДДС 

Етап 2 - € 13 900 000 без ДДС

Етап 3 - €  32 400 000 без ДДС

Етап 4 - €  50 000 000 без ДДС

Етап 5 - € 72 200 000 без ДДС

Съгласно проучване на международната агенция за възобновяема енергия, за изграждане на геотермални централи (дублетни с бинарни технологии), средната стойност за изграждане EUR/kW е приблизително 5000 EUR/kW. Разходите за проучвателните сондажи са оценени на около 21% от стойността на изпълнението, както и разходите за проектиране, като се включва допълнително и задължителен риск.

Информация на международната агенция за възобновяема енергия, може да бъде намерена на адрес:
 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Aug/IRENA_Geothermal_Power_2017.pdf

Ръководство за геотермални централи, планиране и финансиране.

https://documents1.worldbank.org/curated/en/396091468330258187/pdf/728280NWP0Box30k0TR0020120Optimized.pdf

Индикативно:

	Източник на финансиране
	Процент

	Безвъзмездно съфинансиране
	100 %

	
	




	5.1. Разпределете индикативно финансовия ресурс, според типа разход:

	
	Тип разход
	Процент

	Управление на проекта
	 4%

	Нормативна уредба, Проучвателни работи и картиране
	 12%

	Изграждане и оборудване на специализирана лаборатория за научни изследвания и обучение
	 1%

	Инженеринг за изграждане на една пилотна демонстрационна геотермална централа
	 84%

	ОБЩО:
	100%




	6. Индикатори

	6.1. Индикатор/и за резултат

		№
	Индикатор
	Начална стойност [2022-2026г.]
	Крайна стойност [2022-2026г.]

	1
	Предложения за промени в нормативната уредба на Р България, които да регламентират инвестиционните намерения в областта на използването на геотермална енергия в България.
	0
	1

	2
	Изготвена Стратегия за развитие на използването на геотермална енергия на територията на България
	0
	1

	3
	Изградена и оборудвана специализирана лаборатория за научни изследвания и обучение по високоефективни комбинирани енергопреобразуващи технологии и системи за използване на геотермалната енергия.
	0
	1

	4
	Изработени актуални 3D сеизмични карти (3D картиране) с данни за геотермалния потенциал на обследваните региони.
	0
	3D карти на избраните локации

	5
	Извършени проучвателни сондажи в определените локации.
	0
	 6 сондажа на 5000м

	6
	Извършени пред-инвестиционни и пред-проектни проучвания.
	0
	1

	7
	Проектирана, изградена, оборудвана и въведена в експлоатация една пилотна гео-термална централа за производство на електричество и топлина от геотермална енергия.  
	0
	1




	6.2. Индикатор/и за ефект

	Индикатор за ефект 1: Инсталирана нетна мощност за производство на електрическа енергия на годишна база:
Поради изискването индикаторът да се отчете в края на 2026г. и вероятността ГТЕЦ да работи с намален капацитет в месеците след въвеждането си в експлоатация, се очаква тя да заработи с около 30% от капацитета си през 2026г. 
Въпреки това, годишната производителност за електрическа енергия. е на максималния потенциал равняващ се на  80% от очаквания  номиналната нетна производителност в размер на   168 000 МВч възобновяема електрическа енергия. 

Индикатор за ефект 2: Инсталирана топлинна мощност на годишна база:
Поради изискването индикаторът да се отчете в края на 2026г. и вероятността ГТЕЦ да работи с намален капацитет в месеците след въвеждането си в експлоатация, се очаква тя да заработи с около 30% от капацитета си през 2026г. 
Въпреки това, годишната производителност за топлинна  енергия. е на максималния потенциал равняващ се на  80% от очаквания  номиналната нетна производителност в размер на   400 000 МВч възобновяема топлинна енергия. 

Индикатор за ефект 3: Спестени емисии на годишна база:
За целите на настоящото остойностяване като методика ще бъдат използвани  националните коефициенти разписани в Приложение No 3 към Наредба Е-РД-04-2[footnoteRef:4] от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.  [4:  https://seea.government.bg/documents/NAREDBA_ERD042_ot_22012016.pdf ] 

Съобразно Наредбата само от електрическата енергия ще бъдат спестени     1 721 866  тона CO2  на 1 година при успешното въвеждане в експлоатация на пилотната геотермална инсталация като съобразно Наредбата, коефициентът на екологичен еквивалент за електричеството се приравнява на 819g CO2/KWh.
Според международните стандарти[footnoteRef:5], вземаме предвид, че 3 МВт енергия от топлина се равнява на 1 МВч електрическа енергия. От енергията от топлинна, посочени в индикатор 2 ще вземем предвид коефициента на екологичен еквивалент за топлина от централизирано топлоснабдяване равняваща се на 290g CO2/KWh, което се приравнява на още     1 829 088   тона CO2  спестени за 1 година от произведената енергия от топлина. [5:  https://energyeducation.ca/encyclopedia/Megawatts_thermal ] 

Сумирайки тези две стойности съобразно наредбата, можем да заключим, че спестените емисии от топлина и електрическа енергия ще са в размер на  3 550 954 тона CO2  на 1 година.
Стойността на спестените емисии обаче може значително да се завиши, ако не се взима предвид усреднената стойност на показателите за електрическа и топлинна енергия по цитираната Наредба, а се вземе само предвид реалните емисии от изгаряне на въглища, който сектор е планиран да бъде трансформиран като силно емисионно натоварен в близките години, където реалната въглеродна интензивност на лигнитните въглища се равнява на 1350g CO2/KWh. T.e., ако се вземат предвид само емисиите с произход изгаряне на въглища то сумарно спестените годишни емисии от топлина и електрическа енергия от пилотната централа ще се равняват на 11 352 960   тона CO2 за 1 година.

Индикатор за ефект 4: Провеждане на научно-приложна изследователска дейност и обучение; осигуряване на условия за предоставяне на база за придобиване на качествени знания, умения и компетентности от студенти, докторанти и професионалисти; изграждане на партньорство с бизнеса в областта на съвременните технологии за производство на електричество, топлина и студ от геотермална енергия и слънчева енергия, както и професионално сътрудничество и обмяна на опит с промишлеността.  

	7. Изисква ли реализацията на проекта провеждане на процедура по ЗОП?

	Съгласно чл.13, ал.1, т.2 от ЗОП, обществена поръчка би могла да излезе извън приложното поле на ЗОП, ако се възлага по правилата на международна организация или международна финансираща институция, ако същата е съфинансирана с 50 или повече процента от международната организация/ международната финансова институция.

	7.1. Ако се изисква процедура по ЗОП, каква част от дейностите и финансовият ресурс ще бъдат предмет на обществената поръчка?

	· Всички дейности се възлагат по ЗОП или FIDIC.

	7.2. Ако се изисква процедура по ЗОП, какъв е индикативният график за изпълнението ѝ?

	
Приложен е подробен прогнозен график.

	8. Демаркация и допълняемост.

	8.1. Ако са изпълнявани сходни проекти (независимо от източника им на финансиране), опишете как този проект надгражда/допълва постигнатото с предходните проекти.

	Не са изпълнявани проекти в областта на проучването и използването на геотермалната енергия в България.

	8.2. Ако по линия на програмите от Споразумението за партньорство, централно управляваните инструменти на ЕС или Фонда за справедлив преход са предвидени за изпълнение сходни проекти, очертайте демаркацията с настоящия проект.

	Няма информация за наличие на сходни проекти
https://www.me.government.bg/bg/news/startira-procedurata-za-geotermalna-energiya-po-norvejkata-programa-2881.html 

	9. Проектът допринася ли пряко за изпълнение на някоя от Специфичните препоръки на Съвета, отправени към България в рамките на Европейския семестър в периода 2017-2020 г.? Моля, опишете как.

	
Препоръка 3. на Комисията относно Препоръките на Съвета относно Националната програма за реформи за 2020 г. изрично призовава България „Да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони. 
Прилагането на мярката ще допринесе директно за стимулиране на зеления и цифровия преход и насърчи внедряването на технологични решения за по-ефективно управление и използване на енергията, генерирана от нови мощности за производство на електричество от възобновяеми източници, като ще позволи произвежданата от тях енергия да се използва и/или продава в периоди с по-високи цени и/или потребление, а не в момента, когато възобновяемият ресурс е наличен.


	10. Проектът допринася ли за изпълнението на реформа в даден сектор? Моля, опишете как.

	Ще се направи преглед на Закон за водите, Закона за енергетиката и Закон за концесиите, във връзка с изграждането на нов тип централи, и използването на геотермалните източници на енергия. 

	11. Проектът допринася ли за развитие на някой от аспектите на устойчивото икономическо развитие? Моля, опишете как.

	Съотносими Цели за устойчиво развитие на ООН
Цел № 7 Осигуряване на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.
-	Подцел 7.2 Да се увеличи съществено делът на възобновяема енергия в глобалния енергиен микс до 2030 г.
-	Подцел 7.3 Да се удвои глобалният процент на подобрение на енергийната ефективност до 2030 г.

Цел № 8 Стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.
-	Подцел 8.4 До 2030 г. да се подобрява постепенно глобалната ресурсна ефективност при потреблението и производството и да се насърчи отделянето на икономическия растеж от влошаването в околната среда, в съответствие с 10-годишната рамка на програмите за устойчиво потребление и производство, като развитите страни са водещи.

Цел №9 Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите.

Цел 12 Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство 
-	Подцел 12.5 До 2030 значително намаляване на образуването на отпадъци чрез предотвратяване, намаляване, рециклиране и повторна употреба.

	12. Проектът допринася ли за изпълнението на целите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030? Моля, опишете как.

	Проектът допринася за целите Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030: 
1. Проектът допринася пряко за ос на развитие 2: „Зелена и устойчива България“, Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“, като подпомага по-голяма енергийна ефективност на енергийните компании и на потребителите, намаляване на разходването на енергия от бизнеса и създаването на предпоставки за разпространението и ефективното управление на микромрежи за възобновяема енергия.
2. Проектът допринася пряко за ос на развитие 1: „Иновативна и интелигентна България“, Приоритет 3 „Интелигентна индустрия“, като подпомага разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, целящи повишаване на ресурсната ефективност на икономиката, както и подпомагането и внедряването на иновации, адресиращи все още високата въглеродо-интензивност на икономиката.

	13. Проектът допринася ли за изпълнението на целите и приоритетите, определени в Интегрирания национален план „Енергетика и климат“? Ако отговорът е „да“, моля, опишете как.

	Реализирането на проекта за производство на енергия от геотермални източници чрез изграждане на един демонстрационен проект е необходимост за постигането на значителния ръст в дела на ВЕИ в Интегрирания национален план климат енергетика 2021-2030 на Република България, въпреки че самата технология отсъства като потенциал особено в посока на балансирането на енергийното потребление и енергийната сигурност на страната. 

В периода от 2021 г. до 2030 г. се предвижда да бъдат въведени мерки, свързани с развитието на енергийната инфраструктура, подкрепа за интегрирането в електроенергийните мрежи на електричество, произведено от възобновяеми източници, както и от по-широкото използване на интелигентни системи за съхранение на енергия. Реализирането на такива мерки ще доведе до по-пълното използване на електричество, произведено от възобновяеми източници, благодарение на по-лесното му интегриране в електроенергийната система.

Проектът ще допринесе и по Измерение 2.4. „Вътрешен енергиен пазар“, като насърчи потребителите да използват, съхраняват и продават на пазара произведеното от тях електричество.
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